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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.07.2021 č. SD 177/2022

na stavbu

„Výstavba oplocení v areálu Borek"

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972^
Bankovní spojení: ......... ........... ........ 
Číslo účtu: ............/ ....... 
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
EKO Broumovsko s.r.o.
Se sídlem: Havlíčkova 310, 549 31 Hronov 
Zastupuje: Bc. Petr Potocký, jednatel 
IČO: 28816501 
DIČ: CZ8816501
Bankovní spojení: ....................... .....
Číslo účtu: ............../ ....... 
Telefon: +420 ................ 
E-mail: .......................... 
(dále též „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „sm luvní strany")

shora uvedené sm luvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 177/2022

Prohlášení smluvních stran
1. Sm luvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 15.07.2022 smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem je kompletní zhotovení stavby „Výstavba oplocení v areálu Borek".

2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné 
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě 
o dílo. Viz příloha tohoto dodatku -  Položkový rozpočet ze dne 07.10.2022, součet hodnot všech 
těchto změn: 222 862,84 Kč bez DPH.

I.
Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se sm luvní strany dohodly, že se rozsah 
prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy 
o dílo ruší a nahrazuje textem:
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Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou sm luvní cenu za řádné provedení díla ve

(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátpěttisícdevětsetčtyřicetšestkorun a sedmdesáttřihaleřů) 
včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v 
případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, 
dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším 
množství či rozsahu.

1. Ostatní ustanovení sm louvy o dílo zůstávají beze změn.

2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru sm luv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

3. Dodatek se uzavírá elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
4. Obě sm luvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 

obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.
Příloha:
ZL 1 Brány ze dne 07.10.2022
ZL 2 ostatní vícepráce ze dne 07.10.2022

výši:
Cena celkem bez DPH 

Zhotovitel je plátce DPH. 
DPH

Cena celkem včetně DPH
346 403,98 Kč 

1 995 946,73 Kč

1 649 542,75 Kč

II.

V Kladrubech nad Labem 

dne dle elektronického podpisu

V Hronově

dne dle elektronického podpisu

Machek Datum: 2022.10.24 
08:24:36 +02'00'

Za objednatele 
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za zhotovitele 
Bc. Petr Potocký, jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Kladruby
Stavba: Borek - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 290,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 130 290,84 27 361,08

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 157 651,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Digitálně podepsal 
........ .............. ............

Bc. Petr Digitálně podepsal 
Bc. Petr Potocký

........... Datum : 2022.10.21 
09:01:11 +02'00' Potocký Datum: 2022.10.20 

16:36:43 +02'00'
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZL 1

Stavba:
Borek - vícepráce

Objekt:
ZL 1 Brány

Místo: Datum: 07.10.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 060,00

N00 - Konstrukce 61 060,00

N01 - Brány 61 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Borek - vícepráce

Objekt:
01 - Brány

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

07.10.2022

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d N00 Konstrukce

d N01 Brány

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 060,00 

61 060,00 

61 060,00
i r r ”

1 K 01R
I i i

--------- s—  -  -  - ■ - r '  ij D+M Dvoukřídlá branka 3,6m, včetně materiálu a kováníj ks j - i.o o o !
i

46 286,00 -46 286,00
----_|_
2 ; K 02R i D+M Jednokřídlá branka 1m, včetně materiálu a kování 1 ks |

! 1 l

i
3,0001 35 782,00 107 346,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZL 2

Stavba:
Borek - vícepráce

Objekt:
ZL 2 Ostatní vícepráce

Místo: Datum: 07.10.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 230,84

HSV - Práce a dodávky HSV 69 230,84

1 - Zemní práce 27 355,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 875,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Borek - vícepráce

Objekt:
02 - Ostatní vícepráce

Místo: Datum: 07.10.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

[p Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 230,84

d  HSV Práce a dodávky HSV 69 230,84

D 1 Zemní práce 27 355,00i i r
f  4 j K 01RI I |

[Ručně vyhloubené díry pro umístění sloupku oplocení v 
[místech možného střetu se sítěmi ks

j j  

17,000j 980,OOj 16 660,00

j 5 j K [174151101 (Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
[zhutněním m3 30,000Í 143,OOíi i 4 290,00

i 1 ! K j181911102! i !
[Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 
jse zhutněním ručně

m2
j | 

150,0001 42,70!
.... J  ... ___

6 405,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 875,84

j 2 | K |997013211 jVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
i budovy v do 6 m ručně t 32,000 j 993,211 31 782,72

i H" !3 ! K 997013501
I

j Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
Imeziskládku do 1 km se složením t 32,0001 315,41 j 10 093,12
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