
 

 

1 
 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. MUBO06332684 

NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ  
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 1. část zakázky 

  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely: 

 I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
 735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických:       Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
         Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic 

IČ:                                                             00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín 
Č. účtu:  1721638359/0800 
 
 

1.2. Zhotovitel: MORYS s. r. o.  
Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava   
Zastoupený: Ing. Pavel Mrhač, jednatel  
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci 
b) technických:             Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel 

IČ: 42864771 

DIČ: CZ42864771  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 107-3674100247/0100 

 

 
 

tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. MUBO06332684 (dále jen „smlouva“) ze dne 15. 1. 2021 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2021, Dodatku č. 3 ze dne                   
8. 11. 2021, Dodatku č. 4 ze dne 16. 2. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 11. 4. 2022 a a Dodatku č. 6 ze 
dne 14. 6. 2022. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 7 nově 
upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla, změny ceny 
díla a změny doby plnění. 
 

 

I. Předmět Dodatku 

Tímto dodatkem č. 7 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy: 

Za prvé: 
Smluvní strany se s odkazem na článek II. odst. 2.4. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla 
spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech 
č. 51 až č. 53, č. 55 až č. 61. 
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Za druhé: 
Článek III. Doba plnění a místo plnění, odst. 3.1. 
S ohledem na změny rozsahu díla a podmínek se obě smluvní strany dohodly na změně termínu 
dokončení stavby: 

Termín dokončení stavby          15. 12. 2022 
 
 
Za třetí: 
Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 4.1. 
S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 51 až č. 53, č. 55 až    
č. 61 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 1 148 763,99 Kč a cena 
méněprací činí 21 863,36 Kč. 

Cena dle zákl. smlouvy vč. Dodatku č. 1 až č. 6: 70 783 333,91 Kč bez DPH 
Cena dodatku č. 7 1 126 900,63 Kč bez DPH 
Cena celkem bez DPH 71 910 234,54 Kč bez DPH 

Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 činí 
71 910 234,54 Kč bez DPH (slovy: sedmdesátjednamilionůdevětsetdesettisícdvěstětřicetčtyři 54/100 
korun českých bez DPH).  
 
 
 

II. Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti dodatek č. 7 
nabývá zveřejněním v registru smluv. 

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, tímto 
dodatkem č. 7 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se. 

3.  Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, 
plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob. 
 
 

V Bohumíně       V Ostravě  

 

 

 

 

 

 

 
za objednatele :      za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha      Ing. Jiří Šmidák 
starosta města       výkonný ředitel 
        na základě plné moci 
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