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	Krycí list rozpočtu




	Název stavby:
	22108 Bruntál, úprava plochy nádvoří Měú Bruntál - VCP
	Objednatel:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Projektant:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Zhotovitel:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Začátek výstavby:
	24.09.2022
	Konec výstavby:
	 
	Položek:
	24

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracoval:
	 
	Datum:
	24.09.2022

	
	
	
	
	
	

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	170 365,90
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	 
	Montáž
	158 260,69
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	Ostatní
	0,00

	 
	Montáž
	3 576,00
	 
	 
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Přesun hmot a sutí
	2 351,05
	
	 
	
	 

	ZRN celkem
	334 554,00
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	
	
	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	ORN celkem
	0,00

	
	
	
	
	
	
	ORN celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Základ 0%
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	334 554,00

	Základ 21%
	334 554,00
	DPH 21%
	70 256,34
	Celkem včetně DPH
	404 810,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vznik víceprací byl zapříčiněn zjištěním rozdrolených částí asfaltu a betonu ve vjezdové části do dvora, dále rozšířením komunikace, která spojuje dvorní část s ulici Smetanova z důvodu splnění požadavku HZS Bruntál na průjezd jejich vozidel, kdy je požadována šíře komunikace 3,5m. Také se zde projevila již zvětralá betonová zámková dlažba, kterou bylo nutno vyměnit. Na základě těchto skutečností bylo provedeno dokončení rekonstrukce vozovky od vrchního parkoviště po vjezd na ulici Smetanova.Robněž se zde projevila vyšší spotřeba podkladní afaltové vrstvy na vyrovnání stávající betonové vrstvy, protože skutečný stav po očištění dvorní plochy se projevil na vyspravení mnohem nákladnější.
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	Stavební rozpočet - rekapitulace




	Název stavby:
	22108 Bruntál, úprava plochy nádvoří Měú Bruntál - VCP
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	24.09.2022
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	 
	Zpracováno dne:
	24.09.2022
	Zpracováno dne:
	24.09.2022

	
	
	
	
	
	

	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	Náklady (Kč) - dodávka
	Náklady (Kč) - Montáž
	Náklady (Kč) - celkem
	Celková hmotnost (t)

	 
	11
	Přípravné a přidružené práce
	0,00
	21 057,90
	21 057,90
	10,00

	 
	17
	Konstrukce ze zemin
	12 681,82
	2 293,38
	14 975,20
	31,24

	 
	18
	Povrchové úpravy terénu
	0,00
	2 703,00
	2 703,00
	0,00

	 
	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	16 331,76
	4 097,79
	20 429,55
	53,28

	 
	57
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	100 167,15
	35 879,37
	136 046,52
	35,91

	 
	83
	Potrubí z trub kameninových
	5 282,82
	7 609,68
	12 892,50
	3,88

	 
	91
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	17 387,09
	6 548,21
	23 935,30
	11,46

	 
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	18 515,26
	78 071,36
	96 586,62
	0,44

	 
	M22
	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
	0,00
	3 576,00
	3 576,00
	0,00

	 
	S
	Přesuny sutí
	0,00
	2 351,05
	2 351,05
	0,00

	
	
	
	
	Celkem:
	334 554,00
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	Stavební rozpočet




	Název stavby:
	22108 Bruntál, úprava plochy nádvoří Měú Bruntál - VCP
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	24.09.2022
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracováno dne:
	24.09.2022
	Zpracoval:
	 

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis / Varianta
	MJ
	Rozměry
	Množství
	Jednotková cena (Kč)
	Náklady celkem (Kč)

	 
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	 
	21 057,90

	1
	113109320R00
	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm
	m2
	
	10,00
	744,58
	7 445,80

	2
	113153155R00
	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2
	hod
	
	5,00
	2 400,00
	12 000,00

	3
	113202111R00
	Vytrhání obrub obrubníků silničních
	m
	
	35,00
	46,06
	1 612,10

	 
	17
	Konstrukce ze zemin
	 
	 
	 
	 
	14 975,20

	4
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	
	16,44
	139,50
	2 293,38

	 
	8,0*2,5*0,75
	15,00
	
	 

	 
	3,0*0,8*0,6
	1,44
	
	 

	5
	58344171
	Štěrkodrtě frakce 0-32 C
	t
	
	31,24
	406,00
	12 681,82

	 
	16,44*1,9
	31,24
	
	 

	 
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	 
	2 703,00

	6
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	
	204,00
	13,25
	2 703,00

	 
	
	Prodloužení na ulici Smetanova
	
	
	
	2,0*36,0
	72,00
	
	 

	 
	
	Rozšíření vozovky
	
	
	
	176,0*0,75
	132,00
	
	 

	 
	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	 
	 
	 
	 
	20 429,55

	7
	564831111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
	m2
	
	185,00
	110,43
	20 429,55

	 
	
	štěrkodrť frakce 0-32 mm
	
	
	
	
	 

	 
	57
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	 
	 
	 
	 
	136 046,52

	8
	573111113R00
	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,0 kg/m2
	m2
	
	152,40
	5,05
	769,62

	9
	577132211R00
	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm
	m2
	
	152,40
	352,73
	53 756,05

	10
	572751112R00
	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km nad 10 t
	t
	
	13,22
	4 825,00
	63 786,50

	 
	ACP 16
	0,00
	
	 

	 
	13,22
	13,22
	
	 

	11
	59245110
	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní
	m2
	
	46,92
	377,97
	17 734,35

	12
	998225111R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
	t
	
	136,52
	46,06
	6 288,20

	 
	83
	Potrubí z trub kameninových
	 
	 
	 
	 
	12 892,50

	13
	831350012RA0
	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm
	m
	
	3,00
	1 795,83
	5 387,49

	14
	894310010RA0
	Šachtice z C 20/25, do 0,75 m3 OP
	kus
	
	1,00
	7 505,01
	7 505,01

	 
	UV
	0,00
	
	 

	 
	1
	1,00
	
	 

	 
	91
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	 
	 
	 
	 
	23 935,30

	15
	917862111RT7
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	
	31,00
	491,55
	15 238,05

	 
	
	včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
	
	
	
	
	 

	16
	917932111RT2
	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15
	m
	
	25,00
	307,93
	7 698,25

	 
	
	včetně dodávky silniční přídlažby
	
	
	
	
	 

	17
	914001111R00
	Osazení  sloupku, bet.základ
	kus
	
	1,00
	776,00
	776,00

	18
	56288940
	Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm
	kus
	
	1,00
	223,00
	223,00

	 
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	 
	 
	 
	 
	96 586,62

	19
	935111111R00
	Štěbinové žlaby z dílců
	m
	
	6,00
	16 097,77
	96 586,62

	 
	M22
	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
	 
	 
	 
	 
	3 576,00

	20
	222260546R00
	Trubka KOPOFLEX 50 na povrchu
	m
	
	24,00
	149,00
	3 576,00

	 
	S
	Přesuny sutí
	 
	 
	 
	 
	2 351,05

	21
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	
	17,41
	22,72
	395,56

	22
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	
	226,33
	6,31
	1 428,14

	 
	17,41*13
	226,33
	
	 

	23
	979093111R00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění
	t
	
	17,41
	9,47
	164,87

	24
	979990112R00
	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
	t
	 
	17,41
	20,82
	362,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	334 553,64
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