
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ke smlouvě o dílo č. 2210695 ze dne 03.05.2022 
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Město Benešov 
sídlo:   Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 
IČO:                               00231401 
DIČ:   CZ00231401 
zastoupený:   Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   320035309/0800   
 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

Zhotovitel: B E S  s.r.o.  
se sídlem:    Sukova 625, 256 01 Benešov 
zastoupený:   Ing. Janem Freudlem, Petrem Váňou, jednateli 
IČO:       437 92 553 
DIČ:                                    CZ43792553 
Bankovní spojení:  KB, a.s. Benešov 
číslo účtu                           3300121/0100 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
II. 

Účel dodatku a důvody jeho uzavření 
 

1) Smluvní strany uzavřely  dne 03.05.2022 smlouvu o dílo č. 2210695 (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Oprava povrchů MK ulic Neumannova, Nezvalova 
a Wolkerova v Benešově". Dílo bylo vymezeno  nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále 
jen „Předmět díla“). 
  

2) V průběhu provádění došlo ke změně výměry betonových obrub, vodovodních armatur, jejich 
výškových úprav, uličních vpustí, výškových úprav i dodávky nových souprav apod.Tyto dodatečné 
stavební práce a nerealizované práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu díla. Vícepráce činí 
50.460,26 Kč bez DPH. Práce,  které nebyly prováděny jsou  vyčísleny jako méněpráce, a to 
v hodnotě 99.121,57 Kč bez DPH. 
Hodnota rozdílu cen – změny předmětu díla činí částku v celkové výši  48.661,31 Kč bez DPH 
(58.880.18 Kč s DPH), o které se ponižuje celková cena díla. 
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III. 
Změny ustanovení Smlouvy 

 
1) Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude poníženo. 

  

2) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se s ohledem na výše uvedené ponižuje 

  - cenový rozdíl (ponížení): Dodatek č. 1             48.661,31 Kč bez DPH, 

 Celková hodnota změny činí 1,23 % původní ceny, nemění celkovou povahu zakázky a její celková 
hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla, tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu 
§ 222 odst. 1 a 4, písm. b) zákona.    

 3) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se tedy ponižuje  o  48.661,31 Kč bez DPH 
a činí: 

       - cena dle SOD bez DPH       12.147.176,89 Kč 

 - cena ponížení dle dodatku č. 1 bez DPH                        -                48.661,31 Kč 

       - celková cena bez DPH       12.098.515,58 Kč 

 - výše DPH 21%         2.540.688,28 Kč 

 - celková cena vč. DPH       14.639.203,86 Kč   

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena 
v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů 
smluvních stran.  

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek 
neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v 
registru smluv zajistí objednatel. 

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv. 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Benešově dne                                      V Benešově dne  
 
 
 
 
 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička     Ing. Jan Freudl 
starosta města      jednatel společnosti 

Ing. Jan 
Freudl

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Freudl 
Datum: 2022.10.21 
09:46:24 +02'00'

Ing. 
Jaroslav 
Hlavnička

Digitálně podepsal Ing. 
Jaroslav Hlavnička 
Datum: 2022.10.21 
10:22:07 +02'00'



Stavba:   Oprava povrchů místních komunikací ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH Náklad prostavěno

N22147
Oprava povrchů místních komunikací ulic 
Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově   12 098 515,58 0,00 2 540 688,28 14 639 203,86 0,00

1     ulce Neumannova úsek ...   3 128 070,52 0,00 656 894,81 3 784 965,33 0,00

2     ulice Neumannova úsek...   1 311 628,93 0,00 275 442,08 1 587 071,01 0,00

3     Ulice Nezvalova  úsek...   1 770 498,01 0,00 371 804,58 2 142 302,59 0,00

4     ulice Nezvalova - úse...   2 588 306,66 0,00 543 544,40 3 131 851,06 0,00

5     Ulice Wolkerova - úse...   1 065 993,03 0,00 223 858,54 1 289 851,57 0,00

6     Ulice  Wolkerova - ús...   1 008 610,11 0,00 211 808,12 1 220 418,23 0,00

7     Obnova povrchu místní...   1 225 408,32 0,00 257 335,75 1 482 744,07 0,00

Rekapitulace
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Stavba:   Oprava povrchů místních komunikací ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově

Objekt:   ulce Neumannova úsek ...

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   3 123 518,52

1 Zemní práce   335 830,56

1 R 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně   m2 329,000 187,54 61 700,66

35 R 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2   m2 192,000 57,15 10 972,80

36 R 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2   m2 192,000 111,64 21 434,88

2 R 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2   m2 270,700 81,25 21 994,38

3 R 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase   m2 3 340,900 34,14 114 058,33

4 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 283,000 68,21 19 303,43

5 R 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně   m3 21,225 3 459,52 73 428,31

6 R 162751156
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7   m3 21,225 205,41 4 359,83

7 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 21,225 18,85 400,09

8 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním   m2 270,700 30,21 8 177,85

5 Komunikace pozemní   2 216 370,56

37 R 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm   m2 192,000 245,81 47 195,52

9 R 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm   m2 270,700 212,69 57 575,18

10 R 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm   m2 170,500 570,14 97 208,87

11 R 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm   m2 20,000 726,44 14 528,80

12 R 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2   m2 3 410,000 14,78 50 399,80

13 R 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2   m2 3 410,000 8,05 27 450,50

14 R 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 3 410,000 224,46 765 408,60

15 R 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 3 410,000 298,24 1 016 998,40

38 R 596212222
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2   m2 192,000 352,32 67 645,44

39 592 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní   m2 195,840 367,44 71 959,45

8 Trubní vedení   101 767,07

16 R 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže   kus 11,000 2 345,42 25 799,62

17 R 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu   kus 13,000 1 712,69 22 264,97

SOUPIS PRACÍ
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

18 R 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 52,000 1 032,74 53 702,48

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   297 108,28

19 R 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 283,000 284,73 80 578,59

20 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 116,955 141,57 16 557,32

40 592 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm   m 162,740 118,65 19 309,10

592 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm   m 12,420 447,00 5 551,74

21 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 14,150 3 186,40 45 087,56

22 R 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu   m 404,300 48,55 19 628,77

23 R 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm s těsnicím profilem   m 93,000 46,19 4 295,67

24 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m 93,000 66,73 6 205,89

25 R 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2   kus 76,000 1 314,39 99 893,64

997 Přesun sutě   150 310,69

26 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 1 214,463 53,94 65 508,13

27 R 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů   t 17 720,868 2,28 40 403,58

28 R 99722164R

Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 uložení na 
skládce obce   t 855,270 11,38 9 732,97

29 R 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t 273,111 85,35 23 310,02

30 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02   t 133,052 85,35 11 355,99

998 Přesun hmot   22 131,36

31 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 456,505 48,48 22 131,36

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   4 552,00

32 R 030001000 Zařízení staveniště   kpl 1,000 1 138,00 1 138,00

33 R 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 
inženýrských sítí   kpl 1,000 3 414,00 3 414,00

Celkem   3 128 070,52
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Stavba:   Oprava povrchů místních komunikací ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově

Objekt:   ulice Neumannova úsek...

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   1 307 076,93

1 Zemní práce   120 033,70

1 R 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně   m2 157,620 187,54 29 560,05

2 R 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2   m2 110,640 81,25 8 989,50

3 R 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase   m2 1 542,000 34,14 52 643,88

4 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 81,300 68,21 5 545,47

5 R 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně   m3 5,031 3 459,52 17 404,85

6 R 162751156
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7   m3 5,031 205,41 1 033,42

7 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 5,031 18,85 94,83

8 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním   m2 157,620 30,21 4 761,70

5 Komunikace pozemní   926 509,38

9 R 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm   m2 110,640 212,69 23 532,02

10 R 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm   m2 77,100 570,14 43 957,79

11 R 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm   m2 24,520 726,44 17 812,31

12 R 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2   m2 1 542,000 14,78 22 790,76

13 R 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2   m2 1 542,000 8,05 12 413,10

14 R 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 1 542,000 224,46 346 117,32

15 R 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 1 542,000 298,24 459 886,08

8 Trubní vedení   68 975,01

16 R 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže   kus 5,000 2 345,42 11 727,10

592 59224480
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 25 tun   kus 5,000 3 370,00 16 850,00

592 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm   kus 5,000 377,00 1 885,00

17 R 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu   kus 5,000 1 712,69 8 563,45

18 R 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 29,000 1 032,74 29 949,46

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   120 207,51

19 R 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 81,300 284,73 23 148,55

20 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 1,000 141,57 141,57

SOUPIS PRACÍ
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

21 592 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm   m 72,300 118,65 8 578,40

22 592 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm   m 8,000 311,94 2 495,52

23 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 4,193 3 186,40 13 360,58

24 R 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu   m 131,428 48,55 6 380,83

25 R 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm s těsnicím profilem   m 131,428 46,19 6 070,66

26 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m 131,428 66,73 8 770,19

27 R 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2   kus 39,000 1 314,39 51 261,21

997 Přesun sutě   63 292,16

28 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 495,299 53,94 26 716,43

29 R 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů   t 9 836,944 2,28 22 428,23

30 R 99722164R

Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 uložení na 
skládce obce   t 394,752 11,38 4 492,28

31 R 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t 78,449 85,35 6 695,62

32 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02   t 34,676 85,35 2 959,60

998 Přesun hmot   8 059,17

33 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 166,237 48,48 8 059,17

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   4 552,00

34 R 030001000 Zařízení staveniště   kpl 1,000 1 138,00 1 138,00

35 R 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 
inženýrských sítí   kpl 1,000 3 414,00 3 414,00

Celkem   1 311 628,93
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Stavba:   Oprava povrchů místních komunikací ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově

Objekt:   Ulice Nezvalova  úsek...

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   1 765 946,01

1 Zemní práce   166 001,75

1 R 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně   m2 211,580 187,54 39 679,71

2 R 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2   m2 156,700 81,25 12 731,88

3 R 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase   m2 2 210,000 34,14 75 449,40

4 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 115,500 68,21 7 878,26

5 R 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně   m3 6,930 3 459,52 23 974,47

6 R 162751156
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7   m3 6,930 205,41 1 423,49

7 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 6,930 18,85 130,63

8 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním   m2 156,700 30,21 4 733,91

5 Komunikace pozemní   1 335 511,82

9 R 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm   m2 156,700 212,69 33 328,52

10 R 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm   m2 110,500 570,14 63 000,47

11 R 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm   m2 46,200 726,44 33 561,53

12 R 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2   m2 2 210,000 14,78 32 663,80

13 R 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2   m2 2 210,000 8,05 17 790,50

14 R 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 2 210,000 224,46 496 056,60

15 R 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 2 210,000 298,24 659 110,40

8 Trubní vedení   75 134,38

16 R 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže   kus 8,000 2 345,42 18 763,36

17 R 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu   kus 10,000 1 712,69 17 126,90

18 R 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 38,000 1 032,74 39 244,12

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   98 236,82

19 R 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 21,000 284,73 5 979,33

20 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 17,000 141,57 2 406,69

21 592 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm   m 3,000 118,65 355,95

22 592 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm   m 1,000 311,94 311,94

SOUPIS PRACÍ
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

23 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 1,050 3 186,40 3 345,72

24 R 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu   m 75,750 48,55 3 677,66

25 R 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm s těsnicím profilem   m 75,750 46,19 3 498,89

26 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m 75,750 66,73 5 054,80

27 R 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2   kus 56,000 1 314,39 73 605,84

997 Přesun sutě   80 955,63

28 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 704,933 53,94 38 024,09

29 R 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů   t 10 147,408 2,28 23 136,09

30 R 99722164R

Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 uložení na 
skládce obce   t 565,760 11,38 6 438,35

31 R 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t 109,950 85,35 9 384,23

32 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02   t 46,548 85,35 3 972,87

998 Přesun hmot   10 105,61

33 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 208,449 48,48 10 105,61

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   4 552,00

34 R 030001000 Zařízení staveniště   kpl 1,000 1 138,00 1 138,00

35 R 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 
inženýrských sítí   kpl 1,000 3 414,00 3 414,00

Celkem   1 770 498,01
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Stavba:   Oprava povrchů místních komunikací ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově

Objekt:   ulice Nezvalova - úse...

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   2 583 754,66

1 Zemní práce   305 495,30

1 R 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně   m2 307,600 187,54 57 687,30

2 R 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2   m2 303,050 81,25 24 622,81

3 R 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase   m2 2 533,000 34,14 86 476,62

4 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 441,000 68,21 30 080,61

5 R 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně   m3 26,460 3 459,52 91 538,90

6 R 162751156
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7   m3 26,460 205,41 5 435,15

7 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 26,460 18,85 498,77

8 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním   m2 303,050 30,21 9 155,14

5 Komunikace pozemní   1 646 635,44

9 R 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm   m2 303,050 212,69 64 455,70

10 R 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm   m2 126,650 570,14 72 208,23

11 R 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm   m2 176,400 726,44 128 144,02

12 R 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2   m2 2 533,000 14,78 37 437,74

13 R 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2   m2 2 533,000 8,05 20 390,65

14 R 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 2 533,000 224,46 568 557,18

15 R 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 2 533,000 298,24 755 441,92

8 Trubní vedení   84 247,10

16 R 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže   kus 7,000 2 345,42 16 417,94

17 R 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu   kus 10,000 1 712,69 17 126,90

18 R 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 49,000 1 034,74 50 702,26

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   406 652,37

19 R 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 459,100 284,73 130 719,54

20 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 319,100 141,57 45 174,99

21 592 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm   m 95,000 118,65 11 271,75

22 592 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm   m 45,000 311,94 14 037,30

SOUPIS PRACÍ
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

23 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 22,955 3 186,40 73 143,81

24 R 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu   m 80,000 48,55 3 884,00

25 R 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm s těsnicím profilem   m 80,000 46,19 3 695,20

26 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m 569,100 66,73 37 976,04

27 R 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2   kus 66,000 1 314,39 86 749,74

997 Přesun sutě   119 923,72

28 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 939,867 53,94 50 696,43

29 R 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů   t 13 740,976 2,28 31 329,43

30 R 99722164R

Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 uložení na 
skládce obce   t 648,448 11,38 7 379,34

31 R 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t 289,897 85,35 24 742,71

32 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02   t 67,672 85,35 5 775,81

998 Přesun hmot   20 800,73

33 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 429,058 48,48 20 800,73

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   4 552,00

34 R 030001000 Zařízení staveniště   kpl 1,000 1 138,00 1 138,00

35 R 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 
inženýrských sítí   kpl 1,000 3 414,00 3 414,00

Celkem   2 588 306,66
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Stavba:   Oprava povrchů místních komunikací ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově

Objekt:   Ulice Wolkerova - úse...

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   1 061 441,03

1 Zemní práce   107 609,24

1 R 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně   m2 143,100 187,54 26 836,97

2 R 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2   m2 73,500 81,25 5 971,88

3 R 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase   m2 1 294,000 34,14 44 177,16

4 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 33,700 68,21 2 298,68

5 R 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně   m3 4,620 5 425,98 25 068,03

6 R 162751156
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7   m3 4,620 205,41 948,99

7 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 4,620 18,85 87,09

8 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním   m2 73,500 30,21 2 220,44

5 Komunikace pozemní   769 846,50

10 R 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm   m2 73,500 212,69 15 632,72

11 R 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm   m2 73,500 570,14 41 905,29

12 R 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm   m2 8,800 726,44 6 392,67

13 R 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2   m2 1 294,000 14,78 19 125,32

14 R 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2   m2 1 294,000 8,05 10 416,70

15 R 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 1 294,000 224,46 290 451,24

16 R 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 1 294,000 298,24 385 922,56

8 Trubní vedení   56 966,09

592 59224480
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 25 tun   kus 4,000 3 370,00 13 480,00

592 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm   kus 4,000 377,00 1 508,00

17 R 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže   kus 5,000 2 345,42 11 727,10

18 R 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu   kus 5,000 1 712,69 8 563,45

19 R 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 21,000 1 032,74 21 687,54

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   75 266,24

20 R 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 33,700 284,73 9 595,40

21 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 10,200 141,57 1 444,01

SOUPIS PRACÍ
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

22 592 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm   m 6,000 118,65 711,90

23 592 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm   m 3,000 311,94 935,82

24 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 2,200 3 186,40 7 010,08

25 R 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu   m 91,800 48,55 4 456,89

26 R 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm s těsnicím profilem   m 91,800 46,19 4 240,24

27 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m 91,800 66,73 6 125,81

28 R 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2   kus 31,000 1 314,39 40 746,09

997 Přesun sutě   46 001,34

29 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 404,106 53,94 21 797,48

30 R 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů   t 5 803,168 2,28 13 231,22

31 R 99722164R

Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 uložení na 
skládce obce   t 331,264 11,38 3 769,78

32 R 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t 52,910 85,35 4 515,87

33 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02   t 31,482 85,35 2 686,99

998 Přesun hmot   5 751,62

34 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 118,639 48,48 5 751,62

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   4 552,00

35 R 030001000 Zařízení staveniště   kpl 1,000 1 138,00 1 138,00

36 R 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 
inženýrských sítí   kpl 1,000 3 414,00 3 414,00

Celkem   1 065 993,03
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Stavba:   Oprava povrchů místních komunikací ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově

Objekt:   Ulice  Wolkerova - ús...

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   1 004 058,11

1 Zemní práce   122 263,97

1 R 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně   m2 85,440 187,54 16 023,42

2 R 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2   m2 76,100 81,25 6 183,13

3 R 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase   m2 1 050,000 34,14 35 847,00

4 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 124,700 68,21 8 505,79

5 R 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně   m3 13,073 3 459,52 45 226,30

6 R 162751156
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7   m3 13,073 205,41 2 685,32

7 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 13,073 18,85 246,43

8 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním   m2 76,100 30,21 2 298,98

37 R 181911102
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
2 se zhutněním ručně   m2 120,000 43,73 5 247,60

5 Komunikace pozemní   658 124,89

9 R 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm   m2 76,100 212,69 16 185,71

10 R 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm   m2 76,100 570,14 43 387,65

11 R 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm   m2 35,440 726,44 25 745,03

12 R 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2   m2 1 050,000 14,78 15 519,00

13 R 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2   m2 1 050,000 8,05 8 452,50

14 R 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 1 050,000 224,46 235 683,00

15 R 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 1 050,000 298,24 313 152,00

8 Trubní vedení   49 088,13

16 R 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže   kus 5,000 2 345,42 11 727,10

592 59224480
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 25 tun   kus 3,000 3 370,00 10 110,00

592 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm   kus 3,000 377,00 1 131,00

17 R 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu   kus 5,000 1 712,69 8 563,45

18 R 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 17,000 1 032,74 17 556,58

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   123 411,82

SOUPIS PRACÍ
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

19 R 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 124,700 284,73 35 505,83

20 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 92,200 141,57 13 052,75

35 592 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm   m 23,500 118,65 2 788,28

36 592 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm   m 9,000 311,94 2 807,46

21 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 7,455 3 186,40 23 754,61

22 R 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu   m 62,020 48,55 3 011,07

23 R 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm s těsnicím profilem   m 62,020 46,19 2 864,70

24 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m 62,020 66,73 4 138,59

25 R 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2   kus 27,000 1 314,39 35 488,53

997 Přesun sutě   43 489,53

26 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 351,646 53,94 18 967,79

27 R 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů   t 5 088,736 2,28 11 602,32

28 R 99722164R

Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 uložení na 
skládce obce   t 268,800 11,38 3 058,94

29 R 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t 96,733 85,35 8 256,16

30 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02   t 18,797 85,35 1 604,32

998 Přesun hmot   7 679,77

31 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 158,411 48,48 7 679,77

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   4 552,00

32 R 030001000 Zařízení staveniště   kpl 1,000 1 138,00 1 138,00

33 R 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 
inženýrských sítí   kpl 1,000 3 414,00 3 414,00

Celkem   1 008 610,11
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Stavba:   Oprava povrchů místních komunikací ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově

Objekt:   Obnova povrchu místní...

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   1 225 408,32

1 Zemní práce   462 900,00

1 R 113108441
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 
pojiva   m2 2 500,000 29,70 74 250,00

2 R 113108442
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným 
pojivem   m2 2 500,000 34,62 86 550,00

3 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním   m2 10 000,000 30,21 302 100,00

5 Komunikace pozemní   750 400,00

4 R 56494141R

Podklad z asfaltového recyklátu tl 120 mm - pokládka 
finišerem, bez SPCM -  vyfrézovaný AC vyzískaný z 
akce   m2 10 000,000 75,04 750 400,00

8 Trubní vedení   6 850,76

221 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu   kus 4,000 1 712,69 6 850,76

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   5 257,56

R 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2   kus 4,000 1 314,39 5 257,56

Celkem   1 225 408,32

SOUPIS PRACÍ
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