
Dodatek č. 1 NPÚ 450/84327/2022
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/74665/2021
[bookmark: _GoBack]KLVZ 450/125/2021
číslo zhotovitele: /



Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx SH Pernštejn
zástupce pro věci technické: 
xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP: 
xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

	MOLAT spol. s r. o.
se sídlem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice
IČ: 25305697, DIČ: CZ25305697
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24063
zastoupena xxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)


1. Předmět dodatku

1.1. [bookmark: _Ref29209901][bookmark: _Ref29231109]Smluvní strany konstatují, že dne 27. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „SH Pernštejn – obnova vybraných krovů a střech objektů v areálu hradu“. Dílo zahrnuje následující práce: oprava střechy vstupní brány, oprava střech nástupního schodiště, oprava dvou mostků vedoucích z paláce přes parkán, oprava altánku v Komtesčině zahrádce, oprava schodů z parkánu do hradu, oprava arkýře paláce.

1.2. Po postavení lešení u paty mostku č. 1 zhotovitel zjistil, že je jedna z trámových podpěr napadena hnilobou až do té míry, že neplní svou funkci a tím je ohrožena statika nosné konstrukce. Tato podpěra musí být nahrazena novou, jinak hrozí zřícení opravovaného mostku a tím zmaření celé opravy.
Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 

Po zahájení prací na opravě mostku č. 2 zhotovitel částečně rozebral a odhalil konstrukce podlahy a krovu. Část podlahy je oproti předpokladu v PD v havarijním stavu včetně některých podlahových trámů. 
Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

Po zahájení prací na obnově střechy schodiště do paláce a po rozebrání krytiny zhotovitel upozornil zadavatele na poškození štítové zdi horní části schodiště a na nevhodné technické řešení opravy krovu. Oba tyto problémy nemohly být zjištěny při přípravě projektu, místa nebyla přístupná. 
Štítová zeď krytá kamennými bloky je ve špatném technickém stavu (některé kamenné bloky dokonce chybí). 
Oprava krovu si vyžádá složitější postup (krov musí být vytvořen zcela nový tak, aby netlačil na klenbu chodby schodiště).
Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány ve změnovém listě č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.

Předmětem změny je rovněž umístění olověných plechů na parapety oken knihovny, ložnice a na římsu arkýře (tato římsa byla odhalena až v průběhu prací, byla nevhodně překryta maltou a úlomky cihel a tašek). Navržené řešení zajistí větší trvanlivost oprav a zamezí zatékání do konstrukcí paláce hradu. Špatný stav parapetů nemohla PD zhodnotit. Jsou přístupné pouze po postavení lešení.
Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány ve změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

V rámci opravy krovů schodiště bylo součástí rozpočtu provedení bednění v krovu. Tato položka nemá využití, a proto nebude provedena.
Zároveň se počítalo v PD s položením prejzové krytiny. Tato krytina ale použita nebude, arkýř bude mít stříšku z bobrovky, tak jako ostatní.
Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 6, který je přílohou tohoto dodatku.

Po očištění mramorových prvků paláce hradu dle PD bylo zjištěno, že je nezbytné přečistit tyto prvky mikropískováním. Jinak není možné z kamene odstranit nánosy špíny. Stejný potup musí být zvolen i u kovových mříží. Dále bylo zjištěno, že je oproti dokumentaci, arkýř rozdělen římsou, která byla překryta maltou a zbytky cihel a tašek. Tato novodobá vrstva je nesoudržná a je nutné ji odstranit. 
Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 7, který je přílohou tohoto dodatku.

Po rozebrání konstrukce střechy mostku č. 2 zhotovitel odhalil velké poškození nároží střechy u zdí paláce hradu. Tato konstrukce je zcela zničená jako přímý důsledek špatného technického řešení nároží (na toto místo dopadá z velké výšky srážková voda stékající po střechách paláce, v zimě sníh). Navržená šindelová krytina (podle původního řešení) není vhodná, a proto se zhotovitel se zadavatelem dohodli na změně. Nároží bude kryto měděným plechem.
Po postavení lešení k nejvyšší části schodiště do paláce zhodnotil zadavatel, že je ekonomicky výhodné opravit i část omítek zděných konstrukcí, včetně sukýnky z pálené krytiny na jižní straně. Místo je bez nákladného lešení v podstatě nepřístupné a oprava by si tak v budoucnosti vyžádala vysoké náklady.
Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 8, který je přílohou tohoto dodatku.

1.3. Změny zahrnují vícepráce a méněpráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy. 

1.4. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. je ve výši 254 536,42 Kč bez DPH, tedy 5,64% původní hodnoty zakázky. Cena méněprací dle tohoto paragrafu je vyčíslena na částku 120 211,95 Kč bez DPH a cena víceprací je vyčíslena na částku 134 324,47 Kč bez DPH.

1.5. Hodnota změny na veřejné zakázce je dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. celkem 15,83% původní veřejné zakázky. Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 6 je celkem 15,83%  a nepřesáhne tedy 30% původní hodnoty závazku. Cena víceprací je vyčíslena na částku 714 937,16 Kč bez DPH.

1.6. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena celkem o 729 049,68 Kč bez DPH na částku 5 245 301,30 Kč bez DPH, tj. 6 346 814,57 Kč s DPH. 

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

2.4. Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.




V Kroměříži dne 24. 10. 2022				Ve Velkých Opatovicích dne 14. 10. 2022
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                             






……………………………………..						……………………………………                                
Ing. Petr Šubík							xxxxxxxxxxxxx
ředitel								jednatel
strana 1 (celkem 3)

