
Měsíc
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Popis

1    Aš - Správa železnic, státní organizace

2 Převzetí staveniště

3 D.1 Technologická část

4 D.1.1 Zabezpečovací zařízení D

5 D.1.2 00-02-21 Rozhlasové zařízení C D

6 00-02-22 IP Rozhlas

7 00-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace SŽ

8 00-02-42 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace Sec.

9 00-02-61 Informační systém pro cestující

10 00-02-71 Jednotný čas C D

11 00-02-72 Kamerový systém SŽ

12 00-02-73 Dohledový systém Security

13 00-02-74 Strukturovaná kabeláž

14 00-02-74 Přemístění technologie z VB D

15 D.2 D.2 Stavební část

16 D.2.1 Inženýrské objekty

17 00-31-01 Potrubní vedení kanalizace 

18 00-33-01 Potrubní vedení plynovod

19 00-50-03 Pozemní komunikace, parkovací stání

20 D.2.2 Pozemní stavební objekty

21 D.2.2.1 00-71-01 Novostavba výpravní budovy

22 00-72-01 Přístavba technologického objektu

23
Zprovoznění nové technologie v přístavbě technologického 

objektu, nahrazující technologii v bourané výpravní budově

24 00-73-01 Hodinová věž

25 D.2.2.2 00-74-01 Zastřešení nástupiště

26 D.2.2.4 00-77-01 Orientační systém

27 D.2.2.5 00-78-01 Demolice A

28 Demolice B

29 Demolice C

30 Demolice D

31 Demolice E

32 D.2.2.6 D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení

33 D.2.4 D.2.4 Ostatní stavební objekty

34 00-86-01 Rozvody NN a osvětlení

35 00-95-01 Ostatní vegetační úprava kácení

36 00-98-01 ZOV

Dodání mobiliáře a AZD do - zajišťuje objednatel

37

38

39 Přejímka stavby

40 Převzetí dokončené stavby

41 Zkušební provoz

42

43

44 00-72-01 Nový přívod NN

45

46 Přeložka vodovodu CHEVAK

47

48

49
Plánovaná výluka úpravy kabelizace a přenesení technologie 

(5 nočních výluk)

50 Plánovaná výluka V-007218/21 Fr. Lázně - Aš

51 Plán. výluka V-005103/21 Přejezd P330 Aš

52 Výluka po dobu přepojování na novou technologii

53

54

55

Posouzení interoperability, včetně zajištění všech 

souvisejících dokladů, , předání souborného zpracování 

geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a 

kompletní technické části dokumentace skutečného 

provedení stavby, odstranění vad a nedodělků nebránících 

užívání

56

Předání posouzení interoperability - do 6 měsíců

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš - 20 měsíců ode dne zahájení stavebních prací
Poř. 

Číslo Týden
Soubor

Stavba

Část
Stavební práce - 14 měsíců
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