
I Magistrát mě sta JWIÝ 1smlouva zaevidována

Dod atek Č .1 tE2Ít9ĺ02?221J
ke smlouvě O dflo vedené u obiednatele pod 6. 9491ORM12022 ze dne 30. 6. 2022, uzavřené

dle 2586 a násl. zákona 6,89/2012 Sb., občanský zákonlk, v platném zně ni a v souladu
s usnesením Rady mě sta Jihlavy Č . /22-RMze dne 20. 10. 2022 a tý kajlci se akce:

CapKeSkalC!PL_______

11. Objednatel Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. 6.9711,58601 Jihlava
zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou námě stkem primátorky

IČ O‘ 00286010

(dále tě ž jako objednatel)

1 2 Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.

Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

Zastoupený Ladislavem Suchý m jednatelem

IČ O‘ 27085201

dáie též jako zhOtoviter)

(společně jako „ smluvní strany‘, jednotlivépak jako ‚smluvni strana‘)

2. ův9pNiUSTQYM

21. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2022 smlouvu o dilo vedenou u objednatele pod
6. 949/ORM/202?, jejímž předmě tem je provedeni stavebnlch prad na akci „ Rekonstrukce ulice
Seifertova, Bři Capků, Ke Skalce - L. etapa“ (dále též jako smlouva“ ).

2.2. v souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto dodatku Č . 1,
a to z důvodu z důvodu nutnosti prodlouž eni lhůty k provedeni díla vlivem přeruš ení stavebních
prací s ohledem na dodatečné pož adavky dotčený ch třetích osob, a to společnosti GasNet na
kompletni rekonstrukci plynovodu v zájmovém území. přeruš ení v souladu s Č i. 4, odst. 48.. bod
c) ‚v průbě hu provádě ní předmě tu dila dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejnésprávy. Policie
Č eské republiky Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, tudoucihO
provozovatele, budoucího správce čí dalš ích dotčený ch třetích osob k dodatečný m pož adavkům
na rozsah předmě tu díla či dalš í okolnost mající přimou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah
předmě tu díla a tyto způsobí nutnost prodlouž ení lhůty plně ni.“

3ET DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s vý š e uvedený m dohodly na následuiidich změ nách uvedený ch
v tomto ustanoveni.

3 2 Tímto dodatkem SC mě ní Č l 4 odst. 4.1 smlouvy tak, ž e se původní text tohoto ustanovení ruš í a
nahrazuje SC timtO zně nim

‚4.1. Zhotovitei se zavazuje duo řádně dokončit a předat objednateli v následujících lhůtách
plně ni:

Stavba A „ Bratři Č apků — rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

do so kalendářních dnů (nejlépe do 15. 9. 2022 kvůli koordinací SC

stavbou zhotovitele Kraje Vysočina) ode dne předání a převzetí
staveniš tě Stavby A vybraný m dodavatelem, se který m bude uzavřena
smlouva na plně ni veřejnézakázky

Stavba B — Rekonstrukce ulice Bři Č apků, Jihlava‘

do 145 kalendářních dnů ode dne předán J a převzetí staveniš tě
Stavby B zhotoviteli dlla (dále též jako termín dokončeni Stavby B či
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‚ lhůta plně ní Stavby 8)

Stavba C Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvě tlení
v ulici Seifertova v Jihlavě “

do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniš tě
Stavby C zhotoviteli díla (dále též jako termín dokončaní Stavby C“ čí
Jhůta plně ní Stavby C“ )

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů
ode dna převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s Č l. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen
vž dy přikládat duu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude přikládat vyš š í prioritu
jinému duu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el termín dokončení,
NespínPií zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení; dostáváse
do prodlenf

4. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

41. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem Č . 1 se nemě ní a zůstávají v platnosti a
účinnosti,

4,2, Uzavřením tohoto dodatku Č . 1 se tento dodatek Č . 1 stávánedllnou součásti smlouvy.

4,3, Tento dodatek Č . 1 bude uveřejně n dle zákona Č . 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ni
(dále též jako zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasi s uveřejně ním tohoto dodatku Č .
1, Uveřejně ni tohoto dodatku Č . 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel,

4.4. Platnost tohoto dodatku č, 1 nabý vádnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti
tento dodatek Č . 1 nabý váokamž ikem jeho uveřejně ni v registru smluv v souladu se zákonem o
registru smluv,

4.5. Tento dodatek Č . 1 je vyhotoven ve Č tyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrž í
objednatel, dva (2) stejnopisy obdrž í zhotovitel. Kaž dý stejnopis máprávní silu originálu.
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