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DODATEK č. 1 Kupní smlouvy 
č. S/ŘVC/111/OSE/KUP/2022   (ev. číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO) 
č. 148/2022                            (ev. číslo SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍHO) 

Kupní smlouva – Dodávka telefonní ústředny pro středisko RIS  

uzavřené mezi: 

Kupujícím Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:          -  

ID datové schránky:  ndn5skh 

Adresa el. podatelny:  

a 

Prodávajícím ALTEL Czech s. r.o. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 
vložka 18454 

 Sídlo: Lesní 534/65, 312 00 Plzeň 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:  , prokurista 
IČ: 26410419 

DIČ: CZ26410419 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA 

O DÍLO č. S/ŘVC/111/OSE/KUP/2022 (evidenční číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO), č. 148/2022 (evidenční 
číslo SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍHO), ze dne 16.8.2022 ve znění kupní smlouvy a z důvodů uvedených 
v přiloženém změnovém listu č. 1 upravuje takto: 

1) V čl. 4. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se z odstavce 4.2. vypouští původní text: 

Termín plnění (pro všechny části plnění) je 8 (osm) týdnů od účinnosti Smlouvy.  

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění: 

Termín plnění (pro všechny části plnění) je 12 (dvanáct) týdnů od účinnosti Smlouvy.  
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2) V identifikačních údajích Prodávajícího se z důvodu administrativní chyby vypouští původní 
text: 

IČ: 2640419 

DIČ: CZ2640419 

a je nahrazen novým textem v tomto znění: 

IČ: 26410419 

DIČ: CZ26410419 

Ostatní ujednání KUPNÍ SMLOUVY č. S/ŘVC/111/OSE/KUP/2022 (evidenční číslo SMLOUVY 

KUPUJÍCÍHO), č. 148/2022 (evidenční číslo SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍHO), ze dne 16. 8. 2022 se   
nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.  

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL. KUPUJÍCÍ po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce 
registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu PRODÁVAJÍCÍMU. 

V Praze dne .............                                   V Plzni dne .............  

Za KUPUJÍCÍHO                                              Za PRODÁVAJÍCÍHO 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů  

ředitel  prokurista 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Altel Czech s.r.o. 

 

Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………….. 



17.10.2022 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

12.10.2022

1

Datum vydání:

Posun  termínu plnění bodu 4.2.

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní       

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je úprava  termínů 

plnění z důvodu neočekávaných technický parametrů

ALTEL Czech s. r.o., Lesní 534/65, 312 00 Plzeň                                        

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Společnost Altel s.r.o. při realizaci slouvy o dílo č. S/ŘVC/111/OSE/KUP/2022 zjistila, že požadované zadání u zakázky „Dodávky telefonní ústředny 

pro středisko RIS“ není možné realizovat z důvodu nekompletního zadání poptávaného řešení, kdy virtualizační platformu Ovirt není možné 

provozovat na jednom fyzickém serveru, viz. Příloha č. 1 kupní smlouvy- Specifikace plnění, dle výrobce SW Ovirt.

Z tohoto důvodu je nutné, dle výrobce SW Ovirt, toto řešení provozovat na minimálně dvou serverech nebo je nutné změnit virtualizační platformu, 

která bude akceptovat podmínky zadané realizace a to jeden server pro virtualizaci.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní       

S/ŘVC/111/P/SoD/20221

Projekt/stavba: Dodávka telefonní ústředny pro středisko RIS 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Dodávka telefonní ústředny pro středisko RIS 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -Není relevantní

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           



Předpokládaný termín úhrady

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: . podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

0 11/2022

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu :  4.2.)

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu avšak dochází k posunu  termínů plnění, 

tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/111/P/SoD/2022 Předpokládaný výdaj 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     

Nebyl sjednán

Cena SoD před změnou 424.564,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Má vliv na dokončení bodu plnění 4.2.)

jedná se o změnu o - 0,0 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní      

   0,- Kč

Cena SoD po změně 424.564,- Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
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