
Příloha c.1

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

    

 

 

 

  
 

  
      

  

 

 

 
 
     

    

 

Název stavby Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě JKSO

Název objektu so 02 — ZPEVNĚNÉ PLOCHY ECO

Název části MÉNĚPRÁCE + VÍCEPRÁCE Místo

IČO DIČ

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451 CZ00845451

Projektant STUDIO—D Opava s.r.o. 26833115 CZ26833115

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 CZ25869523

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

\ \ 06.10.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Dopňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 71 731 ,75 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(r.1-6) 71 731,75 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN(r.13—18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Pro'ektant , ,

| _ D Celkove naklady

23 So čet 7, 12, 19—22

Datum a podpis Razítko u 71 731 '75

Objednatel
24 21,0 % 71 731,75 DPH

ovo-MooPoooo— 15°63”

Datum a podpis Razítko 25 /° DPH

TDS

_ 26 Cena s DPH (r. 23-25) 86 795,42

Datum a podpis Razítko E Prlpocty a odpocty

Zhotovitel IDS - Olomouca_s__ 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + “ 0:00     
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Název stavby: Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

Název objektu: SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

Datum: 06.10.2022

v , , Cena celkem bez , , , , Cena celkem s
Cislo Nazev DPH Viceprace Meněprace DPH

Stavba Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

ZMĚNOVÝ LIST Č.6 Stavební objekt

SO 02 - Zpevnéné plochy 71 731,75 0,00

CELKEM 71 731,75 86 795,42

Projektant
_

Datum a podpis Razítko

Objednatel SMO-MOb Poruba,—

Datum a podpis Razítko

ms _

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel IDS - Olomouca.s.-

Datum a podpis Razítko
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S: D801 Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

O: 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Fl: 02 ZFEVNĚNÉ PLOCHY

Celkem ] Celkové

Pt. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ SOD Vícepráce Ménépráce množství SOD/RTS/CN

po změně

Množství | Cena Množství | Cena

|Díl: 1 Zemní práce 678 646,45 3 868,00 0,00

| 15 120901 121 500 Bouráni konstrukcí v odkopávkáon a prokopávkáon z betonu. prostáno pneumatickým kladlvem rn3 10,00000 2 000.00 23 000,00 0,91000 2 548.00 0,00 10,91000 SOD

i55-03-051*11 001000

43 979032213H00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnánl'm na vzdálenost t 1 05975661 60.00 53 535,40 2,00000 120,00 0,00 1 05175661 SOD

do1 km

0 01—2 2 2 00000

| 44 979037212H00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 1 05975661 40.00 42 390,25 2,00000 80.00 0,00 1 05175661 SOD

2 00000 2 00000

| 45 979990004 H00 Poplatek za skládku stavebni suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu t 1 05975661 120.00 427 170,79 2,00000 240,00 0,00 1 05175661 SOD

2 00000 2 00000

| 2 131101102H00 Uprava pláně v zározoon v hornině 1 až 4, se znutnénírn rn2 2 24500000 20.00 44 900,00 2,75000 55,00 0,00 2 24775000 SOD

i5 5905 275000

| 4 53344197H stěrkodrt' írakce 0,0 až 63,0 mm: třída A t 1 24200000 30000 372 600,00 2,75000 325,00 0,00 1 24475000 SOD

2 750 5‘2

rá e na komun a 14 17§00 67 863,75 0,00

47 9472240A0 SILNI A CHOD KOVE OBHUBY z BETONOVYCH OBHUBNÍKÚ M 31 „50000 450.00 14 175,00 10,00000 4 500,00 0,00 41 „50000 SOD

Betonove obruby so 1000x100>250

9 5‘4 05 40 00000

| 49 333 92r0025RAO Palisáda z baton. kulu u, 200 rnrn, výška 350 rnrn m 000000 6 925.00 0,00 9,15000 53 363,75 0,00 9,15000 cu 2022/ll

& 7—1 05 9 15000

| Celkem 692 821 .45| 71 731,75l o.ool

Projektant

Datum a podpis Razi'tko

Objednatel SMOrMOb Poruba.—

Datum a podpis Razi'tko

TDS

Datum a podpis Razi'tko

Zhotovitel nocomme—
Datum a podpis Razi'tko
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Název stavby Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě JKSO

Název objektu SO 03.1. — Schodišťové prvky a stupně ECO

Název části MÉNĚPRÁCE + VÍCEPRÁCE Místo

IČO DIČ

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451 CZ00845451

Projektant STUDIO—D Opava s.r.o. 26833115 CZ26833115

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravm’ stavby Olomouc a.s. 25869523 CZ25869523

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

\ \ 06.10.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklády/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Dopňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 172 508,60 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostáv. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 172 508,60 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Pro'ektant , ,

' _ D Celkovenakladv

23 So čet 7, 12, 19—22

Datum a podpis Razítko u 172 508’60

Objednatel
24 21,0 % 172 508,60 DPH

_ 3622681

Datum a podpis Razítko 25 /° DPH

TDS

_ 26 Cena s DPH (r. 23-25) 208 735,41

Datum a podpis Razítko E Prlpocty a odpocty

ZhOtOVitel IDS — Olomouca.s.,_ 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + " 0.00     
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Název stavby: Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

Název objektu: SO 03.1. - Schodišťové prvky a stupně

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

Datum: 06.10.2022

v , , Cena celkem bez , , , , Cena celkem s
Cislo Nazev DPH Viceprace Meněprace DPH

Stavba Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

ZMĚNOVÝ LIST č.7 Stavební objekt

SO 03.1. - Schodišťové prvky a stupně 172 508,60 0,00

CELKEM 172 508,60 208 735,41

PrOÍektant _

Datum a podpis Razítko

Objednatel SMO-MOb Porub-

Datum a podpis Razítko

ms _
Datum a podpis Razítko

Zhotovitel IDS - Olomouc a.s.,—

Datum a podpis Razítko
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S: D801 Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

O: 03 Betonové prefabrikované prvky

Fl: 03.1 Schodišťové prvky 3 stupně

Celkem ] Celkové

Pt. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ SOD Vícepráce Ménépráce množství SOD/RTS/CN

po změně

Množství | Cena Množství | Cena

|Dil: 1 Zemní práce 428,89 50,20 0,00

| 1 131201102n00 Uprava planě v na'sypecn v hornině 1 az 4. se znutněním m2 21 „44450 20.00 423,39 251000 5020 000 2395450 SOD

BS1rezsírerr 3 55-0 30151750 30151450 301515 301520 50 3-015 2 51000

2 Základ a zvláštn zakládan' 18 773,09 6 904,40 0,00

2 274313511n00 rn3 105450 10 000.00 10 54500 033000 3 300,00 000 1.43450 SOD

BS1rezsrrerr 2 51 -0 15 0 35000

| 3 2743512155100 Bednění stěn základových pasu zřízení rn2 520000 900.00 5 530,00 2,51000 2 259,00 000 3.71000 SOD

BS 1 rezsírerr 2 51 2 51000

| 4 274351215n00 Bedně stěn základových pasu odstraněni rn2 520000 300.00 1 350,00 2,51000 753,00 0,00 3.71000 SOD

BS 1 rezsírerr 2 51 2 51000

| 5 214131an0 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO SOUS/M2 M2 2251573 35.00 73309 254000 9240 000 2515573 SOD

BS 1 rezsírerr 2 51-1 05 264000

|Dil: 4 Vodorovné konstrukce 478 431,14 161 416,00 0,00

| 7 4513130A0 PODKLADNÍ A VÝPLNOVE VHSTVY z PHOSTEHO BETONU c15/20 M3 107223 3 200.00 3 431 „14 013000 416,00 000 120223 SOD

BS 1 rezsírerr 2 51 -0 05 013000

| 3 0351001 MONTAŽ A INSTALACE ATYPICKYCH BETONOVÝCH PHVKU SCHODIŠÝ ks 2500000 5 000.00 125 00000 700000 35 000,00 0,00 32.00000 SOD

BS 1 rezsírerr 7 700000

| 10 0351003 BETONOVÉ ATYPICKÉ PRVKY SCHODIŠTĚ 351+ Bs2 kompl 1.00000 350 000.00 350 00000 035000 125 000,00 000 1.36000 SOD

BS 1 rezsírerr 7 : 0 351113 0 36000

|Dil: 5 V 38 064,00 3 841,00 0,00

| 11 554351111HT2 Podklad ze stěrkodrti s rozprostřenl'rn a znutněním lrakce 0732 rnrn, tloust'ka po znutnění 150 mm m2 21 „44450 200.00 4 23390 033000 7500 0,00 2132450 SOD

BS 1 rezsírerr 2 51 -0 15 0 35000

12 5795111115100 Bezpečnostní protismykový natěr povrchu komunikací polyuretanový včetně penetrace podkladu a rn2 2251673 1 500.00 33 775,10 2,51000 3 755,00 0,00 25.02673 SOD

krerniěiteno zásypu

BS 1 rezsírerr 2 51 0 38000

|Dil: 99 ' přesun hmot 3 415,70 297,00 0,00

| 14 993225111n00 Přesun nrnot komunlkacl' a letlšt', kryt žlvlčný ,akekoliv délky objektu t 1133565 300.00 3 41570 099000 29700 0,00 12.37565 SOD

BS 1 rezsírerr 0 35-2 5 0 33000

| Celkem 539 112,82I 172 508,60I o,oo|

Projektant

Datum a podpls

Objednatel

Datum a podpls

TDS

Datum a podpls

Zhotovitel

Datum a podpls

Razítko

svorMOb Poruba._

Razítko

Razítko

Razítko
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