
ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

05objednatel: Národní pam átkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL: S anace zd i V če lína  SO 15

d o tče n é  s t. 
o b je k ty :

S O  1 5  V č e lín

p o d k la d y  p ro
ZL : Zápisy z VýV  č. 13, bod 12.1

p řed m ě t zm ěny:

Po odstranění om ítek opěrné zdi za Včelínem , byl zjištěn je jí havarijn í stav a na základě statického posouzení nutnost odstranění části zdivá, vytvoření 
nového základu pod touto částí a vyzdění nového zdivá z kam ene s cihlovým  ukončením. .

zd ůvo d n ěn í n e z b y tn o s ti zm ěny:

Jedná se o sta tické zajištění nosné konstrukce, která je  v havarijním  stavu, zabránění degradace dalších částí zdivá a v lastního včelína a zajištění 
bezpečnosti pro obsluhující personál a návštěvníky.

zd ůvo d n ěn í n e p ře d v íd a te ln o s ti zm ěny:

Popsaná zm ěna vyplynula v průběhu provádění prací, konkrétně po odstranění om ítky byl zjištěn havarijn í stav části konstrukce zdivá.

zd ůvo d n ěn í n em o žn o s ti o dd ě len í p rac í a sa m o s ta tn é h o  zadání:

Tyto zm ěny jsou nezbytné pro dokončení prací a jejich provedení nebo neprovedení navazuje na již  probíhající stavební práce obnovy včelína, proto je 
nelze oddělit a zadat zvlášť.

za řazen í zm ěny d le  ZZVZ:
§ 222 odst 6

zápo rná  h o d n o ta  zm ěny bez DPH
21% DPH
celkem

21 588,44
4 533,57

26 122,01

KČ

KČ
Kč

kladná  h o d n o ta  zm ěny bez DPH 1 141 653,74 Kč
21%DPH 239 747,29 KČ
celkem 1 381 401,03 Kč

ce lko vá  b ila n ce  k ladné  a z á po rn é  h o d n o ty  zm ěny bez DPH 1 120 065,30 Kč
21%DPH 235 213,72 Kč
celkem 1 355 279,02 K č

v liv  na te rm ín  d o ko n če n í:
Nemá vliv.
jin é  v liv y  (na zm ěnu  PD apod .):
Zm ěna bude zapracována do dokum entace skutečného provedení stavby.

vy jád ře n í AD:  

Souhlasím , v livem  této zm ěny dojde k prodloužení životnosti stavby Včelína o desítky let. 
vy jád ře n í TDI:

se zm ěnou souhlasím  

vy jád ře n í o b je d na te le :

Objednatel výše uvedených důvodů považuje změnu za nezbytnou pro splnění díla.

v y já d ře n í o rgá n u  p am á tkové  péče:

Souhlasí, zm ěna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu____________________________
d a lš í vy jád řen í:



p říloh y : Název přílohy
příloha 6.1 R ozpočet m éněpráce
příloha č.2 R ozpočet vícepráce
příloha č.3 Fotodokum entace a podklady

příloha č.4



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

O: ZL5 Sanace zdi Včelína

R: ZL 5.1 MNP Sanace zdi Včelína

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -15 407,10

1 31624405V169 Oprava ukončující vrstvy z cihel CP 30 cm, nastojato, 
atypická mrazuvzdorná cihla typu zvonivka SOD SO 15- 
pol.3

m2 -3,82500 4 028,00 -15 407,10

-__________________________________________________
stříška opěrné zdi - odhad 50 % : : -8,5*(0,6+0,15*2)*0,5 -3,82500

Díl: 96 Bourání konstrukcí -4 588,17
2 978023411RO0 Vysekáni, vyškrábání a vyčištění spár zdivá cihelného 

m imo kom ínového SOD SO 15-po l.14
m2 -24,73500 76,00 -1 879,86

stříška opěrné zdi - 50 %, zbytek - doplnění zdivá : :  - 
8,5*(0,6+0,15*2)*0,5

-3,82500

zadní stěna 1.01 : : -8,5*2,46 -20,91000

3 979081111R00 O dvoz suti a vybouraných hm ot na skládku do 1 km SOD 
SO 15-pol. 15

t -1,14954 233,00 -267,84

4 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hm ot na skládku příplatek za 
každý další 1 km SOD SO 15-pol. 16

t -4,59816 17,00 -78,17

5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hm ot do 10 
m SOD SO 15-pol. 17

t -1,14954 324,00 -372,45

6 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hm ot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD SO15-pol.
18

t -29,88804 36,00 -1 075,97

7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti SOD SO 15-pol. 19 t -1,14954 795,00 -913,88

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -862,12
8 999281105ROO Přesun hm ot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vně jších plášťů výšky 
do 6m SOD SO 15-pol.20

t -1,08443 795,00 -862,12

Díl: VN Vedlejší náklady -731,05
9 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor! 0,00273 -20 857,39 -56,94

pom ěr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 
397000/145200000

0,00273

10 VN1 Vedle jší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 -20 857,39 -674,11

pom ěr vedle jších nákladů ku celkové ceně díla : 0,03232
4692188,65/145200000

SOD položky



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

O: ZL5 Sanace zdi Včelína

R: ZL 5.2 Sanace zdi Včelína

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 01-11 Přípravné práce: Přípravné a přidružené 

práce
223 808,40

1 110VD Záchranný archeologický průzkum SOD SO 42-pol.2 m3 91,80000 2 438,00 223 808,40

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,80000 91,80000

Díl: 1 Zemní práce 438 732,67
2 114203301R00 Třídění lom ového kam ene nebo betonových tvárnic RTS m3 22,95000 408,50 9 375,08

opěrná zeď Včelína : 3,6*8,5*(0,6+0,9)/2 22,95000

3 139601103R00 Ruční výkop jam , rýh a šachet v hornině tř. 4 SOD SO 01- 
po l.3

m3 91,80000 1 777,00 163 128,60
i

výkop za zdí Včelína : 8,5*3,6*(4,5+1,5)/2 91,80000

4 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny RTS m3 84,67594 385,00 32 600,24

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 84,67594 84,67594

5 130001101R. Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách 
jakéko liv  třídy SOD SO 01, pol.2

m3 91,80000 744,001 68 299,20

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,80000 91,80000

6 162201101R00 Vodorovné přem ístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost do 20 m SOD SO 01-pol. 4

m3 114,75000 45,001 5 163,75

po suchu, bez na loženi výkopku, avšak se složením  bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 

výkop za zdí Včelína : 8,5*3,6*(4,5+1,5)/2 91,80000

koeficient nakypřeni 1,2-1,3 : 8,5*3,6*(4,5+1,5)72*0,25 22,95000

7 162601102R 00 'Vodorovné přem ístěni výkopku z horniny 1 a ž 4 , na m3 I 30,05000 j 520,001 15 626,00
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m SOD SO 01-pol. 5

i
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením  bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 

výkop za zdí Včelína : 8,5*3,6*(4,5+1,5)Z2 91,80000

koeficient nakypřen i 1,2-1,3 : 8,5*3,6*(4 ,5+1,5)72*0,25 22,95000

odečet zásypu : -84,7 -84,70000

8 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo 
zem iny - ručně z horniny 1 až 4 SOD SO 01-pol.5

m3 114,75000 762,00 87 439,50

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 114,75000 114,75000

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním  jam , šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách SOD,SO04,04.D1.1, 
pol 8

m3 84,67594 239,00 20 237,55

zásyp vykopaným  m ateriálem  : 8,5*3,6*(4,5+1,5)/2 

nová zeď  větší než s tá v a jíc í: -((0 ,7+0,825)/2*1,25- 
(0 ,35+0,38)/2*1)*8,5
obsyp potrubí kam enivem  : -8,5*0,5*0,5

91,80000

-4,99906

-2,12500

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 
obsypového m ateriálu SOD SO 23-pol.6

m3 2,12500] 240,00 510,00

drenáže : 8,5*0,5*0,5 2,12500
11 199000005R 00 (Popla tky za skládku zem iny 1 -4 , skupina 17 05 04 z t 48,08000] 540,00I 25 963,20

Katalogu odpadů SOD SO01-pol. 7 L

30,05*1,6 48,08000

12 583418004R kam enivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B 
SOD SO 23-pol. 8

t 3,74000 440,00 1 645,60

pro obsyp drenáže : : 2,125*1,1*1,6 3,74000

13 114203202R00 Očištění kam ene nebo tvárnic od m alty SOD, SO 01 - 
pol.1

m 3 I 11,47500 762,00 8 743,95

50% stávajícího m ateriálu : 22,95*0,5 11,47500



neopracované pod omítku,

opěrná zeď V čelína : 32,27875
(0,5*(0,3+0,45 )/2+0 ,85*0,6+1*1,1+1,25*1,6)*8,5

19 31121112V001 Zdivo nadzákladové z lom ového kam ene na maltu, 
složení specifikováno v PD, bez dodávky kam ene - bude 
použito 50% z původního zdivá SOD SO 01 -pol. 24

m3 32,27875 4 770,00 153 969,64

provázat nově budovanou stěnu se stávajícím  zdivém 

opěrná zeď V čelína :
(0 ,5*(0,3+0,45)/2+0,85*0,6+1 *1,1+1,25*1,6)*8,5

32,27875

20 316244054R00 Ukončující vrstvy z cihel z cihel pálených plných, délky
290 mm, P 25, uložených nastojato SOD SO 01 -pol. 21

m2 2,55000 796,00 2 029,80

(nenosné - krycí) vodorovné nebo šikm é na cem entovou maltu, bez spárování,

8,5*0,3 2,55000

21 58380652R Kámen lom ový neupravený tř. 1, tříděný RTS t 54,08975 425,50 23 015,19

opěrná zeď V čelína-nová zeď :
((0,5*(0,3+0,45J/2+0,85*0,6+1 *1 ,1 +1,25*1,6)*8,5)*2,6

83,92475

odečet - stávající zeď  50% : -(3,6*8,5*(0,6+0,9)/2)*0,5*2,6 -29,83500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 55 035,94
22 96202239V001 Postupné rozebírání zdivá nadzákladového kam enného 

SOD, SO 0 1 -pol 46
m3 22,95000 1 272,00 29 192,40

opěrná zeď V čelína : 3,6*8,5*(0,6+0,9)/2 22,95000

23 979081111R. Odvoz suti a vybour. hm ot na skládku do 1 km SOD SO
01, pol.49

t 17,55675 240,00 4 213,62

24 979081121R00. O dvoz suti a vybouraných hm ot na skládku příplatek za 
každý další 1 km SOD SO 01, pol.50

t 70,22700 16,00 1 123,63

25 979082111. Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SOD SO 01,
Jpol.51

t 17,55675 336,00 5 899,07

26 979082121R00. Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SOD SO 
,01, pol.52

t 17,55675 37,00 649,60

27 979990001R00. Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů SOD SO 01, po l.53

t 17,55675 795,00 13 957,62

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 160 938,97
28 999281105R00 Přesun hm ot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 6 m, SOD SO 15-pol. 20

t 202,43895 795,00 160 938,97

Díl: VN Vedlejší náklady 38 659,93
29 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, po l.2 Soubor 0,00273 1 102 993,81 30 1 1 ,1 7

pom ěr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 0,00273
397000/145200000

30 VN1 V edle jší náklady SOD SO 001, pol. 1 Soubor 0,03232 1 102 993,81 35 648,76

pom ěr ved le jších nákladů ku celkové ceně díla : 0,03232
________________________4692188,65/145200000_________________________________________________________________________________________

|Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 891,83,



31 767995102RO0 Výroba a m ontáž atypických kovovových doplňků staveb 
hm otnosti přes 5 do 10 kg SOD SO 46 Z2-pol71

kg 23.64000Í 191,00 4 515,24

trubky skrz stěnu : 9,85*1,2*2 23,64000
| 32 j1 4470130R Trubka ocelová bezešvá 1 0 8 x 4 ,0  P235GH RTS m 2,40000 j 561,00 1 346,40|

1,2*2 2,40000

33 998767101R00 Přesun hm ot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 6 m SOD SO 46 Z2-pol. 76

t 0,02614
|

1 155,00 30,19

SOD položky 
RTS položky



I









ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: tisloZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

06objednatel: Národní pam átkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL: S ta tika  podzem ní č á s ti pa tek s lo u p ů  K o lo n á dy

d o tče né  s t. 
o b je k ty :

S O  18 K o lo n á d a

p o d k la d y  pro
Z L : Zápisy z Výv 08, bod 6.3 a 6.5

p ředm ě t zm ěny:

Při výkopových pracech byl zjištěn nevyhovující stav cihelného zdivá patek sloupů v místě styku se zeminou. Z důvodu statického zajištění sloupů 
kolonády je  potřeba přezdít spodní 2 řady cihe lného zdivá, které jsou  již  degradované natolik, že ohrožují statiku konstrukce..

zd ůvo d n ěn í n e z b y tn o s ti zm ěny:

Navrhována zm ěna je  nezbytně nutná z h lediska statického zajištění sloupů kolonády s ohledem na havarijní stav patek sloupů pod stávajícím  
terénem.

zd ůvo d n ěn í n e p ře d v íd a te ln o s ti zm ěny:

Popsaná zm ěna vyplynula v průběhu provádění prací, konkrétně po odstranění stávající zem iny kolem patek sloupů. Při průzkum ech v rámci 
projektových prací bylo zjištěno lokální poškození pouze u nadzem ních částí patek sloupů.

zd ůvo d n ěn í n em o žn o s ti o dd ě len í p rac í a sa m o s ta tn é h o  zadání:

Tyto zm ěny jsou nezbytné pro dokončení prací na kolonádě a je jich  provedení nebo neprovedení navazuje na již  probíhající s tavební práce, proto je 
nelze oddělit a zadat zvlášť.

za řazen í zm ě ny  d le  ZZVZ:
§ 222 odst 6

zá po rn á  h o d n o ta  zm ěny bez DPH
21% DPH
celkem

0,00
0,00
0,00

KČ

Kč
K č

k ladná  h o d n o ta  zm ěny bez DPH 271 534,84 Kč
21%DPH 57 022,32 Kč
celkem 328 557,16 K č

ce lko vá  b ila n ce  k lad n é  a zá po rn é  h o d n o ty  zm ěny bez DPH 271 534,84 Kč
21%DPH 57 022,32 Kč
celkem 328 557,16 K č

v liv  na te rm ín  d oko n če n í:
N em á vliv.
jin é  v liv y  (na zm ěnu  PD apod.):
Zm ěna bude zapracována do dokum entace skutečného provedení stavby.

v y já d ře n í AD:
M ístní přezdění c ihlových základů sloupů kolonády se ukazuje jako  nutným  předpokladem  pro zachování této historicky unikátní stavby, 

vy já d ře n í TDI: 

se zm ěnou souhlasím

v y já d ře n í o b je d na te le :

Objednatel považuje vzhledem  k výše uvedeném u zm ěnu za nezbytnou pro naplnění díla.

vy já d ře n í o rg á n u  pam á tkové  péče:

Souhlasí, změna je  v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu________________________________________________________________________
d a lš í vy jád řen í:



p říloh y : Název přílohy
příloha č.1 Rozpočet vícepráce
příloha č.2 Fotodokum entace
příloha č.3
příloha č.4

Datum

Datum { l A e .  ‘L I

Datum

Datum ' t i . n / n



Položkový rozpočet
S: 2021 - 07 SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

0: 07 Statika sloupů kolonády

R: 07.1 VCP Statika sloupů kolonády-podzemní část patek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 147 775,32

1 139601103R00 Ruční výkop jam , rýh a šachet v hornině tř. 4 SOD SO 01- 
pol.3

m3 83,16000 1 777,00 147 775,32

0,5*0,3*(2+2+1+1)*1,1*84 83,16000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 102 173,40
2 31723581V01 Doplnění zdivá cihlam i - odstranění vadných cihel a 

nesoudržné malty, doplnění novým i cihlam i, vyklínování, 
zaplnění spár maltou SOD so18-pol.1

m3 11,34000 9 010,00 102 173,40

podzemní část cihelných patek sloupů : 

odhad 45%  : (1*1*0,3)*84*0,45 11,34000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 395,24
3 999281108R00 Přesun hm ot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12m, SOD, SO18-pol.27

t 21,52876 808,00 17 395,24

Díl: VN Vedlejší náklady 4190,88
4 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 119 568,64 326,42

pom ěr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 
397000/145200000

0,00273

5 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol. 1 Soubor 0,03232 119 568,64 3 864,46

pom ěr ved le jších nákladů ku celkové ceně díla : 0,03232
4692188,65/145200000





ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

7objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

n á z e vZL: O celové lem ovky v o b je k tu  K apucínky

dotčené st. 
ob jekty :

SO  42

podklady pro
ZL: Zápisy z Výv, požadavek investora

předm ě t zm ěny:

Předmětem zm ěny je  dodávka a montáž ocelové lemovky včetně příslušenství v prostoru Kapucínky, Lemovka odděluje záhony a trávník.

zdůvodněn í nezbytnosti zm ěny:

Navrhovaná změna řeší hranu mezi záhony a cestami s ohledem na provoz a údržbu tohoto reprezentativního prostoru.

zdůvodněn í n ep ředv ída te lnos ti zm ěny:

zdůvodněn í nem ožnos ti oddě len í p rací a sam osta tného  zadání:

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací na objektu kapucínky a jejich provedení nebo neprovedení navazuje na již  probíhající stavební práce, proto 
je  nelze oddělit a zadat zvlášť.

zařazení zm ěny d le  ZZVZ:
§ 222 odst 4

záporná  hodno ta  zm ěny bez DPH

21%DPH

celkem

0,00

0,00

0,00

KČ

Kč
Kč

kladná hodno ta  zm ěny bez DPH 109 652,40 KČ

21%DPH 23 027,00 Kč
celkem 132 879,40 Kč

ce lková b ilance  kladné  a záporné  h odno ty  zm ěny bez DPH 109 652,40 Kč

21%DPH 23 027,00 Kč
celkem 132 679,40 Kč

v liv  na te rm ín  dokončen í:
Nemá vliv.
jin é  v liv y  (na zm ěnu PD a p o d ) :
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vy jád řen í AD:
Souhlasím, vše, co směřuje ke kvalitnější údržbě zahrady je  přínosné, 

vy jád řen í TDI: 

souhlasím se změnou 

vy jád řen í ob jedna te le :

Změna je  nezbytná pro efektivnější údržbu okrasných ploch.

vy jád řen í o rgánu  pam átkové  péče:

Souhlasí, změna je  v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu_________
další vy jád řen í:



p řílohy : Název přílohy
příloha č.1 Rozpočet vícepráce
příloha č.2 Situace
příloha č.3

příloha č.4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SZ Lysice
Objekt:

9 - Lemovka navíc v prostoru Kapucínky

Místo: Lysice

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 5 Komunikace pozemní

109 652,40

109 652,40

109 652,40
1 K R1 Pokládka lem ovky, vč. ukotvení k roxorům m 117,000 318,00 37 206,00

pp

w

Pokládka lemovky mlátové cesty a záhonů na parteru, vč. ukotvení k 
roxorům
117"rozpočet k SOD obj. SO 42 2 položka č. 26 117,000

2 K R2
O celová lem ovka, 5 /100 mm, v úrovni terénu -1 1 7  bm, 
vč. 15% prořezu

m 134,550 368,00 49 514,40

PP

w

Ocelová lemovka, 5/100 mm, v úrovni terénu - 117 bm, vč. 15% prořezu

117*1,15"rozpočet k SOD objekt SO 42 2 položka č. 34 134,550

3 K R3
R oxor oce lový k ukotvení lem ovky (tyč: 600 mm délka x 
16 mm prům ěr); cca 2ks/bm  (v záhybech více)

m 409,500 56,00 22 932,00

Roxor ocelový k ukotvení lemovky (tyč: 600 mm délka x 16 mm průměr); 
cca 2ks/bm (v záhybech více)

W  117*3,5"rozpočet k SOD objekt SO 42_2 položka č. 35 409,500

Strana 5 z  7







ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice -  obnova zámecké zahrady a zahradnictví -  2 výzva

reg.č.projektu: ĚlsloZL:
smlouva: NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

8objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL : Zám ěna betonové m o n o lit ic ké  nádrže  pod  B esídkou  za p las tové  nádrže  bazénové filtra ce  1. a 2. p a rte r

do tčené st. 
ob jek ty :

S O  13 B e s íd k a

podklady pro
ZL: Zápisy z Výv

p ředm ě t zm ěny:

Záměna betonové m onolitické nádrže pod Besídkou za plastové nádrže bazénové filtrace v 1. a 2. parteru.

zdůvodněn í nezby tnos ti zm ěny:

Monolitická nádrž bazénové filtrace SO 13 byla dle PD umístěna pod obj. Besídky. Nové řešení je  z provozně technického hlediska lepší a efektivnější.

zdůvodněn í nep ře d v íd a te ln o s ti zm ěny:

zdůvodněn í n em ožnos ti oddě len í p rací a sam osta tného  zadání:

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací a pro správnou funkčnost systému filtrace vody.

zařazení zm ěny d le  ZZVZ:
§ 222 Odst 4
zařazení zm ěny d le  ZZVZ:
§ 222 odst 4

záporná hodno ta  zm ěny bez DPH

21%DPH

celkem

-845 561,42 
-177 567,90

-1 023 129,32

Kč

Kč

Kč
kladná hodno ta  zm ěny bez DPH 534 649,48 Kč

21%DPH 112 276,39 Kč
celkem 646 925,87 Kč

ce lková b ilance  kladné  a záporné  hodno ty  zm ěny bez DPH -310 911,94 Kč

21%DPH -65 291,51 Kč

celkem -376 203,45 Kč
v liv  na te rm ín  d okončen í:
Nemá vliv.
jin é  v liv y  (na zm ěnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení slavby.

vy jád řen í AD:

Odsouhlaseno, alternativa projektované šachty pod Besídkou je pro provoz zahrady efektivnější a nevyvolá nutnost rozebrání objektu Besídky.

vy jád řen í TDI: 

souhlasím se změnou 

vy jád řen í ob jedna te le :

Objednatel se změnou souhlasí. Navržené řešení je  citlivější k NKP (obj. Besídky) a splňuje cíle celého díla.

vy jád řen í o rgánu  pam átkové  péče:

Souhlasí, změna je  v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu_____________________________________________________________________________
da lš í vy jád řen i:



p říloh y : Název přílohy
příloha č.1 Rozpočet vícepráce
příloha 6.2
příloha 6.3

příloha 6.4

Datum

Datum

Datum

_____
A M o . T a

Datum -<?. /už-



B
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SZ Lysice

Objekt:
10b - Šachty bazénové filtrace -1. a 2. parter

Misto: Lysice Datum: 09.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -310 911,94
A - Šachta bazénové filtrace 2. parter 162 627,66

1 - Zem ní práce 45 372,11
2 - Zakládání 2 839,55
4 - Vodorovné konstrukce 109 666,56
998 - Přesun hm ot 4 749,44

B - Šachta bazénové filtrace 1. parter 372 021,82
1 - Zem ní práce 98 946,11
2 - Zakládání 19 192,34
4 - Vodorovné konstrukce 169 470,95
3 - Svislé a kom pletní konstrukce 60 386,04
998 - Přesun hm ot 24 026,38

C - Změna délky potrubí -49 619,98
1 - Zem ní práce -43 676,31
8 - Trubní vedení -1 204,00
998 - Přesun hm ot -4 739,67

D - Odpočet objektu SO 13 -795 941,44
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PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ

w
D 4

3,2*3,2*0,1"SO 35 01 položka 11
V o d o ro v n é  ko n s tru k c e

1,024
109 666,56

7 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,536 1 085,00 1 666,56
pp Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm
w 3,2*3,2*0,15"SO 35 01 položka 13 1,536

8 K R1
Plastová samonosná šachta 2x2x2 m včetně komínku, 
poklopu a žebříku kpl 1,000 108 000,00 108 000,00

PP Plastová samonosná šachta 2x2x2 m včetně komínku, poklopu a
žebříku

w 1"R položka 1,000
D 998 P ře sun  h m o t 4 749,44

47 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m t 6,515 729,00 4 749,44

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo
zemědělství se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do
25 m

w

D
D

B
1

6,515"SO 13 pol. 24
Šachta bazénové filtrace 1. parter
Z e m n í p ráce

6,515

372 021,82 
98 946,11

42 K 131301102 Hloubení jam  nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 m3 64,020 371,00 23 751,42

PP

w

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 
4,85*4*3,3"SO 13 položka 1 64,020

43 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4

m3 16,005 127,00 2 032,64

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.

w 64,02*0,25"SO 13 pol. 2 16,005

48 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 32,294 501,00 16 179,29

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

w 64,02-31,726"SO 13 položka 3 32,294

49 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 31,726 915,00 29 029,29

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z
vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 
m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození
sypaniny sítem

w 62,08-(3,65*2,8*2,2)-(0,75*1,2*1,2)-(4,85*4*(0,15+0,2))"SO 13 
položka 4 31,726

50 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 51,670 541,00 27 953,47

PP

w
D 2

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

32,294*1,6"SO 13 pol. 5
Z a k lá d á n í

51,670
19 192,34

17 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 3,880 2 773,00 10 759,24
PP

v v

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprobádaného tř.
C 12/15
4,85*4*0,2"SO 35 01 položka 11 3,880

51 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,169 49 900,00 8 433,10

PP

w
D 4

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových,
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI
4,85*4*7,9/1000*1,1"Kros 2022
V o d o ro v n é  k o n s tru k c e

0,169
169 470,95

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,910 1 085,00 3 157,35
PP

w

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm
4,85*4*0,15"SO 35 01 položka 13 2,910

27 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,756 3 600,00 6 321,60

8; 
I

I
I

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 20/25 
(3,25+0,2+0,2)*(2,4+0,2+0,2)*0,2 
-1,2*1,2*0,2
Součet" Kros 2022

2,044
-0,288
1,756

28 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,080 49 900,00 3 992,00

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových,
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

w (3,25+0,2+0,2)*(2,4+0,2+0,2) 10,220
w -1,2*1,2 -1,440
w Součet 8,780
w 8,78*7,9*1,15/1000" Kros 2022 0,080

20 K R2 Plastová šachta k obetonování 3,25x2,4x2 m včetně 
komínku, poklopu a žebříku kpl 1,000 156 000,00 156 000,00

PP Plastová samonosná šachta 2x2x2 m včetně komínku, poklopu a 
žebříku

w 1"R položka 1,000
D 3 S v is lé  a k o m p le tn í k o n s tru kce 60 386,04

25 K 341321510 Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,840 3 770,00 18 246,80
PP Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 20/25
vv (3,25+0,2+0,2)*2 *2*0,2 2,920
w 2,4*2*2*0,2 1,920
w Součet" Kros 2022 4,840

26 K 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0,220 49 900,00 10 978,00
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PČ T y p  Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo
oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

W  4,84/0,2 24,200
W  24,2*1,15*7,9/1000" Kras 2022 0,220

24 K 5  94502101R00
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 
pravoúhlých, jednostranné

m2 28,380 1 098,00 31 161,24

pp Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých,
jednostranné

W  (3,25+0,2+0,2)*2*2,2 16,060
W  (2,4+0,2+0,2)*2*2,2 12,320
W  Součet"SO 46 D1.1.2 položka 32 28,380
D 9 9 8  P ře sun  h m o t 24 026,38

52
K J9 98142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 32,958 729,00 24 026,38

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo
„ „  zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou
PP tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do

25 m
W  32,958"SO 13 pol. 24 32,958

"všechny přesuny hmot vycházejí z programu Kros, který 
automaticky počítá hmotnost všech zabudovaných materiálů

d C Změna délky potrubí -49 619,98
D 1 Z e m n i p ráce  -43 676,31

I 31 | K |139601102 |Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | -21,672] 1 040,001 -22 538,88
p p  Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy

těžitelnosti 1 skupiny 3, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2
W  -30,1 *0,6*1,2"SO 35 01 položka 1 -21,672

| 3 2 1 K 1161101101 |Svislé přemístění výkopku | m3 | -21,6721 144,00| -3120,77
PP Svislé přemístění výkopku I
W  -21,672"SO 35 01 položka 6 -21,672

| 3 3 1 K |162301101 |Vodorovné přemístění výkopku do 500 m j m3 | -7,224| 624,00] -4 507,78
pp Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením,

na vzdálenost přes 50 do 500 m
W  -21,672+14,448"SO 35 01 položka 7 -7,224

34 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 -14,448 156,00 -2 253,89

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách
W  -30,1 *0,6*(1,2-0,4)"SO 35 01 položka 8 -14,448

| 35 | K 1460600001 | Naložení a odvoz zeminy na vzdálenost 10 000 m | m3 | -7 ,2241 473,00] -3 416,95
PP Naložení a odvoz zeminy na vzdálenost 10 000 m
W  -7,224"SO 35 01 položka 10 -7,224

| 36 | K |451573111 |Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | -7,224] 1 085,00| -7 838,04
pp Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a

štěrkopísku do 63 mm
W  -30,1 *0,6*0,4"SO 35 01 položka 13 -7,224
d 8 T ru b n í ve d e n í -1 204,00

| 29 | K |722171213 ]Potrubí PE-HD D 32 mm PN 10 | m  ] -30,100| 40,001 -1 204,00
PP Potrubí PE-HD D 32 mm PN 10
W  -46,6+16,5" SO 35 02 položka 18 -30,100
D 998 P ře sun  h m o t -4 739,67

38 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t -13,659 347,00 -4 739,67

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

dopravní vzdálenost do 15 m
W  -13,659" SO 35 01 položka 121 -13,659

d D Odpočet objektu SO 13 -795 941,44
| 39 | K IR3 |Odpočet objektu SO 13 | kpi | -1,000] 795 941,441 -795 941,44

PP Odpočet objektu SO 13
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