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Dodatek č. 8 

 

 Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 

Název zakázky: „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2285/2019 

ISPROFOND: 5523720005  

a 

 

Společnost s názvem: „Společnost Voklik“ 

Společník 1 nebo vedoucí společník: Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ 471 15 921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809  

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva  

Korespondenční adresa: Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle, 

PSČ 140 00 

 

Společník 2 nebo druhý společník: STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03 
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IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 52/19-OZ/SOD 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 7. 2019 na zhotovení 
stavby s názvem „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“. 

 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 11, 21, 22, 23 a v souladu 

s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách 
nákladů Zhotovitele: 

Více práce  ............................................................................................................... 7 807 855,08 Kč 

Méně práce  .............................................................................................................. - 392 561,47 Kč 

Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků ............................................... 474 210 745,57 Kč 

Změna ceny díla dle dodatku č. 8 ............................................................................ 7 415 293,61 Kč 

Nová Cena díla bez DPH....................................................................................... 481 626 039,18 Kč 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS 
zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku 
Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků. 

2.3. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 11, 21, 22, 23 je součástí uvedených ZL. 

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění 
a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy. 
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V Praze dne17.10.2022     V Praze dne 29.9.2022 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb     Elektrizace železnic Praha a.s.                                                                         
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy    Ing. Luděk Valtr                                                                          
Správa železnic, státní organizace   předseda představenstva                                                                                                      
  

 

 

                               30.9.2022 

 

                                                               ………………………………………. 

Elektrizace železnic Praha a.s. 
Ing. Martin Janovský 

místopředseda představenstva 

 

V Ústí nad Labem dne  
 

                                   4.10.2022 

 

………………………………………. 

STRABAG Rail a.s 

Ing. Jakub Svoboda 

předseda představenstva 

 

                                  4.10.2022 

 

………………………………………. 

STRABAG Rail a.s 

Ing. Luboš Tomášek 

člen představenstva 
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Příloha č. 1 

 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
 



Objekt Popis cena dle dodatku č.6 ZL č. vícepráce méněpráce cena dle dodatku č.8 K/N
PS 210 TNS Týniště nad Orlicí, POK 4 362 042,76         4 362 042,31        
PS 211 TNS Týniště nad Orlicí, úprava DK 1 745 458,17         1 745 458,17        
PS 212 TNS Týniště nad Orlicí, místní kabelizace 1 963 966,51         11 236 001,19            6 427,00 -            2 193 540,58        N
PS 213 TNS Týniště nad Orlicí, pĜenosový systém 3 495 221,00         11 657 239,00            4 152 460,00        N
PS 220 TNS Týniště nad Orlicí, EZS 989 593,47            11 250 823,68            65 350,00 -          1 175 067,15        N
PS 221 TNS Týniště nad Orlicí, sdělovací zaĜízení 209 943,94            209 943,94           
PS 230 TNS Týniště nad Orlicí, kamerový systém 2 431 694,30         2 431 694,30        
PS 310 TNS Týniště nad Orlicí, DěT 9 154 067,84         9 154 067,84        
PS 311 ED Hradec Králové, doplnění DěT 1 293 522,00         1 293 522,00        
PS 312 TNS Týniště nad Orlicí, DDTS ŽDC 1 263 910,39         1 263 910,39        
PS 313 ED SŽDC Pardubice, DDTS ŽDC 2 175 749,00         2 175 749,00        
PS 320 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, technologie 21 693 836,65       21 693 836,65      
PS 321 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie 28 368 116,81       28 368 116,81      
PS 321.1 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/27 kV, technologie 22 461 814,29       22 461 814,29      
PS 322 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, systém kontroly a Ĝízení 9 747 158,65         9 747 158,65        
PS 330 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 22 kV, technologie 15 048 756,70       15 048 756,70      
PS 331.1 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 25 kV, technologie 22 286 403,44       22 286 403,44      
PS 332.1 TNS Týniště nad Orlicí, filtračně kompenzační zaĜízení, technologie 18 635 534,94       18 635 534,94      
PS 333 TNS Týniště nad Orlicí, vlastní spotĜeba, technologie 6 140 078,00         6 140 078,00        
PS 335 TNS Týniště nad Orlicí, pĜevozná měnírna, technologie 70 639 076,03       70 639 076,03      
SO 110 TNS Týniště nad Orlicí, snesení účelové koleje 2 219 374,48         2 219 374,48        
SO 160 TNS Týniště nad Orlicí, úprava vodovodní pĜípojky 484 270,56            22 309 840,25            794 110,88           N
SO 161 TNS Týniště nad Orlicí, splašková kanalizace a žumpa 233 802,73            22 144 340,31            378 143,04           N
SO 162 TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod 970 238,33            23 452 885,76            1 423 124,09        N
SO 180 TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy 14 396 652,47       21+22+23 2 301 166,48         113 508,47 -        16 584 310,98      N
SO 190 TNS Týniště nad Orlicí, kabelovod 55 711 503,03       21 78 955,00              55 790 458,03      N
SO 250 TNS Týniště nad Orlicí, demolice 16 731 189,72       16 731 189,72      
SO 312 TNS Týniště nad Orlicí, pĜipojení pĜevozné měnírny 34 209 409,58       34 209 409,58      
SO 320 TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice 36 562 237,23       21+22 772 527,32            207 276,00 -        37 127 488,55      N
SO 321 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV 7 098 964,05         22 743 030,13            7 841 994,18        N
SO 322 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 17 918 612,85       17 918 612,85      
SO 323 TNS Týniště nad Orlicí, oplocení 1 815 007,43         21 1 861 045,96         3 676 053,39        N
SO 361 TNS Týniště nad Orlicí, rozvod nn a osvětlení 3 211 463,23         3 211 463,23        
SO 362 TNS Týniště nad Orlicí, úprava navěsti pro elektrický provoz 8 206 317,97         8 206 317,97        
SO 363 TNS Týniště nad Orlicí, úprava DOÚO 10 942 325,71       10 942 325,71      
SO 364 TNS Týniště nad Orlicí, osvětlení rozvodny 110 kV 564 178,68            564 178,68           
SO 370 TNS Týniště nad Orlicí, ukolejnění vodivých konstrukcí 489 642,00            489 642,00           
SO 370.1 Úprava zabezpečovacího zaĜízení 405 710,00            405 710,00           
SO 380 TNS Týniště nad Orlicí, vnější uzemnění 5 170 685,63         5 170 685,63        
SO 98-98 Všeobecný objekt 12 763 215,00       12 763 215,00      

Celkem 474 210 745,57     7 807 855,08        392 561,47 -        481 626 039,18   

Stavba: 5523720005 - Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3092330

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 36969cd8-61c5-4a89-9120-e2072a7e4700

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2022 08:10:01
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