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DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo č. ZZSPK-1901/2021 
uzavřené mezi následujícími smluvními stranami  

 
 
 OBJEDNATEL  Zdravotnická záchranná služba Plzeňského 

kraje, příspěvková organizace  
se sídlem:  Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00  
IČO:  45333009  
DIČ:  CZ45333009  
zastoupený:  MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel  
bankovní spojení:   
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL  S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o.  
se sídlem:  K Vejvoďáku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5  
IČO:  46883037  
DIČ:  C246883037  
zapsaný ve veřejném rejstříku:  Spisová značka: C1O7482 uvedená u 

Městského soudu v Praze  
zastoupený:  Ing. Zdeňkem Horejšem  
bankovní spojení:  Fio banka č.ú.   
Autorizovaná osoba pověřená vedením 
stavby:  

Ing. Václav Kališ - obor pozemní stavby  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

Dodatek č. 3  
 

ke smlouvě o dílo  „Novostavba výjezdové základny Plzeň-Doubravka“ ze dne 21.06.2021 
 

I. Předmět Dodatku č. 3 smlouvy – změna díla 
1.1. Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o tyto méněpráce: 

a) SO 12 - Zatravňovací dlažba - záměna asfaltů 
b) SO 14 - Kuchyně – Odečet 
c) SO 26 - Logo – odečet 
d) SO 32 - Oprava ceny za dlažbu 
e) SO 44 - Sprchová zástěna – Odečet 
f) SO 46 – Zábradlí - Odečet 

1.2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které budou 
provedeny v místě plnění: 

a) SO 01 - Přístřešek - zavěšení roletových vrat 
b) SO 03 - Doplnění překladů nad garážovými vraty 
c) SO 04 - Odvodnění kondenzátu - VTZ, Klimatizace 
d) SO 06 - VZT - přisávání garáže 
e) SO 09 - Parapety - Aktualizace výměr 
f) SO 10 - SDK opláštění rozvodů 
g) SO 11 - Dveře - změna na požární dveře 45 min (sklad pneu.)  
h) SO 16 - Žebříky ve 3.NP - změny 
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i) SO 20 - Elektrické zámky dveří  
j) SO 21 - Štěrbinové žlaby u garáží 
k) SO 22 - Odvodňovací žlábek - vstup do objektu 
l) SO 23 - Čistící zóna – vstup 
m) SO 29 - Římsa - provedení Cetris, nátěr 
n) SO 31 - SDK příčka – UPS 
o) SO 34 - Zahradní kohout – Garáž 
p) SO 35 - Úprava konzol pro rozvod vody 1.NP 
q) SO 36 - Doplnění uzávěrů na rozvody vody 
r) SO 37 - SUPTEL - požadavky z KD (11.8.2022) 
s) SO 38 - Zvýšení obkladu (myčka)  
t) SO 41 - Doplnění požárních podhledů - přístřešek 

1.3. Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací, který byl 
objednateli sdělen a předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 3. 
Smluvní strany dále dohodly, že změny v provedení výše uvedených prací nemají vliv 
na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 21.6.2021. 

 
  

II. Změna ceny za provedení díla 
2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za méněpráce specifikované v čl. 1.1. tohoto 

dodatku činí bez DPH: 
 SO 12 =  úspora asfaltů dle bodu 1.1. písm. a) ve výši 264 565,84 Kč 
 SO 14 =  úspora kuchyně dle bodu 1.1. písm. b) ve výši 35 050,00 Kč 
 SO 26 – úspora realizace loga na fasádě dle bodu 1.1. písm. d) ve výši 30 000,00 Kč 
 SO 32 = špatně spočtená cena dlažby dle bodu 1.1. písm. e) ve výši 2 600,47 Kč 
 SO 44 = úspora 1 sprchové zástěny dle bodu 1.1. písm. f) ve výši 8 500,00 Kč 
 SO 46 = úspora změny zábradlí dle bodu 1.1. písm. g) ve výši 1 146,40 Kč 

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za vícepráce specifikované v čl. 1.2. tohoto 

dodatku činí bez DPH: 
 SO 01 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. a) ve výši 12 955,15 Kč 
 SO 03 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. b) ve výši 157 947,56 Kč 

 SO 04 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. c) ve výši 132 572,00 Kč 
 SO 06 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. d) ve výši 8 946,75 Kč 

 SO 09 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. e) ve výši 65 402,82 Kč 

 SO 10 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. f) ve výši 95 983,55 Kč 

 SO 11 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. g) ve výši 15 285,90 Kč 
 SO 16 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. h) ve výši 12 654,00 Kč 
 SO 20 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. i) ve výši 44 417,50 Kč 
 SO 21 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. j) ve výši 57 193,85 Kč 

 SO 22 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. k) ve výši 8 531,95 Kč 

 SO 23 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. l) ve výši 14 110,00 Kč 

 SO 29 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. m) ve výši 10 863,67 Kč 

 SO 31 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. n) ve výši 24 987,01 Kč 

 SO 34 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. o) ve výši 12 094,50 Kč 

 SO 35 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. p) ve výši 17 160,00 Kč 

 SO 36 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. q) ve výši 22 963,60 Kč 

 SO 37 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. r) ve výši 19 927,80 Kč 

 SO 38 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. s) ve výši 104 806,75 Kč 

 SO 41 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. t) ve výši 15 350,26 Kč 
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2.3. Jednotlivé výpočty částek méněprací a víceprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto 
dodatku.  
Méněpráce celkem tvoří snížení o částku ve výši 341 862,71 Kč bez DPH, vícepráce 
celkem tvoří navýšení o částku ve výši 854 154,62 Kč bez DPH. Dojde tedy k 
navýšení ceny díla o 512 291,91 Kč bez DPH. Změny v tomto dodatku tedy činí  
1 196 017,33 Kč bez DPH, kumulativně s předchozím Dodatkem č. 1 ze dne  
24. 11. 2021 a Dodatkem č. 2 ze dne 28. 4. 2022 činí změny v ceně díla 
12 599 261,69 Kč bez DPH. 
Tyto změny v provedení díla a jejich výše jsou v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v platném znění. Ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Důvody změny jsou následující: 
požadavek objednatele kvůli bezpečnosti práce (ad SO 16, 21, 22, 38), bezpečnosti 
požární (ad SO 1, 11, 41), lepšímu využití prostor (ad SO 10, 20, 23, 31, 34, 35, 36, 
37) a opomenutí projektanta (ad SO 3, 4, 6, 9, 29). 
Původní cena za dílo, která po uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činila 
44 295 936,27 Kč bez DPH, se tedy zvýší na částku 44 808 228,18 Kč bez DPH 
(slovy Čtyřicetčtyři_miliónů osmsetosm_tisíc dvěstědvacetosm_korun 
osmnáct_haléřů). 

2.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé vícepráce nejdříve po odsouhlasení jejich 
bezchybného provedení zástupcem technického dozoru objednatele. 

 
 

III. Závěrečná ujednání 
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 zůstávají beze změny. 
3.2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 nabývá platnosti okamžikem, 

kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel. 

3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí 
mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek 
č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. 

 
 

IV. Přílohy 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací 
 

Objednatel:      Zhotovitel: 
 

…………………………………   
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička    Ing. Zdeněk Horejš 

MUDr. Bc. 
Pavel 
Hrdlička

Digitálně podepsal 
MUDr. Bc. Pavel 
Hrdlička 
Datum: 2022.10.25 
08:33:39 +02'00'


