
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1003-2022-514101 
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: - - -  
  Komplexní pozemková úprava v k.ú. Střeziměřice 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec 
Králové 

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod  

Kontaktní údaje: 
Tel.:  727 937 172 

E-mail:  kralovehradecky.kraj@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) INGEOS spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 

2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660 

Zastoupená: jednatelem Tomášem Charvátem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat:

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: 

Kontaktní údaje: 
Tel.: 

E-mail:

ID datové schránky: qc9omr 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500  

DIČ: CZ27331083 

(„Zhotovitel“) 



Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměřice 

2 / 3 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 1003-2022-514101. 

1. PŘEDMĚT DODATKU: 

 
Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění u dílčí části 6.2.1 – Revize stávajícího 
bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole a následně k prodloužení termínu u dílčí části 
6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a Podrobné měření 
polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech. 

Původní termín plnění: 

6.2.1 
Revize stávajícího bodového pole 

15.11.2023 
Doplnění stávajícího bodového pole 

6.2.2 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

15.11.2023 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  

 
Nový termín plnění: 

6.2.1 
Revize stávajícího bodového pole 

30.04.2023 
Doplnění stávajícího bodového pole 

6.2.2 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

30.04.2023 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  

 
 

2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU: 

Vzhledem k prodloužení zadávacího řízení o více jak 30 dnů, v souladu s čl. 4.2 Zadávací 
dokumentace, a vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám v zimních měsících ve vztahu 
k plnění díla, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění dílčí část 6.2.1 – 

Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole a dílčí části 6.2.2 Podrobné 
měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a Podrobné měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ v trvalých porostech. 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

3.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy 
ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost. 

3.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. Dále 
prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

3.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místo: Hradec Králové  
Datum:  

 INGEOS spol. s r.o. 
Místo: Teplice 
Datum:  

 
 
 
.

 

......................................................... 
Jméno: Ing. Petr Lázňovský 
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 Jméno: Tomáš Charvát 
Funkce: Jednatel společnosti 

 

 

 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Střeziměřice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku Měrná 
jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 180,00 23 600,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 000,00 5 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 96 2 000,00 192 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 7 2 200,00 15 400,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 23 500,00 11 500,00 30.6.2023

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 70 2 850,00 199 500,00 30.6.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona  100 bm 6 2 850,00 17 100,00 30.6.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů

 100 bm 0 2 650,00 0,00 30.6.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 103 600,00 61 800,00 15.11.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 103 600,00 61 800,00 1.3.2024

587 700,00 1.3.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 102 800,00 81 600,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) 

ha 15 500,00 7 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 37 1 000,00 37 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 500,00 5 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2)

ks 1 50 000,00 50 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 5 600 5 600
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 200 3 200
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 200 1 200
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 102 800 81 600 30.09.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  100 bm 1 2 000 2000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12)

ha 1 5 600 5 600
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12)

ha 1 3 200 3 200
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 1 200 1 200
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30.04.20236.2.1

6.2.2

30.9.2025

30.04.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



334 700,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 103 600,00 61 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

61 800,00 xxxxx

587 700,00

334 700,00

61 800,00

984 200,00

206 682,00

1 190 882,00

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 
Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 
prací. 

________________________________ 

Tomáš Charvát

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 
počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 
Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 
organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 
odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 
návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 
poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj jednatel společnosti

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad INGEOS spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: …………

Místo: Teplice

Datum: …………


