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DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 0198/2022

č. smlouvy zhotovitele: 9 - 0985A22

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném zněni na stavební zakázku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:
MĚSTO CHOTÉBOŘ
Sídlo:
Zástupce pro věd smluvní; 
Zástupce pro věd technické:

Trčků z Lípy 69, 583 01. Chotéboř
Ing. Tomáš Škaryd - starosta města
Bc. Jih Pešout
00267538
CZ00267538

IČO:
DIČ:

dále jen objednatel

1.2. 2Lhotovitel:
PORR a.s.
Sídlo:
Úsek:

Dubečská 3238/36.100 00 Praha 10 - Strašnice 
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, 
Oblast Morava
Jih Mezera, vedoucí provozu Jihlava, úseku 
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na 
základě plné mod) a
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úseku 
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na 
základě plné mod)
(společně)
Jiří Mezera, vedoud provozu a 
Ondřej Košťál, stavbyvedoucí 
(každý samostatně)
Raiffeisenbank. a.s.

Zástupce pro věd smluvní;

Zástupce pro véd technické:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO 43005560

CZ43005560
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

DIČ
Zápis v obchodním rejstříku; 

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 3.4. 61. 3. Termín plnění a odstavcem 13.7. 
či. 13. Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 0198/2022 a 
číslo zhotovitele 9 - 0985A22 ze dne 8. 8. 2022 na stavbu „Bílek - prodlouženi chodníku na 
pare. č. 159/7 (naproti vlakovému nádraží)” na uzavření tohoto dodatku č. 1.
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Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení lhůty pro dokončení díla 
z objektivních a nepředvídatelných důvodů, jelikož se při prováděni díla vyskytly skutečnosti, 
které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinil, ani 
nemohl předvídat a vznikla tak potřeba prodloužit termín plnění díla.

Jedná se zejména o nutnost provedení přeložky SIL plynovodu.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotoveni stavebního díla (dále jen díla)

„BfLEK - prodloužení CHODNÍKU NA PARC. Č. 159/7 (NAPROTI VLAKOVÉMU
NÁDRAŽÍ)

Předmět plněni smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění.

Článek 3 - Termín plnění

Termín dokončení prací a předání díla se dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mění 
na 30.11^022.

Článek 5 - Cenové ujednání

Cena díla se tímto dodatkem Č. 1 smlouvy o dílo nemění.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 0198/2022 a 6'slo zhotovitele 9 - 
0985A22 ze dne 8.8.2022 tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž otqednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
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13.3. Účastníci prohiašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek 
smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojuji 
své podpisy.

13.4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy 
- Registru smluv. Uveřejněni v registru smluv zajistí objednatel.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 2552/87/RM/2022 dne 12.10.2022

V Chotěboři dne V Jihlavě dne 1 8 -10* 20221 5 -lO- 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

PORR a.s. -135-

Duhečsk.í
1COOO P'ahn 10, Slr,3Šnicol 
IČO: 43005560

vCj^. 'V'
Ing, Tomáš Škar^5jjl§ tt

JÍ(/Mezera
vedoucí provozu Jihlava

Ing. Filip Landa 
ekonom provozu Jihlavastarosta města
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