
ředitelství silnic a DÁLNIC ČR

čj.:
PID: RSDCXAQSUS 
Doručeno: 12.10.2022 
Listu dokumentu: 1

D O D A T E K  č. l k  Dílčí objednávce
Číslo smlouvy objednatele: 12PU-002771 

ze dne 04. 07. 2022
Číslo související rámcové dohody: 12PU-001970 (dále jen rámcová dohoda)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Jihlava
Adresa: Kosovská 10a, 586 01, Jihlava 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SAROUTE s.r.o.
Sídlo: Zašovská 750, 757 01 Val. Meziříčí 
IČO: 26820706 
DIČ: CZ26820706

Smluvní strany se v souladu s čl. 16.3 Rámcové dohody a ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku dohodly na uzavření dodatku č. 1 k jmenované Dílčí 
objednávce.

I.
Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04. 07. 2022 mezi sebou uzavřely Dílčí 
objednávku č. 12PU-002771. Předmětem dílčí objednávky je obnova vodorovného dopravního 
značení oblast Vysočina II.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání,
Nový termín dodání: 31. 10. 2022

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Dílčí objednávky zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 k Dílčí objednávce uzavírá 

svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný. Na uzavření 
tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž obě smluvní strany obdrží 
jeden originál.

4. Tento dodatek č. 1 je platný dnem podpisu a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
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