
DODATEK č.1 ke SMLoUvĚ o DÍLo
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znéní

I. SMLUVNí srRaruy

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
ZříŽenáMinisterstvem zdravotnictví ČR dle zíizovací listiny ě j:8870-120l3 ze dne 29. 3.2013

Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Zastoupena: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy ajejich dOdatkŮ:

Bc. Zbyněk Hanzl - náměstek HTS
IČ: 00851388
DIČ: CZ0085l388
Barrkovní spojení: č.ú. l 0006- l 35861l0710
Tel.: 588 517 555

(dále jen,,objednatel")

Zhotovitel : BOBI§TAV, s.r.o.
Sídlo: U Hrabovky 247l1l, Krč, 140 00 Praha 4
Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka
ll6268
Zastoupen: Bohumilem Krytinářem, jednatelem společnosti
IČ: 25892363
DIČ: CZ25892363
Bankovní spojení: 20302128210300
Tel.fax: 608 882 345
K jednánídále oprávněn ve věcech smIuvních: Bohumil Krytinář
K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Martin Michálek
(dále jen,,zhotov itel")

l , Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není
třeba podpisu jiné osoby.

2. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí PNMO Zateplení budovy č.p. 3l.

3. Zhotovitel a objednatel v souladu s č|.IV písm.b) Smlouvy o dílo ze dne l7,01.2022 souhlasí
se změnou části rozpočtu spočívající ve. zhotovení dodatečných stavebních prací dle přiloženého
položkového rozpočtu ,,Dodatek č.1 - Uprava soklu, doplnění podbití a krovu", ktery je nedílnou
součástí tohoto dodatku a tvoříjeho přílohu.



Zhotovitel a objednatel souhlasí s tím, že celková cena díla se upravuje o náklady z položkového rozpočtu

,,Úp.uuu soklu, doplnění podbití a krovu" v ceně 30 200,74 Kč ( bez DPH ) tj. v ceně Kč 36 542,90 Kě ( vč.

DPH).

článek IV. písm, a) Smlouvy o dílo ze dne l7.0l .2022 se doplňuje o změnu ceny díla takto :

Cena bez DPH 4 252 565,85 Kě

Cena s DPH 5 l45 605.- kč

(slovy: pětmilionůjednostočtyřicetpěttisícšestsetpět korun českých.)

V Bílé Vodě dne .1,.{9.,.1L ý ro \ott_v Jeserríku dne

^
B()BlSTAV, s.r.o.0

lČ: 25rr
lrlť:| (]2

[§
MUDr. Pavlína Danielová 7

za zhotovitele
Bohumil Krytinář

jednatelředitelka PNMo



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1247

Stavba: Dodatek č.í - Úprava soklu, doplnění podbiti a krovu

KSO:
Místo: Bílá Voda

zadaVatel:
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

zhotovitel:
Bobistav s.r.o

Proiektant:
DlK Jeseník spol. s r.o.

zpracovatel:
Bobistav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lC:
DlČ;

lC:
DlČ:

lC:
DlČ:

lC:

DlČ:

7.10.2022

00851 388

25892363
Cz25892363
,t6627008

cZ16627008

30 200,74cena bez DPH

DPH základní
snížená

sazba daně
21 ,00o/o

í5,00%

základ daně
30 200,74

0,00

Výše daně
6 342,16

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

i nffiffi-
:,:]

řm. il: Latb@bobistrv.cz

Lr Habrovky 247ll l
l40 00 Praha 4
r-,l,: 226 002 369

"'"
Mrrn
;:Pťťi,íťě
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REKAP|TULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1247

Stavba: Dodatek č.í - Úpnva soklu, doplněni podbiti a krovu

Místo:

Zadavatel:
zhotovitel:

Bílá Voda

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Bobistav s.r.o

7. 10.2022

DlK Jeseník spol. s r.o.

Bobistav s.r.o.

Náklady z rozpoětů

2147d Podbití přesahů s...
2'l47_e Upravy soklu

30 200,74

21362,28
8 838,46

36 542,90

25 848,36
10 694,54

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Obiekt:

2147d - Podbití přesahú s...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

zhotovitel:
Bobistav s,r.o

Proiektant:
DlK Jeseník spol, s r.o.

Zpracovatel:
Bobistav s,r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lC:

DlČ:

lč:
DlČ:

lC:
DlČ:

lč:
DlČ:

7, 10.2022

00851 388

25892363
Cz25892363

16627008
Cz16627008

21362,28
Gena bez DPH

DPH základní
snížená

základ daně
21362,28

0,00

sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 486,08

0,00

25 848,36Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

_ Bqzj$9

BOBISTAV s.r.o. O
U Habrovky 247ll l
140 00 Praha 4

02 369
o@bobistn cz

P_elqlqp9Op!c.
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v

Objednavatel

Razítko



REKAplTuLAcE členĚruí souplsu pnncí
Stavba:

Dodatek č,1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Obiekt:

2147d - Potlbití přesahů s...

Místo: Datum: 7. 10,2022

Zadavatel: psychiatrická nemocnice Marianny oranžské projektant: DlK Jeseník spol, s
' r.0.

Zhotovitel: Bobistav s.r.o Zpracovatel: Bobistav s,r,o,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 362,28

ZS 
!!Z,Z!laPSY] Prr." 

" 
d.dárky PSV

766 - Konstrukce truhlářské 11 941,55

783 - Dokončovací práce - nátěry 9 420,73
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souPls PRAGí
Stavba:

Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplněnípodbitía krovu

Obiekt:

2147d - Podbití přesahů s..,

Místo: Datum: 7. 10.2022

DlK Jesenik spol. sprolektant:' r,o.
Zpracovatel: Bobistavs.r.o.

Zadavatel:

zhotovitel.

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Bobistav s.r.o

Náklady soupisu celkem

PSV

766

o 783

201

Práce a dodávky PSV

konstrukce truhlářské

Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z
měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm

štít severovýchodní-délka 18m, šířka 0,5m (0,1 5+0,35m)
18*0,5
vikýř
boky u okapů - 2x3m, šířka 0,6m
2,3-0,6
štít vikýře - délka 6,5m, šiřka 0,5m (0,15+0,35)

6,5-0,5

m2 268,00

21362,28

21362,28

_ _]]J4],55
4 247,8o

9,000

3,600

3,250

-_{_ 7 566,16

palubky prořez 8olo

štít severovýchodntdélka 18m, šířka 0,5m (0,15+0,35m)
1 8,0,5
vikýř
boky u okapů - 2x3m, šířka 0,6m
2-3-0,6
štít vikýře - délka 6,5m, šířka 0,5m (0,15+0,35)

6,5,0,5
součet
15,85-1,08 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

9s!9!r§9yqq! práce-nátěry_ . _

Obroušen í tesařských konstrukcí před provedenim

vnější pNky krovu
štít severovýchodní (krokev)

18-(0,14+0,,l4+0,12)
pozednice
4- (0,14+0,,t4+0,14+0,,1 4)

VlKÍŘ
krokev
6,5"(0"l 4+0,1 4+0,1 2)
pozednice
4,0,610,14+0,14+0, 1 4+0,14)
Součet

3,600

3,250
15,850
17,118
17,118

Přesun hmot procentní pro kce truhlářské V objektech 127,59

4 ryf-
9 420,73

670,54

7,20o

2,240

2,600

1,344
13,384

Součet

2 u ]atlrrtss 1r:lťJ,;:r,dové 
smrk profilklasický 19x1l6mm

m2 17,118

17,18
Součet

Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidni nátěr
783213011

podbiií-palubky
17,180
17,180

[-
l( 1783218111
I

l 
Lazurovacl dvojnásobný syntetický nátěr tesařskÝch ! m2 l ,, a,ruo i,konsEutcí_lLi

--,--r-- -247,00| 3 305,85

W vnější prvky krovu
štít severovýchodní (krokev)
18'(0,í4+0,14+0,,12)
pozednice
4, (0,14+0,14+0,14+o,14)
VlKÝŘ
krokeV
6,5-(0,14+0,14+0,1 2)

pozednice
4,0,6-(0,14+0,14+0, 1 4+0,14)

Součet
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských
konstrukcí

7,2oo

2,24o

2,600

1,344

783218111

podbití-palUbky
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17,1

9,000

,1 200,88

4 243,46



Pč ryp

17,18
Součet

1 7,1 80
17,180

J.cena [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Obiekt:
2147 _e - Upravy soklu

KSO:
Místo:

zadavatel:
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

zhotovitel;
Bobistav s.r.o

Proiektant:
DlK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:
Bobistav s.r,o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lC:
DlČ:

lč:
DlČ:

7, 10.2022

00851388

25892363
cZ25892363

16627008
cz16627oo8

Cena bez DPH 8 838,46

opH základní
snížená

základ daně
8 838,46

0,00

sazba daně
21,00%o

15,00%

Výše daně
1 856,08

0,00

IC"n" s DPH czK 10 694,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavate! zhotovitel
BOBISTAV, s.r.o, (9

tl Habrovky 247ll l I

l40 00 Praha 4 l

tel,, 22ó 002 ]69 l
o@bobislxv,cz 

I

Datum a Dodpis: Razítko
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REKApITULAcE ělenĚruí souplsu pnncí

Stavba:
Dodatek č.,1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Obiekt:

2147_e - Upravy soklu

Místo: Datum: 7. 10.2022

Zadavatel: psychiatrická nemocnice Marianny oranžské Projektant: DlK Jeseník sPol' s
' r.o.

Zhotovitel: Bobistav s.r.o Zpracovatel: Bobistav s,r,o,

Kód dilu - Popis Cena celkem ICZKI

Náklady ze soupisu prací 8 838,46

70 316,1562 !!r.! povrchů vnější

762 - Konstrukce tesařské 23 750,00

763 - Dřevostavby -85227,69
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souPls PRAGí
Stavba:

Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Obiekt:

2147 _e - Upravy soklu

Místo:

Zadavatel:

zhotovitel:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Bobistav s.r.o

Datum: 7. 10.2022

Projektant: DlK Jeseník spol, s

Zpracovatel. Bobistavs.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]ll
8 838,46

70 316,15

23 750,00konstrukce tesařské T,r@ 23 750,00

o62 )l av :j 1]

0 K 6223191 20RU1 KzS, sokl, EPs P tl. 60 mm omltka mozaiková marmolit 26,419 2 250,00 59 442,75

0 K 622300,141R00
Vyrovnání kamenného soklového zdiva - podlepeni
sokl.izolantem

26,419 331,00 8744,69

0 K 622904112 očištěnífasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 26,411 28,50 752,71

0 K 622473186 Příplatek za rohovník 2,500 75,00 187,50

0 K 622323041 Penetrace podkladu 26,411 45,00 1188,50

763_
763001

D
-85 227

-32 759,56D+M hliníkového roštu pro cementotřiskové desky

sokl:
9,65-0,3
22,105-0,61
í 2,55,0,8

M obložení stěn z desek do t|.18mm, na sraz, přibij.,

vč.dodávky desky cementotřískové t|,14mm s

2,895
13,484
10,040
26,419
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