
 

 

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace a stavby 

Název zakázky: Soubor 3 staveb 

Stavba 1 „Doplnění závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice 

– Valašské Meziříčí“ 

Stavba 2 „Rekonstrukce PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice 

- Valašské Meziříčí“ 

Stavba 3 „Rekonstrukce PZS přejezdu P7390 v km 107,592 trati Valašské 

Meziříčí - Frýdek Místek“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1870/2021 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5813530038, 5813530039, 5813530030 

a 

HRP servis, s.r.o. 

se sídlem: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna 

IČO: 26930781, DIČ: CZ26930781 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 46123 

bank. spojení:xxxzastoupena: Radkem Plachým, jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa:  

HRP servis, s.r.o., Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 21/R/Pla/70 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany projednaly a schválily u stavby č. 2 „Rekonstrukce PZS přejezdu P7357 v km 

88,726 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí“ prodloužení Lhůty pro dokončení prací (dílčí 

části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) o 5 měsíců a s tím související 

prodloužení Celkové lhůty pro provedení Díla o 5 měsíců. 



 

 

 

 

Důvodem prodloužení lhůty je posunutí termínu plánovaných výluk na 10. – 23.3.2023 

s ohledem na zpoždění vydání územního souhlasu a nevhodných klimatických podmínek 

v zimním období. 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.8 Smlouvy, 

a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto 

dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohu č. 5. 

 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto: 

 

3.8 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v 

termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy ve znění 

dodatku č. 3 (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující 

zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím 

právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, 

provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu 

prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy  

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 29 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 

Obchodních podmínek). 

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 

č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 14 měsíců ode 

dne nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž: 

a) Část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení 

k připomínkám bude dokončena a předána nejpozději do 7 měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy 

b) část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení se 

zapracovanými připomínkami bude dokončena a předána nejpozději do 9 měsíců od 

nabytí účinnosti Smlouvy 

c) část předmětu díla v rozsahu zajištění pravomocného stavebního povolení  bude 

dokončena a předána nejpozději do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 

 

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 

dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) 

činí u staveb označených č. 1 a 3 celkem 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli 

veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 

dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) 

činí u stavby označené č. 2 celkem 23 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli 

veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká „SO 01-10-01 

Železniční svršek P7390 v km 107,592“, bude provedena do 5 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

 



 

 

 

 

Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude proveden Zápis o 
předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje. 

 

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. 

§ 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 

zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 

ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o 

zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 

skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu 

posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

        

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve 

znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Harmonogram 

postupu prací ve znění dodatku č. 1. 

2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen 

zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 

V Olomouci   25.10.2022                                    Ve Slavkově u Brna 18.10.2022 

 

 

 

……………………………………………    …………………………………………… 

Ing. Miroslav Bocák     Radek Plachý 

ředitel Stavební správy východ    jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace                              HRP servis, s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3 

Harmonogram postupu prací 
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