
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Rekonstrukce administrativní budovy na cm BY,
ze dne 10. 06. 2022
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	Ing. Radovan Necid

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	MŠ STAV s.r.o.

	se sídlem:
	Dušejov 143, 588 05 Dušejov

	zastoupený:
	Jánem Mahútem



zapsán v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12846
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	Ján Mahút

	IČO:
	49452100

	DIČ:
	CZ49452100



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je uvedeno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce
(dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla bez DPH
	1 229 055,26 Kč

	Vícepráce dle ZL č. 1
	+ 211 858,66 Kč

	Méněpráce dle ZL č. 1
	- 135 753,06 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	1 305 160,86 Kč

	21% DPH
	274 083,78 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	1 579 244,64 Kč



2.4. Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v posunutí termínu dokončení dílčí části díla z důvodu víceprací, se kterými nebylo počítáno v projektové dokumentaci (vyvstaly v průběhu stavby nebo je požadoval Objednatel). Jedná se o položky ve Změnovém listu č. 1.
2.5. Z výše uvedeného důvodu se doplňuje smluvní ujednání článku 4.1. smlouvy o písm. c) takto:
c) dokončení části díla se týká položek č. 26 - 29 (N00) a 31 (N02) Změnového listu č. 1 do 17. 11. 2022
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]- Změnový list č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V DušejověV Jihlavě
Ján Mahút, jednatel

Rekonstrukce administrativní budovy na cm BY
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-13-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: Z010-2022

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Stránka # z 3

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: A2 Soupis pracíZměnový list č. 1
Zpracoval:
Datum: 5. 10. 2022

Objekt: Dodatek č.1
Objednatel:
Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.
Místo: Jihlava
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	6
	Návrh cenové nabídky římsa - technický objekt
	
	
	
	10 074,45

	1
	R
	621142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů
	m2
	7,088
	224,93
	1 594,30

	2
	R
	621531021
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů
	m2
	7,088
	394,25
	2 794,44

	3
	ISV
	ISV.8591057
230028.2
	Isover EPS 70F - 20mm, ?D = 0,039 (Wm-1K- 1),1000x500x20mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.
	m2
	7,088
	58,16
	412,24

	
	
	
	15,75*0,45
Součet
	
	7,088
7,088
	
	

	4
	R
	622211011
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm
	m2
	7,088
	744,00
	5 273,47



D1 Vedlejší a ostatní náklady -5 000,00
	5
	R
	002-006
	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, BOZP na stavbě / Pro zástupce objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP, 	 ) bude v rámci zařízení staveniště zpřístupněna jedna kancelář (kontejnerového typu - zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidových prostředků a potřeb), vybavená stoly, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými prostorami připojená na el. en., vodu a zabezpečená (před buňkou čistící zóna). Kancelářská buňka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených pracovníků objednavatele a orgánů DOSS na stavbě.
	kpl
	-1,000
	5 000,00
	-5 000,00



HSV Práce a dodávky HSV-96 330,97

62 Úprava povrchů vnějších-92 240,73
	6
	283
	28342207
	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS
	m
	68,503
	85,90
	5 884,41

	7
	011
	622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	m
	65,240
	41,00
	2 674,84

	8
	553
	55343035
	profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 8mm
	m
	15,000
	48,70
	730,50

	9
	R
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	-22,300
	113,71
	-2 535,73

	10
	590
	59051651
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm
	m
	-23,415
	84,66
	-1 982,31

	11
	R
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	-16,670
	113,71
	-1 895,55

	12
	590
	59051651
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm
	m
	-17,504
	84,66
	-1 481,89




	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	13
	R
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	-26,270
	113,71
	-2 987,16

	14
	590
	59051645
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm
	m
	-27,584
	54,95
	-1 515,74

	15
	R
	622335202
	Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	-100,000
	449,86
	-44 986,00

	16
	R
	622335202
	Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	-100,000
	449,86
	-44 986,00

	17
	R
	622335202
	Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	-54,000
	449,86
	-24 292,44

	18
	R
	74521876
	Montáž kan. potrubí HT 80 mm včetně materiálu
	kus
	39,000
	324,00
	12 636,00

	19
	R
	357486249
	Montáž kan. potrubí HT 200 mm včetně materiálu
	kus
	2,000
	1 760,00
	3 520,00

	20
	R
	478546328
	Montáž kan. potrubí HT 150 mm včetně materiálu
	kus
	1,000
	684,00
	684,00

	21
	R
	622531021
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
	m2
	9,130
	371,84
	3 394,90

	22
	R
	623142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů
	m2
	9,130
	239,04
	2 182,44

	23
	781
	781131266
	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy s napojením na ukončující profil
	m
	15,000
	181,00
	2 715,00



96 Bourání konstrukcí -4 090,24
	24
	R
	978036131
	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 %
	m2
	-100,000
	26,56
	-2 656,00

	25
	R
	978036131
	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 %
	m2
	-54,000
	26,56
	-1 434,24


Návrh cenové nabídky na garážová
N00 vrata 167 362,12
	26
	R
	01
	Sekční garážová vrata Lamelová
	kus
	1,000
	79 657,37
	79 657,37

	27
	R
	03
	Úprava vodovodního potrubí v garáži (cena komplet)
	kpl
	1,000
	17 000,00
	17 000,00

	28
	R
	04
	Úprava otvoru pro garážová vrata
	kus
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	29
	R
	245786247
	Provizorní úprava otvoru pro vrata po dobu výroby vrat
	kpl.
	1,000
	34 000,00
	34 000,00


Návrh cenové nabídky na úpravu
N01 odvětrání plynu - objekt garáže 30 204,75
	
	
	Úprava trubního odvětrání z objektu garáže (cena
	
	
	
	

	30
	R
	02
	komplet)
	kpl.
	1,000
	4 700,00
	4 700,00



N02	Nové LED Osvětlení	25 504,75Celkem

	31
	R
	12487628
	Modus LED LVLEDOS3500V23/ND 28 včetně montáže a zapojení
	kus
	2,000
	8 859,45
	17 718,90




N03 Úprava soklu na technickým objektu 7 785,85
	32
	BCL
	BCL.0001342
.URS
	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 100mm
	m2
	6,740
	519,03
	3 498,26

	33
	WBR
	WBR.MAR2C
BARVY20.1
	weberpas marmolit střednězrnný
	kg
	30,330
	86,42
	2 621,12

	34
	R
	3479548267
	Montáž zateplení sokl z XPS tl do. 100 mm
	m2
	6,740
	247,25
	1 666,47



76 105,60
S	# z 2

