Příloha číslo 2 
Renovace Rezidence korejského velvyslance, Schückova vila, Nad Kazankou 222/39

	Na základě průběžných jednání a opakovaných technických prohlídek rezidence byl domluven rozsah předpokládané údržby, oprav a investic:
	TERMÍN

	
	

	Zahrada: 
	

	pasport a návrh zahrady krajinářským architektem
	31. 12. 2022

	opravy cest a venkovních dlažeb 
	30. 9. 2023

	opravy opukových zdí
	30. 9. 2023

	nové výsadby
	31. 12. 2023

	Nátěr ohradní zdi do ulice Nad Kazankou 
	30. 9. 2022

	
	

	Objekt garáže:
	

	výměna výplní všech otvorů dle vypracovaného projektu z června 2022
	31. 12. 2022

	odstranění plastových elektro lišt na fasádě 
	31. 12. 2022

	úprava soklu u dveří
	31. 12. 2022

	
	

	Kryté stání:
	

	realizace projednávaného projektu (ve variantě ocel)
	31.12.2022

	
	

	Exteriér vily:
	

	oprava oplechování a pochozích střech
	30. 6. 2023

	lokální oprava fasády 
	dle aktuálních potřeb

	nátěr zábradlí balkónů a střech
	30.9.2023

	náhrada dlaždic na severní terase
	31.12. 2022

	oprava čela jižního balkonu pokoje pro hosty
	hotovo

	pasport oken
	31. 12. 2022

	nátěr, oprava ev. výměna výrazně poničených křídel oken dle pasportu
	31. 12. 2024

	
	

	Interiér vily:
	

	Revize topení a výměna krytů
	31. 12. 2023

	Revize rozvodů vody
	31. 12. 2023

	Revize kanalizace
	31. 12. 2023

	Revize elektroinstalace
	31. 12. 2023

	Repase oken v zimní zahradě
	31. 12. 2024

	
	

	Suterén:
	

	Sanace severní stěny u schodiště
	31. 12. 2022

	Kotelna – posouzení a návrh alternativního zdroje tepla (případná výměna kotlů)
	31. 12. 2022

	
	

	Přízemí:
	

	Renovace kuchyně
	30. 8. 2023

	oprava dřevěných parket v přízemí -položení nového koberce
	předpoklad 2023, doba trvání 3 měsíce

	odstranění koberce na technickém schodišti
	31. 12. 2022

	návrh opravy uvolněného zábradlí hlavního schodiště
	31.12.2022

	renovace koupelny v apartmánu
	předpoklad 2023, doba trvání 3 měsíce

	renovace elektroinstalace v přízemí
	Společně s podlahou

	
	

	1 patro: 
	

	Kompletní rekonstrukce v apartmánu velvyslance, PRORITA
	předpoklad NEJPOZDĚJI 2023, doba trvání 3 měsíce

	
	

	 + výmalba interiéru místností dle aktuální potřeby
	průběžně



