
Projekt: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A

Objednatel: Statutární město Chomutov

Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ)Chomutov

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: JK stav - realizace staveb s.r.o.

šStavební Objekt: ZŠ Na Příkopech

{Predmét změny:

Žádost o změnu vznesl:

{Odkazy na výkresy :

jDůvod změny:
zabetonování - viz výkresy: trasy sk

ZL5.1 - Drážkyv podlaze - učebna IT

ZL5.2 - Drážky v podlaze - jazyková učebna

Zhotovitel na základě fyzického zjištění a nesouladu s PD

pro zajisténi umístění kabelových rozvodů v podlaze je nutné stavebně připravit trasy - drážky, včetně
utečnost - výměry

mm mmm

{Casové ohodnocení: od podpisu ZL. Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

PD neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

§POLOZKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze): Cena

Odpočty 0,00 Kč

Přípočty 49 071,90 Kč

- predpokladané naklady Cena
49 071,90 Kč

Zhotovitel: bjednatel:

Tento Pokyn k provedení změny opraviuje Zhotovitele k provedení prací
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Projekt: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část Av Objednatel: [Statutární město Chomutov

kom Předmět Oznámení možné změny (OMZ)
Choumutoyv

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: JK stav - realizace staveb s.r.o.

{Stavebni Objekt: ZŠ Na Příkopech

šPředmět změny: ZL5.1 - Drážky v podlaze - učebna IT

Žádost o změnu vznesl:

0 pracovních dní

Celkové předpokládané náklady

{Odkazy na výkresy :

jDůvod změny:
viz výkresy: trasy skutečnost - výměry

Časové ohodnocení: od podpisu ZL

§POLOZKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdilovy rozpočet v příloze):

ZL5.2 - Drážky v podlaze - jazyková učebna

Zhotovitel na základě fyzického zjištění a nesouladu s PD

pro zajistení umistení kabelových rozvodů v podlaze je nutné stavebně připravit trasy - drážky, včetně zabetonování -

Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

{PD neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

Cena

Odpočty 0,00 Kč

Přípočty 49 071,90 Kč

Cena
49 071,90 Kč

Oznámil za zhotovitele: Převzal za Objednatele:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.
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SENT INTREKAPITULACE ZMENOVYCH LISTU ce
Kód ZL5
Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A

Chomutov

ate 00261891
Statutární město Chomutov CZ00261891

4

: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. CZ27328121

KAP ateliér s.r.o. KT

plá

Cena bez DPH 49 071,90

Cana s DPH ¥ CZK 4377,00

Projektant Zpracovatel

ZhotovitelObjednavatel



FENT INSREKAPITULACE OBJEKTU ZMENOVYCH LISTU
Hind ZL5

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A

Chomutov

KAP ateliér s.r.o.Statutární město Chomutov
JK stav - realizace staveb s.r.o.

I

Kod Pops zena nez LPH [CLK] Lena s (PH (CZK)
|

Typ

Náklady z rozpočtů 49 071,90 59 377,00

ZL5 ZŠ Na Příkopech 49 071,90 58377,00 STA
ZL5.1 Drazky v podlaze - IT učebna 18 428,29 22 298,23 Soupis

30 643,61 37 078.77 SoupisZL1.2 Drazky v podlaze - jazyková učebna



ZMENOVY LIST O2N. ZL5.1 SE

ZL 5.1 Drazky v podlaze - IT učebna

Chomutov

KAP ateliér s.r.o.Statutární město Chomutov

PE Typ Kód Pops My MMrožství J sera CZK) Cena celkem [CZK] ved položky

Náklady soupisu celkem 18 428,29

po VCP VÍCEPRÁCE 18 428,29
A42N| K 974042547 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do

m 12,300 4 895,40 zL
70 mm š do 300 mm

7,1+2.5+1,7+1 1

Součet 2.300

Příplatek k vysekani rýh v dlažbě betonové nebo jiné
|

43N K 97404254
monolitické hl do 70 mm ZKD 100 mm & rýhy

m 15,600 1 591,20 ZL

7425178
v Součet

36N| K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl
m 7

916.40
zL

do 100 mm

7,1+6.7+2.5+0,6+0,3+1,7+13.5+0.55+3,+
Součet
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

23 | K [997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky t 0,812 793,83 SoD
přes -6 do 9 m

25 | K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
t 0,812 93,39 SoD

meziskladku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo

26 | K [997013509 meziskladku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za t 8,120 37,35 SoD
každý další započatý 1 km přes 1 km
0.812*10 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
27 | K |997013631i (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,812 644,32 SoD

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

37N| K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,315 1 782,90 ZL

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná

t 0,725 673,50 SoD
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky do 6 m

28 | K |998018001



ZMENOVY LIST OZN. ZL5.2

ZL 5.2 Drazky v podlaze - jazyková učebna

Statutarni mésto Chomutov Projektaní

„MAV

KAP ateliér s.r.o.

Tena |

Náklady soupisu celkem

bp VCP VICEPRACE

30 643,61

30 643,61

aan]
K 97404254 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do

70 mm š do 300 mm 21,100]
8 397,80 ZL

Součet
21.100
21.100

Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné
monolitické hl do 70 mm ZKD 100 mm š rýhy 49,950

5 094,90 ZLdaN
|

K |s7a042549
653
učet

36N K
jorrsrine

Řezání stávajících betonových mazanin nevyztuzenych hl
do 100 mm

8
586,00

ZL
75 5.6

23 | K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky
přes 6 do 9 m

1 701,78 SoD

25 | K |997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 1,741 200,22 SoD

26 | K |997013508
Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo
meziskladku se složením, na vzdálenost Pfiplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km

17,410 80,09 SoD

1,74 1710 "Plepotiens koeficientem množství

Součet

27 | K |997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

1 381,48 SoD

37N | K (631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,667 3 775,22 ZL

28 | K (998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky do 6 m

1,535 1 426,12 SoD



ZL 5.1 Drazky v podlaze - IT učebna
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ZL 5.2 Drazky v podlaze - jazykova ucebna
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VYJÁDŘENÍAUTORSKÉHO DOZORU

Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o., 10: 27328121

Projektant: KAP ATELIER s.r.o., Patočkova 2472/81a., 169 00 Praha, IČ: 27338614

S uvedenou změnou v ZL č. 5 - podlahové drážky pro uložení kabelů, oznámenou zhotoviteler
na ZŠ Na Příkopech souhlasíme.

Za KAP ATELI

KAP
Patočkova 2472/8112

16900 Praha 6
IČ: 27338614, DiČ: CZ27338614



- Příprava zařízení staveniště
Konzultace:

- Datové rozvody, SILNOPROUD

Další KONTROLNÍ DEN 19.07.2022 ÚTERÝ 13.00 hod.

Provůděné práce:
Sekani a řezání drážek pro kabelové rozvody elektro, slaboproud

* Elektroinstaladnd práce
+ Stavební práce
oS z mela ged
« (kiid stavby

-+ Bimbord comrade CP iy

zš



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE � VCASNE VAROVÁNÍ
Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"

Variace: ZŠ Na Příkopech � Drážky v podlaze � IT učebna

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: REALITY PROJEKT s.r.o., správce stavby -

Jednatel (TDS
Mikova 1581/3,
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde
pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

VV neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

S pozdravem

REALIZACE STay

Potvrzuji převzetí za REALITY PROJEKTs r.o.:

130%-2021

V kopii odesláno: S



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE � VCASNE VAROVÁNÍ
Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"

Variace: ZŠ Na Příkopech � Drazky v podlaze � jazyková učebna

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: REALITY PROJEKT s.r.o., y
Jednatel (TDS)
Mikova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde
pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

VV neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

S pozdravem

REALIZACE.STA28. října 0 01 Cho
727 O77 714

V Chomutové dne 7/4. +.
b s.r.o.

Potvrzuji převzetí za REALITY PROJEKTs r.o.:

r

44.03.1022,
M

ň

V kopii odeslano: SMCH


