
Projekt: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A

Objednatel: [Statutární město Chomutov

|

Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ)Chomutov

{Komu: Statutarnimu městu Chomutov Od JK stav - realizace staveb s.r.o.

Stavební Objekt:

šPředmět změny:

Žádost o změnu vznesl:

ZŠ Hornická

ZL6.1 - Drážky v podlaze � učebna fyziky
ZL6.2 - Drážky v podlaze � učebna dílny

Zhotovitel na základě fyzického zjištění a nesouladu s PD

§Odkazy na výkresy :

jDůvod změny:

JCasové ohodnocení: od podpisu ZL. Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

PD neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

§POLOZKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdilovy rozpočet v příloze): Cena

Odpočty 0,00 Kč

Přípočty 59 228,45 Kč

fcelkové předpokládané náklady Cena

59 228,45 Kč

|Objednatel:Zhotovitel:
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Projekt: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A
-v Objednatel: |Statutární město Chomutov

Předmět: Oznámení možné změny (OMZ)Chomutov

{Komu: Statutarnimu městu Chomutov Od: JK stav - realizace staveb s.r.o.

žStavební Objekt:

Předmět změny:

{Odkazy na výkresy :

jDůvod změny:

Časové ohodnocení:

0 pracovních dní

Žádost o změnu vznesl:

ZŠ Hornická

ZL6.1 - Drazky v podlaze � učebna fyziky
ZL6.2 - Drážky v podlaze � učebna dílny

Zhotovitel na základě fyzického zjištění a nesouladu s PD

pro zajisteni umistení kabelových rozvodů v podlaze je nutné stavebně připravit trasy - drážky, včetně zabetonování -

viz výkresy: trasy skutečnost - výměry

od podpisu ZL

POLOŽKY VYVOLANE TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

celkové předpokládané náklady

Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

JPD neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.,

Cena

Odpočty 0,00 Kč

Připočty 59 228,45 Kč

Cena

59 228,45 Kč

Oznámil za zhotovitele: Pievzal za Objednatele:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.
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REKAPITULACE ZMENOVYCH LISTU SENT NNT
kod ZL6
Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A

wn

Chomutov

00261891
Statutární město Chomutov FE CZ00261 891

27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. CZ27328121

KAP ateliér s.r.o. AO

Cena bez DPH 59 228,45

pa 0.00

|

4.04

Cena s DPH v CZK 71 868,42

Projekiant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

FEITREKAPITULACE OBJEKTU ZMENOVYCH LISTU INNS

ZL6

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A

Chomutov
> Statutární město Chomutov

„K U C

Kod Popis Cena bez DEH [ZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 59 228,45 71 666,42

ZL6 ZŠ Hornická 59 228,45 71 666,42
ZL6.1 Drážky v podlaze � učebna dílny 21 319,16 25 796,18

ZL6.2 Dréazky v podlaze � učebna fyziky 37 909,29 45 870,24



ZMENOVY LIST OZN. ZL6.1

ZL6.1 - Drazky v podlaze � učebna fyziky

Chomutov

Statutární město Chomutov
JK stav - realizace staveb s.r.o.

FLAN
Bam A

|

2 Tye hot Pops MJ Mnozsiy: deena Czk Lena eikem Czk] Br,

Náklady soupisu celkem 21 319,16
p VOP VICEPRACE 21 319,16

30N| K |974042532 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monoiitické hl do
m 22,585 4 200,81 zL

50 mm š do 70 mm

5,7+5,4+0,2+0,3+0,3+0,3+0, 7+0.035+68 4+1 140.8841 2 22.585

Součet

31N| K 974042537 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do
m 1 791,00 ZL

50 mm š do 300 mm

4+0.5

Součet 4,500

32N | K 974042543 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do
m 3,900 904,80 zL

70 mm š do 100 mm

3.9 4.800

Součet

33N | K |974042545 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do
m 1 846,80 zL

70 mm š do 200 mm

57
Součet

Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jinéSAN
|

K
|s74042539 monolitické hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy

m 90.50 a
09.572

35N | K [977311114
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hi

m 6 558,30 zL
do 50 mm

oBá+4+0,5

36N| K (977311112 Rezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl 3 326,40 ZL
do 100 mm

vv 2.9+0,1+5,7*2

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouranych hmot
23 | K 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky t 0,579 566,25 SoD

přes 6do 9m

25 | K |997013501
Odvoz suti a vybouraných hrot na skládku nebo

t 0,579 66,59 SoD
meziskladku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo

26 | K [997013509 meziskladku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za t 5,790 26,63 SoD
každý další i započatý 1 km přes 1 km

0,679"10 "Přepočtené kosficientem množství

Souúet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
27 | K {997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,579 459,44 SoD

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

37N| K 1831312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,190 1 075,40 ZL

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

28 | K |998018001 výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná
t 0,437 406,24 SoD

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky do 6 m



ZMENOVY LIST OZN. ZL6.2

ZL 6.2 - Drazky v podlaze � učebna dílny

Chomutov

Statutámí mesto Chomutov KAP ateliér s.r.o.

FANE ENN

Jernigan Dace

|
BO Tn kot Pong MAJ kinožghyu Joema Cena vewem iIn Pod položky

|

Náklady soupisu celkem 37 909,29
p VOP VICEPRACE 37 909,29

30N| K |o74042532 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do
m 465,00 zL

50 mm š do 70 mm

25
Součet

38N | K |974042553 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 1611,61 zL
100 mm š do 100 mm

5.59

Součet

39N| K 974042554 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hi do
547,50 zL

100 mm š do 150 mm
vy 1,5

Součet 1.600

40N| K 974042557 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do
16,340 8 790,92 ZL

100 mm š do 300 mm

5 B9+2,.5+3+1,2+2+1.75

Součet

Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné
|

41N
|

K
|s74042559 monolitické ht do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy |

m 5510.40 zL

5.8975+2.6744+1,2°3

Součet

3sN| K 977311111
Rezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl

m 630,00 zL
do 50 mm

2,52
Součet

36N| K (977311112
Rezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl

m 40,710 8 793,36 ZL
do 100 mm

35+1 75+0.35+0.9+2
Forty

VA Houlet 40.710

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
23 | K |997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky t 2,214 2 163,81 SoD

přes 6 dog m

25 | K |997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skiádku nebo

t 2,214 254,61 SoD
meziskladku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo

26 | K [997013509 meziskladdku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za t 22,140 101,84 SoD
každý další započatý 1 km přes 1 km

2,214*10 "Přepačtené kosficientem mnozstvi 22,140

Souúat 22.140

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
27 | K [997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 2,214 1 756,81 SoD

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

37N| K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,934 5 286,44 ZL

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

28 | K |998018001 výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná
t 2149 1 996,99 SoD

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky do 6 m
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ZL6.2 - Drážky v podlaze � učebna dílny
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Vy. AD

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU

Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o., IČO: 27328121

Projektant: KAP ATELIER s.r.o., Patočkova 2472/81a., 169 00 Praha, IČ: 27338614

S uvedenou změnou v ZL č. 6 - podlahové drážky pro uložení kabelů, oznámenou zhotovitelem stavby
na ZŠ Hornická souhlasíme.

Za KAP ATEL

KAP
Pa

269 00 Praha 6
IČ: 27338614, DK: C227338514



KONTROLNÍ DEN ¢.03 12.07 2022 (KD) ZŠ HORNICKÁ
z M * 4

Stavba prováděna dle projektu, techoologických portend a ČEMN-EU,
Prováděné práce:

Přípoa.s na boy 'abe atoř
- Eriprava » na, bat

Konzultace:
- Przoádémní drážek Jo podlat pon stele a datové rozvody =

provést sondu do podlahy skrz mocnost vrstev
- Wonordinace dalších nrofesi { Datacoft audin ave nábytek, 75)
- Stavební práce - příprava na škrábání stěn a stropůj

Požadavek provozovatele:

Upozornění zhotavitele: -

profesí stavby
Stale ukoly



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE � VCASNE VAROVÁNÍ
Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"

Variace: ZŠ Hornická � Drážky v podlaze � učebna dílny

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: REALITY PROJEKT s.r.o., správce stavby -
Jednatel (TDS) �

Mikova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecnich smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde
pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

VV neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

PTET
REALIZACE ST
28. října 1025/1, 430 01 G
IČO:273281DIC: C72

V Chomutově dne 42; +. dip

Potvrzuji převzetí za REALITY PROJEKTs r.o.:

.r.o

32.03.2027,
1k

V kopii odeslano:



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE � VČASNÉ VAROVÁNÍ
Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"

Variace: ZŠ Hornická � Drazky v podlaze � učebna fyziky

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: REALITY PROJEKT s.r.o., správce stavby
Jednatel (TDS) �

Mikova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecnich smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde
pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

V neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

S pozdravem

28,Hiner1025/1;230707o

Vchomutovědne 1/4 F
veb s.r.o.

Potvrzuji převz s r.0;

REALIZAC sT

300

E

43.0% %02L

V kopii odesláno: SMCH


