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PD na trasu I.D metra

6. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

Název akce: Zpracováni projektové dokumentace pro územní rozhodnuti a
stavební řIzeni a výkon autorského dozoru na stavbu:
výstavba trasy I.D metra v Praze

Číslo stavby:
Č. smlouvy objednatele: 000333 00 10 - dodatek č. 000333 06 10
Č. smlouvy zhotovitele: MP 5440/2010 dodatek Č.6

l. Smluvní strany:
objednatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
jednajÍcÍ Ing. jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva

Be. Magdalenou Češkovou, rrňstopředsedkyní představenstva
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11. 7.1 991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen ,,objednatel")

zhotovitel METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem l. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
jednajÍcÍ Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 1. května 1992,
sp.zn. Rg.B 1418
bankovní spojeni: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1
číslo účtu: 9302-021/0100

(dále jen ,,zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

6. dodatek č. 000333 06 10 ke smlouvě o dílo,
která byla uzavřena mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7.6.2010 a to na základě
zadávacího řízenI pro zadání veřejné zakázky ,,Zpracování projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu - výstavba trasy I.D metra v Praze (dá-
le jen ,,veřejná zakázka")

a kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí a zaplacení za jeho pro-
vedení za níže uvedených podmínek.
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Preambule
Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá na základě dohody smluvních stran a v návaznosti na
usnesení Rady hl. města Prahy č. 2241 ze dne 18. 12. 2012 připravovat výstavbu trasy metra I.
D prioritně v úseku Pankrác - Depo Písnice jako kompatibilní systém s provozovanými trasami
metra.

Předmětem je zejména rozčleněnI zbývajÍcÍho plnění na tři základni celky

- úsek Pankrác (včetně) - Depo Písnice (bez Depa) - s konkrétními termíny plnění,
- úsek Náměstí Míru - Pankrác (mimo) - s termíny plnění ve lhůtách od výzvy objednatele,
- depo Písnice vC. terminálu P+R dle Ur - s termíny plněni ve lhůtách od výzvy objednatele.

II. Předmět plněni
Bod 2.3.3.2 Zpracováni dokumentace úpro stavební povolení se nově rozděluje na ná-
sIedujÍcÍ body:

2.3.3.2.1 1. etapa DSP trasy metra I.D v úseku Pankrác (včetně) - Depo Písnice, bez depa
Písnice

2.3.3.2.2 2. etapa DSP trasy metra I.D v úseku Náměstí Míru - Pankrác (mimo) dle Ur
2.3.3.2.3 3. etapa DSP trasy metra I.D - depo Písnice VC. terminálu a P+R dle Ur

lV. Terminy a místo plněni, předání a převzetí
Původní text bodu 4.2.2.3. se ruší a nahrazuje tímto textem:
4.2.2.3. Předání konceptu kompletního DSP objednateli k připomínkám

Předání kompletního DSP dle bodu 2.3.3.2.1 (l. etapa Pankrác - Depo Písnice) objed-
nateli k připomínkám do 31. 12. 2013
Předání kompletnIho DSP dle bodu 2.3.3.2.2 (2. etapa Náměstí Míru - Pankrác dle Ur)
objednateli k připomínkám do 9 měsíců od výzvy objednatele
Předání kompletního DSP dle bodu 2.3.3.2.3 (3. etapa depo Písnice VC. terminálu a P+R
dle Ur) objednateli k připomínkám do 7 měsíců od výzvy objednatele

Původní text bodu 4.2.2.4. se ruší a nahrazuje tímto textem:

4.2.2.4. Předáni čistopisu DSP
Předání čistopisu DSP dle bodu 2.3.3.2.1 (l. etapa Pankrác - Depo Písnice)

do 6 týdnů od výzvy objednatele
Předáni čistopisu OSP dle bodu 2.3.3.2.2 (2. etapa Náměstí Miru - Pankrác dle Ur)

do 2 měsíců od výzvy objednatele
Předání čistopisu DSP dle bodu 2.3.3.2.3 (3. etapa depo Písnice VC. terminálu a P+R dle
Ur) do 2 měsíců od výzvy objednatele

VIl. Platební podmínky
Původní text bodu 7.5 se doplňuje tímto textem

'
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S ohledem na ustanovení novely Obchodního zákoníku Č.179/2013, §340, odst.3 se lhůta
splatnosti faktur, vystavených zhotovitelem po podpisu tohoto dodatku, stanovuje na 30
dnů ode dne doručení objednateli do sídla objednatele.

Původní text bodu 7.8.2.2. se ruší a nahrazuje tímto textem
7.8.2.2. Předání kompletního DSP objednateli k připomínkám

7.8.2.2.1. Práce dle bodu 2.3.3.2.1 Pankrác - Depo Písnice 89 306 087 KČ
7.8.2.2.2. Práce dle bodu 2.3.3.2.2 Náměstí Míru - Pankrác 19 426 063 KČ

7.8.2.2.3. Práce dle bodu 2.3.3.2.3 Depo 3 362 850 KČ
Původní text bodu 7.8.2.3. se ruší a nahrazuje tímto textem
7.8.2.3. Předání čistopisu DSP objednateli

7.8.2.3.1. Práce dle bodu 2.3.3.2.1 Pankrác - Depo Písnice 9 922 898 KČ
7.8.2.3.2. Práce dle bodu 2.3.3.2.2 Náměstí Míru - Pankrác 2 158 452 KČ

7.8.2.3.3. Práce dle bodu 2.3.3.2.3 Depo 373 650 KČ
Detailní výpočet rozděleni smluvní ceny je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

X. Zvláštní ujednáni
Původní text bodu 10.1 se ruší a nahrazuje tímto textem
10.1. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy

10.1.1. Za objednatele
ve věcech technických:

ve věcech ostatních:

10.1.2. Za zhotovitele

ve věcech technických:

ve věcech ostatních:
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Příloha 2 základní Smlouvy o dílo:
Dosavadní text následujIcIho odstavce

ÚČEL STAVBY

PO na trasu I.D metra

Hlavním účelem stavby je vybudování nové modenií dopravní cesty z centrální části hlavního
města Prahy do její jihovýchodní části.
1. provozní úsek trasy D pražského metra se stane součásti systému pražské integrované
dopravy. Systém metra bude navržen formou lehkého metra s plně automatizovaným
provozem. Náklady odhadované na výstavbu představují cca 3 5 mld. KČ.

se doplňuje takto:
V dokumentaci pro stavební povolení (DSP) bude systém lehkého automatického metra uvažo-
ván pro celou trasu I.D Náměstí Míru - Depo Písnice jako cílový stav návrhu.
Pro první etapu (stavební i provozní) v úseku Pankrác - Depo Písnice bude v souladu
s usnesením Rady města Prahy č. 2241 z 18.12.2012, navržen dopravní systém kompatibilní
s trasou C (pro provoz s řidičem), bez výstavby nového depa ve stanici Depo Písnice.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopi-
sy.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - specifikace platebních podmínek

V Praze dne

OBJEDNATEL
Dopravní podnik hl.m. Prahy
akciová společno

C -
\-)

J'"

Ing. Jaroslav Ďuriš
předseda představenstva

l
. . L" V . .
Bc. agdalena Češková
m"stopředsedkyně představenstva

_ \Dopravní prdnik hl, m. Př"ahy,
E?i akciová sµLečr.ost

\(q ,:,,m· Sokolovská 217/42 ·1'/0 22 Praha 9
jřec|5tavenslvo 1 ,,

Ĺ pj

V P'a'" d'" 3 O -1ň- 2013

ZHOTOVITEL
METROPROJEKT Praha a.s.

~

Ing. David Krása
místopředseda představenstva

r
. . . .. . . . . . .. .
I . Vladimír Seidl
člen představenstva

1V)ETROPROJEK¶
Praha a.s.
l. p. Pavlova 2/1786
120 OD Praha 2
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Trasa metra LD
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a AD - dodatek Č.6
Příloha Č.1 - specifikace platebních podmínek

Plněni v r. 2013 a dále dle pĹatné SOD (bez AD) - po dodatku Č,5
" 31.5.2013 (proběhlo) _ podklady a průzkumy Fáze ll,

" " " 20 12.2013 _ ,. ,, _ podklady. a průzkumy Fáze Ill.
" "" na výzvu "" .podklady a průzkumy Fáze IV.

30.10.2013 DSP - koncept k připomínkám
31.3.2014 DSP - čistopis

DSP celkem

)průzkumy " DSP celkem

12 365 000
3113750
9 341 250

112 095 000
12 455 000

124 550 000

149 370 000

Smlouva zahrnuje celý úsek I.D Náměstí Miru - Depo Písnice, tj. 10 stanic, 9 mezistaničních úseků, depo,
navazujÍcÍ úpravy (CD, depo Kačerov atd.).

Ohodnocení části DSP pro rozdělení plněni na 2 etapy:
stanice
m.ezľstaničnÍ úseky
depo
navazující úpravy

Změny podle dohod v průběhu roku 2012:
do 2.etapy se odsouvá:

Náměstí Míru
Náměstí bři Synků
2 úseky _ , ___ __ _ __ _ .

do 3.etapy se ods.ouvá: . _ _ __ ,
depo ___ . . _ __ _

celkem se odsouvá_ _

Rozdělení ceny OSP na 2 etapy:
1.etapa OSP Pankrác (včetně) Depo Písnice

z toho - koncept technického řešeni
z toho - čistopjs

2.etapa DSP Náměstí Miru - Pankrác (mimo)
z toho - dokumentace k připomínkám
z toho - čistopis

3.etapa DSP Depo
z toho - dokumentace k připomínkám
z toho - čistopis

Rekapitulace plněni celkem po letech
2013

z toho - uskutečněno
z toho - zbývá

bez pevného terminu - na výzvu

kontrolnI součet ... Průzkumy " OSP

'60,00% ... 6,00% na stanici
i24,00% ... 2,67% na úsek
j3,00%
'13,00%
'100,00%

'6,00%
6,00%
5,33%
17,33%

3,00%

79,67%

17,33%

3,00%

" 21 584 515

3 736 500
i 25 321 015

' 99 228 985
89 306 087

' 9 922 898
" 21 584 515
' 19 426 063
" 2 158 452
' 3 736 500

3 362 850
" 373 650
124 550 000

104 784 837
12 365 000

" 92 419 837

44 585 163

149 370 000


