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DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

Polní cesta C4 v k.ú. Racková 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh je oprávněn jednat:  Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín 
  Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín 
Tel. / E-mail: +420 727 956 462 
 j.gasek@spucr.cz 
Osoba administrující veřejnou zakázku:  Lada Košutová 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:      SPH stavby s.r.o. 

Sídlo:           Průmyslová 1414 
           593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  

                                                                 Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem 

Tel.:                                                                X X X X X X X X X X 

E-mail:      X X X X X X X X X X 

ID DS:                                                          cd4rhxq 

V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 

Tel.: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 27-3948420257/0100 

IČO:           26230470   

DIČ:      CZ26230470 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708  

(dále jen „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 

1.  Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 30. 8. 2022 sepsána smlouva o dílo 
na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesta C4 v k.ú. Racková“, jejímž 
předmětem je zhotovení této stavby.  

2.   V průběhu realizace došlo ke změnám díla. V důsledku těchto změn bylo nutno provést 
dodatečné stavební práce a současně vznikly méněpráce. Tímto dodatkem č. 1 dochází 
k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

Při plnění veřejné zakázky bylo zjištěno, že u stavebního objektu SO 101 Polní cesta C4 
se trasa bezprostředně sousedícího vodního toku nebezpečně přibližuje k parcele polní 
cesty a mohla by negativně ohrozit konstrukční vrstvy komunikace. Zlepšení této situace 
je navrženo statickým zajištěním břehu vodního toku záhozem z lomového kamene do 
kamenné patky. Vzniklé dodatečné stavební práce jsou ve výši +122 650,95 Kč bez DPH.  

Dále vznikly také méněpráce. Stavba PC4 koliduje se stávajícím vodovodem. Dočasná 
ochrana vodovodu byla navržena železobetonovými panely uloženými do pískového lože. 
Vzhledem k uložení vodovodu v dostatečné hloubce není nutné provedení jeho dočasné 
ochrany v plném navrženém rozsahu, ale pouze v částečném rozsahu v počtu 18 ks 
panelů. Související méněpráce jsou ve výši –294 859,70 Kč bez DPH.  

3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 6 389 459,00 Kč 
bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 294 859,70 Kč bez DPH. 
Hodnota dodatečných stavebních prací činí 122 650,95 bez DPH. Celková absolutní 
hodnota změn dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ve výši 417 510,65 Kč bez 
DPH, což odpovídá cca 6,53 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla 
dle dodatku č. 1 bude snížena o 172 208,75 Kč bez DPH. 

  4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla. 

 

I. 

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto: 

bez DPH činí                                                                            6 217 250,25 Kč 

DPH 21  % činí                                                     1 305 622,55 Kč                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                          7 522 872,80Kč 

  
II. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. 8. 2022 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

III. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv.  
 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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Příloha: Rozpočet změn 

 

Ve Zlíně dne: 25. 10. 2022 V Bystřici n. Pernštejnem dne: 25. 10. 2022 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

  Česká republika – Státní pozemkový úřad,                    

  Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj            

  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka                                  

 

Zhotovitel 

SPH stavby s.r.o. 

Ing. Radek Pospíšil, jednatel 

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Racková Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26230470
SPH stavby s.r.o. DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -208 372,59

-172 208,75 -36 163,8421,00%

0,00 0,0015,00%

20220640A

Polní cesta C4 v k.ú. Racková - dodatečné práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

-172 208,75

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220640A

Stavba:

Místo: Racková Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA-356 780,24-294 859,70101
Odpočet části realizace dočasného krytu ze 

silničních panelů

-172 208,75 -208 372,59

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

148 407,65122 650,95301 Opevnění břehů VT

Polní cesta C4 v k.ú. Racková - dodatečné práce

10. 10. 2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Racková Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: SPÚ Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 122 650,95

D HSV Práce a dodávky HSV 122 650,95

D 1 Zemní práce 34 753,87

1 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
m3 31,351 176,88 5 545,36

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253100

VV "st. 0,431-0,445" 18,2882 18,288

VV "st. 0,461-0,471"13,063 13,063

VV Součet 31,351

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 31,351 240,00 7 524,24

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 31,351 31,351

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 282,159 12,00 3 385,91

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 31,351 31,351

VV 31,351*9 "Přepočtené koeficientem množství 282,159

4 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 54,864 190,00 10 424,16

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV 31,351*1,75 54,864

5 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 107,030 73,57 7 874,20

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

VV "st. 0,431-0,445" 62,4344 62,434

VV "st. 0,461-0,471"44,596 44,596

VV Součet 107,030

D 4 Vodorovné konstrukce 68 469,03

6 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 20,614 1 751,20 36 099,24

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 

proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511270

VV "st. 0,431-0,445" 12,0246 12,025

Polní cesta C4 v k.ú. Racková - dodatečné práce

301 - Opevnění břehů VT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "st. 0,461-0,471"8,589 8,589

VV Součet 20,614

7 K 462511370

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů přes 200 do 500 kg

m3 10,735 1 548,80 16 626,37

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 

proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 

kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

VV "st. 0,431-0,445" 6,2622 6,262

VV "st. 0,461-0,471"4,473 4,473

VV Součet 10,735

8 K 462519002

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 

z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m2 71,580 172,48 12 346,12

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k 

cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 

jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002

VV "st. 0,431-0,445" 41,755 41,755

VV "st. 0,461-0,471"29,825 29,825

VV Součet 71,580

9 K 462519003

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 

z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 

500 kg

m2 17,873 190,08 3 397,30

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k 

cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 

jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519003

VV "st. 0,431-0,445" 10,4258 10,426

VV "st. 0,461-0,471"7,447 7,447

VV Součet 17,873

D 998 Přesun hmot 19 428,05

10 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
t 66,901 290,40 19 428,05

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 

dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

Strana 4 z 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Racková Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -294 859,70

D HSV Práce a dodávky HSV -294 859,70

D 5 Komunikace pozemní -291 100,00

1 K 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm plochy do 200 m2
m2 -164,000 300,00 -49 200,00

PP
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 

plochy do 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121111

VV "ochrana vodovodu" -82*2*1 -164,000

2 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus -82,000 2 950,00 -241 900,00

PP panel silniční 2,00x1,00x0,15m

VV "ochrana vodovodu" -82 -82,000

D 998 Přesun hmot -3 759,70

3 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t -75,194 50,00 -3 759,70

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

Polní cesta C4 v k.ú. Racková - dodatečné práce

101 - Odpočet části realizace dočasného krytu ze silničních panelů
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