
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.02.2022 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
I. 

Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:                         

Název   :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :  Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou 

IČO   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  1263108309/0800    

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  Ing. Vladimír Bělonohý  

Tel.   :  xxxxxxxxxxxx 

E-mail   :  belonohy@mu.semily.cz 
 
(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné 
 
a 

 
1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní firma  : M - SILNICE a.s. 

Sídlo   : Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

Zastoupený                   : Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva, 

    Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 

IČO   : 421 96 868 

DIČ   : CZ42196868  

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx.  

Zapsaný  : v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  

vložka č. 430 

Oprávněný k jednání 
ve věcech technických : xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
Tel.   : xxxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail                     : xxxxxxxxxxxxxxx 
  
(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 

mailto:belonohy@mu.semily.cz
mailto:ladislav.sebek@msilnice.cz


 

 

II. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba mostu 

přes Jizeru v ulici Jatecká v místě stávajícího provizorního mostu včetně demolice stávajícího 

mostu, koordinace prací spojených se stranovou přeložkou kabelu CETIN (vlastní přeložku si 

zajišťuje vlastník telekomunikační infrastruktury), dle projektové dokumentace pro provedení 

stavby zpracované společností Projektová kancelář VANER s.r.o. z 4/2021 a v souladu se 

stavebním povolením č.j. OD/352/21  ze dne 15.03.2021 a v souladu s podmínkami dotčených 

orgánů státní správy a správců infrastruktury (dále jen jako „Smlouva“). 

2. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy se mezi smluvními stranami uzavírá za účelem souvisejícím s 

aktuálním stavem na stavbě a na základě zjištěných skutečností v napojení na navazující 

komunikace včetně souvisejících úprav výkazu výměr. Tato změna je popsána ve změnovém 

listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.  

Dalším důvodem pro uzavření dodatku je prodloužení lhůty pro provedení díla určené ve 

Smlouvě způsobené časovou koordinací k úpravě šachet a rozsahem víceprací dle přílohy č.1. 

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 4 zavazuje pro objednatele provést stavební práce a dodávky dle 

přílohy č. 1 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce ujednanou cenu. 

4. Cena za dílo se na základě tímto Dodatkem č. 4 sjednaných změn zvyšuje o 325.374,29 Kč bez 

DPH. Nově cena za dílo činí 30.160.810,50 Kč bez DPH, tj. 36.494.580,71 Kč vč. DPH. 

5. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla uvedený v čl. 4. Smlouvy se tímto Dodatkem 

č. 4 mění takto: 

Termín provedení díla (dokončení a předání):  do 7 měsíců a 2 týdnů ode dne předání 

staveniště 

6. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají 

v platnosti beze změn. 

 

 

III. 

Platnost a účinnost Dodatku č. 4, zveřejnění Dodatku č. 4 

1. Tento Dodatek č. 4 se stává platným podpisem oběma smluvními stranami. 

2. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to 

i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 nebyly uveřejněny informace, které 

nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich 

pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 

podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 

stvrzují vlastnoručními podpisy. 

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 

platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 



 

 

se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 

jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je 

město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 – změnový list č. 4 (Soupis prací). 

4. Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Semily dne 19.10.2022 pod číslem usnesení: 

221019/RM/593. 

 

 

V Semilech, dne:  V Hradci Králové, dne: 
 
 
 

Za Objednatele: 
 
 
 
 

Za Zhotovitele: 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Bc. Lena Mlejnková, starostka 

……………………………………………………. 
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 

 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 

 

http://www.semily.cz/


číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -372 940,75 Kč

21%DPH -78 317,56 Kč

celkem -451 258,31 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 698 315,04 Kč

21%DPH 146 646,16 Kč

celkem 844 961,20 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 325 374,29 Kč

21%DPH 68 328,60 Kč

celkem 393 702,89 Kč

vliv na cenu díla: ANO vliv do harmonogramu výstavby: NE

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.): NEJSOU

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: souhlasím

další vyjádření: Schváleno v Radě města dne …... .10.2022 pod číslem usnesení 2210…..../RM/

přílohy: Název přílohy

příloha Položkový rozpočet - ZBV č.4 7.10.2022

příloha č.1 Výkres rozdělení vrstev komunikace

příloha č.2 HMG k 7.10.2022
příloha č.3 00_Semily_Jatecká_RDS D1_201_02_03_04_DISPOZICE - výkres úpravy výšek komunikace

za zhotovitele: Ladislav Šebek

Datum 13.10.2022

za AD: Ing. Tomáš Humpal

Datum 13.10.2022

za TDI: Ing. Štěpán Illich

Datum 13.10.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

souhlasím

souhlasím

Město Semily

M - SILNICE a.s.

Viz příloha.

201 - Most přes Jizeru

Jedná se o změnu související s opravou nesprávně uvedených vypočtených položek z výkazu výměr v předložené PDPS do ZD. 

Dále změna obsahuje dohodnuté dodatečné práce, kterými jsou frézování určených ploch na pravém břehu a následné pokládce vozovkových vrstev (viz. příloha 

č.1, ze které jsou patrné plochy a skladby vozovkového souvrství). Záruka za dílo se nevztahuje na úsek komunikace od vjezdu do Technických služeb o určený 

konec úseku za přechodem pro chodce - vše za pravobřežní opěrou, kde v tomto úseku proběhne pokládka asfaltových vrstev na stávající neupravený podklad 

po odfrézování.

Částečný odpočet poplatku za skládku odpadu v položce č. 3 - odpad s příměsí živice, která bude předána Městu Semily na předem určené místo a kompletní 

odpočet infiltračního postřiku, který nebude realizován.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna je požadována uživatelem z důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Detailní zdůvodnění je v příloze.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Změnový list č. 4 - oprava VV z PDPS a dodatečné práce

 ZMĚNOVÝ LIST
,

Most Jatecká

4



S:

O:

R: 01

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 -36,310 9 380,00 -340 587,80

61 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 -1 406,650 23,00 -32 352,95

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Most Jatecká

201 - Most přes Jizeru

Poř. 

číslo
Kód položky Varianta

Stránka 2 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O:

R: 02

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

8 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 0,800 33 500,00 26 800,00

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 21,100 603,00 12 723,30

25 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 21,100 390,00 8 229,00

21 113728

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 

ODVOZ DO 20KM M3 28,850 1 170,00 33 754,50

59 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 35,460 3 042,00 107 869,32

60 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 73,300 1 260,00 92 358,00

62 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 338,250 20,00 6 765,00

63 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 230,000 21,00 4 830,00

64 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 18,300 248,00 4 538,40

65 574A04

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 

11S M3 1,550 9 166,00 14 207,30

66 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 8,444 8 589,00 72 525,52

68 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 35,000 107,00 3 745,00

70 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY 

S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 63,900 811,00 51 822,90

71 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 87,000 291,00 25 317,00

77 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KPL 1,000 1 849,00 1 849,00

91 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 264,100 88,00 23 240,80

105 575F53 N

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 

35 - 40MM M 12,220 17 000,00 207 740,00

Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Most Jatecká

201 - Most přes Jizeru

Poř. 

číslo
Kód položky


