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 DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY   

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

KPÚ pro kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 
KPÚ pro kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247;      
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz; 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava      
Tel: +420 725 352 923 
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz; 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:         SPH stavby s.r.o.  

Sídlo:                     Průmyslová 1414 

          593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

zastoupený:         Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem 

          Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem 

Tel./fax:         XXXXXXXXXXXX, 
E-mail:          XXXXXXXXXXXX 
ID DS:  cd4rhxq 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    
Tel./fax:         XXXXXXXXXXXX 
E-mail:  XXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s   
Číslo účtu:  27-3948420257/0100    
IČO:  26230470   
DIČ:  CZ26230470 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě  

o dílo uzavřené dne 20. 4. 2022 na realizaci stavby Polní cesta DC18 a meze v k.ú. 

Uhřínovice (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

Čl. I 

Zdůvodnění změn 

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro výsadbu stromů a keřů 

na mezích se mění čl. V – Doba plnění. Plánovaný termín dokončení výsadby zeleně 

se posouvá na 15.11.2022. 

2. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1562-2021-520201,  

č. zhotovitele 436-2021 ve znění dodatků č. 1 a 2 nemění. 

 

Čl. II 

Změna Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do:  

realizace mezí a polní cesta    30.  9. 2022 

                       dokončení polní cesty a výsadba zeleně   15. 11. 2022 

2. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:    30. 5. 2022 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání  

a převzetí staveniště 

c. Termín dokončení stavebních prací:   30.  9. 2022 

d. Termín dokončení výsadby zeleně:   15. 11. 2022 

e. Termín předání a převzetí díla: do 5 pracovních dní od 

doručení kolaudačního souhlasu (protokolární předání  

a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

Čl. III 

Čl. XIX   Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací.  

2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost 

znění dodatku.   

3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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V Jihlavě dne: 26. 10. 2022 V Bystřici nad Pernštejnem dne: 25. 10. 2022  

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

Ing. Radek Pospíšil 
jednatel 
SPH stavby s.r.o. 

 

 

Za správnost: 

 

 

……………………………… 

Ing. Jaroslav Kristek 
Pobočka Jihlava 
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20220140
Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřínovice u 

Jihlavy

zahájení stavby: 1.6.2022

000 Vedlejší rozpočtové náklady

100 Polní cesta a meze

801 Vegetační úpravy - výsadba

dokončení výsadeb zeleně: 15.11.2022
dokončení stavby: 30.9.2022
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VRN3 Inženýrská činnost

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

998 Přesun hmot

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Název stavby: Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřínovice u Jihlavy

2022

4544

998 Přesun hmot

5 Komunikace pozemní

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25.10.2022

VRN2 Zařízení staveniště

2 3 4 5

Rok

Ostatní nákladyVRN4

Leden

1

Únor

Týden

Měsíc Březen

4312 13 14116 7 8 9 10 36 37 38 39 40 41 42

Duben Květen Červen

15 16 17 18 19 20 29 30 3121 22 23 24 25 26 27 28

Červenec

48 49 50 5132 33 34 35 52

Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

46 47

Uzlové (kontrolní) dny stavby
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Zemní práce

2 Zakládání
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1 Zemní práce


