
Termín prací 8. měsíců od předání staveniště

práce 1 měsíc 2 měsíc 8.měsíců 4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc 7 měsíc 8 měsíc

Předání stavby, přípravné práce a zařízení staveniště

Bourací práce, přesun sutě

Elektroinstalační práce a svítidla

Čištění a oprava kamenných prvků.

Repase a výroba dveří. 

Montáž dveřních křídel a nadsvětlíků. 
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch, Omítka 
dekorativní

Dokončovací práce, malby a nátěry, čistící zóny.

Odstranění zařízení staveniště, předání díla

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - Kounicova 26, Brno - oprava hlavního vstupu
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