
DODATEK Č. 3

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 
č. smlouvy Objednatele: 02PT-006510 

č. smlouvy Konzultanta:2020/ŘSD/05 (20-181)

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0040
Název související veřejné zakázky: D l, nadjezd ev.Č. D l-031, rekonstrukce -  zajištění TDI

Uzavřené na základě Rámcové dohody na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u 
staveb menšího a středního rozsahu, číslo dohody 01UK-003763

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ: ...... ...... ......... ...... ..............
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba
ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390
CZ65993390 ............— ........ ... ....- ...... .........— .........™...— ..
příspěvková organizace

a

INFRAM a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 
250 70 282 j 
CZ25070282 1
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235 
akciová společnost

jako správce společnosti „PGP/INFRAM -  RS nezávislý TDS menšího a středního rozsahu*1 na základě uzavřeného 
dodatku č.l ze dne 14.5.2020

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

1



se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/INFRAM

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

-  RS na TDI"

(dále jen „Konzultant")

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany")

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové 
smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3:

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Předmětem Zakázky je poskytování služby výkonu technického dozoru investora pří realizaci Dl, nadjezd ev.Č. 
Dl-031, rekonstrukce -  zajištění TDI v gesci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Závodu Praha (dále jen 
„Služby").

2. Smluvní strany se na základě aktualizovaného HMG Zhotovitele dohodly o prodloužení doby pro jejich 
poskytování. Důvodem pro prodloužení poskytování služeb konzultanta je skutečnost, že i nadále je nutné 
zajišťovat technický dozor při realizaci zakázky Dl, nadjezd ev.č. Dl-031, rekonstrukce -  zajištění TDI.

I  Článek II. S
Změna termínu plnění, změna rozsahu plnění

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku se předpokládaný termín dokončení prací dle ČI. III. 
prováděcí smlouvy č. 02|PT-006510 upravuje následovně: j

Předpokládaný termín dokončení prací: Do vypořádání všech Změn během výstavby.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel, Správce 
společnosti a společník společnosti obdrží po jednom vyhotovení



4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sesán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé 
asvobodné vůle , bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.

V Praze dne 2 )0  ■ 8 - V Praze dne

PODEPSÁN 
za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN 

za Konzultanta:

Oprávněný podpis (podpisy)

PGP/INFRAM -  RS nezávislý TDS menšího a 
středního rozsahu na základě dodatku č. 1 ze dne 
14.5.2020

Oprávněný podpis (podpisy)
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