Smlouva o energetickych sluzbach se zaruéenym vysledkem
Cesky statisticky Gfad, evid. &.: 233-2022-S, Katastralni Gfad pro Zlinsky kraj, &. j.: KU-15893/2021-770-01001-48

Tato Smlouva o energetickych sluzbach se zaru€enym vysledkem (dale jen "smlouva")
se uzavira dle ustanoveni § 10e odst. 1 zakona o hospodareni energii ve spojeni s § 1746
odst. 2 ob&anského zakoniku nize uvedeného dne mezi témito smluvnimi stranami:

CR - Katastralni Gfad pro Zlinsky kraj

Pravni forma: Organizacni slozka statu

Sidlo: trida Tomase Bati 1565, 760 96 Zlin
Za kterou jedna: Ing. Stépan Forman, feditel

IC: 711 85 216

DIC: neni platce DPH

Bankovni spojeni. 32023661/0710

(dale jen ,Klient €. 1)

CR - Cesky statisticky trad

Pravni forma: Organizacni slozka statu

Sidlo: Na padesatém 3268/81, 100 82 Praha 10

Za kterou jedna: Bc. Blanka Svorcova, feditelka odboru hospodarské spravy,
majetku a investic

IC: 00 02 55 93

DIC: neni platce DPH

(dale jen ,Klient &. 2)
a

Prazska energetika, a.s.

Sidlo:: Na hroudé 1492/4, VrSovice, 100 00 Praha 10

Zapsan v obchodnim rejstiku: v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,

vlozka 2405
IC: 60193913
DIC: CZ60193913
Bankovni spojenti: 4001-0900109423/0300

Zastoupena: spole¢nosti FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o., ICO: 27234835, se sidlem:
Na hroudé 2149/19, Stradnice, 100 00 Praha 10, jejimz jménem jedna Stanislav Smejdif DiS,
jednatel a Ing. Jakub Jirousek, jednatel, na zakladé plné moci, zapsana u OR u Méstského
soudu v Praze, oddil C, vlozka 106530.

(dale jen ,ESCO")
(ESCO aKlient €. 1 a Klient &. 2 dale spole¢né oznacovani jen jako "smluvni strany")
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Cast prvni: Obecna ustanoveni

Clanek 1.
Uvodni prohlaseni

Zakon o hospodareni energii stanovi v ustanoveni § 10e povinné nalezitosti smlouvy
o energetickych sluzbach poskytovanych vefejnému zadavateli. Tato smlouva véetné
jejich pfiloh, které jsou jeji nedilnou soucasti, splhuje pozadavky stanovené § 10e zakona
o hospodareni energii a je smlouvou o energetickych sluzbach uréenych vefejnému
zadavateli dle ustanoveni § 10e zakona o hospodareni energii.

ESCO prohladuje a zavazuje se, ze

a) podnika v oblasti energetickych sluZzeb a je drZitelem vSech opravnéni potfebnych
pro plnéni této smlouvy;

b)  disponuje dostateCnymi lidskymi a finan&nimi zdroji pro spinéni jeho zavazkd podle
této smiouvy;

c) mu neni znamo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany pInéni této smlouvy (napf.
nevyjasnéné vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO neni znamo, ze by proti
ESCO v tomto sméru bylo vedeno nebo hrozilo soudni, rozhodci €i jiné Fizeni;

d) uzavieni této smlouvy a plnéni ESCO dle této smlouvy je v souladu s podminkami
obsazenymi v korporatnich dokumentech ESCO, zejména pak spole¢enskou
smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinymi obdobnymi dokumenty, pokud existuiji.

Klient €. 1 a Klient €. 2 prohlasuji, ze

a) uzavieni této smlouvy je fadné schvaleno a je v souladu:

« S jeho vnitfnimi organizacnimi pfedpisy,
« S pravnimi pfedpisy, kterymi je vazan a/nebo které se vztahuji k jeho majetku, a

« s vesSkerymi smlouvami (napf. smlouvy s dodavateli energii s dlouhou vypovédni
Ihdtou apod.) nebo pravomocnymi soudnimi, rozhod&imi nebo spravnimi
rozhodnutimi, kterymi je vazan nebo které se vztahuji k jeho majetku;

neni znamo nic, co by mohlo ohrozit z jejich strany plnéni této smlouvy (napf.
nevyjasnéneé vlastnické vztahy, apod.), zejména jim neni znamo, Ze by proti nim v tomto
smeéru bylo vedeno nebo jim hrozilo soudni, rozhod¢i €i jiné fizeni.

Clanek 2.
Definice

Nize uvedené terminy této smlouvy maji vyznam definovany v tomto odstavci:

a) areal“ znamena samostatnou provozni a/nebo spravni jednotku Klienta
nachazejici se vjedné lokalité, ktera je tvofena jednim nebo vice objekty;
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specifikace arealll a do nich nalezejicich objektl je uvedena v pfiloze €. 1 této

smlouvy;
b) »den“ znamena kalendarni den, pokud neni uvedeno jinak;
c) ,denik“ ma vyznam uvedeny v Clanek 6.3 pism. j);
d) ,doba poskytovani garance“ znamena dobu ve |haté 5 let od konce realizace

zakladnich opatfeni, po kterou ESCO poskytuje garance za dosaZeni uspory;

e) ,dodateéné opatieni‘“ znamena jakékoliv opatfeni s vyjimkou zakladnich opatfeni
specifikovanych v pfiloze €. 2 této smlouvy a déli se na:

« ,napravné dodate&né opatfeni‘ ma vyznam uvedeny v Clanek 13.1;
. ,doporuéené dodateéné opatfeni* ma vyznam uvedeny v Clanek 13.3;

f) »energie*“ znamena vSechny formy obchodné dostupné energie véetné elektfiny,
zemniho plynu (véetné zkapalnéného zemniho plynu), zkapalnéného ropného plynu,
jakychkoli paliv pro vytapéni a chlazeni v€etné dalkového vytapéni a chlazeni, uhli
a lignitu, raseliny, pohonnych hmot (kromé leteckych a namornich lodnich paliv)
a biomasy;

g) nenergetické sluzby“ znamenaji veskeré Cinnosti provadéné ze strany ESCO pro
Klienta podle této smlouvy;

h) ,energeticky management“ znamena souhrn ¢&innosti ESCO spodivajici ve
sledovani a vyhodnocovani hospodafeni s energii v jednotlivych aredlech
a objektech Klienta po provedeni zakladnich opatfeni, a to zejména s ohledem na
stanoveni vlivu provedenych opatfeni na vyuziti energie a na vysi energetickych
a provoznich nakladud. Zahrnuje idoporu€ovani dalSich moznosti, jak zlepsit
hospodareni s energii. Energeticky management je nedilnou soudasti sluzeb
poskytovanych ESCO v ramci této smlouvy a je popsan v pfiloze €. 7 této smlouvy
a vsouladu s Metodickym navodem pro splnéni pozadavku na zavedeni
energetického managementu v prioritni ose 5 OPZP 2014 - 2020;

)] »energeticky systém“ znamena soustavu technickych a jinych zafizeni slouzicich
k vyrobé, rozvodu a uziti energie v objektech Klienta;

i) »ESCO (Energy Service Company)“ znamena poskytovatel energetickych sluzeb
dle § 2 odst. 2 pism. (p) ve spojeni s §10e zakona o hospodareni energii a subjekt
specifikovany v zahlavi této smlouvy, ktery poskytuje energetické sluzby se
zaru¢enym vysledkem dle této smlouvy;

k) ,garantovana uspora“ nebo ,,garance“ znamena minimalni vysi uspory energie
a nakladl, které ma byt v dusledku provedeni opatfeni podle této smlouvy
v jednotlivych zudtovacich obdobich dosahovano. VySe garantované uspory je
specifikovana v pfiloze €. 5 této smlouvy;

) »,harmonogram realizace projektu”“ znamena harmonogram realizace projektu
specifikovany v pfiloze €. 4 této smlouvy;

m) ,harmonogram realizace zakladnich opatfeni“ ma vyznam uvedeny v Clanek 6.3
pism. b);
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p)

a)
r

y)

»investiéni opatfeni“ znamena opatfeni stavebné konstrukéni povahy nebo
opatfeni vedouci ke zméné nebo instalaci nové technologie. Zakladni investi¢ni
opatfeni jsou specifikovana v pfiloze €. 2 této smlouvy;

»IPMVP* (International Performance Measurement and Verification Protocol)
znamena Mezinarodni protokol o méfeni a verifikaci, vyvhodnocovani dosazenych
uspor;

»Klient“ znamena pfijemce energetickych sluzeb dle § 2 pism. p) ve spojeni s §10e
zakona o hospodafreni energii a subjekty, specifikované v zahlavi této smlouvy jako
Klient & 1 a Klient €. 2, ktefi jsou pfijemci energetickych sluzeb se zarucenym
vysledkem dle této smlouvy,

,obéansky zakonik“ znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis(;

»obdobi provadéni zakladnich opatreni“ znamena obdobi ode dne predani
prvniho stavenisté v prvnim objektu Klientem ESCO a koné&i pfedanim posledniho
z pfedmétl zakladnich investi¢nich opatfeni po jejich Fadném ukoncéeni ze strany
ESCO Klientovi (nestanovi-li smlouva jinak);

»obchodni tajemstvi ESCO“ ma vyznam uvedeny v Clanek 27.3;

»objekt“ znamena budovu, ¢ast budovy, mistnost, anebo jiny prostor, ktery je
jednotlivé specifikovan v pfiloze €. 1 této smlouvy;

,opatieni“ znamena takovy postup praci nebo zménu technologie, které vede
jednotlivé a/nebo spole¢né s jinymi opatfenimi ke zvySeni energetické ucinnosti a ke
snizeni provoznich nakladd a vede u Klienta zejména k témto nasledujicim
zménam:

« stavebné konstrukénim zménam,

« zmeénam technologie,

« ekonomickym zmé&nam, nebo

« zmeénam v lidském chovani.

Konkrétni opatfeni nemusi vést ke snizeni provoznich nakladd a zvySeni
energetické ucinnosti, pokud je nezbytné nebo doplfiujici k jinym opatfenim, které
k témto cilim vedou, anebo si jejich provedeni bez ohledu na to pfed uzavienim
smlouvy vyzadal Klient;

»opravnéné osoby“ ma vyznam uvedeny v Clanek 29.1;
»projekt“ ma vyznam uvedeny v Clanek 3.1;

»prosté opatreni“ znamena opatfeni, které neni investicnim opatfenim (napf.
organizacni nebo provozni povahy). Prosté opatfeni mize spocivat ve formulovani
zplsobu motivace zaméstnanct Klienta anebo uzivateld objektd Klienta
k energeticky uc€innému chovani. Zakladni prosta opatfeni jsou specifikovana
v pfiloze €. 2 této smlouvy;

»prostrednik® ma vyznam uvedeny v Clanek 38.2;
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aa)
bb)
cc)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

),

kk)
Il
mm)
nn)

00)

pp)

»provozni naklady“ znamenaji naklady Klienta na spotfebu energii a dalsi naklady
s tim souvisejici. Vyc&et jednotlivych provoznich nakladl je uveden v pfiloze €. 1 této
smlouvy.

»predani“ ma vyznam uvedeny v Clanek 8.1;
~predbézna zprava“ ma vyznam uvedeny v Clanek 5.3;
,»Uuéelné vynalozené naklady“ ma vyznam uvedeny v Clanek 5.5;

,aspora energie“ znamena nerealizovanou spotfebu energie a/nebo
normalizovanou Usporu Vv objektech Klienta. Stanoveni konkrétni vySe a zplisobu
upravy referenénich hodnot spotfeby energie, zpusobu méfeni energie a zplsobu
vypoCtu uspory energie za pfislusné zuctovaci obdobi jsou specifikovany
v pfiloze €. 6 této smlouvy.

»suspora nakladi“ znamena usporu nakladu Klienta vyjadienou ve finanénim
ekvivalentu (penézich). Konkrétni specifikace zplsobu vypoctu uspory nakladu za
pfislusné zuctovaci obdobi je specifikovana v pfiloze €. 6 této smlouvy.

»,zadavaci dokumentace”“ znamena zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce
ohledné realizace projektu;

»zakladni opatfeni“ znamenaji investiéni opatfeni a/nebo prosta opatfeni,
specifikovana v pfiloze €. 2 této smlouvy;

»zakon o DPH“ znamena zakon &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, nebo jiny pravni pfedpis pfipadné v budoucnu nahrazujici tento
zakon a stanovuijici dan z pfidané hodnoty;

»Zakon o hospodareni energii“ znamena zakon &. 406/2000 Sb., o hospodareni
energii, v platném znéni, nebo jiny pravni pfedpis pfipadné v budoucnu nahrazujici
tento zakon a upravujici poskytovani energetickych sluzeb;

»zakon o registru smluv® znamena zakon ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich

podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru
smluv (zékon o registru smluv).

»zaruéni doba“ ma vyznam uvedeny v Clanek 9.1;
,Zavéreéné vyporadani“ ma vyznam uvedeny v Clanek 22.1;
»Zavéreéna zprava“ ma vyznam uvedeny v Clanek 16;
»,Zména okolnosti“ ma vyznam uvedeny v Clanek 14.1;

»ZUCtovaci obdobi“ znamenaji ro¢ni, pfipadné puUlroc¢ni obdobi, na néz je
rozdélena doba poskytovani garance. Prvni zu¢tovaci obdobi trva od 1. 7. 2023 do
31. 12. 2023, dalsi zuctovaci obdobi za¢ina vzdy 1. 1. a konci 31. 12. pfisludného
roku a posledni zuc¢tovaci obdobi trva od 1. 1. 2028 do 30. 6. 2028;

»zvyseni energetické ucinnosti“ znamena narust energetické ucinnosti u objektl
Klienta v disledku provedeni opatfeni ESCO podle této smlouvy;
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qq) »,ZZVZ* znamena zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Clanek 3.
Uéel smlouvy

Ugelem této smlouvy je stanoveni zakladnich prav a povinnosti smluvnich stran pro
naplinéni projektového cile, kterym je dosazeni zvySeni energetické ucinnosti a snizeni
provoznich nakladd v objektu Klienta €. 1 a Klienta & 2 prostfednictvim realizace
energetickych sluzeb se zaru¢enym vysledkem dle § 2 odst. 2 pism. 0) ve spojeni s § 10e

odst. 1 zakona o hospodafeni energii spocivajicich:
a) v realizaci pfedbéznych €innosti;
b)  na nich navazujici realizaci zakladnich opatfeni;

c) poskytovani energetického managementu v objektech a poskytovani dalSich
souvisejicich ¢innosti a sluzeb zahrnujicich provedeni dodateCnych opatieni;

d) poskytovani zaruky za dosazeni smluvné garantovanych uspor;

a to v8e po dobu trvani smlouvy v rozsahu a za podminek specifikovanych v této smlouvé
(dale souhrnné téz jako ,,projekt®).

Clanek 4.
Predmét smlouvy

ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péé&i a za podminek stanovenych v této
smlouveé v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy s tim, Ze se Klient zavazuje za podminek
stanovenych ve smlouvé vyporadat cenu opatfeni, cenu energetického managementu
a souvisejicich sluzeb.

Realizace projektu bude provedena v nasledujicich etapach:

a) |. etapa: pfedbézné cinnosti (ovéfeni stavu vyuziti energii v objektech) — (viz
zejména Cést druha smlouvy);

b) Il etapa: provedeni zakladnich opatfeni (viz zejména Cast tfeti smlouvy);

C) lll. etapa: poskytovani garanci a finanCni vypofadani — zahrnujici zejména
kazdoro€ni zpracovani zpravy o dosazenych usporach, poskytovani energetického
managementu, prabézné vyhodnocovani uspor a poskytovani zaruky za dosazeni
smluvné garantovanych uspor, navrh a provedeni dodateénych energeticky
uspornych opatfeni vCetné realizace a finanéniho vypofadani doporucenych
dodate&nych opatfeni (viz zejména Cast étvrta a Céast paté smlouvy).

Realizace projektu je dokonCena okamzikem dokoncCeni vSech etap projektu, {j. |. etapy,
ll. etapy a lll. etapy specifikovanych v Clanku 4.2 za podminek stanovenych v této
smlouvé.
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Cast druha: Predbézné &innosti

Clanek 5.
Ovéreni stavu a vyuziti energie v objektech

Smluvni strany timto vyslovné potvrzuji, ze smlouva byla uzaviena vyluéné na zakladé
informaci a podkladl obsazenych v zadavaci dokumentaci a informaci obdrzenych
v pribéhu zadavaciho fizeni. Popis vychoziho stavu v€etné referencni spotieby naklad
je specifikovan v pfiloze €. 1 této smlouvy.

ESCO se zavazuje pfed zahajenim provadéni zakladnich opatfeni podrobné ovéfit stav
vyuziti energie v objektech a ostatni poskytnuté informace.

ESCO se zavazuje do 30 dn0 od nabyti G€innosti této smlouvy predlozit Klientovi
pisemnou zpravu o ovéfeni stavu vyuziti energie v objektech a ostatnich poskytnutych
informacich (dale jen ,predbézna zprava“), ve které minimalné uvede:

a) zda zjistil jakékoliv odchylky & nesrovnalosti v udajich uvedenych v zadavaci
dokumentaci a v pribéhu zadavaciho fizeni;

b)  pokud ano, zda to ma vliv na vymezeni zakladnich opatfeni, cenu, vysi garantované
uspory Ci dalSi podstatné smluvni podminky.

ESCO je povinen své zavéry, zejména pokud shleda, Ze udaje uvedené v zadavaci
dokumentaci nejsou spravné nebo Uplné, Fadnym zplsobem oduvodnit.

Pokud ESCO v ramci ovéfeni skutecného stavu zjisti odchylky ¢i nesrovnalosti v tdajich
uvedenych v zadavaci dokumentaci a obdrzenych v prabéhu zadavaciho Fizeni, které
maji takovy vliv na vymezeni zakladnich opatfeni, cenu, vySi garantované uspory €i dalsi
podstatné smluvni podminky, Zze Klient ¢. 1 a Klient €. 2 nemuze nadale spravedlivé
pozadovat, aby ESCO nadale garantoval pInéni téchto smluvnich podminek, je ESCO
opravnén od smlouvy odstoupit. Tim neni dotéeno pravo ESCO na nahradu Skody vici
Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2.

V pfipadé postupu dle Clanek 5.4, ma ESCO pravo na nahradu ugeln& vynaloZenych
nakladli spojenych s vypracovanim predbézné zpravy (dale jen ,u€elné vynalozené
naklady®). Vysi uc€elné vynaloZenych nakladl, v€etné jejiho oduvodnéni, je ESCO
povinen u Klienta €. 1 uplatnit nejpozdéji sou€asné s odstoupenim. Smluvni strany se
dohodly na limitaci vySe ucelné vynalozenych nakladu, a to tak, Ze neprekroci 300 000,-
KE (slovy: tfi sta tisic KE bez DPH).

V pfipadech specifikovanych v Clanek 5.4 se smluvni strany mohou dohodnout také na
zméné smluvnich podminek, které by zohledhovaly nové zjisténé skutecnosti, pokud
takovy postup bude v souladu se ZZVZ.
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Cast treti: Obdobi provadéni zakladnich opatieni

Clanek 6.
Prava a povinnosti smluvnich stran

ESCO se za soucinnosti Klienta ¢. 1 a Klienta €. 2 zavazuje k provedeni zakladnich
opatfeni, tj. provedeni zakladnich investi¢ni opatfeni a zakladnich prostych opatfeni, a tim
snizit zpisobem stanovenym touto smlouvou provozni naklady Klienta €. 1 a Klienta €. 2
a zvysit energetickou uginnost.

Klient se zavazuje, ze po obdobi provadéni zakladnich opatfeni

a)

f)

umozni ESCO a jim uréenym tfetim osobam pfistup do areall a jednotlivych objektd
béhem pracovnich dnu v obvyklé pracovni dobé a to od_8 do_17_hod a v dalSich
hodinach, nebo v mimopracovni dny, po dohodé s Klientem €. 1 a Klientem &. 2,
bude-li to nutné;

snaset omezeni nezbytna pfi provadéni opatfeni dle harmonogramui;

poskytnout na vlastni naklady ESCO elektfinu, zemni plyn, vodu, pfipadné dalsi
meédia v mife nezbytné pro provadéni opatfeni;

poskytne ESCO a jim uréenym osobam skladovaci uzamykatelné prostory pro
uskladnéni materialu pro provedeni opatfeni;

poskytne ESCO a jim urenym osobam socialni zazemi pro jejich zaméstnance
a spolupracujici osoby (WC, sprcha, Satna s uzamykatelnymi skfifikami);
udeéli ESCO prislusné plné moci, vyzaduje-li vyfizeni urCitych zalezitosti v ramci této
smlouvy uskute¢néni pravnich ukonlt jménem Klienta €. 1 a Klienta ¢&. 2.

ESCO se zavazuje:

a)

b)

pfed zahajenim provadéni zakladnich opatfeni vypracovat a predlozit Klientovi €. 1
a Klientovi & 2 k pfipominkam projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci
zakladnich investi¢nich opatfeni potfebna anebo nezbytna; nevyjadfi-li se Klient
¢. 1 aKlient €. 2 do 30 dnl ode dne predlozeni projektové dokumentace, povazuje
se projektova dokumentace za schvalenou;

pfed zahajenim provadéni zakladnich opatfeni vypracovat a pfedlozit Klientovi
k pfipominkdm upfesnény Casovy plan provadéni zakladnich opatfeni (dale jen
,harmonogram realizace zakladnich opatreni“), ktery bude v souladu
s harmonogramem realizace projektu uvedeném v pfiloze €. 4 této smlouvy, a bude
respektovat charakter a vyuziti objektd a sestaven tak, aby pfipadné naruSeni
provozu objektd bylo minimaini;

« Vv harmonogramu realizace zakladnich opatfeni budou definovany podrobné
vécné a Casové jednotlivé Cinnosti nutné pro provedeni zakladnich investi¢nich
opatfeni, stanovena doba jejich trvani a urCena vazba na pFedchazejici
a nasledujici ¢innosti;
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c)

d)

f)

)

h)

)

« Vv harmonogramu realizace projektu budou uvedeny ¢asové milniky i pro pfipravu
projektu, jako termin zpracovani a pfedlozeni projektové dokumentace, termin
podani Zadosti o stavebni povoleni, termin zahajeni a ukonéeni realizaénich
praci, termin zahajeni a ukonceni zkusebniho provozu, termin ukonceni projektu,
termin kolaudacéniho fizeni atd.;

- harmonogram realizace zakladnich opatfeni bude obsahovat i plan kontrolnich
dnu;

pfed zahajenim provadéni zakladnich investiCnich opatfeni zajistit za maximalni

soucinnosti Klienta €. 1 a Klienta ¢. 2 ohledné zakladnich investi¢nich opatfeni

vydani stavebniho povoleni, pfip. jinych povoleni ¢&i rozhodnuti organl verejné

spravy nezbytnych dle pravnich predpist k provedeni zakladnich investi¢nich

opatfeni, a to v souladu s harmonogramem realizace zakladnich opatfent;

zastupovat Klienta & 1 a Klienta €. 2 pfi projednavani projektové dokumentace
s dotéenymi fyzickymi &i pravnickymi osobami, spravci siti a pfisluSnymi organy;
zastupovat Klienta €. 1 a Klienta €. 2 v ramci Uzemniho, stavebniho a kolaudaéniho
fizeni souvisejiciho s provadénim zakladnich investi¢nich opatfeni, pfipadné
v dalSich Fizenich pfed organy vefejné spravy vztahujicimi se k zakladnim
investiénim opatfenim, k ¢emuz Klient udéli ESCO plnou moc;

dle schvaleného harmonogramu realizace zakladnich opatfeni organizovat kontrolni
dny, zvat na né opravnéné osoby a vyhotovovat z nich pro své potfeby a potfeby
Klienta €. 1 a Klienta &. 2 zapisy;

provadét zakladni investi¢éni opatfeni v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pfislusnymi €eskymi technickymi normami, jakoZ i vnitfnimi predpisy
Klienta €. 1 a Klienta €. 2, s nimiz byla pfed uzavienim této smlouvy seznamena
(zejména bezpec€nostni predpisy);

provést zakladni investiCni opatfeni tak, ze po jejich dokon€eni bude energeticky
systém, jehoz se pfedméty zakladnich investicnich opatfeni stanou soucasti,
schopen provozu v souladu se standardnimi provoznimi podminkami uvedenymi
v pfiloze €. 7 této smlouvy.

pfi provadéni zakladnich investiCnich opatfeni pouzit vyhradné vyrobky, na které

bylo vydano prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném znéni;

vést ode dne prevzeti stavenisté denik stavebnich a montaznich praci (dale jen
.denik) tak, ze:

« denik vede zasadné odpovédny pracovnik ESCO (stavbyvedouci);

« zaznamy do deniku mohou provadét opravnéné osoby;

« denik bude Klientovi trvale k dispozici na stavenisti;

« zapisem do deniku nelze ménit nebo doplfovat tuto smlouvu;

« deniky uschova ESCO po dobu trvani této smlouvy, poté je pfeda Klientovi;

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN Z PROSTREDKU EVROPSKE UNIE — FONDEM SOUDRZNOSTI 10| 110



K) demontovat a zlikvidovat nahrazovana technicka zafizeni, v souladu s aktualné
ucinnou pravni upravou, ktera se stanou nepotfebnymi, je-li to technicky mozné
a ekonomicky pfiméfené. ESCO je povinen Klienta €. 1 a Klienta €. 2 pisemné vyzvat
k prevzeti takovych demontovanych zafizeni. Nepfevezme-li Klient €. 1 a Klient &. 2
takova zafizeni do 30 pracovnich dnl ode dne doruceni vyzvy kK jejich prevzeti, je
ESCO opravnén je bez dalSiho jako nepotiebné na svuj ucet zlikvidovat, vcetné
prodeje tfeti osobé, pficemz ESCO je povinen predat Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2
doklad o provedené likvidaci;

)] po dokonceni kazdého zakladniho investi¢niho opatfeni pfedat Klientovi €. 1
a Klientovi €. 2 veSkerou dokumentaci potfebnou pro provoz a udrzbu prfedmétu
takového opatfeni;

m)  vypracovat provozni fad a provést Skoleni zaméstnancu Klienta €. 1 a Klienta €. 2
urCenych k obsluze nebo udrzbé technickych zafizeni, které jsou predmétem
investi¢nich opatfeni;

n)  v&as informovat Klienta €. 1 a Klienta €. 2 o jednanich, na kterych je nezbytna jeho
ucast;
0)  provést komplexni zkousky v souladu s ustanovenimi Clanek 7:

p) dojde-li vduasledku provedeni investi¢nich opatfeni ke zménam v zastavénosti
uzemi, provést geodetické zaméreni skuteéného stavu stavbou dotéeného uzemi
a vyhotovit situacni vykres (vySkopis + polohopis);

q) bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji do 30 dnu, prfedat Klientovi €. 1 a Klientovi &. 2
doklady, které za ného pFevzala pfi vyfizovani zalezitosti dle této smlouvy;

r vypracovat a predat Klientovi &. 1 projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni
zakladnich investi¢nich opatfeni.

Klient €. 1 se zavazuje pfedat stavenisté (areal) v terminu stanoveném v harmonogramu
realizace projektu.

Smluvni strany se dohodly, Ze terminy uvedené v harmonogramu realizace projektu
a/nebo harmonogramu realizace zakladnich opatfeni se prodluzuji o dobu, po kterou je
Klient €. 1 a Klient €. 2 v prodleni s poskytnutim potfebné soucinnosti ESCO, tj. po dobu,
kdy Klient &. 1 a Klient €. 2 nepfeda stavenisté dle harmonogramu realizace projektu.

ESCO je povinen zajistit dodrzovani BOZP v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy,
zejména obecné zavaznych ust. § 101 zak. ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném
znéni, zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, v platném znéni, a dale zodpovida za dodrzovani predpisu vztahujicich
se k pozarni ochrané a ochrané Zivotniho prostfedi.
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Clanek 7.
Komplexni zkousky

Smluvni strany se dohodly, ze pfed pfedanim bude provedenim komplexnich zkousek
prokazano, ze zakladni investi¢ni opatfeni byla provedena ze strany ESCO fadné.

Pfipadné poZadavky na provadéné komplexni zkousky jsou uvedeny v pfiloze €. 2 této
smlouvy. Podminky jejich UspéSnosti jsou stanoveny pfisluSnymi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, ¢eskymi technickymi normami.

Smluvni strany si dohodly, Ze energie, média a pracovniky pro provadéni komplexnich
zkouSek poskytne Klient €. 1 a Klient €. 2.

Nejméné 14 pracovnich dni pfedem ESCO oznami zapisem do deniku a pisemné
opravnénym osobam Klienta €. 1 a Klienta €. 2 zahajeni komplexnich zkousek s uvedenim
pozadavkl na soucinnost ze strany Klienta €. 1 a Klienta €. 2.

Ke dni zahajeni komplexnich zkouSek se ESCO zavazuje pFedat Klientovi &. 1
a Klientovi €. 2 doklady vztahujici se k provozu pfedmétl zakladnich investi¢nich
opatfeni, zejména:

. doklady o vysledcich pfedepsanych zkousek a o zpusobilosti zafizeni
k plynulému a bezpe&nému provozu,

« revizni zpravy vybranych zafizeni.

ESCO se zavazuje nejméné 14 pracovnich dnl pfed zahajenim komplexnich zkousek
zaslat Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 uplny seznam dokladu podle tohoto odstavce.

VyZaduje-li povaha zakladnich opatfeni provést v ramci komplexnich zkousek topnou
zkouSku a neni-li to mozné s ohledem na nevyhovujici venkovni teplotu, topna zkouska
se vramci komplexnich zkousek neprovadi a provede se samostatng, jakmile to bude
mozné. Tato skutednost se uvede v zapise podle Clanek 7.7, véetné& uvedeni
prfedpokladaného terminu provedeni topné zkousky.

Nastane-li béhem komplexnich zkouSek pferuseni z divodu nikoliv na strané ESCO,
zapocitava se doba takového pFeruseni do celkové doby komplexnich zkouSek.
O prubéhu komplexnich zkouSek a jejich vysledku bude sepsan zapis, podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrzi po
jednom vyhotoveni.

ESCO splini svoji povinnost provést zakladni investi¢ni opatfeni jejich Fadnym ukonenim
a pfedanim Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 (vySe a dale jen ,pfedani®).
ESCO se zavazuje nejméné 7 pracovnich dni pfede dnem pfedani pisemné oznamit

Klientovi €. 1 a Klientovi &. 2 termin pfedani a pfedlozit navrh protokolu o pfedani
a prevzeti zakladnich investi¢nich opatfeni.

Klient €. 1 a Klient €. 2 se zavazuje pfevzit provedené zakladni investi¢ni opatfeni, jestlize
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a) komplexni zkousky byly Uspésné, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak;

b)  zakladni investiCni opatfeni nevykazuji vady nebo nedodélky, které nebrani jejich
fadnému uzivani, bezpe€nému provozu Ci které ztézuji jejich provoz;

Pfedani nebrani, neni-li mozné provést topnou zkousku v ramci komplexnich zkousek.
Neprovedeni topné zkousky se v takovém pfipadé povazuje za nedodélek nebranici
fadnému uzivani.

O pfedani zakladnich investi€nich opatfeni se zavazuji smluvni strany sepsat protokol, ve
kterém zejména uvedou soupis pfipadnych vad a nedodélku, véetné stanoveni terminu,
v nichz je ESCO povinen takové vady a nedodélky odstranit Protokol bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, kazda ze
smluvnich stran obdrzi po jednom jeho vyhotoveni.

Zjisti-li Klient €. 1 a Klient &. 2 pfi pfedani a nasledné v dalSim obdobi zaruky za jakost
vady a nedodélky, je povinen tuto skute¢nost bez zbyte€ného odkladu oznamit ESCO.

Jestlize ESCO neodstrani vady a nedodélky v pfiméfené lhaté, a to ani v dodate¢né
poskytnuté pfimérené |lhaté, je Klient €. 1 a Klient €. 2 opravnén vady nechat odstranit na
ucet ESCO. V takovém pripadé je ESCO povinen zaplatit Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2
veskeré naklady jim vynalozené v souvislosti s odstranénim vad a nedodélk.

Po odstranéni jednotlivych vad a nedodélki bude mezi smluvnimi stranami sepsan
protokol o odstranéni vad a nedodélku, na ktery se vztahuji vySe uvedena pravidla tykajici
se protokolu obdobné (povinnost ESCO oznamit jejich odstranéni, pocet vyhotoveni).

Vlastnické pravo k zakladnim investiénim opatfenim pfechazi na Klienta €. 1 a Klienta &€. 2
okamzikem jejich pfedani na zakladé protokolu podepsaného obéma smluvnimi stranami.

ESCO odpovida za Skodu zplsobenou jeho zaméstnanci nebo tfetimi osobami, kterym
umoznil pFistup do arealu Klienta €. 1 a Klienta €. 2 (staveni$té), a to poCinaje dnem
prevzeti stanovisté.

Clanek 9.
Zaruka za jakost

Na zakladni investi¢ni opatfeni, ktera Klient pfevezme a bude provozovat a udrzovat za
podminek dle této smlouvy, poskytne ESCO zaruku za jakost, a to nejméné v rozsahu:

a)  [24] mésicl u strojniho zafizeni,
b)  [32] mésicu na montazni prace,
c) [60] mésicl na stavebni prace,
(dale jen ,zaruéni doba®).

Zaruéni doba pocina bézZet prfedanim zakladnich investiCnich opatfeni, nestanovi-li
smlouva jinak.

V pfipadég, Ze se kdykoliv v pribéhu zaruéni doby objevi néjaka vada, za kterou odpovida
ESCO, prodluzuje se zaruéni doba pfislusného zakladniho investi¢niho opatfeni a/nebo
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jeho ¢asti o dobu fadné uplatnéné reklamace a dobu, po kterou hemohlo byt pfislusné
zakladni investi¢ni opatfeni a/nebo jeho &ast uzivano.

V pfipadé, ze ESCO vyméni konkrétni zakladni investiéni opatfeni a/nebo jeho &ast, na
néz se vztahuje samostatna zaruéni doba, bézi u vyménéného zakladniho investi¢niho
opatfeni a/nebo jeho &asti nova zaru¢ni doba ve stejném rozsahu a délce jako
u puvodniho zakladniho investi¢niho opatfeni €i jeho ¢asti.

Odpovédnost ESCO za vady zakladnich investi¢nich opatfeni, na néz se vztahuje zaruka,
nevznika,

a) jestlize tyto vady byly zpusobeny vnéjSimi udalostmi a nezplsobil je ESCO nebo
osoby, s jejichz pomoci ESCO plnil svij zavazek, nebo

b) jestlize Klient €. 1 nebo Klient & 2 porusdil povinnosti stanovené mu/jim touto
smlouvou ve vztahu k zakladnimu investi¢nimu opatfeni, jehoz se zaruka za jakost
tyka, nebo

c) jestlize vada byla zpusobena nedodrzenim pokynu ze strany ESCO nebo
neodbornym zasahem tfeti osobou nebo Klienta.

Vady, na néz se vztahuje zaruka, je Klient €. 1 nebo Klient €. 2 povinen ESCO oznamit
bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjisti, formou pisemné reklamace, v niz je povinen
danou vadu pfesné popsat, napf. uvedenim zplsobu, jak se projevuje. Reklamaci lIze
uplatit do posledniho dne zaruc¢ni lhaty, pfi€emz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaruéni Ih(ity se povazuje za v€as uplatnénou.

V pfipadé existence reklamované vady zakladnich investi¢nich opatfeni (at jiz uznané
nebo neuznané reklamované vady) branici provozu objektu, nebo arealu, je ESCO
povinen dle charakteru vady zakladnich investi¢nich opatfeni zprovoznit objekt nebo areal
do 24 hodin od doby, kdy byla vada oznamena ESCO, pokud to technické podminky
objektivné umoznuji. Prace na odstranéni ostatnich reklamovanych vad zakladnich
investi¢nich opatfeni je ESCO povinen zahaijit nejpozdeéji do 5 pracovnich dnl od doby,
kdy ji byly pisemné oznameny. O odstranéni vad bude sepsan reklamacni protokol.

ESCO se zavazuje Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 sdélit pisemnym oznamenim nejpozdéji
do 30 dnu od obdrzeni pisemné reklamace, zda reklamaci uznava ¢&i nikoliv. V pfipadé,
Ze se ESCO ve Ihuté stanovené v pfedchozi vété tohoto odstavce pisemné nevyjadfi, ma
se za to, ze reklamovanou vadu ESCO uznal. V pfipadé, ze Klient ¢. 1 a/nebo Klient &. 2
nesouhlasi s posouzenim reklamace ze strany ESCO, je opravnén pisemnym oznamenim
adresovanym ESCO nejpozdéji do 30 dnu ode dne doru€eni oznameni o neuznani
reklamované vady ze strany ESCO iniciovat mechanismus fe$eni sport dle Clanek 38.2
az Clanek 38.4, jehoz pfedmétem bude posouzeni divodnosti reklamované vady dle
podminek stanovenych ve smlouvé. V pfipadé, Ze nedojde ze strany Klienta €. 1 a/nebo
Klienta &. 2 k zah&jeni feSeni sporu dle Clanek 38.2 az Clanek 38.4 ve |haté stanovené
v pfedchozi vété tohoto odstavce pisemnym oznamenim ESCO, ma se za to, ze
Klient €. 1 a Klient &. 2 stanovisko ESCO o posouzeni reklamovanych vad uznal.

ESCO se zavazuje vady, na néz se vztahuje zaruka a jejichz existenci uznal a/nebo tak
bylo stanoveno postupem dle Clanek 38.2 az Clanek 38.4, odstranit na své vlastni
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naklady. Pfi zjisténi, ze zakladni investi¢ni opatfeni vykazuji vady a/nebo vadu, ma Klient
¢. 1 a Klient &. 2 vi¢i ESCO pravo pozadovat odstranéni vady opravou a pokud to neni
objektivné mozné poskytnutim bezvadného plnéni v rozsahu vadné &asti; v pfipadé, ze
oprava, ani nové plnéni neni mozné, tak slevu z ceny. Neodstrani-li ESCO uplatnénou
vadu v dohodnutém terminu, nebo nezapocne-li ESCO odstranovat vady do 10
pracovnich dnl od pisemného oznameni, je Klient €. 1 a Klient €. 2 opravnén odstranit
takovou vadu a nedodélek na naklady ESCO sam nebo prostfednictvim tfeti osoby.
Veskeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady uhradi
Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 ESCO. Narok na smluvni pokutu nebo nahradu Skody timto
neni dotcen.

ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investiCnich zakladnich
opatfeni, tj. reklamované vady, ktera ESCO neuznal a soucasné tak bylo stanoveno
postupem dle Clanek 38.2 az Clanek 38.4, na naklady Klienta &. 1 a Klienta &. 2. Klient &. 1
a Klient €. 2 je povinen v takové pfipadé uhradit ESCO ucelné a prokazatelné vynaloZené
naklady nejpozdéji do 30 dnl ode dne doruceni vyuctovani.

Clanek 10.
Zakladni prosta opatreni

ESCO se zavazuje blize specifikovat zakladni prosta opatfeni v pfiloze &. 2 této smlouvy
a predat pisemny navod Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2, jakym zpUsobem maji byt takova
opatfeni provedena vterminu stanoveném v harmonogramu. Neni-li takovy termin
stanoven, ESCO je povinen pfedat pisemny navod v dostate¢ném pfedstihu pfed
skonc&enim obdobi provadéni zakladnich opatfeni tak, aby Klient €. 1 a Klient ¢. 2 mohl
dané prosté opatieni do skon€eni obdobi provadéni zakladnich opatfeni provést.

Vlastni provedeni zakladnich prostych opatfeni je na Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2.
Klient €. 1 a Klient &. 2 se zavazuje zakladni prosta opatfeni provést do skonceni obdobi
provadéni zakladnich opatfeni. O provedeni zakladnich prostych opatfenich je Klient €. 1
a Klient €. 2 povinen ESCO informovat.

ESCO je povinen pfi provedeni zakladnich prostych opatfeni poskytnout Klientovi €. 1
a Klientovi &. 2 potiebnou soucinnost, zejména odborné poradenstvi.

Smluvni strany se dohodly, ze nebude-li ze strany Klienta ¢. 1 a Klienta ¢&. 2 zakladni
prosté opatieni provedeno, pro vypocet uspor nakladl plati, ze provedeno bylo, a Ze vySe
uspor nakladd v souvislosti s takovym zakladnim prostym opatfenim odpovida
predpokladané vysi upor nakladu takového prostého opatfeni podle prilohy €. 6 této
smlouvy.
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Cast étvrta: PInéni poskytovana po dobu trvani garance

Clanek 11.
Energeticky management a souvisejici sluzby

Klient €. 1 a Klient €. 2 se zavazuje, ze po dobu poskytovani garance:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

bude provadét obsluhu energetického systému, véetné predmétl opatfeni svym
jménem a na svuj ucet;

bude dodrzovat pokyny ESCO tykajici se provozu areald a v nich umisténych
objektu, pokud nebudou v rozporu s ucelem této smlouvy;

bude udrzovat energeticky systém, v€etné pfedmétl opatfeni, svym jménem a na
svUj ucet funkénim a v souladu se standardnimi provoznimi podminkami popsanymi
v pfiloze €. 7 této smlouvy;

bude chranit obvyklym zptisobem energeticky systém, v€etné technickych zafizeni,
pfed poskozenim, ztratou, odcizenim nebo zneuzitim treti osobou;

nebude prfedméty opatfeni jakkoli upravovat & do nich zasahovat bez souhlasu
ESCO a zabrani tomu, aby tak ¢inila nebo mohla ¢&init tfeti osoba;

bude bez zbytecného odkladu pfedavat ESCO ucetni a jiné doklady potfebné pro
éinnost ESCO v této fazi;

bude plInit ostatni povinnosti stanovené v pfiloze €. 7 této smlouvy.

Klient &. 1 a Klient &. 2 se zavazuje dodrzovat povinnosti uvedené v Clanek 11.1 pism. a)
az g) i po zaruéni dobu.

ESCO se zavazuje do 60 dna od pfedani zpracovat a pfedat Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2
souhrnnou zpravu, jez musi minimalné obsahovat soupis opatfeni provedenych v obdobi
provadéni zakladnich opatfeni.

ESCO se zavazuje po dobu poskytovani garance pro Klienta ¢. 1 a Klienta &. 2 provadét
energeticky management, tj. zejména:

a)

b)

d)

sledovat hospodareni s energii v objektu vrozsahu azpUsobem uvedeném
v pfiloze €. 7 této smlouvy a v souladu s Metodickym navodem pro spinéni
pozadavku na zavedeni energetického managementu v prioritni ose 5 OPZP 2014
— 2020 a monitorovani dat a jejich poskytovani Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2
v mésicnim intervalu;

vyhodnocovat hospodareni s energii v objektu v rozsahu a zplisobem uvedeném
v pfiloze €. 6 této smlouvy;

pocitat mésicné, Ctvrtletné a ro€né uspory nakladl v souladu s pfilohou €. 6 této
smlouvy;

doporucovat dalSi moznosti a opatfeni, jak zlepSit hospodareni s energii, zejména
prostfednictvim prostych opatfeni;
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e) poradat ro¢ni, pfipadné pulro¢ni porady za Ucasti Klienta ¢. 1 a Klienta ¢. 2 a jim
povéfenych osob dle této smlouvy;

f) zpracovat pisemné do 60 dnu po ukonéeni zuétovaciho obdobi pribéznou zpravu
za uplynulé zuctovaci obdobi, jez musi minimalné obsahovat:

« popis provozu energetickeho systému béhem zuétovaciho obdobi; véetné popisu
odchylek od standardniho provozu energetického systému béhem zuétovaciho
obdobi;

. specifikaci provedenych dodatenych opatieni;
« vySi dosazenych Uspor nakladu;

« vysi dosazenych uspor energii;

« Vvysi garantované uspory;

. zaveér, zda garantované uspory bylo dosazeno &i ne, pfip. zda Klientovi €. 1
a Klientovi €. 2 vzniklo pravo na sankci nebo ESCO vzniklo pravo na prémii.

g) zpracovat zavéreénou zpravu podle ustanoveni Clanek 16;
h)  provadét dalsi ¢innosti v rozsahu stanoveném v pfiloze €. 7 této smlouvy.

Klient €. 1 a Klient €. 2 timto udéluje souhlas se zpracovanim a uchovavanim udajl a dat,
které souviseji s plnénim pfedmétu dle této smlouvy, pokud k této €innosti bude dochazet
ze strany jiného subjektu nez ESCO.

ESCO bude provadét energeticky management pouze po dobu poskytovani garance,
pokud Klient €. 1 a Klient &. 2 pisemné nepozZadaji o prodlouzeni tohoto obdobi.

Clanek 12.
Zaruka za dosazeni garantované uspory
ESCO timto na sebe pfejima zavazek, ze v disledku provedenych opatifeni budou po

dobu poskytovani garance v jednotlivych zuctovacich obdobich dosazeny garantované
uspory specifikované v pfiloze €. 5 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze neni-li v zu¢tovacim obdobi garantované uspory dosazeno
z divodul na strané ESCO, vznika Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 pravo na sankci ESCO
stanovenou v souladu s Clanek 20.

Clanek 13.
Dodatec¢na opatreni

V pfipadég, Zze ESCO nedosahne v pfislusném zuétovacim obdobi garantované uspory, je

e

opravnéna predlozit Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 navrh na provedeni dodateénych
opatieni, ktera provede ESCO na své naklady (dale jen ,napravna dodateé¢na opatreni*).

Navrh napravnych dodate¢nych opatifeni bude minimalné obsahovat:
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a) popis stavu vyuzivani energie v objektech, jichz se maji tykat dodate¢na opatfeni,
a jeho hodnoceni;

b)  popis navrhovanych dodate¢nych opatfeni, v€etné zdivodnéni;
c) cena jednotlivych dodate¢nych opatteni;

d) zpusob realizace navrhovanych dodateénych opatfeni, v€éetné harmonogramu
realizace;

e) vycCisleni a rozbor uspory nakladli a uUspory energii dosazitelnych provedenim
dodate¢nych opatfeni, véetné odivodnéni.

Klient €. 1 a Klient €. 2 se zavazuje zaslat pfipominky k pfedlozenému navrhu napravnych
dodate¢nych opatfeni do 14 dnl od doruceni navrhu pisemné ESCO. ESCO je povinen
pfipominky Klienta €. 1 a/nebo Klienta &. 2 vyporadat.

Zakladnim cilem projektu je dosazeni zvySeni energetické ucinnosti na objektu. Za ucelem
naplnéni tohoto cile je ESCO povinen ve lll. etapé realizace projektu provéfovat poznatky
ziskané v souvislosti s poskytovanim energetického managementu pfi provozovani
objektu a na zakladé provedenych zjisténi je ESCO po dobu trvani smlouvy opravnén
predkladat Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 vsouladu s provadénym energetickym
managementem navrhy na provedeni novych dodateénych opatfeni na zvyseni
energetické ucinnosti (dale jen ,doporuc¢ena dodatec¢na opatieni‘). Je na uvazeni
Klienta €. 1 a Klienta &. 2, zda moznosti realizace doporu€eni dodateénych opatieni vyuzije
Ci nikoliv.

Navrh doporucenych dodateCnych opatfeni bude minimalné obsahovat:

a) popis stavu vyuzivani energie v objektech, jichz se maji tykat dodate¢na opatfeni,
a jeho hodnocenti;

b)  popis navrhovanych dodate¢nych opatfeni, véetné zdlvodnéni;
c) cena jednotlivych dodate&nych opatfeni, v€etné jeji kalkulace;
d) zpusob realizace navrhovanych dodatecnych opatreni;

e) vycisleni a rozbor uspory nakladli a Uspory energii dosazitelnych provedenim
dodate¢nych opatfeni, v€etné odldvodnéni;

f) navrh dodatku ke smlouvé.

Neni-li dohodnuto pisemné jinak, pouziji se ustanoveni Casti tfeti — Obdobi provadéni
zakladnich opatfeni — provadéni zakladnich opatfeni této smlouvy na realizaci
dodateCnych opatfeni obdobné, a to vCetné pocatku a doby trvani zarucni doby.

Pro vylouCeni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany potvrzuji, ze budou postupovat pfi
realizaci napravnych dodateCnych opatieni a/nebo doporucenych dodate¢nych opatieni
v souladu se ZZVZ.
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Clanek 14.
Zména okolnosti

Dojde-li béhem doby poskytovani garance nikoli z ddvodl na strané ESCO k nékterému
Z nize uvedenych pfipadd (nebyl-li ESCO pfed uzavienim smlouvy o nich ze strany Klienta
€. 1 a/nebo Klienta €. 2 pisemné informovana, Ze nastanou):

a) uzavieni objektu nebo arealu &i jeho ¢asti;
b)  ukonceni provozovani pfedmétu opatfeni nebo jeho &asti;
C) ztraté, poskozeni nebo zni¢eni pfedmétu opatfeni;

d) instalaci nebo odstranéni zafizeni, spotfebi¢i nebo dalSich pfistroji v objektech
zpusobujicich zvySeni nebo snizeni spotfeby energie;

e) zméné zplsobu uzivani objektd nebo arealu &i jejich ¢asti, véetné zmén tepelného
komfortu nebo &asového vyuZiti;

f) zmeéné pravnich predpisl, hygienickych pfedpisti nebo technickych norem s vlivem
na provoz objektu;

g) provedeni investi¢niho(ch) opatfeni (napf. zatepleni objektu apod.) Klientem ¢.1
a/nebo Klientem €. 2 a/nebo tfeti osobou, majicich vliv na spotfebu energie.

(dale jen ,zména okolnosti)

je kazda ze smluvnich stran povinna, zjisti-li Ze nastala zména okolnosti, na to druhou
smluvni stranu pisemné upozornit.

O doc¢asnou zménu okolnosti se jedna v pfipadé, Ze tato zména trva méné nez 12 mésica.
V ostatnich pfipadech se jedna o zménu trvalou.

Bude-li se jednat o doasnou zménu okolnosti, je mezi smluvnimi stranami sjednano, ze
uspora nakladu se vypocte v souladu s pfilohou €. 6 této smlouvy s vyuzitim pfislusnych
parametri/koeficientl zohlednujicich odpovidajicim zplisobem danou zménu okolnosti,
pfipadné bude Uspora stanovena jako primér Uspor nakladu dosazenych v pfedchozich
zuctovacich obdobich a v pfipadé, Ze tyto udaje nebudou k dispozici, rovna se vyse
uspory nakladl predpokladané vysi uspory nakladl uvedené v pfiloze €. 6 této smlouvy.
Tyto skute€nosti budou zohlednény v prabézné zpravé projednané a schvalené obéma
smluvnimi stranami postupem dle Clanek 15 smlouvy.

Jedna-li se o trvalou zmé&nu okolnosti dle Clanek 14.1 pism. d), e) a g) smlouvy bude
postupovano obdobné jako v piipadé doasné zmény okolnosti viz. Clanek 14.3 smlouvy.
Tyto skute€nosti budou zohlednény v prabézné zpravé projednané a schvalené obéma
smluvnimi stranami postupem dle Clanek 15 smlouvy. Jedna-li se o jakoukoliv jinou
trvalou zménu okolnosti, smluvni strany se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé,
v némz odpovidajicim zplsobem upravi referenéni hodnoty, vysSi garantované uspory
a rozsah garance. Nebude-li do 60 dnu ode dne, kdy o to kterakoli ze smluvnich stran
pisemné druhou pozada, uzavien dodatek, rozhodne o obsahu dodatku na zadost
kterékoli smluvni strany rozhodujici organ specifikovany v Clanek 38.4, a to v souladu
s obecné zavaznymi predpisy, véetné ZZVZ.
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Pro vylou€eni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany potvrzuji, ze budou postupovat
v souladu se ZZVZ.

Clanek 15.
Ro¢ni porady a pribézné zpravy
Ro¢ni, pfipadné pulro¢ni porady ESCO s Klientem €. 1 a Klientem ¢&. 2 o prabéhu faze lIl.
se budou konat vzdy po pfedlozeni navrhu pribézné zpravy pfipravené ze strany ESCO
hodnotici uplynulé zuétovaci obdobi v sidle Klienta €. 1, nedohodnou-li se v konkrétnim
pfipadé smluvni strany jinak. Na programu ro¢ni, pfipadné pullro¢ni porady bude vzdy
nejmeéné:
a) zalezitosti provozniho charakteru;
b) vyhodnoceni energetického managementu za uplynulé zuétovaci obdobi;
c) vyhodnoceni soucinnosti Klienta €. 1 a Klienta €. 2 za uplynulé zuc¢tovaci obdobi;
d) informace o provedeni dodateCnych opatfent;
e) informace o Uspofe energii a uspofe nakladd za uplynulé zu&tovaci obdobi véetné
jejiho zdGvodnéni;
f)  projednani a schvaleni pribézné zpravy.
Vysledkem roc¢ni, pfipadné pulro¢ni porady je podpis protokolu za pfislusné zuctovaci
obdobi, ktery pfipravi ESCO v souladu s pfilohou ¢&. 6 této smlouvy do 10 dnu od jejiho
konani. Povinnou nalezitosti protokolu je schvalena pribézna zprava s vyhodnocenim
dosazenych uspor za pfislusné zuctovaci obdobi, zahrnujici pfipadné pfipominky k ni.
Nedilnou soucasti protokolu jsou veskeré podkladové materidly. ESCO se zavazuje
provadét méreni a verifikaci, vyhodnocovani dosazenych uspor v souladu se standardem

IPMVP. Protokol podepisuji smluvni strany, pfip. na zakladé zadosti nékteré ze smluvnich
stran i dal$i pfitomné osoby.

Clanek 16.
Zavére€na zprava
ESCO se zavazuje 60 dnu pfed skon&enim doby poskytovani garance ovéfit funkénost

vSech investiCnich opatfeni.

Ve Ihuté 30 dnl po skon€eni doby poskytovani garance se zavazuje ESCO zpracovat
a Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 pfedat zavére€nou zpravu (dale jen ,zavére€na zprava“),
jez musi minimalné obsahovat:

a)  vysledky ovéFeni podle Clanek 16.1;

b) doporuCeni ohledné provozovani energetického systému po skoncCeni doby
poskytovani garance;

c) celkovou vysi uspor nakladl dosazenych za dobu poskytovani garance;
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d) celkovou vysi garantovanych uspor za dobu poskytovani garance;

e) celkovou vysi sankce, na kterou vznikl Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 narok za dobu
poskytovani garance;

f) celkovou vySi prémie pozadované ESCO za dobu poskytovani garance;

g) udajotom, zda byla splnéna celkova garance.
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Cast pata: Spoleéna ustanoveni

Oddil I: Cena a platebni podminky

Clanek 17.
Cena za provedeni opatreni

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za provedeni zakladnich opatfeni Cini 42.971.925 K¢&
(slovy Ctyficet dva milionu devét set sedmdesat jeden tisic devét set dvacet pét korun
Ceskych). Cena je uvedena bez DPH.

Cena za provedeni zakladnich opatfeni je uvedena v pfiloze €. 3 této smlouvy. Jedna se
o cenu koneénou. Cena za provedeni zakladnich opatfeni je uvedena v ¢lenéni po
jednotlivych opatrenich.

Cena za provedeni zakladnich opatfeni je nejvySe pfipustna a nepiekroditelna,
vychazejici z nabidkové ceny ESCO, je platna po celou dobu realizace zakladnich
opatfeni.

Cena za provedeni zakladnich opatfeni nesmi byt upravovana v dusledku inflace, deflace
nebo zmény kurzu K& o zmény nakladl na prace, materialy a vybaveni ESCO, v disledku
ristu jakéhokoliv indexu nebo jiné zalezitosti a zahrnuje vesSkeré a jakékoliv naklady,
poplatky a platby souvisejici nebo vzniklé ESCO v souvislosti s provedenim zakladnich
opatfeni, zejména veskeré naklady na prace, materialy, a vybaveni, stavebni dozor ESCO,
vedeni stavby, dopravu, ubytovani, zkousky a pfipadna cla, poplatky, dané, naklady na
projekty a dalSi zavazky, rizika, podminéné zavazky a vydaje tykajici se zakladnich
opatfeni.

Prace, které nebudou béhem provadéni zakladnich opatfeni provedeny, nebudou ESCO

uctovany a cena za tyto prace bude od celkové ceny za provedeni zakladnich opatfeni
odectena.

Clanek 18.
Finanéni naklady

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odloZena postupna uhrada ceny za provedeni
opatfeni ve splatkach se nevyuzije. Klient €. 1 se timto zavazuje zaplatit ESCO cenu za
provedeni zakladnich opatfeni po jejich provedeni a dokonceni v souladu s touto
smlouvou.

Financni vyporadani mezi Klientem €. 1 a Klientem &. 2 za uhradu ceny za provedeni
zakladnich opatfeni po jejich provedeni a dokonCeni upravuje Zapis o zajisténi
rekonstrukce budovy €. p. 1565 ve Zliné uzavieny mezi Klientem €. 1 a Klientem €. 2 dne
06.04.2018.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN Z PROSTREDKU EVROPSKE UNIE — FONDEM SOUDRZNOSTI 22110



Clanek 19.
Cena energetického managementu a souvisejicich sluzeb

Smluvni strany se dohodly, Zze cena za [ro¢ni] provadéni energetického managementu
¢ini 90.000 K¢ (slovy devadesat tisic korun €eskych). Cena je uvedena bez DPH.

Clanek 20.
Sankce za nedosazeni garantované uspory

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze z dlvodu vylu€né na strané ESCO nebo osob,
s jejichz pomoci ESCO svuj zavazek plnil, bude za konkrétni zuc¢tovaci obdobi v priibéhu
doby poskytovani garance dosazeno nizSich Uspor nakladu, nez €ini garantovana uspora
za toto zucltovaci obdobi, zavazuje se ESCO za toto zuctovaci obdobi uhradit
Klientovi €. 1 sankci v rozsahu specifikovaném v pfiloze €. 5 této smlouvy.

Clanek 21.
Prémie za prekroc¢eni garantované uspory

Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v konkrétnim zuctovacim obdobi dosazeno vyssi
uspory nakladl nez €ini garantovana Uspora za toto zuc¢tovaci obdobi, vznika ESCO vidi
Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 pravo na zaplaceni prémie ve vySi 30% za toto zuctovaci
obdobi. Zplisob vypoctu prémie je stanoven v pfiloze €. 5 této smlouvy. Pro vylouceni
jakychkoliv pochybnosti smluvni strany potvrzuji, ze prémie pfedstavuje odménu za
poskytovani energetického managementu a souvisejici sluzby po dobu trvani garance.

Clanek 22.
Zavérecné vyporadani
Zavérecné vyporadani bude provedeno po ukon&eni posledniho zu&tovaciho obdobi, tj.
po uplynuti doby poskytovani garance, v souladu stouto smlouvou, zejména pak

ustanovenim Clanek 12, Clanek 16, Clanek 20 a Clanek 21 a pfilohou &. 5 této smlouvy
(dale jen ,zavére€né vyporadani*).

Clanek 23.
Fakturace

ESCO je opravnén vystavit danovy doklad (fakturu) na zaplaceni ceny za provedeni
zakladnich opatifeni, nebo ceny za provedeni dodate¢nych opatfeni, nejprve v den
predani bez vad a nedodélkl, nebo v den predani s nedodélky nebranicimi Ffadnému
uzivani dle ¢l. 8 odst. 4 smlouvy, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak. Tento den je dnem
uskutecnéni zdanitelného pInéni z hlediska dané z pfidané hodnoty. ESCO vystavi fakturu
na zaplaceni ceny za provedeni zakladnich opatfeni v pfislusné vysi v K& bez DPH.
Sazba DPH je v zakonné vysi. Faktura bude mit naleZitosti dafiového dokladu.
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ESCO je opravnén vystavit fakturu na zaplaceni ceny energetického managementu po
schvaleni pribézné zpravy za pfislusné zuctovaci obdobi (rok). Dnem zdanitelného pInéni
z hlediska dané z pfidané hodnoty je den schvaleni prubézné zpravy Klientem ¢&. 1
a Klientem ¢&. 2. Prehled roCnich plateb za energeticky management je uveden
v priloze €. 3 této smlouvy.

ESCO je opravnén vyuctovat prémii Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 do 30 dnu od podpisu
protokolu dle Clanek 15.2. Dnem zdanitelného plnéni z hlediska dané z pfidané hodnoty
je den zaslani vyuctovani.

Klient &. 1 je opravnén vyuétovat ESCO sankci do 30 dnii od podpisu protokolu dle Clanek
15.2.

Faktury musi obsahovat nasledujici udaje v souladu se zdkonem o DPH a zakonem
€. 563/1991 Sb., o U&etnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisa.

a) oznaceni smluvnich stran a jejich adresy,
b) ICO, DIC Klienta &. 1
c) ICO, DIC ESCO,

d) udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku véetné spisové
znacky,

e) Cislo smlouvy,

f) Cislo faktury,

g) datum vystaveni faktury,

h)  datum odeslani faktury,

i) udaj o splatnosti faktury,

) datum zdanitelného plnéni,

K) oznaceni bankovniho Ustavu a €islo u¢tu, na ktery se ma platit,
)] rozsah a pfedmét pInéni, jehoz cena se vyuctovava,

m)  fakturovanou Castku,

n) razitko a podpis.

Nebude-li faktura obsahovat stanovené nalezitosti, nebo v ni nebudou spravné uvedené
udaje, je Klient €. 1 opravnén ji vratit ESCO ve Ih(té 7 dnu od jejiho obdrzeni. V takovém
pfipadé konci béh lhuaty splatnosti a nova lhata splatnosti po¢ne bézet dorucenim
opravené faktury.
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Clanek 24.
Splatnost
Splatnost vyuctované ceny za provedeni zakladnich opatfeni, dodate¢nych opatfeni

a ceny energetického managementu se sjednava v délce 30 dnl ode dne doruceni
prislusné faktury vystavené ze strany ESCO.

Splatnost vyucétované sankce se sjednava v délce 30 dnl ode dne doruceni pfislusné
faktury.

Klient €. 1 a Klient &. 2 je povinen platby podle této smlouvy platit bankovnim pfevodem
na ucet ESCO uvedeny ve fakture.

Za den zaplaceni se povazuje den, kdy je pfislusna ¢astka pfipsana na ucet.

Clanek 25.
Dalsi platebni podminky

V pfipadé prodleni Klienta €. 1 s uhradou splatné ceny za provedeni zakladnich opatfeni
po dobu delSi nez 90 dn(, je ESCO opravnén pisemnym oznamenim vyzvat Klienta ¢. 1
ke sjednani napravy a uhrazeni splatné ceny za provedena zakladni opatfeni do 30 dnu
ode dne doruceni oznameni Klientovi €. 1, ve kterém upozorni Klienta ¢. 1 na rizika
spojena s neplnénim smluvnich povinnosti dle této smlouvy.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN Z PROSTREDKU EVROPSKE UNIE — FONDEM SOUDRZNOSTI 25| 110



Oddil II: Ostatni ujednani

Clanek 26.
Vzajemna informacéni povinnost

Smluvni strany se zavazuji si bez zbyte¢ného odkladu sdélovat informace potfebné pro
pinéni této smlouvy. Klient €. 1 bude ESCO nejméné 30 dni pfedem pisemné informovat
o v8ech zamérech, které by mohly vést ke zméné okolnosti.

ESCO je opravnén

a) vyzadovat od Klienta €. 1 a Klienta €. 2, pfip. jeho zaméstnanc(, smluvnich partnerd
nebo zastupcu, je-li to tfeba, informace a vysvétleni souvisejici s predmétem plnéni
dle této smlouvy;

b) pozadat Klienta €. 1 o potvrzeni/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro
zajisténi financovani realizace opatfeni dle této smlouvy;

c) vyzadovat predlozeni dokumentl souvisejicich s pfedmétem pInéni dle této
smiouvy.

Na zadost Klienta €. 1 je ESCO povinen mu sdélit diivody, které ho k zadosti o jejich
poskytnuti vedly. Klient €. 1 je povinen soucinnost podle tohoto odstavce ESCO
poskytnout neprodlené, nejpozdéji do 14 dnl od vyzadani, pokud vznesené pozadavky
nejsou v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a/nebo touto smlouvou.

Clanek 27.
Ochrana informaci a obchodni tajemstvi

Pokud neni ve smlouvé vyslovné stanoveno jinak, vzhledem k vefejnopravnimu
charakteru Klienta €. 1 a Klienta ¢. 2, ESCO vyslovné souhlasi se zvefejnénim smluvnich
podminek obsazenych vtéto smlouvé vrozsahu a za podminek vyplyvajicich
z pfislusnych pravnich pfedpist (zejména zak. €.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpist, ZZVZ a zakona o registru smluv).

ESCO bere na védomi, Zze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zédkona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o financni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl, je osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu
finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z verejnych vydajl
a zavazuje se poskytnout vtomto ohledu pfiméfenou soucinnost. ESCO se v této
souvislosti zavazuje umoznit provedeni kontroly v8ech dokladl, zejména pak ucetnich
dokladii, souvisejicich s realizaci projektu, a to po dobu stanovenou pravnimi predpisy CR
k jeji archivaci.

Smluvni strany timto vyslovné potvrzuji a zavazuji se, ze veSkeré skuteCnosti uvedené
v pfiloze ¢. 2 a 6 této smlouvy predstavujici zejména popisy nebo C&asti popisu
technologickych procesli a vzorcl, technickych vzorcu a technického know-how,
individualni udaje, informace o provoznich metodach, procedurach a pracovnich
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postupech tvofi soucast obchodniho tajemstvi ESCO (dale jen ,obchodni tajemstvi
ESCO") a podléha ochrané pfislusnych ustanoveni obanského zakoniku, autorského
zdkona a mezinarodnich dohod o ochrané prav k duSevnimu vlastnictvi, které jsou
soucasti Ceského pravniho fadu. Smluvni strany se zavazuji po dobu trvani této smlouvy,
ze bez predchoziho pisemného souhlasu ze strany ESCO neni Klient €. 1 a Klient &. 2
opravnén jakkoliv dale uzivat obchodni tajemstvi ESCO a/nebo jeho €ast a/nebo informaci
v ném obsaZenou, ani neni Klient €. 1 a Klient &. 2 opravnén obchodni tajemstvi ESCO
a/nebo jeho ¢ast a/nebo informaci v ném obsazenou poskytnout tfeti osobé Ci zverejnit.
Klient €. 1 a Klient €. 2 se zavazuje zajistit po dobu trvani této smlouvy, aby se obchodni
tajemstvi a/nebo jeji East a/nebo informace v ném obsazena nedostala do dispoziéni sféry
tfeti osoby €i osob bez pfedchoziho souhlasu ESCO.

Smluvni strany se dohodly, Ze timto Clankem neni dotéeno pravo ESCO zverejnit vysledky
dosazenych uspor s nezbytnymi udaji o Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2, vychozim stavu a
provedenych opatfeni pfi své prezentaci/reklamé (tiskové konference, prezentaéni
materialy, vyrocni zpravy, odborné publikace, reklama apod.) a pfi propagaci metody

subdodavatellim.

V pFipadé, ze Klient €. 1 obdrzi podporu z Opera¢niho programu Zivotni prostfedi, ktera
je vazana na ptredkladani ro¢nich vyhodnocovacich zprav, ESCO se zavazuje uvést v této
zpravé vSechny vztahy potfebné pro vypocet dosazené uspory a dolozit zplsob vypoctu
uspory energie v souladu s pfilohou €. 6 této smlouvy. ESCO souhlasi s tim, ze Klient €. 1
predava tyto zpravy administratorovi dotace a Ze pokud pouZzije pfilohy smlouvy €. 2 a 6
této smlouvy k doloZeni spravnosti pfedloZzeného vypoctu Uspory, nejedna se o poruseni
obchodniho tajemstvi popsaného v odstavci 3 tohoto ¢lanku této smlouvy.

ESCO timto udéluje Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 souhlas se zpracovanim a uchovavanim
udajl a dat, které souviseji s plnénim predmétu dle této smlouvy po dobu trvani smluvniho
vztahu.

Clanek 28.
Komunikace

VSechna oznameni mezi smluvnimi stranami musi byt u€inéna v pisemné podobé a druhé
smluvni stran& dorugena dle Clanek 28.2 a nasl. Smluvni strany si sjednavaji, Ze je mozné
Cinit oznameni taktéz v elektronické podobé&, neni-li ve smlouvé vyzadovana pisemna
podoba nebo se tak smluvni strany dohodnou.

Pisemnost se povazuje za doruCenou také dnem, kdy ji druha smluvni strana odmitne
prevzit nebo dnem, kdy se vrati zpét smluvni strané, ktera jej odesilala, jako nedorucena.

Smluvni strany se zavazuji, ze v pfipadé zmény adresy svého sidla nebo své
korespondenéni adresy uvedené v zahlavi této smlouvy budou o této zméné druhou
smluvni stranu informovat nejpozdéji do 3 pracovnich dnu.
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Clanek 29.
Opravnéné osoby

Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jmenovat osoby opravnéné ji zastupovat ve (i)
smluvnich a obchodnich zalezitostech, (ii) technickych a provoznich zalezitostech
(vedouci projektu, stavbyvedouci atd.) a (iii) fakturaénich vécech (dale jen ,opravnéné
osoby*).

Jména prvnich opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze €. 8 této smlouvy. Smluvni
strany jsou opravnény provést zménu v opravnénych osobach; vuci druhé smluvni strané
je takova zména ucinna ode dne, kdy je ji pisemné oznamena.

Clanek 30.

Pravo uziti
V pfipadé, ze je vysledkem ¢innosti ESCO dle této smlouvy dilo, které podiéha ochrané
podle autorského zakona, ma Klient €. 1 a Klient €. 2 k takto vytvofenému dilu jako celku
i k jeho jednotlivym Castem nevyluéné pfenosné pravo uziti. Klient €. 1 a Klient €. 2 je
opravnén uzivat takto vytvorené dilo pouze v souladu s jeho uréenim. To se netyka
pfipadné software, ohledné né&jz by byly podminky stanoveny v licenéni smlouvé.

O pfipadnych omezenich je Klient €. 1 povinen informovat ESCO bez zbyteéného
odkladu.

Clanek 31.

Pojisténi
ESCO je povinen mit sjednané pojisténi pro pfipad odpovédnosti za Skodu zplisobenou
provadénim investi€nich opatfeni v rozsahu, v jakém Ize rozumné predpokladat, ze by ji
takova odpovédnost v souvislosti s provadénim investiCnich opatfeni mohla postihnout

a toto pojisténi ve stanovené vysi a rozsahu udrZovat po dobu provadéni investi¢nich
opatfeni. Minimalni vySe pojistného plnéni musi dosahovat ¢astky 30 000 000,- K&.

Kopii pojistné smlouvy je ESCO povinen predat Klientovi €. 1 a Klientovi ¢. 2 nejpozdéji
soucCasné s uzavienim této smlouvy.

Clanek 32.
Postoupeni pohledavek

Vyslovné se sjednava, Ze jakékoli postoupeni pohledavek ESCO za Klientem ¢&. 1

a Klientem ¢&. 2 z titulu ceny za provedeni pfisluSnych opatfeni na subjekt odlisny od
smluvnich stran neni mozné.
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Clanek 33.
VyssSi moc
Z&adna ze smluvnich stran neni odpovédna za prodleni s plnénim zavazkd stanovenych

touto smlouvou, pokud bylo zplsobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost (dale jen
,Vy$$i moc*).

Vys$S8i moci se rozumi nepfedvidatelné a neodvratitelné udalosti, k nimz dojde nezavisle
na vali a kontrole smluvnich stran, jako jsou zejména stavky, vyluky, blokady, valky,
mobilizace, pfirodni katastrofy, zasahy vlady, apod. takového rozsahu, Ze zabraruji nebo
zpozduji pInéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy nékteré ze smluvnich stran.

Za vy8Si moc se vSak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména
hospodaiskych poméra povinné strany, a dale pfekazky pinéni, které byla tato strana
povinna pfekonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo pravnich
predpisu, nebo jestlize mize disledky své odpovédnosti smluvné prevést na tfeti osobu,
jakoZz i okolnosti, které se projevily az v dobé, kdy byla povinna strana jiz v prodleni.

Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smluvni stranu bez zbyteéného odkladu na
vznik vySS8i moci branici fadnému plnéni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji
k vyvinuti maximalniho usili k odvraceni, pfekonani a zmirnéni nasledkl vysSi moci.

Clanek 34.
Nahrada skody

Smluvni strany odpovidaji za Skodu zplsobenou druhé smluvni strané poruSenim
smluvnich nebo zakonnych povinnosti.

Smluvni strany se zavazuji pfedchazet $kodam a minimalizovat vzniklé kody.

Zadna ze smluvnich stran neodpovida za $kodu, ktera vznikla v disledku vécné
nespravného nebo jinak chybného zadani, informaci ¢i podkladu, které obdrzela od druhé
smluvni strany v pfipadé, Ze na nespravnost druhou stranu pisemné v€as upozornila
anebo ani pfi vynaloZeni odborné pé&e nebyla schopna nespravnost zjistit.

Smluvni strana neni v prodleni po dobu prodleni druhé smluvni strany s plnénim jejich
povinnosti dle této smlouvy a sjednané terminy, ve kterych méla prvni smluvni strana plnit
své zavazky, se prodluzuji o dobu prodleni druhé smluvni strany.

Dojde-li k prodleni ESCO s plnénim jeho povinnosti z divodl nelezicich na jeho strané,
prodluzuji se pfiméfené tomuto prodleni Ihlty k pInéni ESCO. ESCO neni v prodleni po
dobu prodleni Klienta €. 1 a/nebo Klienta €. 2 s plnénim jeho povinnosti dle této smlouvy
a sjednané terminy, ve kterych mél ESCO plnit své zavazky, se prodluzuji o dobu prodleni
Klienta €. 1 a/nebo Klienta &. 2.

Smluvni strany se dohodly, ze se ustanoveni § 1971 ob&anského zakoniku nepouZzije.
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Clanek 35.
Poddodavky

ESCO je opravnén kplnéni této smlouvy pouzivat poddodavatele. Seznam
poddodavatell, jejichz podil na cené za provedeni opatfeni pfesahuje 10 % je uveden
v pfiloze €. 9 této smlouvy. Zmény v tomto seznamu je ESCO povinen piedlozit Klientovi
¢. 1 aKlientovi&. 2 kodsouhlaseni. ESCO plné odpovida za pInéni provadéna
poddodavateli, jako by je provadél on sam. ESCO bere na védomi existenci povinnosti
stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle kterého byl ESCO povinen nejpozdéji do 10
pracovnich dni od dorueni oznameni o vybéru dodavatele predlozit Klientovi &. 1
identifikaéni Udaje poddodavatel( veskerych stavebnich praci, pokud ji byli znami. ESCO
se zavazuje identifikovat poddodavatele, ktefi nebyli identifikovani podle pfedchozi véty
tohoto odstavce ani nebyli uvedeni v pfiloze €. 9 této smlouvy, a ktefi se nasledné zapoji
do pInéni dle této smlouvy, a to pfed zahgjenim pInéni poddodavatele (pro splnéni této
povinnosti je dle § 105 odst. 5 ZZVZ dostacujici zapis v pozadovaném rozsahu do
stavebniho deniku).

V pfipadé, Ze ESCO v souladu se zadavaci dokumentaci prokazal spinéni ¢asti kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici Cast pIinéni
poskytovat. ESCO je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazala ¢ast
splnéni kvalifikace, jen ze zavaznych dlvodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem
Klienta €. 1 a Klienta €. 2, pfi€emz novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou
kvalifikaci, kterou plvodni poddodavatel prokazal za ESCO. Klient €. 1 a/nebo Klient €. 2
nesmi souhlas se zménou poddodavatele bez objektivnich divodd odmitnout, pokud mu
budou pfislusné doklady predlozeny.

Bude-li jakykoliv poddodavatel vykonavat Cinnost pfimo v objektu, je ESCO povinen
pfedem Klientovi €. 1 a Klientovi €. 2 sdélit jejich jméno a pfijmeni, resp. nazev nebo
obchodni firmu a dal$i zakladni identifikaéni idaje, v€etné zakladniho uréeni rozsahu jejich
¢innosti v objektu.

Clanek 36.
Smluvni pokuty

Smluvni strana je v prodleni s plnénim nepenézitého zavazku, jestlize nesplni fadné
a v€as svlj zavazek, ktery pro smluvni stranu vyplyva ze smlouvy nebo z pravnich
predpisU.

V pfipadé prodleni ESCO s pInénim jeho povinnosti v pfipadé existence reklamované
vady zakladnich investiCnich opatfeni branicich provozu objektu, nebo arealu a v této
souvislosti zprovoznit objekt nebo areal do 24 hodin od doby, kdy byla vada ozndmena,
pokud to technické podminky objektivné umozhuji (viz Clanek 9.7), a nebo se zahajenim
praci po dobu del$i nez 5 dnt (viz Clanek 9.7), ESCO je povinen uhradit Klientovi &. 1
a Klientovi €. 2 smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& (slovy pét tisic korun ¢eskych bez DPH),
a to za kazdy pfipad poruSeni. ESCO rovnéZz uhradi Klientovi €. 1 a Klientovi &. 2 smluvni
pokutu ve shodné vysi, pokud dojde ke zpozdéni pfi plnéni vzajemné dohodnutého
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harmonogramu praci v pribéhu realizace opatfeni o vice nez 10 pracovnich dnu, a to
jednorazové za kazdy pfipad poruseni konkrétniho terminu.

Zadna ze smluvnich stran neni povinna zaplatit druhé smluvni stran& smluvni pokutu,
pokud k poruseni povinnosti doslo v disledku vy$Si moci.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy k jejimu uhrazeni.

ESCO bere na védomi, Ze Klient &. 1 je Zadatelem o podporu z Operaéniho programu
Zivotni prostfedi 2014-2020 a z programu Nova zelend Usporam v ramci projektu
s nazvem ,UV955/2016 Renovace a snizeni energetické narocnosti objektu Katastralniho
ufadu pro Zlinsky kraj“ ¢islo CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008614.

Sjednanim a/nebo zaplacenim jakékoliv sjednané smluvni pokuty dle této smlouvy neni
dotCeno pravo podkozeného na nahradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti, a to v piné
vySi. Zapocditatelnou Skodou v pIné vySi je pfipadna vracena c¢ast dotace, kterou bude
poskytovatel dotace pozadovat po Klientovi €. 1 z ddvodu neplnéni zaru¢ené Uspory,
pokud toto neplnéni vznikne porusenim povinnosti ESCO vyplyvaji z této smlouvy.

V pfipadé prodleni s jakoukoli platbou podle této smlouvy je pfisludna smluvni strana,
ktera ma narok na platbu, opravnéna pozadovat uhradu uroku z prodleni v zakonné vysi.

Clanek 37.
Trvani smlouvy

Tato smlouva zanikda naplnénim pfedmétu a uCelu této smlouvy v souladu
s harmonogramem realizace projektu.

Tato smlouva muze byt ukonéena pred spinénim v ni obsazenych zavazku:
a) dohodou smluvnich stran,

b)  pisemnym odstoupenim.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, ze druha smluvni strana vstoupi do likvidace;

b) v pfipadé, Ze druha smluvni strana je v upadku (Upadkem se rozumi rozhodnuti
insolvenéniho soudu o Upadku nebo podani insolvenéniho navrhu druhou smluvni
stranou jako dluznikem nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek
majetku);

C) v pfipadé, Ze na druhou smluvni stranu je pravomocné prohlasen konkurs;
d) v pfipadech vyslovné stanovenych touto smlouvou;

e) v pfipadé, Zze druha smluvni strana podstatnym zplsobem poruSila svoji smluvni
nebo zédkonnou povinnost.

Odstoupeni od smlouvy s uvedenim duvodu odstoupeni musi byt provedeno pisemnym
oznamenim doru¢enym druhé smluvni strané.
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Neni-li stanoveno vyslovné jinak v této smlouvé, podstatnym poruSenim smlouvy se
rozumi prodleni smluvni strany s plnénim nepenézitych zavazkd delSi nez 30 dnq,
popfipadé prodleni smluvni strany s plnénim penézitych zavazku delSi nez 90 dnu, za
predpokladu, Ze neni sjednana naprava ze strany smluvni strany porusujici svou smluvni
povinnost do 30 dnd ode dne doruceni vyzvy druhé smluvni strany ke sjednani napravy.

Dojde-li k odstoupeni v obdobi provadéni zakladnich opatfeni, nalezi ESCO pfisludna
Cast ceny za provedeni opatfeni v rozsahu skute¢né provedenych opatieni.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se vySe penézitych plnéni,
nahrady $kody, smluvnich pokut, zajisténi, vzajemné komunikace narokl Klienta &. 1
a/nebo Klienta ¢. 2 vzniklé z odpovédnosti za vady a FeSeni sporli. Odstoupenim od
smlouvy nenastava zanik zajistovacich pravnich vztahu.

Klient €. 1 a Klient €. 2 si timto v souladu s ustanovenim § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje
v pfipadé naplnéni nékteré z podminek pro odstoupeni stanovené touto smlouvou proveést
zménu v osobé ESCO v prabéhu provadéni projektu a jeji nahrazeni ucastnikem
zadavaciho Fizeni, ktery se dle vysledku hodnoceni v zadavacim Fizeni umistil druhy
v poradi, pokud (nové) ESCO souhlasi, ze veskeré plnéni bude poskytovat za totoznych
cenovych podminek obsazenych v nabidce puvodné vybraného ESCO a v souladu s touto
smlouvou, pficemz Klient €. 1 a Klient &. 2 je v takovém pfipadé opravnén tuto smlouvu
upravit nasledujicim zplsobem:

- upravit rozsah projektu tak, aby odpovidal nedokon&ené ¢€asti projektu;

- doplnit smlouvu tak, aby nové ESCO pfejimal odpovédnost za cely rozsah projektu, tedy
v&etné narokl z vad, zaruky za jakost apod. z &asti jiz provedené plvodné vybranym
ESCO;

- upravit harmonogram a pfipadna dalSi smluvni ustanoveni, ktera v dusledku

pred€asného ukoncéeni puvodni smlouvy nejsou aktualni tak, aby v maximalni mozné mife

odpovidaly pavodni smlouvé (tedy doba pInéni jednotlivych milnik( v kalendarnich dnech
muze byt maximalné tak dlouhd, jako v zadavacich podminkach apod.);

- doplnit smlouvu o ustanoveni tykajici se pfedani a prevzeti projektu od stavajiciho

ESCO.

Uvedeny postup je mozné realizovat za pfedpokladu, Ze doSlo k ukon€eni smlouvy mezi
smluvnimi stranami a dojde k uzavfeni nové smlouvy mezi Klientem €. 1 a Klientem ¢. 2
a novym ESCO nebo na zakladé dohody smluvnich stran dojde k pfevodu prav
a povinnosti ze smlouvy z plvodniho ESCO na nové ESCO.

Pokud ucastnik zadavaciho Fizeni, ktery se dle vysledku hodnoceni umistil druhy v poradi,
odmitne poskytovat plnéni namisto ptvodné vybraného ESCO za podminek uvedenych
v pfedchozim odstavci, je Klient €. 1 a Klient €. 2 opravnén obratit se na ucastnika
zadavaciho fizeni, ktery se umistil jako tfeti v pofadi. Je pfitom postupovano tak, jak je
uvedeno v tomto Clanku ve vztahu k ugastnikovi zadavaciho fizeni, ktery se dle vysledku
hodnoceni umistil druhy v poradi.
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1.

Clanek 38.
Reseni sporti

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spor(
vzniklych na zakladé této smlouvy nebo v souvislosti s ni a k jejich vyfedeni smirnou
cestou, zejména prostfednictvim jednani opravnénych osob, pfip. statutarnich organa di
jeho ¢&lenu.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud se nedohodnou na feSeni vzajemného sporu smirné
postupem podle odst. 1 tohoto Clanku ve Ihiité 30 dnli ode dne, kdy do$lo ke sporu, takovy
spor, je-li zejména o

a) tom, zda ESCO fradné provedl| zakladni opatfeni;

b) tom, zda doSlo k pfedani, resp. zda Klient €. 1 a Klient &. 2 nepfevzal pfredméty
investiCnich opatfeni, a¢ k tomu byl podle smlouvy povinen;

c)  vysSi uspory nakladu nebo uspory energii;

d) o duavodnosti reklamované vady zakladnich investinich opatfeni a/nebo o vysi
ucelné vynalozenych nakladi (viz Clanek 9.9);

e) tom, zda nastala zména okolnosti;

se pokusi vyresit prostfednictvim prostfednika (dale jen ,prostrednik®).

Smluvni strany se dohodly, ze prostfednikem bude na obou smluvnich stranach nezavisla
osoba s pfisluSnou odbornosti a renomé. Na osobé prostfednika se smluvni strany musi
dohodnout. Prostfednik bude vystupovat jako odbornik a ne jako rozhodce. Nedohodnou-
li se smluvni strany na osobé prostfednika ve |h(té 15 dnd nebo nebude-li dohody ve
smir¢im fizeni s prostfednikem dosazeno ve lhuaté 60 dnt od zahajeni smirného feseni,
je kazda ze smluvnich stran opravnéna oznamenim druhé smluvni strané smiréi fizeni
ukondcit. O naklady na smirCi fizeni se smluvni strany déli rovhym dilem.

Nedojde-li ke smirnému vyfeSeni spord mezi smluvnimi stranami vySe uvedenym
postupem, smluvni strany se dohodly, ze vS8echny spory vznikajici z této smlouvy
a v souvislosti s ni budou rozhodovany pred vécné a mistné piislusnymi soudy Ceské
republiky.

Clanek 39.
Zavérecna ustanoveni

Pokud se kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho Cast stane neplatnym Ci
nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost vliv na platnost ostatnich ustanoveni smlouvy
nebo jejich ¢asti, pokud pfimo z obsahu této smlouvy neplyne, Ze takové ustanoveni nebo
jeho &ast nelze oddélit od dal§iho obsahu. V tomto pfipadé se obé& smluvni strany zavazuiji
bez zbyteéného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanoveni nahradit
novym, které bude svym ucelem a hospodarskym vyznamem co nejbliz§i nahrazovanému
ustanoveni.
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Jakékoliv zmény a doplriky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemné formou
chronologicky €islovanych dodatk(l podepsanych smluvnimi stranami, neni-li ve smlouvé
vyslovné stanoveno jinak.

Veskeré pfilohy a dodatky k této smlouvé jsou nedilnou soucasti smlouvy, proto se
pojmem ,smlouva“ rozumi také jeji pfilohy a dodatky. Smluvni strany se dohodly na tom,
Ze zménou prilohy (napf. opravnéné osoby, seznam poddodavatelt apod.) nedochazi ke
zméné smlouvy a takova Uprava se neprovadi dodatkem ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze vztah zalozeny touto smlouvou se Fidi zakonem
0 hospodareni energii, zejména pak § 2 odst. 2 pism. 0) a § 10e zakona o hospodareni
energii ve spojeni s obCanskym zakonikem, zejména pak ustanovenim 1746 odst. 2
obCanského zakoniku. Pro ucely interpretace prav a povinnosti smluvnich stran je uréujici
rovnéz zadavaci dokumentace. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz
Klient €. 1 a Klient &. 2 obdrzi jedno a ESCO rovnéz jedno vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti nabyva
uvefejnénim smlouvy v souladu se zakonem o registru smluv s tim, Ze toto uvefejnéni
zajisti Klient €. 1.

Smluvni strany vyslovné potvrzujici a prohlasuji, ze jednotliva ustanoveni smlouvy jsou
dostatecné z hlediska naleZitosti pro vznik smluvniho vztahu, a Ze bylo vyuzito smluvni
volnosti stran a tato smlouva se uzavira urdité, vazné a srozumitelné. Casti pfiloh
oznacené ESCO v prubéhu zadavaciho fizeni za obchodni tajemstvi se neuvefejiuiji.

Prilohy:

Pfiloha €.
PFiloha €.
Pfiloha ¢.
Pfiloha ¢.

Priloha ¢.

Ptiloha €.

Ptiloha €.

Priloha ¢&.

-_—

Popis vychoziho stavu véetné referenéni spotieby naklad
Popis zakladnich opatieni
Cena a jeji uhrada

Harmonogram realizace projektu

v

a A~ W0 N

Vy&e garantované uspory, sankce za nedosazeni garantované uspory a prémie
za prekro€eni garantované uspory

6 Vyhodnocovani dosazenych uspor, Uspory energie, uspora nakladu
7 Energeticky management

Pfiloha &. 8 Opravnéné osoby
9

Seznam poddodavatell
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za Klienta ¢. 1:

Ve Zliné, dne

Za ESCO:

V Praze, dne

Ing. St&pan Forman
feditel Katastralniho ufadu pro Zlinsky kraj

za Klienta ¢&. 2:

V Praze, dne

Stanislav Smejdif DiS
jednatel FRONTIER TECHNOLOGIES, S.R.O.,
na zakladé plné moci

Bc. Blanka Svorcova
feditelka odboru hospodarske spravy,
majetku a investic

Ing. Jakub Jirousek
jednatel FRONTIER TECHNOLOGIES, S.R.O.,
na zakladé plné moci
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Priloha €. 1 - Popis vychoziho stavu véetné referen¢ni spotreby nakladu

1 Popis objektu

Objekt tfida Tomase Bati 1565, 760 96 Zlin

Vlastnik objektu Ceska republika

PrisluSnost hospodafit Katastralni Gfad pro Zlinsky kraj (77%), Cesky statisticky ufad
s majetkem statu (23%)

Zpusob ochrany nemovitosti pamatkova zéna - budova, pozemek v pamatkové zéné

1.1 Zakladni popis objektu

Hlavni funkce budovy je administrativniho charakteru. Pfevazna vétSina objektu je vyuzita jako
kancelarské prostory a komunikacni chodby, pouze v suterénu objektu se z ¢asti nachazi
skladovaci a technické prostory a garazova stani. Primérné v budové pracuje cca 90 osob.
VyuZiti objektu je zejména v pracovni dny, mezi 8 az 17h. Provoz je v objektu dlouhodobé
konstantni bez vétSich vykyvd a zadna zména neni v nejblizSi dobé planovana.

Objekt byl vybudovan koncem 70. let minulého stoleti a se nachazi ve vychodni &asti mésta
Zlina v ul. tfida Tomase Bati, na uzemi, které je pamatkovou zénou.

V soucCasnosti ma objekt 4 nadzemni podlazi s kancelafskymi prostory a suterén s
administrativnimi a skladovacimi prostory, technickym zazemim a garazovymi stanimi
umisténymi pfi severni fasadé v prostoru mezi schodistém na vychodni strané a kotelnou na
zapadni strané (celkem 6 stani). V kazdém podlazi vedle schodisté pfi severni fasadé je
umisténo hygienické zazemi.

V severozapadnim rohu suterénu je umisténa plynova kotelna pro vytapéni plvodni ¢asti
objektu (do 3.NP) a centralni pfiprava TUV. Pro vytapéni nastavby byly na koncich chodby 4.
NP u titovych zdi zfizeny technické mistnosti na kazdé strané objektu pro umisténi zavésnych
plynovych kotll. V kazdé technické mistnosti je umistén jeden kotel pro etazové vytapéni
poloviny 4.NP.

Provozovatel technologie nema implementovany systém managementu hospodareni s
energii. Spotfeby energii nejsou pravidelné zaznamenavany, jsou pouze archivovany
fakturaéni doklady.
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1.2 Energetické vstupy

Zakladni energetické vstupy do objektu jsou:

o Elektricka energie
e Zemni plyn

1.3 Stavebni feseni objektu

Pudorys objektu je obdélnikovy o pldorysnych rozmérech 37,25 x 15,65m s podélnymi
fasadami s orientaci na sever a jih. Vzhledem k umisténi budovy ve svazitém terénu je z uli¢ni
strany vytvofen anglicky dvorek v Sifce 4m pro osvétleni suterénu. Terén z uli¢ni strany je v
urovni 1.NP a ze dvorni ¢asti je terén v urovni suterénu. V dobé své vystavby mél objekt tfi
nadzemni podlazi a suterén. Stfecha byla plocha. V 90. letech byla realizovana nastavba
objektu, kdy bylo pfistavéno jedno podlazi s kancelarskymi prostory a zastfeSeni bylo nové
provedeno sedlovou stfechou s mirnym spadem na difevéné vaznikové konstrukci.

Zakladni stavebné-technické parametry objektu:

Pocet podlazi: 5 (1 podzemni, 4 nadzemni)
Obestavény prostor budovy: cca 9 550 m?
Energeticky vztazna podlahova plocha: 2 905,5 m?

Stavajici budovu tvofi Zelezobetonovy montovany skelet MS - OB s pfiénymi ramy na
monolitickych pasech. Obvodové vyplhové zdivo je z keramickych obvodovych panelld s
dozdivkami z cihelnych blokd CDK. Nadstavba budovy je vyzdéna z pérobetonovych tvarnic
Ytong. Pro pfenaSeni zatiZzeni nadstavby na prvky Zelezobetonového skeletu, je pod
obvodovym zdivem nadstavby (na stropni konstrukci 3.NP) proveden ZB privlak. Z dGvodu
rovnomérného zatéZovani nadstavbou slouzi ve stfednim chodbovém traktu jako nosné prvky
pricky z CP v tl. 150mm v podélném sméru s ZB véncem navazanym na vénec obvodového
zdiva.

Konstrukce objektu jsou ve stavu poplatnému dobé vystavby, zejména s ohledem na jejich
tepelné-technické vlastnosti. VSechny feSené fasadni konstrukce v objektu jsou plvodni bez
dodateCnych uprav, resp. pfi zpracovani dokumentace nebyly nalezeny zadné podklady ani
sdéleny informace potvrzujici jakoukoliv minulou Upravu téchto konstrukci.

Objekt z hlediska tepelné ochrany neodpovida soucasnym pozadavkim a trenddm.
Konstrukce k exteriéru, az na vyjimky, nesplfiuji pozadavky na soucinitel prostupu tepla dle
normy CSN 73 0540-2:2011. Priloha 5E ZD, ¢ast ESOB, uvadi souhrn v§ech konstrukci
stavajiciho stavu uzitych ve vypoctu vE. jejich tepelné technickych vliastnosti.

1.3.1 Fasada

Obvodové zdivo pavodni ¢asti objektu bylo navrzeno z keramickych paneld v tl. 250 mm, s
pfipadnymi porobetonovymi dozdivkami. V prostoru schodisté a severni sténa v suterénu je
vyzdéna z cihelného zdiva CDK v tl. 300 mm. Obvodové zdivo je pfedsazeno vudi lici stropnich
panelll a pravlakt o 25 mm a ZB stropni prvky jsou opatfeny tepelnou izolaci Lignopor v tl. 25
mm pro omezeni tepelnych mostl. V pasu oken jsou v urovni 1. PP az 3.NP provedeny
meziokenni viozky (MIV) ve skladbé s mineralni vinou v tl. 40 mm umisténou mezi dvéma
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plechy. Z vnéjsi strany jsou provedeny sklenéné pohledové tabule v bilé barvé. V ramci
predprojektové pripravy byl proveden prizkum vyskytu azbestu s negativnim vysledkem.

Nastavba objektu byla provedena z nosného obvodového zdiva Ytong v tl. 365 mm vyzdéného
na roznaseci ZB pas. Zdivo bylo vyzdéno za stavajici atikou, &imz vzniklo ustoupeni stény viéi
stavajici fasadé o cca 250 mm.

Obvodové zdivo neni opatfeno zateplovacim systémem.

1.3.2 Stresni konstrukce

Stifesni konstrukci nastavby tvofi dfevéné prihradové vazniky rozmisténé s osovou vzdalenosti
1,05m. Stavajici stfeSni konstrukce je tvofena sbijenymi vazniky (tvar a profilace viz pfiloha €.
5), dfevénym zaklopem a plechovou stfesni krytinou. Vyrobcem vaznik( je spole€nost
STRECHY 92 Zlin. Difevéné vazniky jsou uloZeny na obvodu na roznasecim ZB vénci a na
dvou podélnych zdénych sténach vnitfniho traktu chodby, coz se jevi jako ne zcela vhodné
feSeni pro pfeneseni zatizeni stfechy do puvodni skeletové nosné konstrukce systému MS-
OB a v pfipadé zasahu do stfedni konstrukce v ramci jeji renovace by mélo byt zménéno
statické schéma zptisobu preneseni zatizeni do ZB skeletu.

Stropni konstrukci nad 4.NP tvofi SDK podhled na ocelovém ro$tu a nad nim rozmisténa
tepelna izolace z mineralni viny v tl. 160 mm. Tepelna izolace neni ve stavajicim stavu v ploSe
rozmisténa s dokonalou navaznosti jednotlivych &asti, a proto v konstrukci vznika vétsi
mnozstvi tepelnych mostd. Na vaznikovych konstrukcich je na difevéném bednéni polozena
plechova drazkovana stfesni krytina.

1.3.3 VypIné otvorl

Na obalce objektu se vyskytuji dva hlavni typy okennich vyplni, které jsou rozdéleny podle
obdobi jejich instalace. Prvnim typem jsou puvodni zdvojena okna z doby vystavby objektu,
se zasklenim dvéma skly a s kovovymi ramy bez preruseného tepelného mostu. Instalovana
jsou v rozsahu 1. PP az 3.NP. Tyto vyplné jiz vykazuji Spatny technicky stav v podobé
netésnosti a ztiZzeného otevirani pro omezenou funkénost kovani a jejich tepelné-izolacni
vlastnosti neodpovidaji dnesnim standardum. Jejich uvazovany soucinitel prostupu tepla je
Uw=3,30 W/m2.K.

Druhym nejvyznamnéjSim typem instalovanych okennich vyplini jsou dfevéna zdvojena okna
s dvojitym zasklenim, ktera jsou instalovana v celém rozsahu nastavby 4.NP realizované v 90.
letech. Jejich technicky stav je s ohledem na dobu realizace stale uspokojivy. Nicméné
vzhledem k nastavenym trendim v oblasti tepelné ochrany budov jsou jejich netésnost a
nedostatecné tepelné izolacni vlastnosti povazovany za vlastnosti nezadouci. Jejich
uvazovany soucinitel prostupu tepla je Uw=2,40 W/m? K.

Poslednim typem vyplni instalovanych na objektu jsou vyplné tvofené sklenénymi tvarovkami
copilit. Tyto vypIné jsou provedeny na fasadé jako prosvétlovaci prvek schodistového prostoru,
kde tvofi vyplf otvoru na kazdém patfe (s vyjimkou 4.NP) ve spojeni se zdvojenymi kovovymi
okny. Jejich uvazovany soucinitel prostupu tepla je Uy=3,50 W/m2.K.

Hlavni vstupni dvefe do objektu jsou feSeny v ramci vstupni prosklené stény jako kovové s
jednoduchym zasklenim a soudinitelem prostupu tepla je Up=5,65 W/m2.K. Vedlejsi vstupni
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dvefe jsou umistény v Urovni suterénu pfi severni fasadé a jsou kovové plné. Stejna konstrukce
je pouzitd u vrat garazi a kotelny ve stejné &asti objektu. Soucinitel prostupu tepla jsou
uvazovany Up=6,00 W/m,.K.

1.4 Vytapéni

Objekt je vytapén teplovodnim systémem ustfedniho vytapéni, délenym na dvé €asti — pavodni
¢ast v rozsahu 1.PP az 3.NP a ¢ast nastavby 4.NP.

Zdrojem tepla v puvodni ¢asti objektu je centralni zdroj v podobé kaskady dvou teplovodnich
plynovych kotld Viadrus G100-E o vykonu 2x 105 kW. Kotle jsou litinové, ¢lankové s
atmosférickymi horaky rozdélenymi na dva vykonové stupné v poméru 50/50. Kotlovy okruh je
osazen otevienou expanzni nadobou umisténou v technické mistnosti ve 4.NP. Pro obéh
topné vody v kotlovém okruhu jsou na vratném potrubi instalovany dvé jednostupriova
obéhova Cerpadla Sigma 80-NTC-102-15-LD.

Otopna soustava v této ¢ast objektu je ¢lenéna do dvou vétvi — severni a jizni. Kazda vétev je
na kotlovy okruh napojena pomoci ¢tyfcestného smésSovaciho ventilu, oviadaného regulatorem
Komextherm, umozniujicim ekvitermné regulovat teplotu topné vody v zavislosti na vnéjsi
teploté. Kazda z vétvi je v kotelné vystrojena vlastni dvojici obéhovych Eerpadel:

e Sever 2x Sigma 50-NTR-57-12 o pfikonu a P= 150 W
e Jih 2x Sigma 50-NTR-60-15 o pfikonu a P= 170 W

Vytapéni 4. NP je feSeno oddéleng, a to systémem (etdazového) teplovodniho vytapéni s dvojici
atmosférickych kotld na zemni plyn Protherm KTO o vykonu 24,6 kW, situovanych v
technickych mistnostech na zaatku a konci chodby. Kotle jsou v provedeni s nucenym
odtahem spalin na fasadu objektu. Jeden z kotl (vychodni technicka mistnost, severni fasada
4.NP) byl v nedavné minulosti vyménén za stejny kotel nov&jsi vyroby. Otopna soustava v této
Cast objektu je tedy také €lenéna do dvou samostatnych €asti — severni a jizni. Regulace
teploty topné vody je provadéna regulatorem kotle na konstantni poZadovanou vystupni
teplotu s vazbou na vnitfni teplotu v referencnich mistnostech osazenych vnitfnimi termostaty.
Regulace teploty v mistnostech je provadéna termostatickymi hlavicemi.

Otopna soustava je teplovodni s nucenym ob&hem. Otopnou plochu plvodni ¢asti objektu
tvofi ocelova Clankova télesa s uzaviracimi ventily. Otopna télesa v nastavbé jsou litinova
¢lankova, osazena termoregulacnimi ventily s termostatickymi hlavicemi.

1.5 Veétrani

Vétrani objektu je zajiSténo pfevazné pfirozené a infiltraci vzduchu netésnosti obalky budovy.
Pouze vétrani hygienickych mistnosti je provadéno podtlakovym vétracim systémem, kdy je
na potrubi na stfeSe osazen centralni odtahovy dvouotackovy ventilator (2550/1260 m3/h).

Vétrani kuchynék je provadéno individualné ventilatory se vzduchovym vykonem 370 m3/h,
instalovanymi pfimo v misté odtahu a potrubim vyvedeno nad stfechu.

1.6 Chlazeni

V objektu jsou chlazeny prostory lokalné chladicimi jednotkami typu split. Chlazeny jsou pouze
prostory serverll a vybrané zasedaci mistnosti a kancelare. Celkovy instalovany vykon
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chladicich jednotek je 31 kW. Ostatni kancelarské prostory v objektu nejsou chlazeny a
dochazi tak k ¢astému prehfivani prostorl a s tim spojenému diskomfortu uzivatelU.

Ttyp ) o Chladici Odhad vyuziti Spotieba
teelsilay Chlazeny prostor Prikon o |r'lstal. elektfiny
vykonu

[kW] [kwW] [hod/rok] [MWh/rok]
1 |FUJITSU |AOYG12LMCA Zasedaci mistnost ¢. 413 1,0 3.4 500 0,5
2 |FUJITSU | AOY20EMA Mistnost €. 119 - server 1,6 5,7 2000 3,3
3 |FUJITSU | AOY18FNBN Mistnost €. 119 - server 1,5 54 2000 3,1
4 |FUJITSU |AOY12FSBC Mistnost €. 105 1,0 3,4 500 0,5
5 [FUJITSU |AOYG12LMCA Mistnost €. 101 1,0 3,4 500 0,5
6 | TOSHIBA | RAV-SM562AT-E | Server - 4. NP 1,4 5,0 2000 29
7 | TOSHIBA | RAV-SM562AT-E | Server - 4. NP 1,4 5,0 2000 29
Celkem 8,9 31,3 13,5
Bez technologického chlazeni (servery) 15

1.7 Priprava TV

Pfiprava teplé vody je v objektu feSena centralné, a to pfimo vytapénym plynovym
zasobnikovym ohfivaéem Junkers S 290 KP23 o tep. vykonu 15 kW a objemu 290 |. Na potrubi
teplé vody je provadéna cirkulace s ¢asové nefizenym provozem.

1.8 Osvétleni

Puvodni osvétlovaci soustavu tvofi kombinace zafivkovych a zarovkovych svitidel. Ve vétSiné
chodeb a toalet jsou Zzarovkova svitidla, u nékterych jsou uzity usporné kompaktni zafivky.
Kancelafe a dalSi mistnosti jsou osvétleny linearnimi zafivkami 2x36 W ¢i 4x18 W s
elektromagnetickym predfadnikem.

V komunikagnich prostorech je situace obdobna. Stavajici svitidla jsou v8ak zavésSena,
Zarovkova se sklenénymi difuznimi kryty a jsou postupné nahrazovana modernimi svitidly s
kompaktni zafivkou (tzv. downlighty).

Zafivkové osvétleni v kancelarskych prostorech i zarovkové osvétleni v komunikacnich
prostorech postupné prochazi modernizaci, kdy jsou zastarala svitidla s difuznimi plastovymi
kryty nahrazovany modernimi svitidly s mfizkovymi reflektorovymi lamelami a s elektronickym
predifadnikem, avSak puvodni svitidla stale dominuiji.
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Specifikace osvétleni

Clenéni
objektu

Nazev prostoru

Typ osvétleni

pocet
zdroju
(ks)

Prikon svitidla

prikon
zdroje

Pocet
svitidel
()

Pocet
provoznich
hodin

suterén | Chodba ¢. 1 zarovka Cira 1 40 3 1500
Sklad €. 3 zafivka 2 36 3 750
Garazcé. 4,5 zarovka Gira 1 60 4 750
Garaz ¢.6,7 zarovka Cira 1 60 4 750
Garaz¢. 8,9 zarovka Cira 1 200 4 750
Kotelna €. 10 zafivka 2 36 4 100
Chodba ¢. 11 zarovka usporna 1 9 3 1500

zarovka usporna 1 18 3 1500
zafivka 1 36 1 1500
Kancelar ¢. 12 zarivka 2 36 3 1500
Kancelar ¢. 13 1 60 3 1500
Archiv €. 15 zarivka 2 36 3 750
Archiv &. 16 zafivka 2 36 12 750
Kancelar €. 17 1 60 3 1500
Kuchyn ¢&. 18 zafivka 2 36 1 750
Kancelar ¢. 19 zarivka 2 36 2 1500
zarovka usporna 1 11 1 1500
Kancelar ¢. 20 zarivka 4 18 12 1500
zarovka Usporna 1 11 4 1500
WC ¢. 21 zarovka ¢ira 1 40 2 750
Chodba €. 23 Zarovka Cira 1 40 2 1500
. Hlavni vchod €. 100 zarovka Usporna 2 18 1 1500
nadzemni | Podatelna ¢&. 101 zafivka 4 18 4 1500
podlaZi | Chodba ¢. 102 bodova zarovka 1 40 1 1500
zarovka usporna 2 18 11 1500
nouzové osvétleni 1 5 1
WC vefejné €. 103 Zarovka Cira 1 40 1 1500
WC verejné €. 104 zarovka ¢ira 1 40 1 1500
PFijem a vydej zakazek
¢. 105 zafivka 4 18 6 1500
bodové Zarovka 4 150 3 1500
halogenova Zarovka 1 50 1 1500
WC muzi €. 106 zarovka Cira 1 40 3 750
WC zZeny ¢&. 107 zarovka Cira 1 40 4 750
Kancelar ¢. 108 zarivka 2 36 2 1500
zafivka 4 18 1 1500
halogenova Zarovka 1 50 1 1500
Kancelar ¢. 109 zafivka 4 18 4 1500
zarivka 2 36 8 1500
halogenova zarovka 1 50 2 1500
Kancelar ¢. 110 zarivka 2 36 3 1500
zarovka usporna 1 11 1 1500
Chodba €. 111 zarovka Usporna 2 18 6 1500
zarovka Cira 1 40 2 1500
zarivka 2 36 1 1500
Kanceldr ¢. 112 zarivka 2 36 3 1500
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zafivka 1 18 1 1500
Kancelar ¢. 113 zafivka 4 18 5 1500
zéafivka 2 36 10 1500
halogenova zarovka 1 50 3 1500
Kancelar ¢. 114 zafivka 2 36 6 1500
zafivka 4 18 3 1500
halogenova Zarovka 1 50 1 1500
zarovka Usporna 1 11 3 1500
Kancelar €. 115 zafivka 2 36 2 1500
zarovka Usporna 1 11 1 1500
Zarovka Cira 1 40 1 1500
Kancelar €. 116 zafivka 2 36 3 1500
halogenova Zarovka 1 50 1 1500
Kancelar €. 117 - server | zafivka 2 36 2 1500
Kancelar ¢. 118 zafivka 2 36 8 1500
zafivka 4 18 4 1500
halogenova Zarovka 1 50 1 1500
Kancelar €. 119 zafivka 2 36 2 1500
Il Chodba ¢&. 200 zarovka ¢ira 1 40 8 1500
nadzemni | Kancelaf ¢. 201 zafivka 4 18 3 1500
podiazi zéfivka 2 36 4 1500
halogenova Zarovka 1 50 1 1500
Sprcha €. 202 zarovka Cira 2 40 2 750
Kancelar €. 203 zafivka 2 36 2 1500
zafivka 4 18 1 1500
WC muzi ¢. 204 Zarovka Cira 2 40 4 750
Kancelar ¢. 205 zafivka 2 36 2 1500
zafivka 4 18 1 1500
halogenova Zarovka 1 50 1 1500
Kancelar ¢. 206 zafivka 2 36 4 1500
zafivka 4 18 3 1500
halogenova zarovka 1 50 2 1500
zarovka Cira 1 40 1 1500
Kancelar ¢. 207 zafivka 2 36 2 1500
zafivka 4 18 1 1500
Kancelar ¢. 208 zafivka 2 36 3 1500
halogenova zarovka 1 50 1 1500
Kancelar ¢. 209 zafivka 2 36 3 1500
zarovka Cira 1 60 1 1500
Kancelar €. 210 zafivka 2 36 2 1500
zafivka 4 18 1 1500
Kancelar €. 211 zafivka 2 36 5 1500
zafivka 4 18 3 1500
halogenova zarovka 1 50 3 1500
Kancelar ¢. 212 zafivka 2 36 4 1500
zafivka 4 18 3 1500
halogenova Zarovka 1 50 1 1500
zarovka Usporna 1 11 3 1500
Kancelar ¢. 213 zafivka 2 36 3 1500
halogenova zarovka 1 50 1 1500
Kancelar ¢. 214 zafivka 2 36 4 1500
zafivka 4 18 2 1500
halogenova Zarovka 1 50 4 1500
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Kancelar ¢. 215 zarivka 2 36 2 1500
zafivka 4 18 1 1500
halogenova zarovka 1 50 1 1500
zarovka Cira 1 60 1 1500
Chodba ¢. 216 zarovka usporna 2 18 8 1500
zarfivka 1 18 1 1500
Kuchyn ¢&. 217 zafivka 2 36 1 750
Kancelar ¢. 218 zarfivka 2 36 5 1500
halogenova zarovka 1 50 1 1500
Mistnost €. 219 zarfivka 2 36 1 1500
WC Zeny ¢. 228 Zarovka Cira 2 40 4 750
M. Chodba €. 300 zarovka ¢ira 1 40 4 1500
nadzemni Svitidlo zapusténé
podlazi | Chodba Downlight 2x26W 2 26 15 1500
Svitidlo nouzové - smér
Uniku 1x12W 1 12 3
WC - Zeny Zarovka Cira 1 60 4 750
zarovka Cira 1 40 2 750
Spcha zarovka Cira 1 60 1 750
WC - muzi zarovka Cira 1 60 3 750
Zasedaci mistnost €.
301 zarivka 4 18 12 1500
Kancelar ¢. 302 zarivka 4 18 6 1500
Kancelar ¢. 303 zarivka 4 18 6 1500
Kancelar ¢. 304 zarivka 4 18 9 1500
Kancelar ¢. 305 zarivka 4 18 6 1500
Kancelar €. 306 zarivka 4 18 6 1500
kuchyrika &. 307 zafivka 4 18 3 750
Kancelar ¢. 308 zarivka 4 18 12 1500
Servrovna zarivka 2 18 1 750
Kancelar ¢. 309 zarivka 4 18 9 1500
Kancelar ¢. 310 zarivka 4 18 6 1500
Kancelar ¢. 311 zarivka 4 18 9 1500
Kancelar ¢. 312 zarivka 4 18 6 1500
Kancelar €. 313 zarivka 4 18 6 1500
Spisovna €. 314 zarivka 4 18 6 1500
V. Chodba €. 402 zarovka Usporna 1 11 4 1500
nadzemni | WC muzi &. 403 zarovka ¢ira 1 40 5 750
podlaZi | Sprcha &. 405 Zarovka Gira 1 40 2 750
WC Zeny ¢. 406 zarovka ¢ira 1 40 3 750
Technicka mistnost €.
408 zarovka Cira 1 40 1 100
Kancelar ¢. 409 zarivka 2 36 3 1500
zarovka Usporna 1 11 1 1500
Kancelar €. 410 zarfivka 2 36 3 1500
Kancelar €. 411 zarfivka 2 36 3 1500
Kuchyn €. 412 zafivka 2 18 3 750
Zasedaci mistnost €.
413 zarivka 2 36 4 1500
Podatelna €. 414 zarfivka 2 36 3 1500
Kancelar ¢€. 415 zarivka 2 36 6 1500
zarovka usporna 1 11 1 1500
Kotelna €. 416 zarovka ¢ira 1 40 1 100
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Chodba ¢. 417 zarovka usporna 1 11 3 1500
nouzoveé osvétleni 1 5 1
Chodba €. 418 zarovka Usporna 1 11 5 1500
nouzoveé osvétleni 1 5 1
Kancelar ¢. 419 zafivka 2 36 3 1500
zarovka usporna 1 11 1 1500
Kancelar €. 420 zafivka 2 36 3 1500
zarovka Usporna 1 11 1 1500
Kancelar €. 421 zafivka 2 36 3 1500
Kancelar ¢. 422 zafivka 2 36 3 1500
Kancelar ¢. 423 zafivka 2 36 6 1500
Kotelna €. 424 zarovka Cira 1 40 1 100
Mistnost €. 425 zarovka usporna 1 11 1 1500
Kancelar ¢. 426 zarovka Usporna 1 11 2 1500
Kancelar ¢. 427 zarivka 2 36 4 1500
Kancelar ¢. 428 zarivka 2 36 3 1500
Kancelar ¢. 429 zafivka 2 36 3 1500
Kancelar ¢. 430 zafivka 2 36 3 1500
Kancelar €. 431 zafivka 2 36 3 1500
Venkovni osvétleni zarovka Cira 1 60 3 750
Schodisté zarovka Cira 1 40 19 1500

1.9 Elektroinstalace

Hlavni pfivod z rozvodné soustavy AYKY 3x120+70 je pfiveden do hlavniho rozvadéce RH
umisténého v suterénu budovy mistnost ¢. 012. V rozvadéc€i je umistén hlavni jistic J2UX
50L/160A, 3x elektromér a jisténi pro jednotlivé rozvadéce v budové. Rozvadéc¢ RH je puvodni
0 4 polich, vybavenych pakovymi vypinaci a noZzovymi pojistkami. Skfifi rozvadée nema
fadné znaceni pfistroju a vyvodu. Pole hlavniho jistiCe v poli méFeni je malo mista pro pridani
prevodnikl a dalSich pfistroji pro méfeni elektrické energie. Nékteré pojistkové drzaky jsou
poskozené. Puvodni vystupni pole neni mozné pfizpUsobit pro instalaci novych pfistroji pro
dalSi vyvody.

Sit je TN-C k rozpojeni na TN-S dochazi v podruznych rozvadécich, ke kterym vedou
Ctyfzilové privody. Instalace v budoveé je provedena kabely CYKY, AYKY a CYKYLO.

V prostoru suterénu je elektroinstalace provedena z velké €asti vodici AYKY, v garazich jsou
vodiCe jak pod omitkou, tak v liStach. Vedeni k patrovym rozvadéCim je umisténo na
kabelovém Zebfiku na bo¢ni zdi chodby a pfechazi do stoupacek.

Rozvadéc¢ umistény na chodbé u kotelny bude ponechan a navrhuje se jeho nahrada, az
v pfipadé vymény zdroje tepla (rekonstrukce kotelny).

Rozvadé¢ pro suterén umistény na chodbé je plvodni. V garazi je plastova rozvodnice pro
zasuvky 230V a 400V. V nékterych mistnostech suterénu a kancelafich v 1. NP az 3. NP je
elektroinstalace vedena ve dfevéném zlabu u oken. Kabely ve Zlabech jak silové, tak datove
a telefonni jsou umistény spole¢né a na hoflavém podkladu. Silové zasuvky jsou instalovany
pfimo na hoflavém podkladu. To plati pro veSkeré dfevéné Zlaby v celé budové u oken
v kancelafich.
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V 1. NP a 2. NP je pGvodni elektroinstalace provedena vodi¢i AYKY. Rozvadéce jsou plvodni.
Rekonstrukce probéhla jen ve vstupni €asti budovy, schodisté a v socidlnich mistnostech
v patrech, kde je elektroinstalace nova v provedeni CYKY.

Ve 3. NP jsou umistény 2 rozvadéce. Z nového rozvadéce jsou vSechny vyvody v provedeni
CYKY. Z puvodniho rozvadéce jsou vSechny vyvody v provedeni AYKY. V mistnostech a

kancelafich je ponechano plvodni vedeni AYKY.

Ve 4. NP je elektroinstalace po rekonstrukci v provedeni kabelaze CYKY. Rozvadéce jsou
puvodni bez mozné rezervy pro doplnéni pfistroju pro dalsi technologie.

Velka ¢ast elektroinstalace nevyhovuje platnym predpisiim. Stejny stav je popsan v revizni
zpravé a z toho vyplyva nutna rekonstrukce starych ¢asti elektroinstalace.

Zasuvky silové na sténach

Stavajici pocet

Suterén 16
1. NP 23
2. NP 12
3. NP 15
4. NP 87

Zasuvky silové v parapetech

Stavajici pocCet

Suterén 4
1. NP 13
2. NP 36
3. NP 71
4. NP 0

Datové zasuvky v parapetech

Stavajici pocCet

Suterén ve zdi 4
1. NP v parapetech 13, ve zdi 15
2. NP v parapetech 8, ve zdi 26
3. NP v parapetech 90
4. NP ve zdi 20

Telefonni zasuvky v parapetech

Stavajici pocCet

Suterén 2
1. NP 12, z toho ve zdi 9
2. NP v parapetech 0, ve zdi 17
3. NP v parapetech 28
4. NP ve zdi 18
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2 Referenéni spotieba energie

Souhrnny prehled spotfeby a nakladl za energie a vodu primér v letech

Referencni vychozi obdobi: 01.01.2015 — 31.12.2017

Referencni spotieba

Referenéni naklady

Polozka
Mnozstvi Jednotka K¢ bez DPH K¢ s DPH
Teplo 0 GJ/rok 0 0
Elektfina 118,0 MWh/rok 491 115,8 594 250,1
Zemni plyn 358,6 MWh/rok 354 064,9 428 417,3
Voda vodné 714,0 m3/rok 27 164,3 31 238,9
Voda sto¢né 1498,0 m3/rok 55 584,7 63 922,5
CELKEM 927 929,7 1117 828,8
Médium Refellenc“:ni cena Referevnéni cena
v K€ bez DPH v Ké s DPH
Elektricka energie [KE/MWh] 4 162,00 5 036,02
Zemni plyn [KE/MWh] 987,35 1194,70
Vodné [KE/m3] 38,05 43.75
Stocné [KE/m3] 37,11 42,67
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Referenéni spotieby a okrajové podminky vstupujici do vypoétové metodiky v Priloze
c.6

Referencni hodnoty spotfeby tepla uvedené v tabulce charakterizuji energetickou naro¢nost
budovy pfed realizaci opatfeni a vstupuji do vypoctu uspory definovaného v Pfiloze €. 6.
Referencni spotfeba v pfisluSném mésici je dana jako primérna spotieba v tomto mésici
v letech 2015-2017, pficemz veSkeré spotieby jsou pfevzaty z poskytnutych faktur dodavatelt
energii. V tabulce jsou rovnéz definovany denostupné, pfi kterych bylo vySe uvedenych
spotfeb energii dosazeno. Denostupné jsou stanoveny pro vnitini teplotu 20,0 °C.

Referencni hodnoty spotifeby energii pro vypocet uspory podle Pfilohy €. 6

Ve REFE]DST REFTT]ZP_N REFFnZP_Z REF_ZP Cm
den°C MWh MWh MWh

Leden 679 2,31 65,31 67,62
Unor 500 2,31 48,10 50,41
Bfezen 440 2,31 42,32 44,63
Duben 338 2,31 32,51 34,82
Kvéten 79 2,31 7,60 9,91
Cerven 0 1,51 0,00 1,51
Cervenec 0 1,32 0,00 1,32
Srpen 0 1,45 0,00 1,45
Zari 55 2,31 5,29 7,60
Rijen 340 2,31 32,71 35,02
Listopad 453 2,31 43,58 45,89
Prosinec 583 2,31 56,08 58,39
CELKEM 3 467 25,1 333,5 358,6

Vyznam oznaceni:

index ,,m“ hodnota platna pro dany kalendarni mésic ,m“= ozna¢eni mésice

REF_ZP_Cn [MWh] je referenéni hodnota celkové spotieby zemniho plynu odebraného od
dodavatele v prfisluSném meésici na vytapéni, vétrani a pfipravu TV.
Tato spotfeba charakterizuje energetickou naro¢nost budovy pred
realizaci opatreni

REF_ZP_Cm = REF_ZP_Zn + REF_ZP_Nn
REF _ZP_Z., [MWh] je Cast referencni hodnoty spotieby plynu, ktera je zavisla na venkovni
teploté (ij. spotfeba na vytapéni a vétrani)

REF_ZP_Nmn [MWh] je &ast referenéni hodnoty spotfeby plynu, ktera je nezavisla na
venkovni teploté (tj. spotifeba tepla na pfipravu TV)

REF_DSTn [den.°C] je pocet denostupnill, pfi kterych bylo dosazeno referenéni spotieby
energie. Denostupné pro prislusny mésic jsou stanoveny jako pramér
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v letech 2015-2017 pro vnitini teplotu 20,0 °C, pfi€emz je pocitano
s prumérnou mésicni venkovni teplotou v topnych dnech pfevzatou
z udaju CHMU pro stanici HoleSov. Poéet topnych dnd je stanoven na
zakladé priimérnych dennich venkovnich teplot pfi vztazné venkovni
teploté 13,0 °C ve dvou po sobé nasledujicich dnech. Den je
povazovan za topny, pokud je soucasti alespori dvou po sobé jdoucich
dni steplotou niz8i nez 13,0 °C, pfiCemz za topné dny jsou
povazovany i dny s praimérnou teplotou vyssi, nez 13,0 °C, pokud tato
vySSi teplota pfetrvava méné nez dva po sobé jdouci dny.

ESCO si vyhrazuje moznost ovéfit referenéni hodnoty spotfeb a denostupnd uvedené v
tabulce kontrolou faktur dodavatell energii a idaju ze stanice CHMU Hole$ov.
Pokud by se udaje uvedené v tabulce liSily od skute¢né fakturovanych spotfeb
v letech 2015 — 2017 a od denostupna v letech 2015 — 2017 evidovanych stanici
CHMU Hole$ov, vyhrazuje si ESCO moznost opravit referenéni hodnoty spotieb
a denostupnili tak, aby odpovidaly fakturovanym spotfebam a skuteénym
denostupfitim evidovanym stanici CHMU HoleSov.

Energeticka bilance pfevzata z energetického posudku, srpen 2018:
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3 Referenéni teploty

Referenéni klimadata:

Referencni venkovni teplota tem:

Referencni vnitfni teplota t;:

Tabulka denostupnu:

CHMU pro stanici Holesov

13,0°C

20,0°C (prumérna vnitfni teplota v objektu zadavatele).

Pramér
Rok/Mésic 2015 2016 2017 (referenéni
denostupné)
l. 577 663 797 679
I. 524 438 538 500
M. 453 471 397 440
V. 318 336 360 338
V. 73 86 78 79
VI 0 0 0 0
VII. 0 0 0 0
VIII. 0 0 0 0
IX. 38 26 101 55
X. 347 360 313 340
XI. 429 468 462 453
X1l 527 645 577 583
CELKEM 3286 3493 3623 3467
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Priloha €. 2 - Popis zakladnich opatieni
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Priloha €. 3 - Cena a jeji uhrada
Cena za provedeni zakladnich opatieni

Cena za provedeni souboru zakladnich opatfeni popsanych v Pfiloze €. 2 je uvedena
v souladu s €l. 17 smlouvy po realizovanych opatfenich v Tab. 3.1.

POVINNA CENOVA PRILOHA

1. CENA ZA PROVEDENi ZAKLADNICH OPATRENI

cena za realizaci uspornych opatreni celkem bez DPH AP IAT g

S 9 024 104,23 K&

51 996 029,11 Ké

realizace uspornych opatreni celkem véetné DPH

2. CENA ZA ENERGETICKY MANAGEMENT

Cena za energeticky management celkem bez DPH I BB R

DPH 94 500,00 K¢

Cena za energeticky management celkem véetné DPH 544 500,00 K¢

NABIDKOVA CENA CELKEM bez DPH L AZL R

" 9 118 604,23 K&

NABIDKOVA CENA CELKEM véetné DPH 52 540 529,11 Ké
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Tab. 3.1 Cena za provedeni zakladnich opatfeni — rozpocet

.| Celkova Celkova
Polozka Popis MJ Mnozstvi Jedgg;l;ova cena bez cenas
DPH DPH
o1 Stavebni opatieni
Uprava svislych obvodovych konstrukci —
011 zatepleni fasady 5174623 | 6261294
111 Derpovllcei st_avgjlm zave_trl u hlavniho vchodu na jizni ks 1,000 18 693 18 693 29 619
fasadé ve€. likvidace suti
112 | Demolice stavajici markyzy nad viezdy do garaziv ks 1,000 110 952 110 952 134 252
1.PP na severni fasadé v¢€. likvidace suti
113 Demontaz klemplrskych vyrobku - svody, fimsy, soubor 1,000 25 396 25 326 30 644
parapety - do suti
Demontaz meziokennich vlozek mineralni vinou
114 umisténou mezi dvémi plechy a sklenénym obkladem m2 97,020 970 94 073 113 828
z vnéjsi strany v¢€. likvidace
115 V'ybOlire?m _stavajlcw_]o zdiva vnéjSich stén ve 4. NP ks 1,000 8 683 8 683 10 507
véetné likvidace suti
117 Dc?zd_em u_stoupeneho zdiva 4.NP plynosilikatovymi m2 249,270 2206 572 380 692 580
tvarnicemi tl. 250 mm,
Provedeni ZB vénce na zdivu, 4. NP, véetné montaze
1.1.8 a demontaZe bednani m 109,000 2 406 262 251 317 323
1.1.9 Montaz kontaktniho zateplovaciho systému m2 078 003 1468 | 1582183 | 1914441
1.1.10 Sedy fasadni pénovy polystyren EPS F tl. 160 mm m2 078 ooé 482 520 027 629 233
1.1.11 Omitka systému (silikonova/ silikatova) m2 078 ooé 398 429 022 519 117
Nové zavétfi u hlavniho vchodu na jizni fasadé z
1.1.12 bezpecnostniho tvrzeného skla s bodovym kotvenim soubor 1,000 116 982 116 982 141 548
do fasady nerezovymi prvky.
Nova markyza nad vjezdy do garazi v 1. PP na
1.1.13 severni fasadé z bezpecnostniho tvrzeného skla s m 31,200 17 246 538 069 651 063
bodovym kotvenim do fasady nerezovymi prvky.
1.1.14 MontaZ novych klempifskych vyrobkd - svody m 72,000 1196 86 137 104 226
1.1.15 Omitka vnitfnich stén véetné vymalby m2 113,900 851 96 979 117 344
1.1.16 Montaz, prongjem a demontéz leSeni kpl 1,000 503 626 503 626 609 387
1.1.17 | Jefabnické prace kpl 1,000 42 813 42 813 51 804
1.1.18 Stavebni vytah NOV - 3 mésice kpl 1,000 166 428 166 428 201 378
012 Uprava stresni konstrukce 6144290 | 7434591
Demontaz stavajici stfeSni vaznikové konstrukce
121 véetns likvidace m2 583,000 1459 850 749 | 1029 406
122 :?k?l?é(;r;?z vnitfnich SDK podhledl ve 4. NP v¢&. m2 488,000 212 103 581 125 333
123 :Zi)k?/?;g;teaz stfeSnich klempifskych vyrobkl veE. m 74.100 113 8 400 10 164
1.2.4 DemontazZ stavajiciho hromosvodu vé. likvidace m 183,000 39 7195 8 706
125 E;o:tlfz:érgl zastfeSeni objektu b&hem realizace praci kpl 1,000 120 600 120 600 145 926
Statické upravy ve 4. NP pro umoznéni umisténi
1.2.6 technologie energetickych systémua UT, CHL a VZT - soubor 1,000 603 000 603 000 729 630
nové ocelové sloupy a priviaky
1.2.7 | MontaZ nové nosné konstrukce stfechy tvofenou m2 | 583,000 3739| 2179604| 2637321
dfevénymi I-nosniky a prkennym zaklopem
Montaz stfeSniho souvrstvi s tepelnou izolaci z
128 mlneralnlvvlnyvtloustlgy min. {320 mm (AD= max. 0,036 m2 583,000 29291| 1335886 | 1616422
W/m.K) véetné hydroizolaénich vrstev, s asfaltovou
stfesSni krytinou a stfeSnich vpusti
1.2.9 Montaz novych stfe$nich klempifskych vyrobku m 91,850 1170 107 448 130 012
1.210 |Montaz SDK podhleda ve 4. NP, 12,5mm, m2 | 488,000 1182| 576757| 697877
protipozarni, zavéSeny ocelovy rost
1.2.11 | Vymalba SDK podhledd ve 4. NP m2 488,000 82 40 020 48 424
1.2.12 MontaZ nového hromosvodu m 1,000 192 960 192 960 233 482
1.2.13 | Jefabnické prace kpl 1,000 18 090 18 090 21 889
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013 Vyména vnéjSich otvorovych vyplni 6996895 | 8466243

1.3.1 Demontaz stavajicich okennich vyplni vé€. likvidace m2 593,800 248 147 521 178 501

1.3.2 Demontaz stavajicich okennich vypini v¢€. likvidace m2 8,100 248 2012 2435

1.3.3 Demontaz stavajicich dvernich vyplni vé€. likvidace m2 6,800 248 1689 2044

1.34 Demontaz stavajicich garazovych vrat vé€. likvidace m2 6,800 248 1689 2044

1.3.5 Demotéaz stavajici copilitové stény ve€. likvidace m2 29,920 92 2742 3318

136 I\i/ky\ﬁcc;:(r:aem vyzdivky mezi délenymi okny ve 4. NP v¢. ks 1,000 8 683 8 683 10 507

137 Demqnta; a zpétna montaz ocelovych mfizi u KS 1,000 39 316 39 316 47572
suterénnich oken
Montaz nového okna - izola¢ni, plastové, trojskla,

1.3.8 UW=max. 0,95 W/m2.K m2 593,800 8261| 4905441| 5935584
Montaz nového okna - izolaéni, plastové, dvojskla,

1.39 UW=max. 1,08 W/m2.K m2 8,100 5548 44 936 54 372
Montaz dvefi - izolaéni, hlinikovy ram, proskleni

1.3.10 dvojsklem, UD=max. 1.70 W/m2.K m2 6,800 15678 106 610 128 999
Montaz dvefi - izolacni, hlinikovy ram, plné bez

1311 proskleni, UD=max. 1,70 W/m2.K m2 6,800 15678 106 610 128 999
Montaz vrat - izolacni, hlinikovy rdm, proskleni

1.3.12 dvojsklem, UD=max. 1,70 W/m2.K m2 42,000 9 527 400 151 484 182
Montaz parapetl - material, dodani, prace - typ,

1.3.13 rozméry - venkovnich m 304,000 1200 364 791 441 397

1.3.14 Zednické zapraveni osténi pro nové otvorové vyplné soubor 1,000 478 782 478 782 579 326
Stavebni upravy copilotové stény a montaz nového

1.3.15 zaskleni copilotovych stén soubor 1,000 385 920 385 920 466 963

014 Instalace stinicich prvku na jizni fasadé objektu 2421708 | 2930267
Montaz stinicich prvkd na jizni fasadé objektu

141 (elektrické zaluzie, s manualnim ovladanim pro soubor 1,000 141 705 141 705 171 463
kazdou kancelar)

14.2 Stinici prvky - Zaluzie ks 47,000 34733 1632442 | 1975254

143 Souvisejici stavebni Upravy obalky budovy soubor 1,000 542 700 542 700 656 667

1.4.4 Elektroinstalace soubor 47,000 1447 68 018 82 302
Zajisténi MaR, napojeni na MaR, opatfeni Fidicimi

1.45 nebo jinymi Gidly soubor 47,000 784 36 843 44 580

02 Technologicka opatreni

021 Vyména zdroje tepla (PTC) 6488280 | 7850819
Dodavka a montaz plynového tepelného €erpadla o

211 chaldicim vykonu cca 80kWchl, topny vykon cca kpl 1,000 3376800 3376800| 40850928
90kWHt, umisténi na stfeSe objektu
Pfipojeni plynového tepelného Eerpadla na rozvod

212 plynu, regulagni a uzaviraci armatury, osazeni, kpl 1,000 1447200 1447200 | 1751112
uvedeni do provozu
Potrubni rozvody systemu chlazeni, vytapéni,

213 regulacni armatury, zkousky, revize, uvedeni do kpl 1,000 1664280 1664280 2013779
provozu

022 Systém vyuzivajici odpadni teplo 2206980 | 2670446

221 | Modul plynového tepeiného Cerpadia_rekuperace kpl 1,000| 1628100| 1628100| 1970001
tepla chlazeni motoru, zapojeni, uvedeni do provozu
PFipojeni rekuperace tepla chlazeni, potrubni rozvody,

222 napojeni na rozvody UT, pfipravy vody, uzaviraci a kpl 1,000 578 880 578 880 700 445
regulacni armatury, zkousky, revize

023 Indukéni jednotky, MaR 1579860 | 1911631

231 Stropni indukéni jednotky ve 4.trubkovém provedeni kol 1000 832 140 832 140 | 1006 889

- v€. regulace v mistnosti P ’

232 Elektro a MaR kpl 1,000 675 360 675 360 817 186

233 | Ostatni_stavebni fizeni, revize, zkousky, popisy, kpl 1,000 72 360 72 360 87 556
Skoleni, inZenyring

024 Instalace systému nuceného vétrani 3489315| 4222071
Dodavka VZT jednotky, dopojeni, osazeni na stfeSni

241 | onstrukei, zaklad pod VZT jednotku kpl 1,000 ~ 613854  613854| 742763
Propojovaci potrubi, armatury na regulaci kvality

2.4.2 vzduchu, koncové prvky, pozarni klapky. Izolace kpl 1,000 1763529 1763529 | 2133870
potrubi, zavésny systém

2.4.3 MaR, dopjeni na elektro kpl 1,000 458 280 458 280 554 519

244 Stavebni pfipomoce kpl 1,000 328 032 328 032 396 919
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245 | Ostatni_drobny instalacni material, doprava, kpl 1,000 325620| 325620 394 000
jefabnické prace, zkousky, regulace

025 Vymeéna svitidel a elektroinstalace 6891774 | 8339046

251 Zamenvavsnvmdel v€. nové kabeladZe od patrovych kpl 1,000 1764774| 1464774| 1772376
rozvadécu
Nova elektroinstalace v€. RH a patrovych rozvadéci,

25.2 silnoproudé a slaboproudé rozvody viz poskytnuty kpl 1,000 5427000| 5427000| 6566670
audit elektro a ZD_pfiloha 5D

01-02 | Dokumentace stavby 1578200 | 1909 622
Reallzacnll dokumentace, dokumentace skute¢ného kpl 1,000 1278 200 1578 200 1909 622
provedeni
Celkem bez DPH 42 971 925
Celkem s DPH 51 996 029

ESCO vystavi po dokon&eni opatfeni a jejich pfedani zavéreénou fakturu (dafovy doklad) na
cenu za provedeni zakladnich opatfeni. Klient se zavazuje zaplatit ESCO cenu za provedeni
zakladnich opatfeni po jejich dokonceni v souladu se smlouvou. OdloZena postupna uhrada
ceny za provedeni opatieni ve splatkach se nevyuZije.

Cena za energeticky management

V souladu s &l. 19 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v Tab. 3.2. Cenu
energetického managementu bude ESCO fakturovat Klientovi roéné v souladu s Tab. 3.2.
K této cené bude pfipo¢tena DPH dle platnych sazeb.

Tab. 3.2 Cena energetického managementu v K& bez DPH

energ. energ.
rok management DPH 21 % management
(K¢ bez DPH) (K¢ v&.DPH)
2023 45 000 9 450 54 450
2024 90 000 18 900 108 900
2025 90 000 18 900 108 900
2026 90 000 18 900 108 900
2027 90 000 18 900 108 900
2028 45 000 9 450 54 450
celkem 450 000 94 500 544 500
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Priloha €. 4 - Harmonogram realizace projektu

Faze l. predbézné ¢innosti (ovéieni stavu vyuziti energii v objektech)

Pfipravné a projekcni prace

Faze Il. provedeni zakladnich opatreni;
Dodavka a montaz technologie

Dodavka a montaz opatieni na elektrické energii
Dodavka a montaz zateplovacich systému, okna
Dodavka MaR

Zahajeni zkuSebniho provozu

Pfedani a pfevzeti opatfeni (dila)

Zahajeni garanci ESCO za usporu

Faze lll. poskytovani garance.

Ukon¢&eni smlouvy
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03.2022 - 10.2022

05.2022 - 06.2023
05.2022 — 04.2023
10.2022 - 06.2023
02.2023 - 06.2023
06.2023

06.2023

07.2023

od 07.2023 do 06.2028
30.06.2028
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Priloha €. 5 - VysSe garantované uspory, sankce za nedosazeni garantované uUspory a

prémie za prekroceni garantované uspory

VySe garantované uspory

Garantovana uspora pro jednotliva zuctovaci obdobi je uvedena v Tab. 5.1.

Tab. 5.1 Garantovana uspora

obdobi garanto(\;aunzz uspora vysSe uspory
v K& bez DPH v %

od 1.7.2023 do 30.6.2024 238 798 27,4%

od 1.7.2024 do 30.6.2025 238 798 27,4%

od 1.7.2025 do 30.6.2026 238 798 27,4%

od 1.7.2026 do 30.6.2027 238 798 27,4%

od 1.7.2027 do 30.6.2028 238 798 27,4%
CELKEM 1193988 27,4%

Za pfislusné zuctovaci obdobi je vzdy garantovana pouze celkova Uspora nakladl za toto
obdobi (tj. 226 774,- KE bez DPH), nikoli uspory naklad na jednotlivych energiich, i uspory
v technickych jednotkach. Uspora zahrnuje Uspory nakladd na zemni plyn, elektfinu, vodu.
V Tab. 5.2 je uvedena oCekavana struktura garantované uUspory po jednotlivych energiich.
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Tab. 5.2 OCekavana struktura garantované uspory

uspory energie a nakladui

rok | obdobi energie /média v techrj. v K¢ bez
jednotkach DPH
1 | 01.07.2023 | tepelna energie 0| GJ/rok 0 Ké&/rok
zemni plyn 135 | MWh/rok 133 686 Kd/rok
- elektricka energie 25 [ MWh/rok 105 112 Ké&/rok
30.06.2024 | Voda 0 | m3/rok 0 Ké&/rok
ostatni provozni naklady - 0 Ké/rok
zarucené uspory celkem - 238 798 K¢élrok
2 | 01.07.2024 |tepelna energie 0| GJ/rok 0 Ké&/rok
zemni plyn 135 | MWh/rok 133 686 Kd/rok
- elektricka energie 25 [ MWh/rok 105 112 Ké/rok
30.06.2025 | Voda 0 [ m3/rok 0 Ké&/rok
ostatni provozni naklady - 0 K¢&/rok
zarucené uspory celkem - 238 798 K¢élrok
3 | 01.07.2025 | tepelna energie 0| GJ/rok 0 Ké&/rok
zemni plyn 135 | MWh/rok 133 686 Kd/rok
- elektricka energie 25 | MWh/rok 105 112 Ké/rok
30.06.2026 | Voda 0 [ m3/rok 0 Ké&/rok
ostatni provozni naklady - 0 K¢&/rok
zarucené Uspory celkem - 238 798 Ké/rok
4 | 01.07.2026 | tepelna energie 0| GJ/rok 0 Ké&frok
zemni plyn 135 [ MWh/rok 133 686 K&/rok
- elektricka energie 25 | MWh/rok 105 112 Ké/rok
30.06.2027 | Voda 0 [ m3/rok 0 K&/rok
ostatni provozni naklady - 0 Ké&/rok
zarucené Uspory celkem - 238 798 Ké/rok
5 | 01.07.2027 | tepelna energie 0| GJ/rok 0 K&/rok
zemni plyn 135 [ MWh/rok 133 686 K&/rok
- elektricka energie 25 | MWh/rok 105 112 Ké&/rok
30.06.2028 | Voda 0 | m3/rok 0 Ké&/rok
ostatni provozni naklady - 0 Ké&/rok
zarucené Uspory celkem - 238 798 Ké/rok
CELKEM | tepelna energie 0|GJ 0 K¢
zemni plyn 677 | MWh 668 429 K¢
01.07.2023 | elektricka energie 126 | MWh 525 559 K¢
30.06.2028 | Voda 0|ms3 0 K&
ostatni provozni naklady - 0 K&
zarucéené uspory celkem - 1193988 Ké
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Stanoveni sankce za nedosazeni garantované Uspory a vypocet prémie

Sankce ESCO za nedosazeni garantovaneé uspory a prémie ESCO za pfekroceni garantované
uspory bude stanovena nasledujicim postupem:

1. Na konci kazdého zG&tovaciho obdobi provede ESCO vypodet Uspory nakladi USPzo za
uplynulé zuctovaci obdobi v souladu s Pfilohou €. 6.

2. Pokud bude za dané zuétovaci obdobi USPzo niZ$i, nez garantovana uspora GUzo uvedena
pro toto zuctovaci obdobi v Tab. 5.1 v K& bez DPH, vznika Klientovi pravo na sankci ESCO
za nedosazeni garantované uspory v daném zuétovacim obdobi. VySe sankce bude
stanovena nasledovné:

Sankcezo = GUz—- USP2o

3. Pokud bude za dané zuétovaci obdobi USPzo vy$$i, neZ garantovana Uspora GUzo
uvedena pro toto zuétovaci obdobi v Tab. 5.1 v K& bez DPH, je garance ESCO za pfisludné
zuctovaci obdobi splnéna a ESCO vznika pravo na prémii za prekroeni garantované
uspory v daném zuctovacim obdobi. VySe prémie bude stanovena nasledovné:

Prémiezo = 0,30 . (l’JSon - Gl’.lzo)

Vyznam oznaceni:

Prémiezo [KE] je prémie ESCO za dané zuctovaci obdobi.
Sankcezo [KE] je sankce ESCO za dané zuctovaci obdobi.
USP.o [KéE] je celkova uspora nakladd za zuctovaci obdobi stanovena v souladu

s Pfilohou €. 6.
GU2o [Ké] je garantovana Uuspora nakladd za zuctovaci obdobi uvedena
v Tab. 5.1 v K€ bez DPH.

Vyse podilu Klienta na uspore dosazené nad garantovanou usporu

procentualni podil Klienta na uspore
dosazené nad garantovanou usporu ... 70 %

procentualni podil ESCO na uspofe dosazené
nad garantovanou Usporu 30 %

V pfipadé naroku ESCO na prémii v souladu s Pfilohou €. 5 smlouvy, vystavi ESCO Klientovi
fakturu na tuto prémii vzdy po ukonc&eni pfislusného zuc¢tovaciho obdobi.
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Priloha €. 6 - Vyhodnocovani dosazenych uspor, uspory energie, uspora nakladu
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Pfiloha €. 7 - Energeticky management

Energeticky management je nedilnou soucasti energetickych sluzeb poskytovanych ESCO v
ramci této Smlouvy, je nezbytny pro dosazeni garantované uspory, pro jeji prokazani a pro jeji
vyhodnoceni. Zahrnuje i doporucovani dalSich moZznosti, jak zlepSit hospodafeni s energii.

Zavedeni a provadéni energetického managementu bude v souladu s ,Metodickym navodem
pro splnéni pozadavku na zavedeni energetického managementu® uvefejnénym v podkladech
OPZP (www.opzp.cz) spolu se 121. vyzvou programu. Energeticky management bude
provadén po dobu trvani této Smlouvy.

Energeticky management — ¢innosti a povinnosti ESCO

Za ucelem dosazeni co nejlepSich vysledku energetického managementu bude centralni Fidici
dispecink energetického systému v budové napojen na centralni dispe€ink ESCO, odkud bude
mozno provadét vzdalenou kontrolu a v pfipadé potieby i servisni €i provozni zasahy. V ramci
zavedeného energetického managementu bude ESCO po dobu trvani smlouvy analyzovat
veskeré sledované parametry energetického systému, které budou archivované na fidicim
dispecinku (napf. prabéhy teplot na vystupu a vstupu ze zdroje, na vstupu a vystupu
Z jednotlivych topnych vétvi, spotieby tepla atd.), porovnavat tyto hodnoty s pozadovanymi
hodnotami a optimalizovat nastaveni systému regulace tak, aby spotfebovana energie byla
v budové vyuzita co nejlépe. Rovnéz bude zaveden systém kontroly spotfeby energie. Data
Z méficl budou automaticky pfenasena ve zvolenych intervalech na centralni dispecink a
nasledné v ramci energetického managementu vyhodnocovana a budou analyzovany jejich
pribéhy, na zakladé kterych bude dale optimalizovan provoz energetického systému.

Cilem energetického managementu je minimalizovat provozni naklady pfi zachovani
pozadovanych parametr( vnitfniho prostfedi, zejména tepelné pohody v objektu. Energeticky
management zahrnuje nasledujici ¢innosti ESCO:
e evidenci spotfeby tepla, elektfiny a vody na fakturadnich a podruznych méficich
napojenych na centralni dispecink a archivaci dat;

e porovnavani namérenych udaju s historickymi spotfebami se zohlednénim rozdilnych
teplotnich podminek a zmén ve vyuZziti objektu;

¢ vyhodnoceni vyvoje spotfeb a porovnani s oCekavanou spotfebou;

e vyhodnoceni odchylek od oc€ekavanych spotfeb a s tim souvisejici identifikace
nadmérnych spotieb vyvolanych nehospodarnym vyuzitim energie nebo poruchou
systému regulace nebo jiného zafizeni majiciho vliv na spotfebu energie;

¢ identifikace dlivodl vedoucich ke spotfebam vySS§im nez oCekavana pfipadné primeérna
uroven spotfeby;

e spoluprace s opravnénymi osobami dle Pfilohy €. 8 na odstranéni divodu vedoucich ke
spotfebam vys§Sim nez oekavana, pfipadné primérna uroven spotfeby, tj. optimalizace
hospodareni s energiemi;
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e spoluprace s opravnénymi osobami dle Pfilohy &. 8 na optimalizaci nastaveni systému
regulace s ohledem na aktualni potfeby provozu;

¢ kontrola spravné funkcnosti instalovanych opatieni v pfipadé odchylek ve sledovanych
spotiebach;

¢ vyhledavani dalSiho potencialu pro snizeni energetické naroénosti objektu, optimalizace
odbérovych sazeb, pfipadné tarifl.

Energeticky management — ¢innosti a povinnosti Klienta

Klient umozni ESCO pInohodnotny vzdaleny pfistup na Fidici dispecink energetickych systéma
v objektu a umozni sledovat a ovladat energetické hospodarstvi vzdalené z centralniho
dispecinku ESCO. Tento vzdaleny pfistup bude slouzit pro monitoring energetickych systému
a pro ucely vykonavani energetického managementu. Klient dale umozni ESCO pfistup na
internetové portaly dodavatell energii, kde jsou k dispozici podrobné &tvrthodinové, hodinové

pro objekt dostupna).

Klient bude pravidelné mési¢né zasilat na e-mailovou adresu opravnéné osoby ESCO
uvedenou v PFiloze €. 8 nasledujici udaje:

o kopie vedkerych faktur za dodavku plynu, elektrické energie a vody, a to nejpozdé&ji do 7
dnd po vystaveni této faktury dodavatelem;

o odecCet stavu fakturaCnich méficld plynu, el. energie, vody a pfipadnych dalSich

podruznych méfic¢l nezbytnych pro vyhodnoceni Uspory v ramci této Smlouvy na zacatku
/ konci kalendafniho mésice, a to nejpozdéji do 7 dne v mésici;

e informace o veSkerych planovanych zménach v objektu, které mohou mit za nasledek
narGst spotfeby energie, a to nejpozdéji 30 dnl pred dlouhodobé planovanymi
vyznamnymi zménami (napf. pfistavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky,
chlazeni nebo jiného vyznamného spotfebice energie, celkové zmény ve vyuZiti objektu,
vyznamné rozSifeni odbéru teplé vody apod.) a nejpozdéji 7 dnl pfed planovanymi
zménami malého rozsahu (napf. posileni topnych ploch, zména ve vyuziti mistnosti
apod.);

e informace o veSkerych mimoradnych stavech, které mohou mit za nasledek narUst
spotfeby energie, a to neprodlené po zjisténi tohoto mimoradného stavu.

Cinnosti Klienta v ramci provozu objektu:

o Klient se zavazuje na zakladé proskoleni vyuZivat energeticka zafizeni k ucelnému
provozu, ctit zakladni pravidla pro optimalni vyuziti instalovanych zafizeni a dlouhodobé
spole¢né s ESCO usilovat o maximalizaci energetickych uspor v ramci podminek
kladenych na uzivani danych prostor a zafizeni v souladu s platnou legislativou. ESCO
poskytne veSkerou potfebnou souc€innost k zaskoleni osob;
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e vCas zaznamenavat zmény, které by mohly vést k uniku Ci ztraté energetickych a jinych
médii v provozovaném hospodarstvi, zajistit napravna opatieni;

e neprietapét prostory — udrzovat teplotu v danych prostorech na pfiméfené urovni (zvySeni
teploty v prostorech, znamena zvySeni nakladd na vytapéni). U dlouhodobé
nevyuzivanych prostor dodrZovat tlumené vytapéni, tzv. temperovani prostor na
minimalni teplotu;

e uvazené hospodafit s teplou a studenou vodou;

e dodrZovat zakladni pravidla usporného provozu pfi osvétleni vnitfnich prostor, klast
dlraz na usporu elektrické energie v této oblasti spotreby;

e vyvarovat se nadmérného a nekontrolovatelného vétrani okny (trvale oteviena nebo
nedoviena okna, jsou povazovana za nadmérné a nekontrolované vétrani z divodu
velkého uniku tepla); v zimnim obdobi se doporucuje vétrat kratce a intenzivné nékolikrat
denné; zavirat dvere oddélujici vytapéné mistnosti od nevytapénych &i temperovanych;

o Klient bude nadale =zajiStovat fadny servis a udrzbu souvisejici s provozem
energetickych systému a finanéné plnit ostatni naklady souvisejici s provozem.

Standardni provozni podminky

Energeticky systém vytapéni bude nastaven tak, aby byla v jednotlivych typech mistnosti
dodrzovana pravidla pro vytapéni dle Vyhlasky €. 194/2007 Sb. pfilohy ¢&. 1.

Tab. 7.1 Vychozi nastaveni teplot v mistnostech

teplota ve °C
druh mistnosti , . mimoprovozni
provozni hodiny .
hodiny
Kancelare, ¢ekarny, zasedaci mistnosti, jidelna 21,5 18,0
Vytapéné vedlejSi mistnosti (chodby, hlavni schodisté, WC, aj.) 18,0 15,0
Vytapéna vedlejsi schodisté 15,0 10,0
Haly, mistnosti s pfepaZzkami 18,0 15,0
Temperované prostory, garaze 50-10,0 5,0-10,0

Zakladni provozni doba objektu typu ufad:
Po-Pa od 6.30 do 18:00, So-Ne nevyuzito

Nastaveni utlumovych rezimi pro jednotlivé mistnosti provede ESCO po konzultaci
s provoznim personalem objektu. Mimoprovozni Utlumové rezimy budou prubézné
aktualizovany na zakladé aktualniho vyuziti objektu.
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Priloha €. 8 - Opravnéné osoby
Opravnénymi osobami jsou:
za ESCO:
Opravnéné osoby v obchodnich a smluvnich zaleZitostech:
I I - I
5 & |
Opravnéné osoby k jednani k technickym a cenovym parametram nabidky
I I - I

I . -
I . - I

Opravnéné osoby v technickych a provoznich zaleZitostech:
I - . - .
I - . -
I - . - .

Opravnéné osoby ve fakturacnich vécech:

v [

e-mailova adresa pro zasilani udaji uvedenych v P¥iloze &. 7:

info@premium-es.eu

za Klienta €. 1 a €. 2:

Opravnéné osoby v obchodnich a smluvnich zalezitostech:
I -
I -

I : I -
I : I -
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Priloha €. 9 - Seznam poddodavateli

podil v podil
% v tis. K&
prace realizované vlastnimi kapacitami 32,8 % 14 080 tis. K&
prace realizované poddodavateli celkem 67,2 % 28 892 tis. K¢

Informace o jednotlivych poddodavatelich:

Nazev spole¢nosti, pravni forma a druh

prfesna adresa: poddodavky:

Trenza s.r.o. stavebni ¢innost

tfida Tomase Bati 299, 763 02 Zlin

IC: 04440889 48,9 % 21 000 tis. K&
Nazev spole¢nosti, pravni forma a druh

prfesna adresa: poddodavky:

Frontier Technologies s.r.o. svételna technika

Na hroudé 2149/19, Strasnice, 100 00

Praha 10

IC: 272 348 35 16,0 % 6 892 tis. K&
Nazev spole¢nosti, pravni forma a druh

prfesna adresa: poddodavky:

Siemens, s.r.o. komponenty systému regulace

Siemensova 1, 155 00 Praha 13

IC: 00268577 23 % 1000 tis. Ké
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