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Dodatek E. 3 ke Smlouvé o dilo é. 4/2022

“Chuchle - vystavba seniku”
(déle jen “sm|ouva”) uzavfené dne 26.1.2022 mezi smluvnimi stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice
IC: 45247650 DIC: 0245247650
bankovnl' spojenl’: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropské 2690/17
éislo Uétu: 2000780018/6000
zastoupene’: Ing. Ondfejem Paliékou, Feditelem organizace
(déle jen ,,objednatel“)

2. KOSTKA stav s.r.o.
se sidlem: Ve Stédrém 198, 273 62 Druiec
IC: 05344433 DIC: (3205344433
bankovni spojeni: Ceské spofitelna
(:I'slo Uétu:

zapsané v obchodnim rejsth’ku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. C 262243
(déle jen ,,zhotovitel“)

Smluvni strany se dohodly na uzavfenl' tohoto dodatku 6. 3, jehoi pfedmétem je vypoféda’ni
nezbytnych vicepraci a ménépraci, které vyplynuly z postupu provédénych praci dle
smlouvy. Souhrnné rekapitulace vicepraci jsou pfi'lohou <3. 1 (Zménovy list 005 — Upravy a
narovnéni dle skuteénosti) tohoto dodatku.

ll.

1. Smluvnl' strany souhlasné prohlaéujl’, ie V dodatku 6. 2, uzavfeném dne 21.7.2022, byl z
dflvodu pochybeni v psanl' a poétech chybné uveden souéet ééstek navyéenl' ceny z
dflvodu potFebm'Ich vicepraci. Cl. Ill odst. 1 dodatku 6. 2 mél tady sprévné wit:

“1. V élénku V. smlouvy (Cenove’ ujednéni a platebni podminky) zni nové odstavec 1 takto:



Ian
-I

:1: ,_ -u :n :1:- :1: -<
“Objednatel zap/ati Zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu dila, v6etné sjednanYch
vicepraci a ménépraci, dle Zménového Iistu 004 s rozpo6tem, kterYje jako jeji nedilné
souéést pr'ilohou této smlouvy. Celkové 6a’stka za provedem’ dila je stanovena jako
maximélné pr'ipustné v ce/kové VYS'I' 5 363 958,65 K6, v6. DPH (slovy: pét miliom“: tfi sta
s'edesét tr'i tisic devét set padesét osm korun éeskych §edesét pét halér'a).”

Cena ze smlouvy o dilo 6. 4/2022 v6.
DPH

3 858 729,22 K6

DPH 29 smlouvy 6. 4/2022 669 696,81 K6

Cena ze smlouvy 6. 4/2022 bez DPH 3189 032,41 K6

Cena vicepraci a ménépraci v6. DPH
dodatku 6. 1 SOD

1 137 740,36 K6

DPH vicepraci a ménépraci dle
dodatku 6. 1 SoD

197 459,07 K6

Cena vicepraci a ménépraci bez DPH
dIe dodatku 6. 1 SoD

940 281,29 K6

Cena vicepraci a ménépraci v6. DPH 367 489,08 K6
dle pfilohy 6. 1 tohoto dodatku

DPH vicepraci a ménépraci dle pr'ilohy 63 779, 10 K6
6. 1 tohoto dodatku

Cena vicepraci a ménépraci bez DPH
d/e pr'ilohy 6. 1 tohoto dodatku

303 709,98 K6

Cena celkem v6. DPH 5 363 958,65 K6
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Cena celkem vc'. DPH slovy pét mi/iom) tr"i sta éedesét tr'i tisic devét set
padesét osm korun éeskych s'edesét pe't

ha/ér'a

DPH ce/kem 930 934,97 K6

Cena celkem bez DPH 4 433 023,68 K6

Dochézi tedy ke ss'em’ pavodni ceny o 367 489,08 K6 v6. DPH, a to 2 WWW technické
nemoz'nosti zhotoveni funkéniho dI'Ia tak, jak by/o pavodné navrz‘eno.”

1. V élénku V. smlouvy (Cenové ujednénl' a platebm’ podml'nky) znl' nové odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplati Zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu dila, véetné sjednanS/ch
vicepraci a ménépraci, dle Zménového listu 005 s rozpoétem, kteryje jako jejl' nedl'lné
souéést pfilohou této smlouvy. Celkové ééstka za provedenl' dl’la je stanovena jako
maximélné pfi'pustné v celkové vyéi 4 207 038,55 Ké vé. DPH (slovy: étyfi miliony dvé
sté sedm tisic tficet osm korun éeskych padesa’t pét haléffl).

Cena ze smlouvy o dilo é. 4/2022 v6. 3 858 729,22 Kc“:
DPH

DPH ze smlouvy 6. 4/2022 669 696,81 Kc";

Cena ze smlouvy é. 4/2022 bez DPH 3 189 032,41 K6

Cena vicepraci a ménépraci vé. DPH 1 137 740,36 Ké
dodatku (‘3. 1 SoD

DPH vicepracf a ménépraci dle 197 459,07 Kt“:
dodatku 6. 1 SoD



Cena Vl'cepraci a ménépraci bez DPH
dle dodatku 6. 1 SoD

940 281,29 Kc":

Cena vicepraci a ménépraci vé. DPH 367 489,08 Kt":
dodatku 6. 2 SoD

DPH vicepraci a ménépraci dle 63 779,10 Kc":
dodatku ('3. 2 SOD

Cena vicepraci a ménépraci bez DPH 303 709,98 Kc":
dle dodatku (3. 2 SOD

Cena vicepraci a ménépraci vé. DPH
dle pfi’lohy 6. 1 tohoto dodatku

-1 156 920,11 Kc":

DPH vicepraci a ménépracn’ dle pfilohy
6. 1 tohoto dodatku

-200 787,79 K6

Cena vicepraci a me'népraci bez DPH
dle pfl’lohy ('2. 1 tohoto dodatku

-956 132,32 Ké

Cena celkem vé. DPH 4 207 038,55 Ké

Cena celkem v6. DPH slovy étyfi miliony dvé sté sedm tisfc tFicet osm
korun éeskftch padesét pét haléffl

DPH celkem 730 147,19 K5

Cena celkem bez DPH 3 476 891,36 KC":

Dochézi tedy ke sniieni pCIvoa' ceny o -1 156 920,11 vé. DPH, a to z dflvodu technické
nemoinosti zhotovem’ funkéniho dila tak, jak bylo pfivodné navrieno a z dCIvodu
zohlednénl’ rozdl'lu mnoistvi skuteéné provedenych praci oproti pflvodm'mu rozsahu
navrienych praci.



VI.

1. Véechna ostatm’ ujednéni smlouvy, nejsou-Ii v rozporu s timto dodatkem, zCIstévajI' nadéle
v platnosti.

2. Tento dodatek nabWé platnosti dnem podpisu obéma smluvnl'mi stranami a L'Jéinnost
dodatku nastévé uvefejnénim v registru smluv.

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichi jeden obdril' Objednatel a jeden
Zhotovitel.

. Pfilohy smlouvy:.b

. 1 - Zménovy list 005 - Upravy a narovnénl' dle skuteénosti('2

V Praze dne ........................ V Praze dne ................
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Stavba:
Zménovy" list:

Mfsto:

Objednatel:

Zhotovitel:

Typ Kdd

D HSV
D 1
K 122251103

W
W

K 131251103
VV
VV
W

K 162751117
VV
VV
VV
VV
W

K 171201231
VV
VV

W
W
VV

K 181951112
VV
VV

D 2
M 13021052

VV
VV

' K 211531r001
VV

VV
K 275313811

VV
W

D 5
K 594111111

VV
VV

D 8
K 871265211

VV
VV

K 8948111R00
VV
VV

M 56241617
W
W

K 8952704r001
K 899913112

VV
VV

0 9
K 941121111

VV
VV

K 941121811
VV
W

K 961044111_01
VV
VV

M 44932410
VV

VV
M 44932415

VV

ZMENOW LIST

senI’k Chuchle
005 - fipravy a narovnénf dle skuteénosti

Ve Stédrém 198, Druiec 273 62

Lesy hl. m. Prahy

KOSTKA stav s.r.o.

Smluvnl' rozpoéek

Papls

Price a dodévky HSV
Zemnl préce

Odkopévky a prokopévky nezapaiene’ snojné v horniné t'fi’dy téiitelnosti I
40+35+5"dop<:éet skuteafiého odpoku zemin v ra’mc] prova’dém‘ chodnl’ku
SouEet
Hloubenl'nezapaieny'lch jam 3 za’Fezfl strojné s urovna’nl’m dna do
-(P1’1,45*1,45‘2,5)’2”vykop nédri ‘2 - pFedfilédana’ veost
6*3,5‘2,5”skuteéné velikost vy'kopu pro na’drie
Souéet
Vodorovné pFernI'sténIWkopku nebo svpaniny po suchu na obvyklém
-[PI‘1,45*1,45‘2,5)*2"V\7kop nédri *2 - pFedpoHa'dana' velikost Wkopu
6‘3,5"2,5”skuteéné velikost Wkopu pro nédrie
Mezisouéet
40+35+5"dopoEet skuteEného odpoku zem'm v ra'mci provédéni chodniku
Souéet
Poplatek za uloienl’ stavebm’ho odpadu na recyklaEni skla'dce (skla’dkovne‘)
7(Pl‘1,45‘1,45*2,5)‘2”2,1"Wkop nédri ‘2 » pFedpcklédangve>ikost Wkopu
5‘3,5‘2,5*2,1"skuteéné velikast Wkopu pro nédrie‘1,4 koflcient

Mezisouiet
(40+35+5)*2,1”dopo'éer skuteiného odpoku zemm v rémcn prova'dém'
Sou-Bet
Uprava pla'né vyrovnénim vfikovfich rczdflfl strojné v horniné IFI'dy
75,5"dodateEné teréni modelace
Souéel

Zaklédénl

70,034"nepouiité ielezo do za'kladfil siem'ku
Souéet
Vy'plfi kamenivem do ryh odvodfiovacich ieber nebo trativodfl bez
0,6‘0,35*(12+ 13,212)"v9kop pro drena’i pod odtokowm Elabem

Souéet
Zéklady z betonu proste’ho patky a bioky z betcnu kamenem
71,920"neprovédéno
SouEet

Komunlacegoiemnf
Dlaiba nebo pfidlaiba z Iomového kamene lomakv upravene’hc
-[1,6‘(2,5+7,3))"zpevnéné p‘ocha ko‘em sem’ku s odeétem’m odtocch
Souéet

T'ubni vedenl
KanalizaEnI’ potrubiz tvrdého PVCv otevfeném vy'kopu ve sklonu do 20 %,
—(8+2+2+2)"nerealizova‘no V plné vy'méFe; \eiaty svod 0d Iapaifl stfeénich
Souéet
Reviznf§achta 2 PVC typ pfimv, DN 400/160 hl ed 860 do 1330 mm -
~1"nerealizovéno, provedena zména na za‘kladé poiadavku investora, buds
SouEet

-1"nerea|izovéno, provedena zména na za’kladé poiadavku investors, bude
SouEet
'Na'dri na deét'ovou vodu iachtové prodlouiem’ svétlé hloubky 1000 mm DN
Koncové uzaviracf maniety chra‘niéek DN potrubf x DN chra‘niéky DN 40 x
~1"nerealizovéno
Souéet

Ostalni konstrukce a préce, bour‘ém’
Montéi IeEeni Fadového trubkovéfio téikého pracovnl‘ho s podlahami z
-32"nerea|izova'no
Souéet
Demonta’i le§eni Fadového trubkového téikého pracovniho s podlaham‘x z
>32“nerealizovéno
SouEet
Boura'nl' za'kladfl z betonu proste’ho (plot)
-5,488"nerealozova’no v cefkové vy'méFe
Souéet

-1"odeEet pfivodni poloiky v pflvodm’m W (typ pénove’ho PP 6 LE hasx’ciho

Souéet

2"Wména za poiadovany typ HP pénow 5 9kg mnoistvfm hasiva a 0&inostl’

m3

m3

m2

m3

m3

m2

kus

kus
kus

m2

m2

m3

kus

kus

Mnoistvl

08.08.2022

45247650
CZ45247650

05344433
C20534443

l. cena Cena celkem
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Kéd

1962042321

956003816

966071711

966073311

997
9 9700—6002

997013501

997013509

997013631

998
998001123

998223011

998276101

PSV
721
721249102

55244101

99872 1103
762
348501211

752136114

60514103

60516110

762213811

762332141

54825039

764
55344876

764508132

55344331

766
348101230

55342347

Smluvnl’ rozpoéet

Popls

'Souéet
'Bourénl' zdiva z betonu prostého nadza’kladového objemu pFes 1 m3
-6,474"nerealizovéno
Souéet
Rozebrénl’ dfevéného oploceni se sloupky osové vzdélenosti do 4,00 m,
~20,6"nerea|izovéno v plné vy’méFe
Souée:
Boura‘nl‘ plotovf/ch sloupkfi a vzpér ocelch trubkoWCh nebo
-8"nerealizovénov plné véI‘e —
SouEet
Rozebra'm’vrata vra'tek k oplocenl’ plochyjednotlivé pFes 2 do 6 m2
-1"nerea|izova’no
Souée!

Pfesun suté
Uprava stavebnl’ho odpadu th’dénl’ na jedno‘llvé druhy
-67,065"nerealizovéno v pfné vy’méFe
Souéet
Odvoz suti a vvbouranf/ch hmot na skla'dku nebo mezisklédku 5e sloienim,
-76,624"nerea lizovéno v plné Wméfe
Souéet
Odvoz suti a vybourany’lch hmot na sklédku nebo meziskla’dku se sloienl’m,
-675,24"nereallzova'no v plné vy'méfe
Souéet
Poplatek za uloieni stavebniho odpadu na sklédce (skla’dkovné) smésne’ho
-82,384"pfivodni hodnota vycha’zejl'ci z pflvodl'ho W _
15,319"skuteéné odvozeno 2 demolice sem’ku
SOUEEI

Pi‘esun hmot
PFesun hmot pro demolice abjektfl vy'Eky do 21 m
-147,157“nerealizovéno v plne’ vyméfe
Souéet
PFesun hmot pro pozemnf komunikace s kryVem dla’idénYm dopravnl’
76,251"nerealizovéno V plne’ vyméfe
SouEet

Pfesun hmot pro trubnl’vedenl’ hloubené z trub z plasfich hmo‘ nebo
-0,03"nerea|izovéno v plné véFe
Souéet

Préce a dodévky PSV
Zdravotechnika - vnitfnl kanalizace

LapaEe stFeEm’ch splavenin montéi lapaéfl slfeinl'ch splavenin ostatnl’ch
-2"nerea|izova'no na iédost investors
Souéet

-2"nerea|izova'no na iédost investora
Souéet
Pfesun hmot pro vnitFnI’kanaIizace stancvem’] z hmotnosti pFesunovaného

Konstrukce tesafské
Osazeni dFevéného uplocenl' na sloupkyv osové vzda'lenost'x do 4 m vVEky
—52,88"nerea|izové no v plné véFe
Souéet
Montéi latl’ pod fasa’dni obklad 30/50
7403,659"h0dn0ta 2 pL'Jvodm'ho VV
[9,7+7,3+9,7+7,3)"D,15"5kuteéna' provedena' hodnota
Souéet

-43,718"h0dnota z pl'Jvodnr'ho VV
(34‘0,03‘D,05)*3"skuteEné provedené hodnma
Souéet

-0,838"nerealizova'no, pouiit pflvodm’ materiél
Souiet
Demonta’i a zpétné monta’i schodiEté 5e za’bradh’m a podiem
-1"nerealizovéno
Souée!
Montéi monta’i opérného Uhelnika pod sloupky
~1"nerea|izovéno v plné véFe
SouEet

-1"nerea|izova'no v plné Wméfe
Souéet

Konstrukce klempflské

-2"nerea|izovéno
Souéet
Montéi svodu kruhového, prflméru objl’mek
>2"nerealizovéno v plné w’méfe
Souéet

-2"nerealizovéno v plné véFe
Souéet

Konstrukce lruhléi’ské .
Osazem’ vrat nebo vrétek koploceni na sloupky ocelové, plochv jednotl‘wé
-1"nerea|izovéno .—
Souéet

-1"nerealizova’no
Soutet

m3

m2

m3

m3

kpl

ks

kus

kus



CF Typ

4s ' K
w
W

D
47 M

w
w

48 M
W
W

D
D

49 K
W
w

50 M
W
w

51 K
W
w

52 M
W
w

D
D

53 K
54 K

Zhotovitelz

Kéd

998766101

767
13314005

13314002

M
46-M

[460881411

59381003

480881411

59381009

VRN
VRN9
0900011001
090001r002

Daium a podpis:

Smluvni rozpoéet

Popls MJ

'PFesun hmot pro konstrukmwe; stanovenv z hmotnosti t
B,l"nerea lizova’ no v plné vy’méie
Souéet

Konstrukce zémeénické
t

-O,353"neralizovéno ”——
SouEet

t
-0,096"nerealizova’no v plné véPeJ by‘ pouiit pflvodnf material
Souéet

Price a dodévky M
Zemni préce pfl extr.mont.pracich

Kryt vozovek a chodm’kfl z panelfi silniénich (materia’l ve specifikaci) véetné m2
-4,5"nerealizovéno
Souéet

-4,5"nerealizova‘no
Souéet
Krvt vozovek a chadnl’kfl z panelfi silniEnigh (ma‘eria’l ve specifikaci) véetné m2
-231"nerea|izova’no
SouEet

-38,5"nerealizové no
Souéet

Vedlejil rozpoétwé néklady
Ostalnl néklady

VOstatnI’ na’klady geodelické zarnéfeni a geometricky’l pIa'n
Ostatni néklady zkouEka tésnosti kanafizacea retenénl’ch na'drii

Objednatel:

Datum a podpis:




