
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

uzavřená dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami
 Zhotovitel:
 Ondřej Hrnek
 Sídlo:   I. Olbrachta 1, 695 03 Hodonín
[bookmark: _GoBack] Bank.spoj.: KB Hodonín,č.ú.: 
 IČO: 75984075
 DIČ: CZ8006064308
(dále i jen „zhotovitel“)       

           a 
 
Objednatel: 
Městská bytová správa, spol. s r.o.
Sídlo Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín 
IČO 63489953, DIČ: CZ699001303
zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697
(dále i jen „objednatel“) 
           
I. 
Shodné prohlášení smluvních stran

1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 28.12.2021 Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje provést ve prospěch objednatele dle této smlouvy sjednané dílo označené jako “VÝROBA A DODÁNÍ (VČ. MONTÁŽE) NÁBYTKU – KRYSTAL” a objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo převezme a ve smluveném termínu uhradí za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu. Následně spolu smluvní strany uzavřely dne 31.3.2022 k předmětné smlouvě Dodatek č. 1, jímž si nově stanovily dobu zhotovení díla.   
V souladu se Smlouvou ve znění Dodatku č. 1(viz čl. II. Odst. 2.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1), si tak smluvní strany sjednaly, že Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíce prosinec 2022, přičemž 
termín nástupu na montáž a instalaci díla sjednaly na 1.12.2022 (lze i později)
termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže) stanovily na 31.12.2022 s tím, že bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.


II. Změna doby zhotovení díla
2.1. Tímto Dodatkem č. 2 smluvní strany na základě požadavku objednatele v návaznosti na provozní podmínky Hotelu Krystal mění dobu provedení díla, sjednanou Smlouvou ve znění Dodatku č.1 - tedy ujednání čl. II. odst. 2.1. Smlouvy ve znění Dodatku č.1 tak, že nově zní: 
   “2.1. Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíce dubna 2023 takto:
Termín nástupu na montáž a instalaci díla je stanoven na 1.4.2023 (lze i později po vzájemné dohodě)
	Termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže) je stanoven 
	na 15.04.2023 a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.” 


III.
3.1. Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

IV.

4.1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou paré, po oboustranném potvrzení obdrží smluvní strany po jednom vyhotovení. 

4.2. Tento Dodatek č.2 se řídí platnou a účinnou právní úpravou ČR.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem řádně přečetly a uzavřely ho po jeho projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu. 
4.4. Zhotovitel bere navědomí, že je objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Hodoníně dne 26.10. 2022                      		

 Zhotovitel:                                         


…………………………..
Ondřej Hrnek


V Hodoníně dne 26.10. 2022				

Za objednatele: 


………………………….
Ing. Jana Bimková
jednatelka
Městské bytové správy, spol. s r.o.
