
SOUPIS PROVEDENÝCH DODÁVEK A STAVEBNÍCH PRACÍ
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SO_01: 1.část-Kanalizace DN400 dl.56 m 1 646 606 – 1 595 980 1 595 980 50 626

001: Zemní práce 564 905 – 564 905 564 905 –

1. SP 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic 

ručně

m2 15,12 – 15,12 88,25 1 334 – – 15,12

88,25

1 334 1 334 – –

2. SP 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při 

překopech ručně

m2 15,12 – 15,12 463,93 7 015 – – 15,12

463,93

7 015 7 015 – –

3. SP 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2

m2 111,0 – 111,0 69,96 7 766 – – 111,0

69,96

7 766 7 766 – –

4. SP 113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

m2 111,0 – 111,0 92,00 10 212 – – 111,0

92,00

10 212 10 212 – –

5. SP 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 4,0 – 4,0 114,47 458 – – 4,0 114,47 458 458 – –

6. SP 115001103 Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 m 8,0 – 8,0 506,25 4 050 – – 8,0 506,25 4 050 4 050 – –

7. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,0 – 8,0 69,99 560 – – 8,0

69,99

560 560 – –

8. SP 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

den 1,0 – 1,0 42,18 42 – – 1,0

42,18

42 42 – –

9. SP 115201513 Demontáž odpadního potrubí DN 250 m 8,0 – 8,0 64,51 516 – – 8,0 64,51 516 516 – –

10. SP 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,2 – 3,2 228,25 730 – – 3,2 228,25 730 730 – –

11. SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,2 – 3,2 219,37 702 – – 3,2

219,37

702 702 – –

12. SP 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu 

zřízení

kus 1,0 – 1,0 208,34 208 – – 1,0

208,34

208 208 – –

13. SP 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 6,0 – 6,0 27,92 168 – – 6,0 27,92 168 168 – –

14. SP 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 6,0 – 6,0 11,74 70 – – 6,0 11,74 70 70 – –

15. SP 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 

zřízení

m 160,0 – 160,0 51,51 8 242 – – 160,0

51,51

8 242 8 242 – –

16. SP 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 

odstranění

m 160,0 – 160,0 34,66 5 546 – – 160,0

34,66

5 546 5 546 – –

17. SP 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 43,951 – 43,951 483,52 21 251 – – 43,951 483,52 21 251 21 251 – –

18. SP 132112111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně

m3 15,36 – 15,36 1 100,00 16 896 – – 15,36

1 100,00

16 896 16 896 – –

19. SP 132112211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně

m3 6,743 – 6,743 1 200,00 8 091 – – 6,743

1 200,00

8 091 8 091 – –

20. SP 132154103 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 objem do 100 m3  strojně

m3 25,6 – 25,6 255,00 6 528 – – 25,6

255,00

6 528 6 528 – –

21. SP 132155204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 objem přes 100 m3  m3 v omezeném prostoru

m3 128,108 – 128,108 205,00 26 262 – – 128,108

205,00

26 262 26 262 – –

22. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 310,2 – 310,2 106,05 32 897 – – 310,2 106,05 32 897 32 897 – –

23. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 310,2 – 310,2 62,87 19 502 – – 310,2 62,87 19 502 19 502 – –

24. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 87,905 – 87,905 90,84 7 985 – – 87,905 90,84 7 985 7 985 – –

25. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 341,904 – 341,904 45,00 15 386 – – 341,904

45,00

15 386 15 386 – –

26. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 175,809 – 175,809 208,08 36 582 – – 175,809

208,08

36 582 36 582 – –

27. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 054,854 – 1 054,854 6,15 6 487 – – 1 054,854

6,15

6 487 6 487 – –

28. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 341,904 – 341,904 71,70 24 515 – – 341,904 71,70 24 515 24 515 – –

29. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 175,809 – 175,809 18,30 3 217 – – 175,809 18,30 3 217 3 217 – –

30. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 316,456 – 316,456 188,00 59 494 – – 316,456

188,00

59 494 59 494 – –

31. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 91,652 – 91,652 89,10 8 166 – – 91,652 89,10 8 166 8 166 – –

32. SP 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 

m od kraje výkopu

m3 63,323 – 63,323 285,00 18 047 – – 63,323

285,00

18 047 18 047 – –

33. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 111,2 – 111,2 33,20 3 692 – – 111,2 33,20 3 692 3 692 – –
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34. H 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 127,279 – 127,279 437,33 55 663 – – 127,279 437,33 55 663 55 663 – –

35. H 58344199 Štěrkodrť frakce (Plaňany) 0-63 t 184,221 – 184,221 795,92 146 625 – – 184,221 795,92 146 625 146 625 – –

004: Vodorovné konstrukce 31 851 – 31 851 31 851 –

1. SP 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě (32/63) m3 16,8 – 16,8 1 205,56 20 253 – – 16,8 1 205,56 20 253 20 253 – –

2. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,12 – 11,12 1 017,52 11 315 – – 11,12 1 017,52 11 315 11 315 – –

3. SP 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,0 – 2,0 141,52 283 – – 2,0 141,52 283 283 – –

005: Komunikace 116 338 – 116 338 116 338 –

1. SP 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 15,12 – 15,12 77,85 1 177 – – 15,12 77,85 1 177 1 177 – –

2. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 15,12 – 15,12 174,88 2 644 – – 15,12 174,88 2 644 2 644 – –

3. SP 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 111,0 – 111,0 511,77 56 806 – – 111,0 511,77 56 806 56 806 – –

4. SP 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 348,0 – 348,0 149,96 52 186 – – 348,0 149,96 52 186 52 186 – –

5. SP 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 

0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 15,12 – 15,12 233,10 3 524 – – 15,12

233,10

3 524 3 524 – –

008: Trubní vedení 110 483 – 103 251 103 251 7 232

1. SP 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 56,0 – 56,0 431,00 24 136 – – 56,0 431,00 24 136 24 136 – –

2. SP 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu 

DN 150

m 34,0 – 34,0 159,94 5 438 – – 34,0

159,94

5 438 5 438 – –

3. SP 871390420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400 m 56,0 – 56,0 393,14 22 016 – – 56,0

393,14

22 016 22 016 – –

4. SP 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 

150

kus 8,0 – 8,0 207,38 1 659 – – 8,0

207,38

1 659 1 659 – –

5. SP 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 

150

kus 8,0 – 8,0 207,38 1 659 – – 8,0

207,38

1 659 1 659 – –

6. SP 877390420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 kus 8,0 – 8,0 974,00 7 792 – – 8,0

974,00

7 792 7 792 – –

7. SP 877390430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 kus 2,0 – 2,0 755,72 1 511 – – 2,0

755,72

1 511 1 511 – –

8. SP 877390440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných 

DN 400

kus 3,0 – 3,0 728,99 2 187 – – 3,0

728,99

2 187 2 187 – –

9. SP 890431851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru 

přes 1,5 do 3 m3

m3 1,809 – 1,809 1 699,02 3 073 – – 1,809

1 699,02

3 073 3 073 – –

10. SP 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 56,0 – 56,0 45,97 2 574 – – 56,0 45,97 2 574 2 574 – –

11. SP 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 

400 dno beton tř. C 25/30

kus 1,0 – 1,0 6 199,00 6 199 – – 1,0

6 199,00

6 199 6 199 – –

12. SP 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

kus 2,0 – 2,0 901,92 1 804 – – 2,0

901,92

1 804 1 804 – –

13. SP 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

kus 1,0 – 1,0 934,61 935 – – 1,0

934,61

935 935 – –

14. SP 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 1,0 – 1,0 2 692,00 2 692 – – – 2 692,00 – – 1,0 2 692

15. SP 894812032 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla 

světlé hloubky 1500 mm

kus 1,0 – 1,0 1 015,92 1 016 – – –

1 015,92

– – 1,0 1 016

16. SP 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové 

roury

kus 1,0 – 1,0 69,18 69 – – –

69,18

– – 1,0 69

17. SP 894812062 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem 

pro třídu zatížení B125

kus 1,0 – 1,0 3 455,20 3 455 – – –

3 455,20

– – 1,0 3 455

18. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 4,0 – 4,0 1 510,40 6 042 – – 4,0

1 510,40

6 042 6 042 – –

19. SP 899103113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů přes 100 kg do 150 kg kus 1,0 – 1,0 352,59 353 – – 1,0

352,59

353 353 – –

20. SP 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 

100 do 150 kg

kus 1,0 – 1,0 453,11 453 – – 1,0

453,11

453 453 – –
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21. SP 899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg kus 1,0 – 1,0 411,84 412 – – 1,0

411,84

412 412 – –

22. SP 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 4,0 – 4,0 186,09 744 – – 4,0 186,09 744 744 – –

23. SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 90,0 – 90,0 11,45 1 031 – – 90,0 11,45 1 031 1 031 – –

24. SP X43371 Demontáž spádiště DN300 u napojovací šachty vč.likvidace soubor 1,0 – 1,0 5 512,00 5 512 – – 1,0 5 512,00 5 512 5 512 – –

25. SP X43372 Úprava vtoku do napojovací RŠ-stávající DN300 na DN400 soubor 1,0 – 1,0 7 722,00 7 722 – – 1,0 7 722,00 7 722 7 722 – –

008.1: Specifikace materiálu 352 221 – 352 221 352 221 –

1. H 28615228 Trubka hrdlová PRAGMA+ID DN 400 x 6000 Polypropylen, SN 10, kanál typ 

ID

kus 10,0 1,5 10,15 19 686,85 199 822 – – 10,15

19 686,85

199 822 199 822 – –

2. H 28615356 Spojka přesuvná PRAGMA+ID DN 400 Polypropylen, SN 10, kanál typ IDU kus 2,0 1,5 2,03 1 886,69 3 830 – – 2,03

1 886,69

3 830 3 830 – –

3. H 28615406 Koleno jednohrdlové 45° PVC d 160 PVC, pro kanál do 40°C typ KGB kus 8,0 1,5 8,12 165,18 1 341 – – 8,12

165,18

1 341 1 341 – –

4. H 28615474 Odbočka hrdl.45° PRAGMA+ID DN400x160 KG Polypropylen, SN 10, kanál 

typ IDEAKG

ks 8,0 1,5 8,12 8 657,42 70 298 – – 8,12

8 657,42

70 298 70 298 – –

5. H 28617031 Trubka hrdlová hladká PVC d 160x 6000 SN 8 PVC, SN 8, koex, do 40°C 

typ KGEM

m 36,0 1,5 36,54 374,95 13 701 – – 36,54

374,95

13 701 13 701 – –

6. H 28617235 Přesuvka hrdlová PVC d 160 PVC, pro kanál do 40°C typ KGU kus 8,0 1,5 8,12 143,00 1 161 – – 8,12 143,00 1 161 1 161 – –

7. H 55242138 Mříž s pantem 500x500 D400 ATERNUS kus 4,0 1,5 4,06 4 192,66 17 022 – – 4,06 4 192,66 17 022 17 022 – –

8. H 59223850 Dno s otv.DN 200 TBV-Q 1d PVC 450/380 kus 4,0 3,0 4,12 682,41 2 812 – – 4,12 682,41 2 812 2 812 – –

9. H 59223858 Skruž horní TBV-Q 5d 450/570 kus 4,0 3,0 4,12 644,72 2 656 – – 4,12 644,72 2 656 2 656 – –

10. H 59223862 Skruž střední TBV-Q 6a 450/295 kus 4,0 3,0 4,12 414,93 1 710 – – 4,12 414,93 1 710 1 710 – –

11. H 59223864 Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a 390/60 kus 4,0 3,0 4,12 281,03 1 158 – – 4,12 281,03 1 158 1 158 – –

12. H 59223871 Koš kalový pro ul.vpusť vysoký A4 pozink kus 4,0 1,5 4,06 935,67 3 799 – – 4,06 935,67 3 799 3 799 – –

13. H 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 1,0 3,0 1,03 275,00 283 – – 1,03 275,00 283 283 – –

14. H 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 1,0 3,0 1,03 312,00 321 – – 1,03 312,00 321 321 – –

15. H 59224660 Poklop BEGU DN 600 D400 č.H 3010 s těsněním KDB02 beton.víko bez 

odvětrání KDB02

kus 1,0 1,5 1,015 4 325,06 4 390 – – 1,015

4 325,06

4 390 4 390 – –

16. H F954110000250Skruž bet.TBS-Q 1000/ 250/120 SP s oplastovanými stupadly TBS-Q.1 

1000/250/120 SP

kus 2,0 3,0 2,06 1 924,24 3 964 – – 2,06

1 924,24

3 964 3 964 – –

17. H F954110000500Skruž bet.TBS-Q 1000/ 500/120 SP s oplastovanými stupadly TBS-Q.1 

1000/500/120 SP

kus 2,0 3,0 2,06 2 518,04 5 187 – – 2,06

2 518,04

5 187 5 187 – –

18. H F958510000625Konus bet.TBR-Q 1000x625/600/120 SPK s kapsovým stupadlem TBR-Q.1 

1000x625/600/120

kus 2,0 3,0 2,06 2 913,47 6 002 – – 2,06

2 913,47

6 002 6 002 – –

19. H F967010000400aDno šachtové bet. TBZ-Q.1 1000/400/800, kyneta 1/2 CAPITAN, tl.170mm 

CS Beton

kus 1,0 3,0 1,03 8 926,88 9 195 – – 1,03

8 926,88

9 195 9 195 – –

20. H F996700001000Těsnění DN 1000 pro skruže tl.120 pryž K200/19 kus 6,0 1,5 6,09 279,71 1 703 – – 6,09 279,71 1 703 1 703 – –

21. H F997100000400Vstup do šacht.dna DN 400 bez těsnění kus 3,0 1,5 3,045 612,98 1 867 – – 3,045 612,98 1 867 1 867 – –

009: Ostatní konstrukce a práce 72 574 – 31 503 31 503 41 071

1. SP 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 4,0 – 4,0 338,00 1 352 – – 4,0

338,00

1 352 1 352 – –

2. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 0,36 – 0,36 2 849,96 1 026 – – 0,36

2 849,96

1 026 1 026 – –

3. SP 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

m 148,0 – 148,0 49,65 7 348 – – –

49,65

– – 148,0 7 348

4. SP 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez 

těsnicího profilu

m 148,0 – 148,0 149,96 22 194 – – –

149,96

– – 148,0 22 194

5. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 148,0 – 148,0 81,65 12 085 – – 6,8 81,65 555 555 141,2 11 530

6. SP 979021113 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech 

inženýrských sítí

m 4,0 – 4,0 52,44 210 – – 4,0

52,44

210 210 – –

7. SP 979051111 Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při 

překopech inženýrských sítí

m2 15,12 – 15,12 93,89 1 420 – – 15,12

93,89

1 420 1 420 – –

8. MP X16121 Tlakový vůz-likvidace tukových sedimentů na ČOV, pročištění a obnova 

průtoku před kamerovou zkouškou

hod 8,5 – 8,5 2 600,00 22 100 – – 8,5

2 600,00

22 100 22 100 – –

www.euroCALC.cz 3 z 11 26.10.2022



Poř. Typ Kód Popis MJ

Výměra 

bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

Prostavěno 

do 

sledovaného 

období (MJ)

Prostavěno 

do 

sledovaného 

období (Kč)

Výkon ve 

sledovaném 

období (MJ)

Jednotková 

cena

Cena ve 

sledovaném 

období (Kč)

Prostavěno 

včetně 

sledovaného 

období (Kč)

Zůstatek (MJ) Zůstatek (Kč)

9. MP X5 Tlakový vůz - dopravné km 88,0 – 88,0 55,00 4 840 – – 88,0 55,00 4 840 4 840 – –

099: Přesun hmot HSV 234 653 – 232 331 232 331 2 322

1. SP 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01

t 19,355 – 19,355 315,00 6 097 – – 19,355

315,00

6 097 6 097 – –

2. SP 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 17 03 02

t 35,076 – 35,076 330,00 11 575 – – 35,076

330,00

11 575 11 575 – –

3. SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

t 53,225 – 53,225 168,00 8 942 – – 53,225

168,00

8 942 8 942 – –

4. SP 997241531 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 107,656 – 107,656 171,00 18 409 – – 107,656 171,00 18 409 18 409 – –

5. SP 997241539 Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km t 861,248 – 861,248 3,50 3 014 – – 861,248 3,50 3 014 3 014 – –

6. SP 997241612 Nakládání nebo překládání suti t 107,656 – 107,656 72,00 7 751 – – 107,656 72,00 7 751 7 751 – –

7. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 157,806 – 157,806 664,51 104 864 – – 157,806

664,51

104 864 104 864 – –

8. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 166,557 – 166,557 444,30 74 001 – – 161,33

444,30

71 679 71 679 5,227 2 322

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 620 – 53 620 53 620 –

1. ON 010001000 Průzkumné práce - vytyčení stávajících podzemních sítí soubor 1,0 – 1,0 8 500,00 8 500 – – 1,0 8 500,00 8 500 8 500 – –

2. ON 011002000 Průzkumné práce-kamerový průzkum kanalizace vč.domovních přípojek soubor 1,0 – 1,0 25 120,00 25 120 – – 1,0

25 120,00

25 120 25 120 – –

3. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000 – – 1,0 5 000,00 5 000 5 000 – –

4. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,0 – 1,0 15 000,00 15 000 – – 1,0 15 000,00 15 000 15 000 – –

V04: Inženýrská činnost 14 000 – 14 000 14 000 –

1. ON 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,0 – 1,0 14 000,00 14 000 – – 1,0 14 000,00 14 000 14 000 – –

V06: Územní vlivy 8 645 – 8 645 8 645 –

1. ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů - potrubí a betonové šachty soubor 1,0 – 1,0 8 645,00 8 645 – – 1,0 8 645,00 8 645 8 645 – –

V07: Provozní vlivy 24 222 – 24 222 24 222 –

1. ON 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soubor 1,0 – 1,0 24 222,00 24 222 – – 1,0 24 222,00 24 222 24 222 – –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 63 093 – 63 093 63 093 –

1. ON 07 Zařízení staveniště % 2,5 – 2,5 25 237,28 63 093 – – 2,5 25 237,28 63 093 63 093 – –

SO_02: 2.část-Kanalizace DN400 dl.34 m 1 026 607 – 971 740 971 740 54 867

001: Zemní práce 322 859 – 310 447 310 447 12 412

1. SP 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic 

ručně

m2 3,78 – 3,78 88,25 334 – – 3,78

88,25

334 334 – –

2. SP 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při 

překopech ručně

m2 3,78 – 3,78 463,93 1 754 – – 3,78

463,93

1 754 1 754 – –

3. SP 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2

m2 73,0 – 73,0 69,96 5 107 – – 70,175

69,96

4 909 4 909 2,825 198

4. SP 113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

m2 73,2 – 73,2 92,00 6 734 – – 70,367

92,00

6 474 6 474 2,833 261

5. SP 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 2,0 – 2,0 114,47 229 – – 1,923 114,47 220 220 0,077 9

6. SP 115001103 Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 m 8,0 – 8,0 506,25 4 050 – – 7,69 506,25 3 893 3 893 0,31 157

7. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,0 – 8,0 69,99 560 – – 7,69

69,99

538 538 0,31 22
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8. SP 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

den 1,0 – 1,0 42,18 42 – – 0,961

42,18

41 41 0,039 2

9. SP 115201513 Demontáž odpadního potrubí DN 250 m 8,0 – 8,0 64,51 516 – – 7,69 64,51 496 496 0,31 20

10. SP 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 0,8 – 0,8 228,25 183 – – 0,769 228,25 176 176 0,031 7

11. SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,8 – 0,8 219,37 175 – – 0,769

219,37

169 169 0,031 7

12. SP 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu 

zřízení

kus 1,0 – 1,0 208,34 208 – – 0,961

208,34

200 200 0,039 8

13. SP 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 6,0 – 6,0 27,92 168 – – 5,768 27,92 161 161 0,232 6

14. SP 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 6,0 – 6,0 11,74 70 – – 5,768 11,74 68 68 0,232 3

15. SP 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 

zřízení

m 104,0 – 104,0 51,51 5 357 – – 99,976

51,51

5 150 5 150 4,024 207

16. SP 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 

odstranění

m 104,0 – 104,0 34,66 3 605 – – 99,976

34,66

3 465 3 465 4,024 139

17. SP 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 25,745 – 25,745 483,52 12 448 – – 24,749 483,52 11 967 11 967 0,996 482

18. SP 132112111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně

m3 1,92 – 1,92 1 100,00 2 112 – – 1,846

1 100,00

2 030 2 030 0,074 82

19. SP 132112211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně

m3 4,725 – 4,725 1 200,00 5 670 – – 4,542

1 200,00

5 451 5 451 0,183 219

20. SP 132154103 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 objem do 100 m3  strojně

m3 6,56 – 6,56 255,00 1 673 – – 6,306

255,00

1 608 1 608 0,254 65

21. SP 132155204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 objem přes 100 m3  m3 v omezeném prostoru

m3 89,775 – 89,775 205,00 18 404 – – 86,301

205,00

17 692 17 692 3,474 712

22. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 153,6 – 153,6 106,05 16 289 – – 147,656 106,05 15 659 15 659 5,944 630

23. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 153,6 – 153,6 62,87 9 657 – – 147,656 62,87 9 283 9 283 5,944 374

24. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 51,49 – 51,49 90,84 4 677 – – 49,498 90,84 4 496 4 496 1,992 181

25. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 209,839 – 209,839 45,00 9 443 – – 201,719

45,00

9 077 9 077 8,12 365

26. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 102,98 – 102,98 208,08 21 428 – – 98,995

208,08

20 599 20 599 3,985 829

27. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 617,88 – 617,88 6,15 3 800 – – 593,971

6,15

3 653 3 653 23,909 147

28. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 209,839 – 209,839 71,70 15 045 – – 201,719 71,70 14 463 14 463 8,12 582

29. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 102,98 – 102,98 18,30 1 885 – – 98,995 18,30 1 812 1 812 3,985 73

30. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 185,364 – 185,364 188,00 34 848 – – 178,191

188,00

33 500 33 500 7,173 1 348

31. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 55,091 – 55,091 89,10 4 909 – – 52,959 89,10 4 719 4 719 2,132 190

32. SP 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 

m od kraje výkopu

m3 35,508 – 35,508 285,00 10 120 – – 34,134

285,00

9 728 9 728 1,374 392

33. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 60,6 – 60,6 33,20 2 012 – – 58,255 33,20 1 934 1 934 2,345 78

34. H 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 71,371 – 71,371 437,33 31 213 – – 68,609 437,33 30 005 30 005 2,762 1 208

35. H 58344199 Štěrkodrť frakce (Plaňany) 0-63 t 110,733 – 110,733 795,92 88 135 – – 106,448 795,92 84 724 84 724 4,285 3 410

004: Vodorovné konstrukce 18 463 – 17 748 17 748 714

1. SP 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě (32/63) m3 10,2 – 10,2 1 205,56 12 297 – – 9,805 1 205,56 11 821 11 821 0,395 476

2. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,06 – 6,06 1 017,52 6 166 – – 5,826 1 017,52 5 928 5 928 0,234 239

005: Komunikace 69 787 – 67 121 67 121 2 666

1. SP 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 3,78 – 3,78 77,85 294 – – 3,634 77,85 283 283 0,146 11

2. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 3,78 – 3,78 174,88 661 – – 3,634 174,88 635 635 0,146 26

3. SP 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 73,0 – 73,0 511,77 37 359 – – 70,175 511,77 35 914 35 914 2,825 1 446

4. SP 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 204,0 – 204,0 149,96 30 592 – – 196,106 149,96 29 408 29 408 7,894 1 184

5. SP 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 

0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 3,78 – 3,78 233,10 881 – – 3,78

233,10

881 881 – –
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008: Trubní vedení 58 795 – 50 194 50 194 8 601

1. SP 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 34,0 – 34,0 431,00 14 654 – – 32,684 431,00 14 087 14 087 1,316 567

2. SP 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu 

DN 150

m 12,0 – 12,0 159,94 1 919 – – 12,0

159,94

1 919 1 919 – –

3. SP 871390420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400 m 34,0 – 34,0 393,14 13 367 – – 32,22

393,14

12 667 12 667 1,78 700

4. SP 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 

150

kus 3,0 – 3,0 207,38 622 – – 3,0

207,38

622 622 – –

5. SP 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 

150

kus 3,0 – 3,0 207,38 622 – – 3,0

207,38

622 622 – –

6. SP 877390420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 kus 3,0 – 3,0 974,00 2 922 – – 3,0

974,00

2 922 2 922 – –

7. SP 877390430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 kus 1,0 – 1,0 755,72 756 – – 1,0

755,72

756 756 – –

8. SP 877390440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných 

DN 400

kus 1,0 – 1,0 728,99 729 – – 1,0

728,99

729 729 – –

9. SP 890431851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru 

přes 1,5 do 3 m3

m3 1,809 – 1,809 1 699,02 3 073 – – 1,809

1 699,02

3 073 3 073 – –

10. SP 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 34,0 – 34,0 45,97 1 563 – – 32,22 45,97 1 481 1 481 1,78 82

11. SP 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 

400 dno beton tř. C 25/30

kus 1,0 – 1,0 6 199,00 6 199 – – 1,0

6 199,00

6 199 6 199 – –

12. SP 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 1,0 – 1,0 2 692,00 2 692 – – – 2 692,00 – – 1,0 2 692

13. SP 894812032 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla 

světlé hloubky 1500 mm

kus 1,0 – 1,0 1 015,92 1 016 – – –

1 015,92

– – 1,0 1 016

14. SP 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové 

roury

kus 1,0 – 1,0 69,18 69 – – –

69,18

– – 1,0 69

15. SP 894812062 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem 

pro třídu zatížení B125

kus 1,0 – 1,0 3 455,20 3 455 – – –

3 455,20

– – 1,0 3 455

16. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 2,0 – 2,0 1 510,40 3 021 – – 2,0

1 510,40

3 021 3 021 – –

17. SP 899103113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů přes 100 kg do 150 kg kus 1,0 – 1,0 352,59 353 – – 1,0

352,59

353 353 – –

18. SP 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 

100 do 150 kg

kus 1,0 – 1,0 453,11 453 – – 1,0

453,11

453 453 – –

19. SP 899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg kus 1,0 – 1,0 411,84 412 – – 1,0

411,84

412 412 – –

20. SP 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 2,0 – 2,0 186,09 372 – – 2,0 186,09 372 372 – –

21. SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 46,0 – 46,0 11,45 527 – – 44,22 11,45 506 506 1,78 20

008.1: Specifikace materiálu 189 116 – 189 116 189 116 –

1. H 28615228 Trubka hrdlová PRAGMA+ID DN 400 x 6000 Polypropylen, SN 10, kanál typ 

ID

kus 6,0 – 6,0 19 686,85 118 121 – – 6,0

19 686,85

118 121 118 121 – –

2. H 28615356 Spojka přesuvná PRAGMA+ID DN 400 Polypropylen, SN 10, kanál typ IDU kus 1,0 1,5 1,015 1 886,69 1 915 – – 1,015

1 886,69

1 915 1 915 – –

3. H 28615406 Koleno jednohrdlové 45° PVC d 160 PVC, pro kanál do 40°C typ KGB kus 3,0 1,5 3,045 165,18 503 – – 3,045

165,18

503 503 – –

4. H 28615474 Odbočka hrdl.45° PRAGMA+ID DN400x160 KG Polypropylen, SN 10, kanál 

typ IDEAKG

ks 3,0 1,5 3,045 8 657,42 26 362 – – 3,045

8 657,42

26 362 26 362 – –

5. H 28617031 Trubka hrdlová hladká PVC d 160x 6000 SN 8 PVC, SN 8, koex, do 40°C 

typ KGEM

m 12,0 1,5 12,18 374,95 4 567 – – 12,18

374,95

4 567 4 567 – –

6. H 28617235 Přesuvka hrdlová PVC d 160 PVC, pro kanál do 40°C typ KGU kus 3,0 1,5 3,045 143,00 435 – – 3,045 143,00 435 435 – –

7. H 55242138 Mříž s pantem 500x500 D400 ATERNUS kus 2,0 1,5 2,03 4 192,66 8 511 – – 2,03 4 192,66 8 511 8 511 – –

8. H 59223850 Dno s otv.DN 200 TBV-Q 1d PVC 450/380 kus 2,0 3,0 2,06 682,41 1 406 – – 2,06 682,41 1 406 1 406 – –

9. H 59223858 Skruž horní TBV-Q 5d 450/570 kus 2,0 3,0 2,06 644,72 1 328 – – 2,06 644,72 1 328 1 328 – –

10. H 59223862 Skruž střední TBV-Q 6a 450/295 kus 2,0 3,0 2,06 414,93 855 – – 2,06 414,93 855 855 – –

11. H 59223864 Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a 390/60 kus 2,0 3,0 2,06 281,03 579 – – 2,06 281,03 579 579 – –
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12. H 59223871 Koš kalový pro ul.vpusť vysoký A4 pozink kus 2,0 1,5 2,03 935,67 1 899 – – 2,03 935,67 1 899 1 899 – –

13. H 59224660 Poklop BEGU DN 600 D400 č.H 3010 s těsněním KDB02 beton.víko bez 

odvětrání KDB02

kus 1,0 1,5 1,015 4 325,06 4 390 – – 1,015

4 325,06

4 390 4 390 – –

14. H F954110000250Skruž bet.TBS-Q 1000/ 250/120 SP s oplastovanými stupadly TBS-Q.1 

1000/250/120 SP

kus 1,0 3,0 1,03 1 924,24 1 982 – – 1,03

1 924,24

1 982 1 982 – –

15. H F954110000500Skruž bet.TBS-Q 1000/ 500/120 SP s oplastovanými stupadly TBS-Q.1 

1000/500/120 SP

kus 1,0 3,0 1,03 2 518,04 2 594 – – 1,03

2 518,04

2 594 2 594 – –

16. H F958510000625Konus bet.TBR-Q 1000x625/600/120 SPK s kapsovým stupadlem TBR-Q.1 

1000x625/600/120

kus 1,0 3,0 1,03 2 913,47 3 001 – – 1,03

2 913,47

3 001 3 001 – –

17. H F967010000400aDno šachtové bet. TBZ-Q.1 1000/400/800, kyneta 1/2 CAPITAN, tl.170mm 

CS Beton

kus 1,0 3,0 1,03 8 926,88 9 195 – – 1,03

8 926,88

9 195 9 195 – –

18. H F996700001000Těsnění DN 1000 pro skruže tl.120 pryž K200/19 kus 3,0 1,5 3,045 279,71 852 – – 3,045 279,71 852 852 – –

19. H F997100000400Vstup do šacht.dna DN 400 bez těsnění kus 1,0 1,5 1,015 612,98 622 – – 1,015 612,98 622 622 – –

009: Ostatní konstrukce a práce 50 915 – 27 289 27 289 23 626

1. SP 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 2,0 – 2,0 338,00 676 – – 2,0

338,00

676 676 – –

2. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 0,18 – 0,18 2 849,96 513 – – 0,18

2 849,96

513 513 – –

3. SP 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

m 84,0 – 84,0 49,65 4 170 – – –

49,65

– – 84,0 4 170

4. SP 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez 

těsnicího profilu

m 84,0 – 84,0 149,96 12 597 – – –

149,96

– – 84,0 12 597

5. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 84,0 – 84,0 81,65 6 859 – – – 81,65 – – 84,0 6 859

6. SP 979021113 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech 

inženýrských sítí

m 2,0 – 2,0 52,44 105 – – 2,0

52,44

105 105 – –

7. SP 979051111 Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při 

překopech inženýrských sítí

m2 3,78 – 3,78 93,89 355 – – 3,78

93,89

355 355 – –

8. MP X16121 Tlakový vůz-likvidace tukových sedimentů na ČOV, pročištění a obnova 

průtoku před kamerovou zkouškou

hod 8,0 – 8,0 2 600,00 20 800 – – 8,0

2 600,00

20 800 20 800 – –

9. MP X5 Tlakový vůz - dopravné km 88,0 – 88,0 55,00 4 840 – – 88,0 55,00 4 840 4 840 – –

099: Přesun hmot HSV 176 929 – 170 083 170 083 6 846

1. SP 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01

t 12,215 – 12,215 315,00 3 848 – – 11,742

315,00

3 699 3 699 0,473 149

2. SP 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 17 03 02

t 23,131 – 23,131 330,00 7 633 – – 22,236

330,00

7 338 7 338 0,895 295

3. SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

t 33,216 – 33,216 168,00 5 580 – – 31,931

168,00

5 364 5 364 1,285 216

4. SP 997241531 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 68,562 – 68,562 171,00 11 724 – – 65,909 171,00 11 270 11 270 2,653 454

5. SP 997241539 Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km t 548,496 – 548,496 3,50 1 920 – – 527,272 3,50 1 845 1 845 21,224 74

6. SP 997241612 Nakládání nebo překládání suti t 658,562 – 658,562 72,00 47 416 – – 633,079 72,00 45 582 45 582 25,483 1 835

7. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 80,602 – 80,602 664,51 53 561 – – 77,483

664,51

51 488 51 488 3,119 2 073

8. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 101,839 – 101,839 444,30 45 247 – – 97,898

444,30

43 496 43 496 3,941 1 751

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 620 – 53 620 53 620 –

1. ON 010001000 Průzkumné práce - vytyčení stávajících podzemních sítí soubor 1,0 – 1,0 8 500,00 8 500 – – 1,0 8 500,00 8 500 8 500 – –

2. ON 011002000 Průzkumné práce-kamerový průzkum kanalizace vč.domovních přípojek soubor 1,0 – 1,0 25 120,00 25 120 – – 1,0

25 120,00

25 120 25 120 – –

3. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000 – – 1,0 5 000,00 5 000 5 000 – –

4. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,0 – 1,0 15 000,00 15 000 – – 1,0 15 000,00 15 000 15 000 – –
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V04: Inženýrská činnost 14 000 – 14 000 14 000 –

1. ON 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,0 – 1,0 14 000,00 14 000 – – 1,0 14 000,00 14 000 14 000 – –

V06: Územní vlivy 8 645 – 8 645 8 645 –

1. ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů - potrubí a betonové šachty soubor 1,0 – 1,0 8 645,00 8 645 – – 1,0 8 645,00 8 645 8 645 – –

V07: Provozní vlivy 24 222 – 24 222 24 222 –

1. ON 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soubor 1,0 – 1,0 24 222,00 24 222 – – 1,0 24 222,00 24 222 24 222 – –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 39 255 – 39 255 39 255 –

1. ON 07 Zařízení staveniště % 2,5 – 2,5 15 701,92 39 255 – – 2,5 15 701,92 39 255 39 255 – –

SO_03: 3.část-Kanalizace DN400 dl.34 m 1 028 163 – 189 938 189 938 838 225

001: Zemní práce 322 859 – 70 774 70 774 252 085

1. SP 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic 

ručně

m2 3,78 – 3,78 88,25 334 – – 3,78

88,25

334 334 – –

2. SP 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při 

překopech ručně

m2 3,78 – 3,78 463,93 1 754 – – 3,78

463,93

1 754 1 754 – –

3. SP 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2

m2 73,0 – 73,0 69,96 5 107 – – 15,632

69,96

1 094 1 094 57,368 4 013

4. SP 113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

m2 73,2 – 73,2 92,00 6 734 – – 15,674

92,00

1 442 1 442 57,526 5 292

5. SP 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 2,0 – 2,0 114,47 229 – – 0,428 114,47 49 49 1,572 180

6. SP 115001103 Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 m 8,0 – 8,0 506,25 4 050 – – 1,713 506,25 867 867 6,287 3 183

7. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,0 – 8,0 69,99 560 – – 1,713

69,99

120 120 6,287 440

8. SP 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

den 1,0 – 1,0 42,18 42 – – 0,214

42,18

9 9 0,786 33

9. SP 115201513 Demontáž odpadního potrubí DN 250 m 8,0 – 8,0 64,51 516 – – 1,713 64,51 111 111 6,287 406

10. SP 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 0,8 – 0,8 228,25 183 – – 0,171 228,25 39 39 0,629 143

11. SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,8 – 0,8 219,37 175 – – 0,171

219,37

38 38 0,629 138

12. SP 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu 

zřízení

kus 1,0 – 1,0 208,34 208 – – 0,214

208,34

45 45 0,786 164

13. SP 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 6,0 – 6,0 27,92 168 – – 1,285 27,92 36 36 4,715 132

14. SP 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 6,0 – 6,0 11,74 70 – – 1,285 11,74 15 15 4,715 55

15. SP 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 

zřízení

m 104,0 – 104,0 51,51 5 357 – – 22,27

51,51

1 147 1 147 81,73 4 210

16. SP 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 

odstranění

m 104,0 – 104,0 34,66 3 605 – – 22,27

34,66

772 772 81,73 2 833

17. SP 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 25,745 – 25,745 483,52 12 448 – – 5,513 483,52 2 666 2 666 20,232 9 783

18. SP 132112111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně

m3 1,92 – 1,92 1 100,00 2 112 – – 0,411

1 100,00

452 452 1,509 1 660

19. SP 132112211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně

m3 4,725 – 4,725 1 200,00 5 670 – – 1,012

1 200,00

1 214 1 214 3,713 4 456

20. SP 132154103 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 objem do 100 m3  strojně

m3 6,56 – 6,56 255,00 1 673 – – 1,405

255,00

358 358 5,155 1 315

21. SP 132155204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 objem přes 100 m3  m3 v omezeném prostoru

m3 89,775 – 89,775 205,00 18 404 – – 19,224

205,00

3 941 3 941 70,551 14 463

22. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 153,6 – 153,6 106,05 16 289 – – 32,89 106,05 3 488 3 488 120,71 12 801

23. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 153,6 – 153,6 62,87 9 657 – – 32,89 62,87 2 068 2 068 120,71 7 589

24. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 51,49 – 51,49 90,84 4 677 – – 11,026 90,84 1 002 1 002 40,464 3 676
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25. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 209,839 – 209,839 45,00 9 443 – – 44,933

45,00

2 022 2 022 164,906 7 421

26. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 102,98 – 102,98 208,08 21 428 – – 22,051

208,08

4 588 4 588 80,929 16 840

27. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 617,88 – 617,88 6,15 3 800 – – 132,307

6,15

814 814 485,573 2 986

28. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 209,839 – 209,839 71,70 15 045 – – 44,933 71,70 3 222 3 222 164,906 11 824

29. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 102,98 – 102,98 18,30 1 885 – – 22,051 18,30 404 404 80,929 1 481

30. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 185,364 – 185,364 188,00 34 848 – – 39,692

188,00

7 462 7 462 145,672 27 386

31. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 55,091 – 55,091 89,10 4 909 – – 11,797 89,10 1 051 1 051 43,294 3 858

32. SP 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 

m od kraje výkopu

m3 35,508 – 35,508 285,00 10 120 – – 7,603

285,00

2 167 2 167 27,905 7 953

33. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 60,6 – 60,6 33,20 2 012 – – 12,976 33,20 431 431 47,624 1 581

34. H 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 71,371 – 71,371 437,33 31 213 – – 15,283 437,33 6 684 6 684 56,088 24 529

35. H 58344199 Štěrkodrť frakce (Plaňany) 0-63 t 110,733 – 110,733 795,92 88 135 – – 23,711 795,92 18 872 18 872 87,022 69 262

004: Vodorovné konstrukce 18 463 – 3 953 3 953 14 509

1. SP 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě (32/63) m3 10,2 – 10,2 1 205,56 12 297 – – 2,184 1 205,56 2 633 2 633 8,016 9 664

2. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,06 – 6,06 1 017,52 6 166 – – 1,298 1 017,52 1 320 1 320 4,762 4 846

005: Komunikace 69 787 – 15 636 15 636 54 151

1. SP 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 3,78 – 3,78 77,85 294 – – 0,809 77,85 63 63 2,971 231

2. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 3,78 – 3,78 174,88 661 – – 0,809 174,88 142 142 2,971 519

3. SP 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 73,0 – 73,0 511,77 37 359 – – 15,632 511,77 8 000 8 000 57,368 29 359

4. SP 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 204,0 – 204,0 149,96 30 592 – – 43,683 149,96 6 551 6 551 160,317 24 041

5. SP 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 

0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 3,78 – 3,78 233,10 881 – – 3,78

233,10

881 881 – –

008: Trubní vedení 59 399 – 16 856 16 856 42 543

1. SP 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 34,0 – 34,0 431,00 14 654 – – – 431,00 – – 34,0 14 654

2. SP 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu 

DN 150

m 12,0 – 12,0 159,94 1 919 – – 9,85

159,94

1 575 1 575 2,15 344

3. SP 871390420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400 m 34,0 – 34,0 393,14 13 367 – – –

393,14

– – 34,0 13 367

4. SP 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 

150

kus 3,0 – 3,0 207,38 622 – – 3,0

207,38

622 622 – –

5. SP 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 

150

kus 3,0 – 3,0 207,38 622 – – 3,0

207,38

622 622 – –

6. SP 877390420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 kus 3,0 – 3,0 974,00 2 922 – – 1,0

974,00

974 974 2,0 1 948

7. SP 877390430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 kus 1,0 – 1,0 755,72 756 – – 1,0

755,72

756 756 – –

8. SP 877390440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných 

DN 400

kus 1,0 – 1,0 728,99 729 – – 1,0

728,99

729 729 – –

9. SP 877395231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 400 kus 1,0 – 1,0 603,61 604 – – 1,0 603,61 604 604 – –

10. SP 890431851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru 

přes 1,5 do 3 m3

m3 1,809 – 1,809 1 699,02 3 073 – – 1,809

1 699,02

3 073 3 073 – –

11. SP 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 34,0 – 34,0 45,97 1 563 – – – 45,97 – – 34,0 1 563

12. SP 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 

400 dno beton tř. C 25/30

kus 1,0 – 1,0 6 199,00 6 199 – – 1,0

6 199,00

6 199 6 199 – –

13. SP 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 1,0 – 1,0 2 692,00 2 692 – – – 2 692,00 – – 1,0 2 692

14. SP 894812032 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla 

světlé hloubky 1500 mm

kus 1,0 – 1,0 1 015,92 1 016 – – –

1 015,92

– – 1,0 1 016
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15. SP 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové 

roury

kus 1,0 – 1,0 69,18 69 – – –

69,18

– – 1,0 69

16. SP 894812062 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem 

pro třídu zatížení B125

kus 1,0 – 1,0 3 455,20 3 455 – – –

3 455,20

– – 1,0 3 455

17. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 2,0 – 2,0 1 510,40 3 021 – – –

1 510,40

– – 2,0 3 021

18. SP 899103113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů přes 100 kg do 150 kg kus 1,0 – 1,0 352,59 353 – – 1,0

352,59

353 353 – –

19. SP 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 

100 do 150 kg

kus 1,0 – 1,0 453,11 453 – – 1,0

453,11

453 453 – –

20. SP 899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg kus 1,0 – 1,0 411,84 412 – – 1,0

411,84

412 412 – –

21. SP 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 2,0 – 2,0 186,09 372 – – 2,0 186,09 372 372 – –

22. SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 46,0 – 46,0 11,45 527 – – 9,85 11,45 113 113 36,15 414

008.1: Specifikace materiálu 190 067 – 38 685 38 685 151 382

1. H 28611730 víčko kanalizace plastové KG DN 400 kus 1,0 1,5 1,015 937,00 951 – – 1,015 937,00 951 951 – –

2. H 28615228 Trubka hrdlová PRAGMA+ID DN 400 x 6000 Polypropylen, SN 10, kanál typ 

ID

kus 6,0 – 6,0 19 686,85 118 121 – – –

19 686,85

– – 6,0 118 121

3. H 28615356 Spojka přesuvná PRAGMA+ID DN 400 Polypropylen, SN 10, kanál typ IDU kus 1,0 1,5 1,015 1 886,69 1 915 – – 1,015

1 886,69

1 915 1 915 – –

4. H 28615406 Koleno jednohrdlové 45° PVC d 160 PVC, pro kanál do 40°C typ KGB kus 3,0 1,5 3,045 165,18 503 – – 3,045

165,18

503 503 – –

5. H 28615474 Odbočka hrdl.45° PRAGMA+ID DN400x160 KG Polypropylen, SN 10, kanál 

typ IDEAKG

ks 3,0 1,5 3,045 8 657,42 26 362 – – 1,015

8 657,42

8 787 8 787 2,03 17 575

6. H 28617031 Trubka hrdlová hladká PVC d 160x 6000 SN 8 PVC, SN 8, koex, do 40°C 

typ KGEM

m 12,0 1,5 12,18 374,95 4 567 – – 9,998

374,95

3 749 3 749 2,182 818

7. H 28617235 Přesuvka hrdlová PVC d 160 PVC, pro kanál do 40°C typ KGU kus 3,0 1,5 3,045 143,00 435 – – 1,015 143,00 145 145 2,03 290

8. H 55242138 Mříž s pantem 500x500 D400 ATERNUS kus 2,0 1,5 2,03 4 192,66 8 511 – – – 4 192,66 – – 2,03 8 511

9. H 59223850 Dno s otv.DN 200 TBV-Q 1d PVC 450/380 kus 2,0 3,0 2,06 682,41 1 406 – – – 682,41 – – 2,06 1 406

10. H 59223858 Skruž horní TBV-Q 5d 450/570 kus 2,0 3,0 2,06 644,72 1 328 – – – 644,72 – – 2,06 1 328

11. H 59223862 Skruž střední TBV-Q 6a 450/295 kus 2,0 3,0 2,06 414,93 855 – – – 414,93 – – 2,06 855

12. H 59223864 Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a 390/60 kus 2,0 3,0 2,06 281,03 579 – – – 281,03 – – 2,06 579

13. H 59223871 Koš kalový pro ul.vpusť vysoký A4 pozink kus 2,0 1,5 2,03 935,67 1 899 – – – 935,67 – – 2,03 1 899

14. H 59224660 Poklop BEGU DN 600 D400 č.H 3010 s těsněním KDB02 beton.víko bez 

odvětrání KDB02

kus 1,0 1,5 1,015 4 325,06 4 390 – – 1,015

4 325,06

4 390 4 390 – –

15. H F954110000250Skruž bet.TBS-Q 1000/ 250/120 SP s oplastovanými stupadly TBS-Q.1 

1000/250/120 SP

kus 1,0 3,0 1,03 1 924,24 1 982 – – 1,03

1 924,24

1 982 1 982 – –

16. H F954110000500Skruž bet.TBS-Q 1000/ 500/120 SP s oplastovanými stupadly TBS-Q.1 

1000/500/120 SP

kus 1,0 3,0 1,03 2 518,04 2 594 – – 1,03

2 518,04

2 594 2 594 – –

17. H F958510000625Konus bet.TBR-Q 1000x625/600/120 SPK s kapsovým stupadlem TBR-Q.1 

1000x625/600/120

kus 1,0 3,0 1,03 2 913,47 3 001 – – 1,03

2 913,47

3 001 3 001 – –

18. H F967010000400aDno šachtové bet. TBZ-Q.1 1000/400/800, kyneta 1/2 CAPITAN, tl.170mm 

CS Beton

kus 1,0 3,0 1,03 8 926,88 9 195 – – 1,03

8 926,88

9 195 9 195 – –

19. H F996700001000Těsnění DN 1000 pro skruže tl.120 pryž K200/19 kus 3,0 1,5 3,045 279,71 852 – – 3,045 279,71 852 852 – –

20. H F997100000400Vstup do šacht.dna DN 400 bez těsnění kus 1,0 1,5 1,015 612,98 622 – – 1,015 612,98 622 622 – –

009: Ostatní konstrukce a práce 50 915 – – – 50 915

1. SP 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 2,0 – 2,0 338,00 676 – – –

338,00

– – 2,0 676

2. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 0,18 – 0,18 2 849,96 513 – – –

2 849,96

– – 0,18 513

3. SP 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

m 84,0 – 84,0 49,65 4 170 – – –

49,65

– – 84,0 4 170

4. SP 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez 

těsnicího profilu

m 84,0 – 84,0 149,96 12 597 – – –

149,96

– – 84,0 12 597
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Poř. Typ Kód Popis MJ

Výměra 

bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

Prostavěno 

do 

sledovaného 

období (MJ)

Prostavěno 

do 

sledovaného 

období (Kč)

Výkon ve 

sledovaném 

období (MJ)

Jednotková 

cena

Cena ve 

sledovaném 

období (Kč)

Prostavěno 

včetně 

sledovaného 

období (Kč)

Zůstatek (MJ) Zůstatek (Kč)

5. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 84,0 – 84,0 81,65 6 859 – – – 81,65 – – 84,0 6 859

6. SP 979021113 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech 

inženýrských sítí

m 2,0 – 2,0 52,44 105 – – –

52,44

– – 2,0 105

7. SP 979051111 Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při 

překopech inženýrských sítí

m2 3,78 – 3,78 93,89 355 – – –

93,89

– – 3,78 355

8. MP X16121 Tlakový vůz-likvidace tukových sedimentů na ČOV, pročištění a obnova 

průtoku před kamerovou zkouškou

hod 8,0 – 8,0 2 600,00 20 800 – –

2 600,00

– – 8,0 20 800

9. MP X5 Tlakový vůz - dopravné km 88,0 – 88,0 55,00 4 840 – – 55,00 – – 88,0 4 840

099: Přesun hmot HSV 176 930 – 21 158 21 158 155 772

1. SP 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01

t 12,215 – 12,215 315,00 3 848 – – –

315,00

– – 12,215 3 848

2. SP 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 17 03 02

t 23,131 – 23,131 330,00 7 633 – – –

330,00

– – 23,131 7 633

3. SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

t 33,216 – 33,216 168,00 5 580 – – –

168,00

– – 33,216 5 580

4. SP 997241531 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 68,562 – 68,562 171,00 11 724 – – – 171,00 – – 68,562 11 724

5. SP 997241539 Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km t 548,496 – 548,496 3,50 1 920 – – – 3,50 – – 548,496 1 920

6. SP 997241612 Nakládání nebo překládání suti t 658,562 – 658,562 72,00 47 416 – – – 72,00 – – 658,562 47 416

7. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 80,602 – 80,602 664,51 53 561 – – 17,259

664,51

11 469 11 469 63,343 42 092

8. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 101,841 – 101,841 444,30 45 248 – – 21,807

444,30

9 689 9 689 80,034 35 559

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 620 – 2 850 2 850 50 770

1. ON 010001000 Průzkumné práce - vytyčení stávajících podzemních sítí soubor 1,0 – 1,0 8 500,00 8 500 – – 0,1 8 500,00 850 850 0,9 7 650

2. ON 011002000 Průzkumné práce-kamerový průzkum kanalizace vč.domovních přípojek soubor 1,0 – 1,0 25 120,00 25 120 – – –

25 120,00

– – 1,0 25 120

3. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000 – – 0,1 5 000,00 500 500 0,9 4 500

4. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,0 – 1,0 15 000,00 15 000 – – 0,1 15 000,00 1 500 1 500 0,9 13 500

V04: Inženýrská činnost 14 000 – – – 14 000

1. ON 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,0 – 1,0 14 000,00 14 000 – – – 14 000,00 – – 1,0 14 000

V06: Územní vlivy 8 645 – 4 323 4 323 4 323

1. ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů - potrubí a betonové šachty soubor 1,0 – 1,0 8 645,00 8 645 – – 0,5 8 645,00 4 323 4 323 0,5 4 323

V07: Provozní vlivy 24 222 – – – 24 222

1. ON 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soubor 1,0 – 1,0 24 222,00 24 222 – – – 24 222,00 – – 1,0 24 222

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 39 255 – 15 702 15 702 23 553

1. ON 07 Zařízení staveniště % 2,5 – 2,5 15 701,92 39 255 – – 1,0 15 701,92 15 702 15 702 1,5 23 553
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