
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.9.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2220003
Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

23 384 980,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
23 384 980,0021,00% 4 910 845,80

0,0015,00% 0,00

28 295 825,80CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2220003

Stavba:

Místo: Čkyně Datum:

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 04

SO 01

SO 05
SO 06

SO 02
SO 03

SO 08
SO 09
PS 01

Popis

Areálové rozvody NN
Spojovací potrubí

Komunikace a zpevněné plochy
Oplocení, terénní úpravy

Strojovna odvodnění kalu

Biologické čištění
Kalojem

Strojní část

Mechanické předčištění
Demolice a příprava území

Kód

SO 07

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

PS 02 Provozní elektroinstalace a MaR
VRN Vedlejší a ostatní náklady

23 384 980,00

8 738 796,00 10 573 943,16

Cena s DPH [CZK]

701 675,42
364 906,36

676 444,73

1 491 509,48

794 633,06
1 519 865,08

1 593 076,74

155 734,63
579 897,04

Cena bez DPH [CZK]

1 232 652,46

1 316 592,35

1 256 086,84

301 575,50

6 026 674,41
559 045,23

656 721,54

20.09.2022

Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o.
 

188 438,90

7 292 276,04

1 895 106,841 566 204,00
1 203 950,00995 000,00

28 295 825,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 316 592,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 316 592,35 21,00% 276 484,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 593 076,74

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 01 - Demolice a příprava území

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 316 592,35

HSV - Práce a dodávky HSV 1 301 592,35

    1 - Zemní práce 118 969,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 204,00

    8 - Trubní vedení 35 382,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 939 784,16

    997 - Přesun sutě 207 253,01

PSV - Práce a dodávky PSV 15 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 15 000,00

SO 01 - Demolice a příprava území

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 316 592,35

D HSV Práce a dodávky HSV 1 301 592,35

D 1 Zemní práce 118 969,18

1 K 112151012 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm kus 1,000 935,00 935,00

VV I. etapa
VV borovice - volně rostoucí, síla kmene 30 cm, skácení, rozřezání, odvětvení, likvidace
VV 1 1,000

2 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus 1,000 1 180,00 1 180,00

VV I. etapa
VV borovice - odstranění pařezu
VV 1 1,000

3 K 113107323
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm

m2 112,000 110,00 12 320,00

VV I. etapa
VV odstranění asfaltových ploch, viz D.0 a D.01.1
VV 112 112,000

4 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 112,000 87,40 9 788,80

VV I. etapa
VV odstranění asfaltových ploch, viz D.0 a D.01.1
VV 112 112,000

5 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 60,300 71,60 4 317,48

VV I. etapa
VV vytrhání obrubníků u demolovaných komunikací
VV 11,3+8,3+3,2+3,3+10+4+12+3+5,2 60,300

6 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 145,000 141,10 20 459,50
VV I. etapa
VV skrývka ornice, tl. 200 mm, přesun na mezideponii na pozemku, viz D.0 a D.01.1

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 01 - Demolice a příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 145 145,000

7 K 132151102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

m3 31,200 487,00 15 194,40

VV I. etapa
VV vybourání dešťové kanalizace, plast, DN 200
VV 10*0,8*1,3 10,400
VV vybourání splaškové kanalizace, beton, DN 400
VV 13*0,8*1,3 13,520
VV II. etapa
VV vybourání splaškové kanalizace , beton, DN 300
VV 7*0,8*1,3 7,280
VV Součet 31,200

8 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 181,000 52,00 9 412,00

VV přemístní výkopku na deponii
VV I. etapa - demolice potrubí, skrývka ornice
VV 15,6+12+145 172,600
VV II. etapa - demolice potrubí
VV 8,4 8,400
VV Součet 181,000

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 217,000 182,00 39 494,00

VV odvoz výkopku
VV 181 181,000
VV nakládání výkopku pro zásyp po potrubí
VV 36 36,000
VV Součet 217,000

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 36,000 163,00 5 868,00

VV zásyp rýh po demolovaném potrubí
VV I. etapa
VV 15,6+12 27,600
VV II. etapa
VV 8,4 8,400
VV Součet 36,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 204,00
11 K 348401130-01 Provizorní uchycení stávajícího oplocení z pletiva - napnutí, uchycení na sloupky m 2,000 102,00 204,00

VV I. etapa
VV provizorní uchycení stávajícho oplocení - upevnění pletiva a napínacího drátu
VV 2 2,000

D 8 Trubní vedení 35 382,00
12 K 820371811 Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN do 200 m 10,000 264,00 2 640,00

VV I. etapa
VV vybourání dešťové kanalizace, beton, DN 200
VV 10 10,000

13 K 820391811 Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 46,000 321,00 14 766,00
VV I. etapa
VV vybourání splaškové kanalizace, beton, DN 400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 13 13,000
VV II. etapa
VV vybourání splaškové kanalizace , beton, DN 300
VV 7 7,000
VV vybourání potrubí v žb kanálech, beton, DN 200, 
VV 13*2 26,000
VV Součet 46,000

14 K 890311851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu m3 3,000 5 420,00 16 260,00
VV I. etapa
VV demolice stávajících kanalizačních šachet
VV 3 3,000

15 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 3,000 572,00 1 716,00
VV I. etapa
VV demolice stávajících kanalizačních šachet
VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 939 784,16
16 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 42,500 97,80 4 156,50

VV I. etapa
VV řezání krytů komunikací před jejich demolicí
VV 23+4+3,5+5+7 42,500

17 K 919735126-01 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky  do 600 mm m 46,000 1 396,00 64 216,00
VV II. etapa
VV základová deska stávajícího bioreaktoru, ŽB deska tl. 600 mm
VV 46 46,000

18 K 961055111 Bourání základů z betonu  železového m3 52,000 6 740,00 350 480,00
VV I. etapa
VV betonové plochy - skladovací, kanály, viz D.0 a D.01.1
VV 6 6,000
VV II. etapa
VV základy pod biologickým reaktorem a betonových části  kanálů, viz D.0, D.01.1 a D.01.3
VV 36 +10 46,000
VV Součet 52,000

19 K 962032254
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes 
1 m3

m3 17,088 1 070,00 18 284,16

VV II. etapa
VV bourání obezdívky biologického reaktoru, zdivo tl. 15 cm, výška 3,06 m
VV (PI*3,06*(6*6-5,85*5,85)) 17,088

20 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 4,000 397,00 1 588,00

VV I. etapa
VV demontáž oplocení, sloupky a vzpěry
VV 4 4,000

21 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 13,000 81,50 1 059,50
VV I. etapa
VV demontáž oplocení, likvidace pletiva
VV 13 13,000

22 K 96607-767-01
Demolice biologického reaktoru ze smaltovaných plechů včetně související technologie a obslužných lávek a 
plošin. Postupné rozebírání konstrukce za pomoci mechanizace. Odvoz k likvidaci a zajištění likvidace v souladu 
s právními předpisy.

soubor 1,000 500 000,00 500 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV II. etapa
VV demolice kovových součástí zařízení, likvidace vzniklého odpadu v souladu s předpisy
VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 207 253,01

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 270,241 324,00 87 558,08

24 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 702,230 14,20 38 371,67

VV odvoz na skládku do 10 km
VV 270,223*10 2 702,230

25 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 119,600 300,00 35 880,00

VV vybourané betony
VV I. etapa
VV 6*2,3 13,800
VV II. etapa
VV 46*2,3 105,800
VV Součet 119,600

26 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 
a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 39,302 330,00 12 969,66

VV II. etapa
VV 17,088*2,3 39,302

27 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 21,280 520,00 11 065,60

VV I. etapa
VV 112*0,1*1,9 21,280

28 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 70,560 300,00 21 168,00

VV I. etapa
VV 112*0,3*2,1 70,560

29 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,800 300,00 240,00

VV I.etapa
VV 1*0,8 0,800

D PSV Práce a dodávky PSV 15 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 15 000,00
30 K 767132821-01 Demontáž garáže k dalšímu použití m2 1,000 10 000,00 10 000,00

VV demontáž stávající garáže
VV 1 1,000

31 K 767415111-01 Montáž garáže rozebrané v rámci demoličních prací m2 1,000 5 000,00 5 000,00
VV I. etapa
VV demontáž  a následná montáž garáže, přesun stávajícího objektu, viz D.0 a D.01.1
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 559 045,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 559 045,23 21,00% 117 399,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 676 444,73

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 02 - Mechanické předčištění

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 559 045,23

HSV - Práce a dodávky HSV 538 661,82

    1 - Zemní práce 145 518,31

    2 - Zakládání 14 926,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 291 190,06

    4 - Vodorovné konstrukce 84 384,26

      8 - Trubní vedení 56 786,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 860,49

    998 - Přesun hmot 1 782,14

PSV - Práce a dodávky PSV 20 383,41

    767 - Konstrukce zámečnické 20 383,41

SO 02 - Mechanické předčištění

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

Strana 13 z 96



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 559 045,23

D HSV Práce a dodávky HSV 538 661,82

D 1 Zemní práce 145 518,31
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 1 920,000 10,40 19 968,00

VV přečerpávání odpadních vod natékajících na čov 
VV 40*24 960,000
VV čerpání vody z výkopu, lapák písku
VV 20*24 480,000
VV čerpání vody z výkopu, česlicový žlab
VV 20*24 480,000
VV Součet 1 920,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 60,000 47,50 2 850,00

VV 40+20 60,000

3 K 131251202
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 85,891 780,00 66 994,98

VV objekt mechanického předčištění, viz D.02.1
VV 3*3*5,4+6,2*3,37*2,55-1,9*3,3*2,55 85,891
VV Součet 85,891

4 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 37,154 115,00 4 272,71
VV česlicový žlab,viz D.02.1
VV 6,2*2,55+3,37*2,55+4,3*2,55+0,7*2,55 37,154

5 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 37,154 28,00 1 040,31

VV 37,154 37,154

6 K 153191111-01 Pažení systémové příložné - ocelové nebo hliníkové rámy rozpínané vzpěrami. Montáž a demontáž pažení. m2 64,800 147,00 9 525,60

VV pažení výkopu pro lapák písku - montáž a demontáž, vid D. 0
VV 3*5,4*4 64,800

7 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 135,801 52,00 7 061,65

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 02 - Mechanické předčištění

Strana 14 z 96



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV přemístění výkopku na mezideponii v areálu
VV 85,891 85,891
VV přemístění výkopku využitého pro zásyp kolem objektu
VV 49,91 49,910
VV Součet 135,801

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 135,801 182,00 24 715,78

VV nakládky výkopku
VV 85,891 85,891
VV nakládka zeminy pro zpětné využití pro obsyp
VV 49,91 49,910
VV Součet 135,801

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 49,910 163,00 8 135,33

VV zásyp objektu předčištění 
VV 81,203 81,203
VV odpočty - podsyp, podkladní beton, lapák písku spodní a horní část, česlicový žlab
VV -(5,654+1,214+3,848+6,537+14,04) -31,293
VV Součet 49,910

10 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 18,310 52,10 953,95

VV úprava terénu kolem objektu
VV 3*3-3,14*1*1 5,860
VV (4,5*3,9+2*0,6)-3,5*1,8 12,450
VV Součet 18,310

D 2 Zakládání 14 926,56

11 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 5,654 2 640,00 14 926,56

VV lapák písku - podsyp, tl. 200 mm
VV 2,5*2,5*0,2 1,250
VV lapák písku, horní část - podsyp, tl. 400 mm
VV 2,5*2,5*0,4-(PI*0,7*0,7*0,4) 1,884
VV česlicový žlab -podsyp, tl. 200 mm
VV 4,5*2,8*0,2 2,520
VV Součet 5,654

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 291 190,06

12 K 380311531
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého  bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm

m3 1,708 5 550,00 9 479,40

VV lapák písku - obetonování spodní části, beton C 12/15, tl. 150 mm, výška 2,9 m, viz D.02.2
VV 1,708 1,708

13 K 380321662
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového  bez výztuže a 
bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

m3 7,203 6 070,00 43 722,21

VV beton ŽB C30/37-XC4-XF1-XA2-Dmax 22-S3, viz D.02.2
VV česlicový žlab
VV dno, tl. 300 mm
VV 4*1,8*0,3 2,160
VV stěny, tl. 200 mm
VV 4,2*2,05*0,3 2,583
VV 1,4*2,05*0,2+0,8*2,05*0,2 0,902
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,8*2,05*0,2 1,558
VV Součet 7,203

14 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 62,350 1 730,00 107 865,50

VV bednění česlicový žlab
VV 4*2,05+4,2*2,5+3,8*2,05*4+0,6*2,05*4+1,8*2,05 58,470
VV (4+1,8)*2*0,3 3,480
VV propoj česlicový žlab - obtok, otvor 300 x 200 mm, 2 kusy 
VV 2*(0,3+0,2)*0,2*2 0,400
VV Součet 62,350

15 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 62,350 311,00 19 390,85

VV 62,35 62,350

16 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení

m2 12,755 4 600,00 58 673,00

VV obetonování těla lapáku
VV (2*PI*0,7*2,9) 12,755

17 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění

m2 12,755 820,00 10 459,10

VV obetonování těla lapáku
VV (2*PI*0,7*2,9) 12,755

18 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů  ze svařovaných sítí z drátů 
typu KARI

t 0,640 65 000,00 41 600,00

VV KARI síť o8 100x100, při obou okrajích, viz D.02.2
VV 0,64 0,640

D 4 Vodorovné konstrukce 84 384,26

19 K 411121121
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

kus 9,000 679,00 6 111,00

VV zakrytí česlicového žlabu a obtoku, viz D.02.1
VV 9 9,000

20 M 59341219 deska stropní plná PZD 1500x300x90mm kus 8,000 424,00 3 392,00
VV zakrytí česlicového žlabu a obtoku
VV 8 8,000

21 M 59341746 deska stropní plná PZD 900x300x100mm, 5kN/m2 kus 1,000 319,00 319,00
VV zakrytí česlicového žlabu a obtoku
VV 1 1,000

22 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,214 4 680,00 5 681,52

VV podkladní beton C12/15, tl. 100mm
VV lapák písku
VV (PI*1,12*1,12*0,1) 0,394
VV česlicový žlab
VV 4,1*2*0,1 0,820
VV Součet 1,214

23 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 3,070 477,00 1 464,39

VV bednění podkladních desek :
VV (4,4+2)*2*0,1 1,280
VV (2*PI*0,8*0,15) 0,754
VV 2*3,14*1,1*0,15 1,036
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 3,070

24 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  C 30/37 m3 1,757 6 050,00 10 629,85
VV lapák písku, spodní část, tl. 300 mm
VV 0,151-0,088 0,063
VV lapák písku, horní část, tl. 350 mm
VV 0,894 0,894
VV česlicový žlab 
VV 1*0,6*0,3+2,8*0,6*0,05 0,264
VV obtok
VV 1,2*0,6*0,42+2,6*0,6*0,15 0,536
VV Součet 1,757

D 8 Trubní vedení 56 786,50
25 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 1 140,00 3 420,00

VV osazení žb trub  na výšku
VV 3 3,000

26 M 59222051-02
 trouba betonová hrdlová DN 1600 - 160/200-220 mm

m 1,000 37 046,00 37 046,00

VV trouba hrdlová DN 1600, dl. 2000 mm
VV 1 1,000

27 M 59223014 trouba betonová hrdlová DN 800 - 80/250 - 150mm m 3,500 4 663,00 16 320,50
VV těleso lapáku písku, žb trouby DN 800, celková výška 3,5 m
VV 3,5 3,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 860,49

28 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání  provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 13,969 54,00 754,33

VV lapák písku
VV (PI*0,4*0,4*3,5)+(PI*0,8*0,8*1,65) 5,077
VV žlaby
VV 3,8*0,6*1,95*2 8,892
VV Součet 13,969

29 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 13,969 7,60 106,16
VV 13,969 13,969

D 998 Přesun hmot 1 782,14

30 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 5,460 326,40 1 782,14

VV 5,46 5,460

D PSV Práce a dodávky PSV 20 383,41

D 767 Konstrukce zámečnické 20 383,41
31 K 767590120 Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů, kompozit 38/38, 10,815 kg/m2 kg 7,030 42,10 295,96

VV 0,65*10,815 7,030

32 M 63126003 rošt kompozitní pochůzný litý 38/38 m2 0,650 3 173,00 2 062,45
VV kompozit rošt 38/38, viz D.0 a D.02.2
VV 1*0,65 0,650

33 K 767995115-1 dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 51,500 350,00 18 025,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zábradlí - výška 1100 mm, celková délka 5 m
VV 10,3*5 51,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 026 674,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 026 674,41 21,00% 1 265 601,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 292 276,04

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 03 - Biologické čištění

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 026 674,41

HSV - Práce a dodávky HSV 5 438 315,35

    1 - Zemní práce 576 865,76

    2 - Zakládání 195 122,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 416 085,60

    4 - Vodorovné konstrukce 11 880,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 838,20

    8 - Trubní vedení 4 215,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 306,80

PSV - Práce a dodávky PSV 588 359,06

    713 - Izolace tepelné 2 224,32

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 910,00

    767 - Konstrukce zámečnické 577 224,74

SO 03 - Biologické čištění

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 026 674,41

D HSV Práce a dodávky HSV 5 438 315,35

D 1 Zemní práce 576 865,76
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 360,000 10,40 3 744,00

VV v případě zastižení spodní vody
VV 30*12 360,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 30,000 47,50 1 425,00

VV v případě zastižení spodní vody
VV 30 30,000

3 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 657,077 368,00 241 804,34

VV biologické čištění
VV 28,4*9,5*2,06 555,788
VV 6,32*7,78*2,06 101,289
VV Součet 657,077

4 K 132254102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 1,530 1 177,00 1 800,81

VV výkop rýhy pro drenážní potrubí, viz D.03.1
VV 68*0,15*0,15 1,530

5 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 987,114 52,00 51 329,93

VV výkopek, odvoz na mezideponii
VV 657,077 657,077
VV výkopek pro obsyp objektu
VV 230,853 230,853
VV výkopek pro obsyp nad úroveň původního terénu
VV 99,184 99,184
VV Součet 987,114

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 987,114 182,00 179 654,75

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 03 - Biologické čištění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV nakládání výkopku a ornice, odvoz na deponii
VV 657,077 657,077
VV nakládání výkopku pro zásyp a násyp kolem objektu 
VV 230,853+99,184 330,037
VV Součet 987,114

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 230,853 163,00 37 629,04

VV zásyp kolem objektů do výše původního terénu, viz D.03.1
VV 591,738 591,738
VV odpočty - podsyp, podkladní beton, konstrukce
VV -(41,36+19,096+21,869+278,56) -360,885
VV Součet 230,853

8 K 175151201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 99,184 513,00 50 881,39

VV úprava terénu, násyp kolem objektu
VV 92,752+6,432 99,184

9 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 165,000 52,10 8 596,50

VV plošná úprava terénu kolem objektu
VV (56+19)*2,2 165,000

D 2 Zakládání 195 122,40

10 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 41,360 2 640,00 109 190,40

VV podsyp pod objekt reaktoru, tl. 200 mm
VV 7,4*25,6*0,2 37,888
VV podsyp pod objekt čerpací stanice, tl. 200 mm
VV 3,1*5,6*0,2 3,472
VV Součet 41,360

11 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 19,096 4 500,00 85 932,00
VV deska pod objekt reaktoru, tl. 100 mm
VV 7,0*25,2*0,1 17,640
VV deska pod objekt čerpací stanice, tl. 100 mm
VV 2,8*5,2*0,1 1,456
VV Součet 19,096

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 416 085,60
12 K 35110110-006 Železobetonový prefabrikovaný díl - čerpací stanice 240/480/278/14 BZP soubor 1,000 162 170,00 162 170,00

VV čerpací stanice - žb prefabrikát
VV 1 1,000

13 K 35110110-007 Železobetonový prefabrikovaný díl - zákrytová deska čerpací stanice PNO 240/480/25 PDZ-14 soubor 1,000 71 730,00 71 730,00
VV zákrytová deska žb prefabrikát
VV 1 1,000

14 K 35110110-008 doprava prefabrikovaných dílů kpl 1,000 66 000,00 66 000,00
VV 1 1,000

15 K 35110110-009 montáž prefabrikovaných dílů kpl 1,000 34 260,00 34 260,00
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 380326133-1
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového  bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm

m3 183,344 7 300,00 1 338 411,20

VV nádrž reaktoru, beton B 30/37-XC4-XF1-XA2 s přidáním rekrystalizační přísady, vizD.0, D. 03.2, D.03.3 a D.03.4
VV dno 
VV 7*25*0,4 70,000
VV stěny
VV 24,8*4,6*0,4*2 91,264
VV 6,0*4,6*0,4*2 22,080
VV Součet 183,344

17 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 518,400 1 730,00 896 832,00

VV nádrž biologického reaktoru, betonáž po dílech
VV dno 
VV (7+25)*2*0,4 25,600
VV stěny
VV 24,8*4*4 396,800
VV 6,0*4*4 96,000
VV Součet 518,400

18 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 518,400 311,00 161 222,40

VV 518,4 518,400

19 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů  z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 20,065 84 000,00 1 685 460,00

VV výztuž B500B
VV tyče R12
VV 7,013+4,007 11,020
VV tyče R16
VV 1,565+3,512 5,077
VV tyče R6
VV 0,122 0,122
VV tyče R20
VV 3,846 3,846
VV Součet 20,065

D 4 Vodorovné konstrukce 11 880,86
20 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  C 12/15 m3 2,362 5 030,00 11 880,86

VV čerpací stanice - spádový beton, tl. 100 - 50 mm
VV 4,8*2,4*0,075 0,864
VV čerpací stanice, spádový beton na střeše, tl. 120 mm - 100 mm
VV 5,08*2,68*0,11 1,498
VV Součet 2,362

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 838,20

21 K 622143003
Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 16,400 47,80 783,92

VV konstrukce přívodu potrubí - rohovníky
VV 4*3,2+2*1+2*0,8 16,400

22 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 17,220 33,40 575,15
VV koeficient 1,05
VV 16,4 16,400
VV 16,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 622151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn m2 6,750 66,50 448,88
VV konstrukce rozvodu potrubí, předsazená,  cementotříska, viz D.0 a D.03.5
VV (1+0,35+0,35)*3,2 5,440
VV přesah nad nádrž o 300 mm, zastřešení
VV (1+0,35+0,35)*0,3+1*0,8 1,310
VV Součet 6,750

24 K 622531002
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm 
stěn

m2 6,750 323,00 2 180,25

VV konstrukce rozvodu potrubí, předsazená, 
VV (1+0,35+0,35)*3,2 5,440
VV přesah nad nádrž o 300 mm, zastřešení
VV (1+0,35+0,35)*0,3+1*0,8 1,310
VV Součet 6,750

25 K 637211412
Okapový chodník z dlaždic  betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva 
těženého nebo drceného, tl. dlaždic 80 mm

m2 12,400 875,00 10 850,00

VV okapový chodník pod pochozí lávkou, zámková dlažba tl. 80mm, do písku
VV 0,5*24,8 12,400

D 8 Trubní vedení 4 215,73

26 K 871218111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru do 90 mm m 68,000 11,20 761,60

VV odvodnění výkopu, drenážní potrubí DN 80, celková délka 68 m, viz D.03.1
VV 68 68,000

27 M 28611222
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 69,360 49,80 3 454,13

VV 68*1,02 69,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 306,80
28 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní m 113,000 775,00 87 575,00

VV pracovní spáry, bobtnavý pásek, viz D.0 a D.03.ST2 
VV spára dno/stěna
VV 65 65,000
VV pracovní spáry
VV 48 48,000
VV Součet 113,000

29 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání  provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 648,000 54,00 34 992,00

VV nádrž
VV 24*6*4,5 648,000

30 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 648,000 7,60 4 924,80
VV 648 648,000

31 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 50,000 58,20 2 910,00

VV konstrukce rozvodu potrubí
VV 50 50,000

32 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 1 500,000 1,90 2 850,00

VV 50*30 1 500,000

33 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 50,000 35,10 1 755,00

VV 50 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do železobetonu, vyvrtání, těsnění prostupů segmentovým těsněním soubor 6,000 14 050,00 84 300,00

VV technologické prostupy čerpací stanice, viz D.03.1, D.03.2
VV 6 6,000

D PSV Práce a dodávky PSV 588 359,06

D 713 Izolace tepelné 2 224,32

35 K 713131155
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
dvouvrstvě

m2 3,200 81,10 259,52

VV konstrukce pro rozvod potrubí, izolace dvouvrstvá, tl. 200mm a 150 mm
VV 1*3,2 3,200

36 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 200mm m2 3,200 351,00 1 123,20
VV konstrukce pro rozvod potrubí, izolace dvouvrstvá, tl. 200mm a 150 mm
VV 1*3,2 3,200

37 M 63148109 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 150mm m2 3,200 263,00 841,60
VV konstrukce pro rozvod potrubí, izolace dvouvrstvá, tl. 150 mm
VV 1*3,2 3,200

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 910,00

38 K 763321113
Stěna předsazená z cementotřískových nebo cementových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací, stěna tl. 12,5 mm, profil 75

m2 6,750 1 320,00 8 910,00

VV konstrukce rozvodu potrubí, předsazený objekt, viz D.0 a D.03.5
VV kotvení do konstrukce reaktoru, ocel profily, cementotříska tl. 12 mm
VV (1+0,35+0,35)*3,2 5,440
VV přesah nad nádrž reaktoru o 300 mm, zastřešení
VV (1+0,35+0,35)*0,3+1*0,8 1,310
VV Součet 6,750

D 767 Konstrukce zámečnické 577 224,74
39 K 767590120 Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů, kompozit rošt 38/38 kg 488,200 42,10 20 553,22

VV kompozit rošt 38/38, viz D.03.Z1, D.03.Z2 a D.03.Z3
VV 420+55,2+13 488,200

40 M 63126003 rošt kompozitní pochůzný 38/38 m2 25,292 3 173,00 80 251,52
VV kompozit rošt 38/38, viz D.03.Z1, D.03.Z2 a D.03.Z3
VV 1,02*0,99*21 21,206
VV 0,27*0,89*12 2,884
VV 0,27*0,89*5 1,202
VV Součet 25,292

41 K 767995115-1 Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí kg 1 361,200 350,00 476 420,00
VV obslužné lávky a schodiště, ocel 11 373, žárový pozink, viz D.03,Z1, D03,Z2 a D03,3
VV obslužná lávka - konstrukce lávky včetně zábradlí, D.03.Z1
VV 1053,1 1 053,100
VV schodiště 1 - konstrukce včetně zábradlí
VV 152,7 152,700
VV schodiště 2 a zábradlí - konstrukce schodiště a zábradlí
VV 155,4 155,400
VV Součet 1 361,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 656 721,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 656 721,54 21,00% 137 911,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 794 633,06

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 04 - Kalojem

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Strana 27 z 96



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 656 721,54

HSV - Práce a dodávky HSV 163 510,31

    4 - Vodorovné konstrukce 62 400,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 386,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 723,95

PSV - Práce a dodávky PSV 493 211,23

    713 - Izolace tepelné 444 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 14 111,23

    783 - Dokončovací práce - nátěry 35 100,00

SO 04 - Kalojem

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

Strana 29 z 96



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 656 721,54

D HSV Práce a dodávky HSV 163 510,31

D 4 Vodorovné konstrukce 62 400,00
1 K 457311115 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  C 16/20 m3 12,000 5 200,00 62 400,00

VV dno nádrže
VV 12 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 386,36
2 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 109,913 76,30 8 386,36

VV očištění vnější plochy nádrže
VV 2*3,14*3*5,834 109,913

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 723,95

3 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání  provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 160,000 54,00 8 640,00

VV zkouška vodotěsnosti nádrže
VV 160 160,000

4 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 160,000 7,60 1 216,00
VV 160 160,000

5 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 4,000 74,90 299,60

VV lešení pro demontáž vystrojení a následnou tepelnou izolaci
VV 4 4,000

6 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 56,000 0,90 50,40

VV demontáž a tepelná izolace
VV 4*4+10*4 56,000

7 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 4,000 44,80 179,20

VV 4 4,000

8 K 952905221-01 Čištění objektů tlakovou vodou, očištění stěn a podlahy stávající nádrže m2 138,243 131,00 18 109,83

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 04 - Kalojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV očištění vnitřku stávající nádrže po vyčerpání obsahu
VV (PI*3*3+2*PI*3*5,834) 138,243

9 K 981332111-01
Demolice technologického vystrojení stávající nádrže, vyřezání, rozebrání, likvidace dle platných předpisů. 
Předpoklad použití speciální techniky, např. jeřáb.

t 1,600 9 375,00 15 000,00

VV
demolice stávajícího vystrojení -nátokové potrubí,uklidňující válec, přelivné žlábky, stírací zařízení, část přepouštěcího 
potrubí, viz D.0 a D.04.1

VV 1,6 1,600

10 K 985121123 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů m2 28,260 1 160,00 32 781,60

VV sanace podlahy stávající nádrže
VV 28,26 28,260

11 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 28,260 461,00 13 027,86
VV sanace podlahy stávající nádrže
VV 28,26 28,260

12 K 985324911 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 28,260 121,00 3 419,46
VV 28,26 28,260

D PSV Práce a dodávky PSV 493 211,23

D 713 Izolace tepelné 444 000,00

13 K 713133221
Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3 
stěn z interiérové i exteriérové strany tloušťka vrstvy 20 mm

m2 120,000 690,00 82 800,00

VV tepelná izolace stěn nádrže, první vrstva izolace,  celková tloušťka izolace 100 mm
VV 120 120,000

14 K 713133229
Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3 
stěn z interiérové i exteriérové strany Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm pěny přes 20 mm

m2 960,000 330,00 316 800,00

VV tepelná izolace stěn nádrže, další vrstvy do celkové tloušťky 100 mm 
VV 8*120 960,000

15 K 713133252
Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3 
dvojnásobná ochranná UV vrstva silikonová

m2 120,000 370,00 44 400,00

VV ochrana tepelné izolace nádrže
VV 120 120,000

D 767 Konstrukce zámečnické 14 111,23

16 K 767590120 Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů, kompozit rošt 38/38 - využití demontovaných roštů kg 216,300 42,10 9 106,23

VV kompozit rošt - využití roštů z demontované konstrukce
VV 20*10,815 216,300

17 K 767590840-01
Demontáž podlahových roštů a konstrukcí, demontované rošty budou využity pro nové obslužné lávky. 
Demontované části konstrukcí mimo rošty budou likvidovány dle platných předpisů.

m2 20,000 70,00 1 400,00

VV demontáž stávajích pororošrů, viz D.04.1
VV 20 20,000

18 K 767995115-1 Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí kg 10,300 350,00 3 605,00
VV doplnění zábradlí, ocel 11 373, žárový pozink, viz D.0 a D.04.1
VV 1*10,3 10,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 100,00

19 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 100,000 68,00 6 800,00

VV 100 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 100,000 150,00 15 000,00
VV nátěr konstrukcí materiál dle výběru investora
VV 100 100,000

21 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 100,000 133,00 13 300,00
VV nátěr konstrukcí materiál dle výběru investora
VV 100 100,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 256 086,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 256 086,84 21,00% 263 778,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 519 865,08

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 05 - Strojovna odvodnění kalu

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 256 086,84

HSV - Práce a dodávky HSV 708 569,51

    1 - Zemní práce 4 965,22

    2 - Zakládání 26 553,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 172 401,20

    4 - Vodorovné konstrukce 141 468,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 224 255,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 780,55

    997 - Přesun sutě 15 145,31

PSV - Práce a dodávky PSV 547 517,33

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 123 180,44

    712 - Povlakové krytiny 40 931,35

    713 - Izolace tepelné 99 743,41

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 526,00

    764 - Konstrukce klempířské 49 357,40

    766 - Konstrukce truhlářské 103 761,20

    767 - Konstrukce zámečnické 6 700,00

    771 - Podlahy z dlaždic 112 251,43

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 066,10

SO 05 - Strojovna odvodnění kalu

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 256 086,84

D HSV Práce a dodávky HSV 708 569,51

D 1 Zemní práce 4 965,22

1 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,848 584,00 1 079,23

VV nová základová deska rozměry: 2,2 m x1,6 m, hl. 1,05 m, viz D.05.2
VV (2,2*1,6)/2*1,05 1,848

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 3,990 48,00 191,52

VV nová základová deska rozměry: 2,2 m x1,6 m, hl. 1,05 m, viz D.05.2
VV (2,2+1,6)*1,05 3,990

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 3,990 25,00 99,75

VV 3,99 3,990

4 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 1,848 52,00 96,10

VV 1,848 1,848

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,848 182,00 336,34

VV 1,848 1,848

6 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 59,000 52,10 3 073,90

VV úprava plochy kolem objektu
VV 59 59,000

7 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 1,800 49,10 88,38

VV úprava podloží pod novou základovou desku, viz D.05.2
VV 1,8 1,800

D 2 Zakládání 26 553,95

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 05 - Strojovna odvodnění kalu
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8 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo 
ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 1,800 21,90 39,42

VV úprava podloží pod novou základovou desku - pokládka geotextilie, viz D.05.2
VV 1,8 1,800

9 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 2,160 38,00 82,08
VV geotextilie pod novou základovou desku
VV 1,8*1,2 2,160

10 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,408 1 150,00 1 619,20
VV nová základová deska rozměry: 2,2 m x1,6 m, hl. 1,05 m, podsyp 800 mm,  viz D.05.2
VV (2,2*1,6)/2*0,8 1,408

11 K 273321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,510 4 540,00 11 395,40

VV nová základová deska, tl. 250 mm
VV 0,44 0,440
VV nové základy ve stávající desce, viz D.05.2
VV (8,4+6,4+5,4+7,4)*0,5*0,15 2,070
VV Součet 2,510

12 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,950 566,00 537,70
VV (2,2+1,6)*0,25 0,950

13 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,950 137,00 130,15
VV 0,95 0,950

14 K 273361221 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 216 (E) t 0,110 84 000,00 9 240,00
VV vložení výztuže do základové desky stávající a nové, R14, viz D.05.2
VV 0,11 0,110

15 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,054 65 000,00 3 510,00
VV výztuž nové desky
VV 0,054 0,054

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 172 401,20

16 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 90,010 1 720,00 154 817,20

VV strojovna 
VV (7+9)*2*2,75 88,000
VV atika
VV (2*7+9)*0,5 11,500
VV odpočty - otvory
VV -(2*1,4*1,5+2*2,4+0,7*0,7) -9,490
VV Součet 90,010

17 K 311273953 Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tlouštky zdiva 250 mm m 32,000 157,00 5 024,00
VV strojovna - 1. řádek
VV (7+9)*2 32,000

18 K 317143454
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1800 
do 2100 mm

kus 2,000 3 870,00 7 740,00

VV strojovna - překlad nad okno
VV 2 2,000

19 K 317143456
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 2400 
mm

kus 1,000 4 820,00 4 820,00

VV strojovna - překlad nad dveře
VV 1 1,000
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D 4 Vodorovné konstrukce 141 468,00

20 K 411121127
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm

kus 7,000 1 010,00 7 070,00

VV strojovna - stropní konstrukce, uložení na beton tl. 50 mm
VV 7 7,000

21 M 59346871-01 panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, délka 6600 mm, uložení na beton tl.50 mm, ks 7,000 14 470,00 101 290,00
VV strojovna - stropní konstrukce, uložení na beton tl. 50 mm
VV 7 7,000

22 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 1,600 5 250,00 8 400,00
VV strojovna
VV 2*(9+7)*0,2*0,25 1,600

23 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 16,000 650,00 10 400,00
VV strojovna
VV 2*(9+7)*0,25*2 16,000

24 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 16,000 133,00 2 128,00
VV 16 16,000

25 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,145 84 000,00 12 180,00
VV výztuž R12, viz D.0
VV 0,145 0,145

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 224 255,28

26 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 53,760 331,00 17 794,56

VV strojovna, strop
VV 6,4*8,4 53,760

27 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 124,190 285,00 35 394,15

VV strojovna - vnitřní stěny a strop
VV 2*(6,4+8,4)*2,7+6,4*8,4 133,680
VV odpočty :
VV -(2*1,5*1,4+2*2,4+0,7*0,7) -9,490
VV Součet 124,190

28 K 611322111
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá 
zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 53,760 285,00 15 321,60

VV 6,4*8,4 53,760

29 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 70,430 297,00 20 917,71

VV 2*(6,4+8,4)*2,7 79,920
VV odpočty :
VV -(2*1,5*1,4+2*2,4+0,7*0,7) -9,490
VV Součet 70,430

30 K 611321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 53,760 221,00 11 880,96

VV 6,4*8,4 53,760

31 K 612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 70,430 173,00 12 184,39
VV 2*(6,4+8,4)*2,7 79,920
VV odpočty :
VV -(2*1,5*1,4+2*2,4+0,7*0,7) -9,490
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VV Součet 70,430

32 K 622143002
Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 38,400 86,90 3 336,96

VV strop - ošetření spár, viz D.0
VV 6*6,4 38,400

33 M 28342202 profil dilatační  PVC s tkaninou pro omítky tl do 3mm dilatace do 10mm m 40,320 221,00 8 910,72
VV 38,4 38,400
VV 38,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,320

34 K 622151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn m2 7,500 66,50 498,75
VV sokl
VV (2*9+2*7-2)*0,25 7,500

35 K 622381022
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch  probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm 
stěn

m2 7,500 228,00 1 710,00

VV sokl
VV (2*9+2*7-2)*0,25 7,500

36 K 622322121 Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 98,398 344,00 33 848,91

VV venkovní omítka
VV (9+14)*3,35+9*3,1 104,950
VV -(2*1,4*1,5+2*2,4*0,7*0,7) -6,552
VV Součet 98,398

37 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 
stěn

m2 98,398 441,00 43 393,52

VV venkovní omítka
VV (9+14)*3,35+9*3,1 104,950
VV -(2*1,4*1,5+2*2,4*0,7*0,7) -6,552
VV Součet 98,398

38 K 631311114 Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 2,688 6 110,00 16 423,68

VV strojovna, C 16/20, tl. 50 mm
VV 6,4*8,4*0,05 2,688

39 K 631319231 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení  skleněnými vlákny objemové vyztužení 0,6 kg/m3 m3 2,688 195,00 524,16

VV strojovna 
VV 6,4*8,4*0,05 2,688

40 M 6313192-001 armovací tkanina ze skelného vlákna m2 54,298 25,00 1 357,45
VV strojovna - podlaha armovací tkanina
VV 6,4*8,4*1,01 54,298

41 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 
výšky 80 mm

m 29,600 25,60 757,76

VV obvodová dilatace, výška 50 mm, viz D.0
VV 2*8,4+2*6,4 29,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 780,55
42 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 55,200 322,00 17 774,40

VV řezání stávající betonové desky, hloubka řezu 150 mm
VV (8,4+6,4+5,4+7,4)*2 55,200

43 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 44,960 74,90 3 367,50
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44 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 899,140 0,90 809,23

VV 20*44,957 899,140

45 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 44,960 44,80 2 014,21

46 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 10,000 62,50 625,00

VV 10 10,000

47 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 53,760 65,80 3 537,41

VV 6,4*8,4 53,760

48 K 961055111 Bourání základů z betonu  železového m3 2,070 6 740,00 13 951,80
VV vybourání kapsy pro základy - šřka 500 mm, hloubk 150 mm
VV 13,8*2*0,5*0,15 2,070

49 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů m2 113,000 466,00 52 658,00
VV sanace stávajícího betonu základové desky, prostor pod odstraněném reaktoru
VV 113 113,000

50 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 63,000 461,00 29 043,00
VV ošetření stávající desky před zhotovení nové desky
VV 9*7 63,000

D 997 Přesun sutě 15 145,31

51 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 12,313 612,00 7 535,56

52 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,313 324,00 3 989,41

53 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 12,313 14,20 174,84

54 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 11,485 300,00 3 445,50

D PSV Práce a dodávky PSV 547 517,33

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 123 180,44
55 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné V m2 63,000 116,00 7 308,00

VV izolace objektu, viz D.0 a D.05.6
VV 7*9 63,000

56 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S m2 9,015 134,00 1 208,01
VV izolace objektu, viz D.0 a D.05.6
VV 0,25*(7*2+9*2) 8,000
VV instalační prohlubeň
VV 0,35*(0,45*2+1*2) 1,015
VV Součet 9,015

57 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 79,217 186,00 14 734,36

VV izolace objektu, viz D.0 a D.05.6
VV (63+9,015)*1,1 79,217

58 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 63,000 11,40 718,20
VV izolace objektu, viz D.0 a D.05.6
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VV 7*9 63,000

59 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 9,015 25,60 230,78
VV izolace objektu, viz D.0 a D.05.6
VV 0,25*(7*2+9*2) 8,000
VV instalační prohlubeň
VV 0,35*(0,45*2+1*2) 1,015
VV Součet 9,015

60 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 720,150 115,00 82 817,25
VV spotřeba 6-10 kg/m2
VV (9,015+63)*10 720,150

61 K 711411001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena  na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 55,440 13,90 770,62

VV stropní konstrukce, asfaltový penetrační nátěr
VV 8,4*6,6 55,440

62 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,022 63 140,00 1 389,08
VV stropní konstrukce, asfaltový penetrační nátěr, spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV (8,4*6,6*0,4)*0,001 0,022

63 K 711441559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné V m2 55,440 117,00 6 486,48

VV provedení parozábrany
VV 8,4*6,6 55,440

64 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 66,528 113,00 7 517,66

VV parozábrana - pás oxidovaný asfaltový ,viz D.05.6
VV 8,4*6,6*1,2 66,528

D 712 Povlakové krytiny 40 931,35

65 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho  podkladní samolepící asfaltový pás m2 55,440 54,50 3 021,48

VV provedení podkladní vrstvy střešní konstrukce
VV 8,4*6,6 55,440

66 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 66,528 153,00 10 178,78

VV 55,44*1,2 66,528

67 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 55,440 121,00 6 708,24
VV provedení vrchní vrstvy střešní konstrukce
VV 8,4*6,6 55,440

68 M 62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 66,528 316,00 21 022,85

VV 8,4*6,6*1,2 66,528

D 713 Izolace tepelné 99 743,41

69 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 54,760 47,60 2 606,58

VV izolace podlahy, D.0 a D.05.6
VV 8,4*6,4 53,760
VV instalační prohlubeň
VV (2*0,25+2*1)*0,4 1,000
VV Součet 54,760

70 M 28372303 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm m2 54,376 104,00 5 655,10
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VV (8,4*6,4-0,45*1)*1,02 54,376

71 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 1,020 260,00 265,20
VV izolace instalační prohlubně, EPS 100, tl. 100
VV (2*0,25+2*1)*0,4*1,02 1,020

72 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm m2 0,204 390,00 79,56
VV instalační prohlubeň - dno, EPS 100, tl. 150
VV 0,25*0,8*1,02 0,204

73 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením 
úchytnými dráty a závlačkami

m2 16,400 96,50 1 582,60

VV tepelná izolace soklu, XPS 100, tl. 60 mm,viz D.0 a D.05.6
VV (2*9+2*7-2,4)*0,25 7,400
VV tepelná izolace překladů,XPS 100, tl. 100 mm, viz D.0 a D.05.6
VV 2*2*0,25 1,000
VV izolace věnec, XPS 100, tl. 100 mm, viz D.0 a D.05.6
VV (7+9)*2*0,25 8,000
VV Součet 16,400

74 M 28376418-01 deska z polystyrénu XPS ETICS, wafle, tl 60mm m2 8,140 353,00 2 873,42
VV tepelná izolace soklu, XPS ETICS, tl. 60 mm,viz D.0 a D.05.6
VV (2*9+2*7-2,4)*0,25*1,1 8,140

75 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 9,090 588,00 5 344,92
VV tepelná izolace překladů, viz D.0 a D.05.6
VV 2*2*0,25*1,01 1,010
VV izolace věnec
VV (7+9)*2*0,25*1,01 8,080
VV Součet 9,090

76 K 713141135
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena bodově, jednovrstvá

m2 55,440 105,00 5 821,20

VV tepelná izolace střechy, EPS 100 S, tl. 80 mm
VV 8,4*6,6 55,440

77 M 28372203 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 80mm m2 60,984 502,00 30 613,97
VV tepelná izolace střechy, EPS 100 S, tl. 80 mm
VV 8,4*6,6*1,1 60,984

78 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou

m2 55,440 162,00 8 981,28

VV stropní konstrukce, spádové klíny
VV 8,4*6,6 55,440

79 M 28376141-01 klín spádový - polystyren EPS 100 S, 20/40-120/140 m2 60,984 589,00 35 919,58
VV 55,44*1,1 60,984

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 526,00
80 K 721242105 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 kus 2,000 763,00 1 526,00

VV osazení u dešťových svodů, osazení s upraveným terénem, obetonování, viz D.0
VV 2 2,000

D 764 Konstrukce klempířské 49 357,40

81 K 764242431
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 
150 mm

m 8,400 392,00 3 292,80

VV 8,4 8,400
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82 K 764244406
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené 
rš 500 mm

m 22,400 1 280,00 28 672,00

VV oplechování atik, šířka plechování 300 mm
VV 9+2*6,7 22,400

83 K 764245446
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 2,000 309,00 618,00

VV 2 2,000

84 K 764246442 Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm m 2,800 627,00 1 755,60

VV venkovní parapet - délka 1 400 mm, šířka parapetu 150 mm
VV 2*1,4 2,800

85 K 764246465
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 4,000 101,00 404,00

VV venkovní parapety, okna
VV 4 4,000

86 K 764541405 Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 8,400 1 160,00 9 744,00
VV okapní žlab, dl. 8,4 m
VV 8,4 8,400

87 K 764541446
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 755,00 755,00

VV 1 1,000

88 K 764548423 Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm m 2,800 1 470,00 4 116,00

VV svod, dl. 2,8 m
VV 2,8 2,800

D 766 Konstrukce truhlářské 103 761,20

89 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 4,200 1 833,00 7 698,60

VV okna plast 1,5x1,4 m - 2 kusy
VV 2*1,5*1,4 4,200

90 M 61140052 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 4,200 10 630,00 44 646,00
VV 4,2 4,200

91 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 1,000 2 302,00 2 302,00

VV dveře vchodové, dvoukřídlé, plast, zateplené, uzamykatelné, 2x2,4 m
VV 1 1,000

92 M 611430-004 dveře plast venkovní, dvoukřídlé, včetně kování, rozměr 2000x2400 mm, zateplené kus 1,000 47 450,00 47 450,00
VV 1 1,000

93 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky 
přes 1000 do 1600 mm

kus 2,000 220,00 440,00

VV vnitřní parapet, šířka 150 mm, délka 1400 mm
VV 2 2,000

94 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 2,800 149,00 417,20
VV 2*1,4 2,800

95 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 2,000 40,20 80,40
VV 2 2,000

96 K 766695232 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm kus 1,000 157,00 157,00
VV 1 1,000
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97 M 61187501-01 práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 2000mm š 100mm kus 1,000 570,00 570,00
VV 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 6 700,00

98 K 767995112-01
Montáž atypické konstrukce - oplechování technologického prostupu ve zdi strojovny. Otvor pro vynášecí 
dopravník kalu, rozměry 700x700 mm, šíře 300 mm. Provedení opláštění otvoru ve zdivu, ukotvení do zdiva, 
provedení povrchové úpravy dle požadavků investora.

kpl 1,000 6 700,00 6 700,00

VV opláštění otvoru ve zdivu, rozměr 700x700 mm, oplechování
VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 112 251,43
99 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 53,760 15,30 822,53

VV 6,4*8,4 53,760

100 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 7,400 59,30 438,82

101 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 27,600 123,00 3 394,80

VV sokl keramický, výška 80 mm
VV 2*6,4+2*8,4-2 27,600

102 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 105,800 50,00 5 290,00
VV 27,6/0,3*1,15 105,800

103 K 771574262
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2

m2 53,760 1 443,00 77 575,68

VV 6,4*8,4 53,760

104 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 4 do 6ks/m2

m2 61,824 400,00 24 729,60

VV 53,76*1,15 61,824

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 066,10

105 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 133,680 75,30 10 066,10

VV (2*2,7*(8,4+6,4)+8,4*6,4) 133,680
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 232 652,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 232 652,46 21,00% 258 857,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 491 509,48

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 06 - Spojovací potrubí

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 232 652,46

HSV - Práce a dodávky HSV 1 232 652,46

    1 - Zemní práce 493 873,11

    4 - Vodorovné konstrukce 44 346,00

    8 - Trubní vedení 525 929,33

    998 - Přesun hmot 168 504,02

SO 06 - Spojovací potrubí

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 232 652,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 232 652,46

D 1 Zemní práce 493 873,11

1 K 132254102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 235,440 1 177,00 277 112,88

VV hloubení rýh pro potrubí
VV nátok splaškových vod - celková délka délka 5,4 m
VV 5,4*0,6*12 38,880
VV areálová kanalizace - celková délka 21,1 m
VV 21,1*0,6*1,2 15,192
VV výtlak odpadních vod - celková délka 49,8 m
VV 49,8*0,6*1,2 35,856
VV odtok vyčištěných vod - celková délka 23,2 m
VV 23,2*0,6*1,2 16,704
VV rozšíření pro kanalizační šachty a pro napojení - revizní šachta 3x, napojení 1x, měrný objekt 1x
VV 4*1,5*1,5*1,2+1*1,5*1,2 12,600
VV interní recirkulace - celková délka 16,7 m
VV 16,7*0,6*1,2 12,024
VV vratný kal - celková délka 17,4 m
VV 17,4*0,6*1,2 12,528
VV přebytečný kal - celková délka 46,7 m
VV 46,7*0,6*1,2 33,624
VV vzduch pro aeraci - celková délka 27,78 m
VV 28,7*0,6*1,2 20,664
VV vzduch pro kalojem - celková délka 8,0 m
VV 8*0,6*1,2 5,760
VV tlakový vzduch - celková délka 15,2 m
VV 15,2*0,6*1,2 10,944
VV pitná voda - celková délka 23,5 m
VV 23,5*0,6*1,2 16,920
VV dešťová kanalizace - celková délka 5,2 m
VV 5,2*0,6*1,2 3,744
VV Součet 235,440

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 06 - Spojovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 624,000 48,00 29 952,00

VV hloubení rýh pro potrubí - 
VV 2*(5,4+21,1+49,8+23,2+16,7+17,4+46,7+27,8+8+15,2+23,5+5,2)*1,2 624,000

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 624,000 25,00 15 600,00

VV 624 624,000

4 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 235,440 52,00 12 242,88

VV přesun výkopku v rámci staveniště
VV 235,44 235,440

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 374,247 182,00 68 112,95

VV nakládání výkopku při odvozu na deponii
VV 235,44 235,440
VV nakládání výkopku pro zásyp rýh
VV 138,807 138,807
VV Součet 374,247

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 145,557 163,00 23 725,79
VV zásyp potrubí
VV 235,44 235,440
VV odpočty - podsyp,obsyp, podkladní beton
VV -(16,5+72,483+0,9) -89,883
VV Součet 145,557

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 72,483 244,00 17 685,85

VV obsyp potrubí :
VV 5,4*0,6*0,55 1,782
VV 21,1*0,6*0,5 6,330
VV 49,8*0,6*0,45 13,446
VV 23,2*0,6*0,55 7,656
VV 16,7*0,6*0,5 5,010
VV 17,4*0,6*0,45 4,698
VV 46,7*0,6*0,45 12,609
VV 27,8*0,6*0,5 8,340
VV 8*0,6*0,4 1,920
VV 15,2*0,6*0,4 3,648
VV 23,5*0,6*0,4 5,640
VV 5,2*0,6*0,45 1,404
VV Součet 72,483

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 137,718 359,00 49 440,76
VV 72,483*1,9 137,718

D 4 Vodorovné konstrukce 44 346,00
9 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 16,500 1 120,00 18 480,00

VV lože pod potrubí
VV 260*0,6*0,1 15,600
VV lože pod šachty
VV 4*1,5*1,5*0,1 0,900
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VV Součet 16,500

10 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,900 4 890,00 4 401,00

VV podkladní beton pod šachty, tl. 100 mm
VV 1,5*1,5*0,1*4 0,900

11 K 452313141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 m3 4,500 4 770,00 21 465,00

VV bloky k potrubí - celkem 15 kusů, bude upřesněno podle potřeby
VV 15*0,3 4,500

D 8 Trubní vedení 525 929,33

12 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 38,700 108,00 4 179,60

VV tlakový vzduch
VV 15,2 15,200
VV pitná voda
VV 23,5 23,500
VV Součet 38,700

13 M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 43,209 206,00 8 901,05
VV tlakový vzduch
VV 15,2*1,1 16,720
VV pitná voda
VV 23,5*1,1 25,850
VV Součet 42,570
VV 42,57*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 43,209

14 K 871231211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm

m 8,000 127,00 1 016,00

VV vzduch pro kalojem
VV 8 8,000

15 M 28613174 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 75x6,8mm m 8,932 297,00 2 652,80
VV vzduch pro kalojem
VV 8*1,1 8,800
VV 8,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,932

16 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 113,900 155,00 17 654,50

VV výtlak odpadních vod 
VV 49,8 49,800
VV potrubí vratného kalu
VV 17,4 17,400
VV porubí přebytečného kalu
VV 46,7 46,700
VV Součet 113,900

17 M 28613601 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m m 125,290 606,00 75 925,74
VV výtlak odpadních vod 
VV 49,8*1,1 54,780
VV potrubí vratného kalu
VV 17,4*1,1 19,140
VV porubí přebytečného kalu
VV 46,7*1,1 51,370
VV Součet 125,290
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18 K 871271211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 140 x 12,7 mm

m 27,800 164,00 4 559,20

VV vzduch pro aeraci
VV 27,8 27,800

19 M 28613559 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 140x12,7 dl 12m m 31,039 950,00 29 487,05
VV vzduch pro aeraci
VV 27,8*1,1 30,580
VV 30,58*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 31,039

20 K 871321211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

m 16,700 168,00 2 805,60

VV potrubí interní recirkulace
VV 16,7 16,700

21 M 28613553 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 100m m 18,370 1 268,00 23 293,16
VV 16,7*1,1 18,370

22 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 5,200 179,00 930,80

VV napojení dešťové kanalizace
VV 5,2 5,200

23 M 28611129 trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 m 5,720 230,00 1 315,60
VV dešťová kanalizace
VV 5,2*1,1 5,720

24 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

m 21,100 469,00 9 895,90

VV areálová kanalizace
VV 21,1 21,100

25 M 28611169 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8 m 23,210 623,00 14 459,83
VV 21,1*1,1 23,210

26 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250

m 28,600 690,00 19 734,00

VV nátok splaškových vod na čov
VV 5,4 5,400
VV odtok vyčištěné vody
VV 23,2 23,200
VV Součet 28,600

27 M 28611154 trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN8 m 31,460 980,00 30 830,80
VV 28,6*1,1 31,460

28 K 872-2 napojení odtoku vyčištěných vod na stávajíví šachtu - odhalení, výřez, napojení, dotěsnění, úprava terénu kpl 1,000 12 100,00 12 100,00

VV odtok vyčištěných vod - napojení na stávající šachtu, viz D.0 a D.036.1
VV 1 1,000

29 K 872-3 napojení dešťové kanalizace na stávajíví stoku - odhalení, výřez, napojení, dotěsnění, úprava terénu kpl 1,000 11 600,00 11 600,00

VV dešťová kanalizace - napojení na stávající stoku, viz D.0 a D.036.1
VV 1 1,000

30 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 63

kus 5,000 275,00 1 375,00

VV pitná voda 
VV 3 3,000
VV tlakový vzduch
VV 2 2,000
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VV Součet 5,000

31 M RMAT0001 příruba točivá DN 65 kus 5,000 637,00 3 185,00
VV pitná voda 
VV 3 3,000
VV tlakový vzduch
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

32 K 877211110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 63

kus 2,000 259,00 518,00

VV rozvod pitné vody
VV 2 2,000

33 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 597,00 1 194,00
VV rozvod pitné vody
VV 2 2,000

34 K 877211112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 63

kus 10,000 275,00 2 750,00

VV tlakový vzduch
VV 5 5,000
VV pitná voda
VV 5 5,000
VV Součet 10,000

35 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 10,000 580,00 5 800,00
VV tlakový vzduch
VV 5 5,000
VV pitná voda
VV 5 5,000
VV Součet 10,000

36 K 877211113
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů 
d 63

kus 1,000 325,00 325,00

VV pitná voda
VV 1 1,000

37 M 28614958 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 592,00 592,00
VV pitná voda
VV 1 1,000

38 K 877231101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 75

kus 4,000 291,00 1 164,00

VV vzduch pro kalojem
VV 2+2 4,000

39 M RMAT0002 lemový nákužek d75 kus 2,000 198,00 396,00
VV vzduch pro kalojem
VV 2 2,000

40 M RMAT0008 lemový nákužek d75 kus 2,000 198,00 396,00
VV vzduch pro kalojem
VV 2 2,000

41 K 877231110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 75

kus 2,000 278,00 556,00

VV vzduch pro kalojem
VV 2 2,000

42 M 28614947 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 75mm kus 2,000 963,00 1 926,00
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VV vzduch pro kalojem
VV 2 2,000

43 K 877231112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 75

kus 2,000 291,00 582,00

VV vzduch pro kalojem
VV 2 2,000

44 M 28653056 elektrokoleno 90° PE 100 D 75mm kus 2,000 963,00 1 926,00
VV vzduch pro kalojem
VV 2 2,000

45 K 877251101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 110

kus 9,000 341,00 3 069,00

VV 9 9,000

46 M RMAT0003 lemový nákružek d110 kus 1,000 408,00 408,00
VV přebytečný kal
VV 1 1,000

47 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 7,000 498,00 3 486,00
VV výtlak odpadních vod
VV 3 3,000
VV interní recirkulace
VV 1 1,000
VV přebytečný kal
VV 3 3,000
VV Součet 7,000

48 M RMAT0004 příruba točivá DN 100 kus 1,000 940,00 940,00
VV přebytečný kal
VV 1 1,000

49 K 877251110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 110

kus 6,000 323,00 1 938,00

VV výtlak odpadních vod
VV 6 6,000

50 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 6,000 1 529,00 9 174,00
VV výtlak odpadních vod
VV 6 6,000

51 K 877251112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 110

kus 14,000 342,00 4 788,00

VV výtlak odpadních vod
VV 5 5,000
VV vratný kal
VV 4 4,000
VV přebytečný kal
VV 5 5,000
VV Součet 14,000

52 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 14,000 1 529,00 21 406,00
VV výtlak odpadních vod
VV 5 5,000
VV vratný kal
VV 4 4,000
VV přebytečný kal
VV 5 5,000
VV Součet 14,000

Strana 54 z 96



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

kus 1,000 210,00 210,00

VV dešťová kanalizace, napojení svodu 
VV 1 1,000

54 M 28341110 lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP kus 1,000 463,00 463,00
VV 1 1,000

55 K 877271110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 125

kus 2,000 367,00 734,00

VV vzduch pro kalojem
VV 2 2,000

56 M 28614950 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 125mm kus 2,000 2 117,00 4 234,00
VV vzduch pro kalojem
VV 2 2,000

57 K 877271112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 125

kus 4,000 389,00 1 556,00

VV vzduch pro aeraci 
VV 4 4,000

58 M 28614938 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 140mm kus 4,000 3 359,00 13 436,00
VV vzduch pro aeraci 
VV 4 4,000

59 K 877275211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 125

kus 1,000 227,00 227,00

VV dešťová kanalizace
VV 1 1,000

60 M 28611358 koleno kanalizace PVC KG 125x87° kus 1,000 183,00 183,00
VV 1 1,000

61 K 877291101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 140

kus 6,000 413,00 2 478,00

VV vzduch pro aeraci
VV 2+2+2 6,000

62 M RMAT0006 lemový nákružek d140 kus 2,000 680,00 1 360,00
VV vzduch pro aeraci 
VV 2 2,000

63 M RMAT0005 příruba točivá DN 125 kus 2,000 1 368,00 2 736,00
VV vzduch pro aeraci 
VV 2 2,000

64 M 28615977 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 140mm kus 2,000 897,00 1 794,00
VV vzduch pro aeraci 
VV 2 2,000

65 K 877321101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 160

kus 2,000 448,00 896,00

VV vratný kal
VV 2 2,000

66 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 2,000 909,00 1 818,00
VV vratný kal
VV 2 2,000

67 K 877321112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 160

kus 4,000 448,00 1 792,00
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VV interní recirkulace
VV 4 4,000

68 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm kus 4,000 4 155,00 16 620,00
VV interní recirkulace
VV 4 4,000

69 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200

kus 9,000 272,00 2 448,00

VV areálová kanalizace
VV 9 9,000

70 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 6,000 385,00 2 310,00
VV 6 6,000

71 M 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus 3,000 1 100,00 3 300,00
VV areálová kanalizace
VV 3 3,000

72 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 200

kus 2,000 452,00 904,00

VV areálová kanalizace
VV 2 2,000

73 M 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° kus 2,000 932,00 1 864,00
VV 2 2,000

74 K 877365211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 250

kus 11,000 304,00 3 344,00

VV nátok splaškových vod na čov
VV 1+4 5,000
VV odtok vyčištěné vody
VV 2+4 6,000
VV Součet 11,000

75 M 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250x45° kus 3,000 983,00 2 949,00
VV nátok splaškových vod
VV 1 1,000
VV odtok vyčištěných vod
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

76 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 8,000 2 230,00 17 840,00
VV nátok splaškových vod na čov
VV 4 4,000
VV odtok vyčištěné vody
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

77 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 23,500 27,60 648,60
VV pitná voda
VV 23,5 23,500

78 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 m 205,100 31,00 6 358,10
VV výtlak odpadních vod
VV 49,8 49,800
VV interní recirkulace
VV 16,7 16,700
VV vratný kal
VV 17,4 17,400
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VV přebytečný kal
VV 46,7 46,700
VV vzduch pro aeraci
VV 27,8 27,800
VV vzduch pro kalojem
VV 8 8,000
VV tlakový vzduch
VV 15,2 15,200
VV pitná voda
VV 23,5 23,500
VV Součet 205,100

79 K 894201131-01
Ostatní konstrukce na trubním vedení - objekt měrné šachty, osazení plastového dna pro měrný žlab a jeho 
následné vylití betonem bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

VV šachtové dno, osazení a vylití betonem C 16/20, pro měrný žlab
VV 1 1,000

80 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 1 140,00 3 420,00
VV kanalizační šachta S3
VV 3 3,000

81 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 256,00 256,00
VV kanalizační šachta S3
VV 1 1,000

82 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 294,00 294,00
VV kanalizační šachta S3
VV 1 1,000

83 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 1,000 1 123,00 1 123,00
VV kanalizační šachta S3
VV 1 1,000

84 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 4,000 1 170,00 4 680,00
VV kanalizační šachta S1 a S2 a S3, měrná šachta
VV 4 4,000

85 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 4,000 1 995,00 7 980,00
VV 1+1+1+1 4,000

86 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 3,000 1 340,00 4 020,00
VV šachtová dna
VV 1+1+1 3,000

87 M 59224350 dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x53x15cm kus 3,000 8 700,00 26 100,00
VV 3 3,000

88 M 5623061501 těsnění šachtové elastomer DN 1000 kus 4,000 342,00 1 368,00
VV 4 4,000

89 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 270,00 5 080,00
VV kanalizační šachty a měrný objekt
VV 3+1 4,000

90 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 4,000 5 077,00 20 308,00
VV 3+1 4,000

91 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 260,000 13,70 3 562,00
VV 260 260,000
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D 998 Přesun hmot 168 504,02

92 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 147,681 1 141,00 168 504,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 301 575,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 301 575,50 21,00% 63 330,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 364 906,36

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 07 - Areálové rozvody NN

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 301 575,50

PSV - Práce a dodávky PSV 301 575,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 301 575,50

SO 07 - Areálové rozvody NN

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 301 575,50

D PSV Práce a dodávky PSV 301 575,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 301 575,50
1 K 741-1 areálové rozvody NN - viz externí rozpočet kpl 1,000 301 575,50 301 575,50

VV viz příloha - SO 07
VV 1 1,000

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 07 - Areálové rozvody NN
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Poznámka 1
Dodávky - EXT
venkovní osvětlení led s PIR ks 2 1 728,00 3 456,00 362,00 724,00 2 090,00 4 180,00
venkovní osvětlení se stožárem ks 5 25 230,00 126 150,00 12 590,00 62 950,00 37 820,00 189 100,00
Pomocný montážní materiál ks 1 2 000,00 2 000,00 2 500,00 2 500,00 4 500,00 4 500,00
Dodávky EXT - celkem 131 606,00 66 174,00 197 780,00

Elektromontáže 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2,5 m 200,00 29,90 5 980,00 49,50 9 900,00 79,40 15 880,00
CYKY-J 5x4 m 50,00 75,40 3 770,00 52,50 2 625,00 127,90 6 395,00
CYKY-J 4x4 m 15,00 59,30 889,50 49,50 742,50 108,80 1 632,00
CYKY-J 3x1,5 m 180,00 17,90 3 222,00 49,50 8 910,00 67,40 12 132,00
JYTY 7x1 m 30,00 31,30 939,00 49,50 1 485,00 80,80 2 424,00
JYTY 3x1 m 50,00 15,90 795,00 49,50 2 475,00 65,40 3 270,00
JYTY 14x1 m 30,00 56,10 1 683,00 49,50 1 485,00 105,60 3 168,00
JYTY 19x1 m 75,00 65,40 4 905,00 49,50 3 712,50 114,90 8 617,50
dvouplášťová Kopos KF 09050_BA m 80,00 27,80 2 224,00 44,70 3 576,00 72,50 5 800,00
dvouplášťová Kopos KF 09063_BA m 35,00 35,10 1 228,50 46,50 1 627,50 81,60 2 856,00
dvouplášťová Kopos KF 09110_BA m 55,00 58,90 3 239,50 53,30 2 931,50 112,20 6 171,00
POSPOJOVÁNÍ KOMPONENT TECHNOLOGIE
FeZn 4x30 m 120,00 75,90 9 108,00 64,20 7 704,00 140,10 16 812,00
Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž hod 15,00 0,00 0,00 450,00 6 750,00 450,00 6 750,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
 Revizni technik hod 8,00 0,00 0,00 850,00 6 800,00 850,00 6 800,00
Podružný materiál ks 1,00 5 088,00 5 088,00 0,00 0,00 5 088,00 5 088,00
Elektromontáže  - celkem 43 071,50 60 724,00 103 795,50

Celkem bez DPH 301 575,50



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 579 897,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 579 897,04 21,00% 121 778,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 701 675,42

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 08 - Komunikace a zpevněné plochy

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 579 897,04

HSV - Práce a dodávky HSV 579 897,04

    5 - Komunikace pozemní 575 225,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 299,25

    998 - Přesun hmot 2 372,79

SO 08 - Komunikace a zpevněné plochy

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 579 897,04

D HSV Práce a dodávky HSV 579 897,04

D 5 Komunikace pozemní 575 225,00

1 K 561121101
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ  bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm

m2 265,000 34,00 9 010,00

VV hutněná zemní pláň pod komunikací
VV 161 161,000
VV hutněná zemní pláň pod chodníky
VV 104 104,000
VV Součet 265,000

2 K 564750001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 104,000 276,00 28 704,00

VV podklad štěrkodrť  8/16, pod chodníky, tl. 150 mm
VV 104 104,000

3 K 564801011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm m2 104,000 73,00 7 592,00

VV podklad pod chodníky, DK 4/8, tl. 30 mm
VV 104 104,000

4 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 161,000 240,00 38 640,00

VV podklad pod komunikace, tl. 150 mm
VV 161 161,000

5 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 161,000 376,00 60 536,00

VV 161 161,000

6 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 161,000 1 059,00 170 499,00

VV 161 161,000

7 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 161,000 47,00 7 567,00
VV infiltrační postřik MZK - 150 mm
VV 161 161,000

8 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 161,000 20,00 3 220,00

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 08 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 161 161,000

9 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 161,000 21,00 3 381,00
VV 161 161,000

10 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 161,000 928,00 149 408,00

VV 161 161,000

11 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 104,000 440,00 45 760,00

VV zámková dlažba jednobarevná, tl. 80 mm
VV 104 104,000

12 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 114,400 445,00 50 908,00
VV zámková dlažba jednobarevná, tl. 80 mm
VV 104*1,1 114,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 299,25

13 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 42,500 54,10 2 299,25

VV zalití styčných spar stávajícho a nového povrchu
VV 23+4+3,5+5+7 42,500

D 998 Přesun hmot 2 372,79

14 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 30,936 76,70 2 372,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 734,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 155 734,63 21,00% 32 704,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 438,90

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 09 - Oplocení, terénní úpravy

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 734,63

HSV - Práce a dodávky HSV 155 734,63

    1 - Zemní práce 72 287,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 83 447,43

SO 09 - Oplocení, terénní úpravy

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 155 734,63

D HSV Práce a dodávky HSV 155 734,63

D 1 Zemní práce 72 287,20
1 K 131151341 Vrtání jamek strojně průměru do 100 mm m 11,000 99,70 1 096,70

VV jamky pro vzpěry, viz D.0 a D.09.2
VV 11 11,000

2 K 131151342 Vrtání jamek strojně průměru přes 100 do 200 mm m 14,000 108,00 1 512,00
VV nové oplocení, plotové sloupky, viz D.0, D.09.1 a D.09.2
VV 14 14,000

3 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 210,000 146,00 30 660,00

VV rozprostření přebytečné zeminy na úroveň 516,20 m.n.m, viz D.0 a D.09.1 
VV 210 210,000

4 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 730,000 42,90 31 317,00

VV úprava terénu kolem čov, rozprostření ornice, viz D.0 a D.09.1
VV 730 730,000

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 730,000 7,40 5 402,00

VV úprava terénu kolem čov, osetí, viz D.0 a D.09.1
VV 730 730,000

6 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 18,250 126,00 2 299,50
VV 730*0,025 18,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 447,43

7 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním 
do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 25,000 364,00 9 100,00

VV plotové sloupky se zabetonováním
VV 14 14,000
VV plotové vzpěry 
VV 11 11,000

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

SO 09 - Oplocení, terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 25,000

8 M 55342256 sloupek plotový průběžný ZN+PVC 2600/48x1,5mm kus 14,000 403,40 5 647,60
VV plotový sloupek přímý, celková délka 2  600 mm
VV 7 7,000
VV plotový sloupek vzpěrný, celková délka 2 600 mm
VV 7 7,000
VV Součet 14,000

9 M 55342271 vzpěra plotová Pz 1350/38x1,55mm kus 11,000 230,00 2 530,00
VV plotová vzpěra
VV 11 11,000

10 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m kus 25,000 498,00 12 450,00
VV osazování podhrabových desek a betonových patek, viz D.0 a D.09.2
VV podhrabové desky beton 2500x200x50
VV 9 9,000
VV podhrabové desky beton 300x200x50
VV 2 2,000
VV podhrabové patky betonové 
VV 14 14,000
VV Součet 25,000

11 M 59232542-01 betonová podhrabová deska 2500x200x50mm kus 9,000 572,00 5 148,00
VV betonová podhrabová deska, viz D.09.2
VV 9 9,000

12 M 59232542-02 betonová podhrabová deska 3000x200x50mm kus 2,000 659,20 1 318,40
VV betonová podhrabová deska, viz D.09.2
VV 2 2,000

13 M 59232542-03 betonová podhrabová patka, beton C12/15, průměr 200 mm, staveništní prefabrikát kus 14,000 300,00 4 200,00
VV betonová podhrabová patka, beton C 12/15, viz D.09.2
VV 14 14,000

14 M 59232544
betonová podhrabová deska 2510x500x50mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 
50x70mm

kus 22,000 1 650,00 36 300,00

VV 22 22,000

15 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 27,000 102,00 2 754,00
VV pletivo ZN+plast, zelená barva, výška 1750 mm, napínací drát, viz D.0 a D.09.2
VV 27 27,000

16 M 31327516 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm m 28,350 105,80 2 999,43
VV pletivo ZN+plast, zelená barva, výška 1750 mm, napínací drát, viz D.0 a D.09.2
VV 27*1,05 28,350

17 K 348401130-01 Napojení stávajícho a nového oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 2,000 500,00 1 000,00

VV napojení stávajícího na nového oplocení, přichycení na sloupky, viz D.0 a D.09.2
VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 738 796,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 738 796,00 21,00% 1 835 147,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 573 943,16

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

PS 01 - Strojní část

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 738 796,00

PSV - Soupis strojů a zařízení 3 373 818,00

    1. - Stroje a zařízení 6 916 119,00

    1.1 - Mechanické předčištění a čerpání odpadních vod 1 551 141,00

    1.2 - Biologické čištění 2 770 024,00

      1.3 - Kalové hospodářství 2 594 954,00

        2 - Armatury 183 725,00

    2.1 - Mechanické předčištění a čerpání vody 45 658,00

      2.2 - Biologické čištění 122 127,00

        2.3 - Kalové hospodářství 15 940,00

          3. - Potrubí 314 702,00

            3.1 - Mechanické předčištění a čerpání vody 49 211,00

              3.2 - Biologické čištění 236 813,00

                3.3 - Kalové hospodářství 28 678,00

                  4 - Montáže, pomocné práce a konstrukce 1 324 250,00

PS 01 - Strojní část

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 738 796,00

D PSV Soupis strojů a zařízení 3 373 818,00

D 1. Stroje a zařízení 6 916 119,00

D 1.1 Mechanické předčištění a čerpání odpadních vod 1 551 141,00

1 K 1.1.1
Strojní zařízení lapáku písku - vertikání lapák písku, nátokové potrubí DN 250, uklidňovací válec DN 400, 
materiál PVC-U

kpl 1,000 86 400,00 86 400,00

VV strojní zařízení lapáku písku
VV 1 1,000

2 K 1.1.2
ponorné kalové čerpadlo - čerpadlo do mokré jímky s hadicí DN 50, vírové otevřené oběžné kolo, Q=5 l/s, H=5 
m, průchodnost 50 mm, P=0,6 kW, P=400 V. Speciální nátěr hydrauliky proti abrazi. 

kpl 1,000 160 690,00 160 690,00

VV čerpadlo hydrosměsi písku
VV 1 1,000

3 K 1.1.3
separátor písku s integrovaným praním - kapacita Q=5 l/s, vyhrnovací šnek 0,75 kW, praní 1,5kW, vytápění 0,8 
kW/400 V, elmag ventil 34 VA, 230 V. Provedení do venkovního prostředí, přítok DN 100, přepad DN 150, 
odkalení DN 80, prací voda G1", vlastní řídící rozvaděč.

kpl 1,000 494 000,00 494 000,00

VV separátor písku do venkovního provedení
VV 1 1,000

4 K 1.1.4
samočistící česle s integrovaným lisem na shrabky - rozměry 600x1950/900x6/7 °, příkon 1,4 kW + 0,8 kW, 400 
V. Provedení do venkovního prostředí, vlastní řídící rozvaděč.

kpl 1,000 627 630,00 627 630,00

VV samočistící česle
VV 1 1,000

5 K 1.1.5
plastový kontejner na odpad objem 1100 l - objem 1100 l, tmavě šedý, otočná brzděná kolečka, odpovídající 
normám EN 840-3,-5,-6. Rozměry 1375x1470x1075 mm, umístěný pod separátorem písku. 

kus 1,000 11 188,00 11 188,00

VV plastový kontejner 1100 l
VV 1 1,000

6 K 1.1.6
plastová popelnice 240 l - tmavě šedá s kolečky, odpovídající normě EN 840-5. Rozměry 590x732x1010 mm. 
Umístění pod lisem na shrabky.

kus 1,000 3 200,00 3 200,00

VV plastová popelnice 240 l
VV 1 1,000

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

PS 01 - Strojní část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 1.1.7
čerpadlo odpadních vod- ponorné kalové čerpadlo do mokré jímky, paní koleno DN 80, spouštěcí zařízení, Q=11 
l/s, H=10 m, průchodnost 50 mm, P=4,6 kW, 400 V. Hmotnost čerpadla 46 kg. 

kpl 2,000 70 640,00 141 280,00

VV ponorné kalové čerpadlo Q=11 l/s
VV 1+1 2,000

8 K 1.1.8
ruční česle - atyp, materiálové provedení nerez, šířka 600 mm, délka 2 400 mm, průliny 30 mm. Umístění v 
obtokovém kanále strojních česlí. 

kpl 1,000 26 753,00 26 753,00

VV ruční česle atyp
VV 1 1,000

D 1.2 Biologické čištění 2 770 024,00

9 K 1.2.1
ponorné míchadlo denitrifikace - pro nádrž rozměrů 6000x4600x4000 mm, P=2,2 kW, 400 V, vestavěná tepelná 
ochrana, rám TRN 22/60 nerez, spouštěcí zařízení, vodící tyče, kotevní a spojovací materiál, fixační zařízení. 
Hmonost míchadla 70 kg.

kpl 1,000 169 000,00 169 000,00

VV ponorné míchadlo denitrifikace
VV 1 1,000

10 K 1.2.2
příčka denitrifikace - atyp, materiál PP desky UV stabil tl. 12 mm, hrazená plocha 6000x4300 mm, otvor 
600x200 mm u dna, osazení nerez rám kotvený do dna a stěn nádrže.

kus 1,000 61 125,00 61 125,00

VV příčka denitrifikace atyp PP
VV 1 1,000

11 K 1.2.3
jemnobublinný aerační systém nitrifikace - celková kapacita 380 m3/hod, provzdušňovací elementy trubkové, 
celkem 98 kusů, kapacita 3 - 12 m3/hod. Nosné profily 80/80, délka 5 500 mm, přívod DN 50, armatury G2".

kpl 1,000 223 688,00 223 688,00

VV jemnobublinný aerační systém nitrifikace
VV 1 1,000

12 K 1.2.4
dmychadlový agregát aktivace - výkon Qvzd=400 m3/hod, p=500 mbar, P=11,0 kW, 400 V, motor pro frekvenční 
měnič, LmA=74/95 dB. Protihlukový kryt, umístění v dmychárně provozní budovy.

kpl 2,000 219 000,00 438 000,00

VV dmychadlový agregát aktivace
VV 1+1 2,000

13 K 1.2.5

vertikální dosazovací nádrž - atyp, tělo nádrže průměr5000/600 mm, celková hl. 4 300 mm, nátok DN 200, dl. 2 
000 mm, uklidňující válec DN 400, dl. 2 200 mm, odtok DN 200, dl. 1 600 mm, kalové potrubí DN 100, dl. 4 000 
mm, přelivné žlaby se stavitelnými pilovými hranami a nornými stěnami, stahování plovoucích nečistot s 

 mamutkou DN 80, dl. 6 500 mm. Materál nerez. 
 Manipulační lávky (1000x6800 mm), oboustranné zábradlí, materiál pozink, rošt kompozit.

Včetně kotevního, spojovacího a uchycovacího materiálu.

kpl 2,000 641 500,00 1 283 000,00

VV vertikální dosazovací nádrž - atyp
VV 1+1 2,000

14 K 1.2.6
čerpadlo interní recirkulace - kalové čerpadlo do suché jímky, Q=20 l/s, H=5 m, průchodnost 80 mm, P=3,2 kW, 
400 V, výtlak DN 80, patní koleno, hmotnost 44 kg. Umístění v čerpací stanici kalu.

kpl 1,000 69 019,00 69 019,00

VV kalové čerpadlo interní recirkulace
VV 1 1,000

15 K 1.2.7
čerpadlo vratného kalu - kalové čerpadlo do suché jímky, Q=3,2 l/s, H=7 m, průchodnost 45 mm, P=1,6 kW, 230 
V, patní koleno a výtlak DN 80, hmotnost 44 kg. Umístění čerpací stanice kalu.

kpl 2,000 60 266,00 120 532,00

VV kalové čerpadlo vratného kalu
VV 2 2,000

16 K 1.2.8
čerpadlo přebytečného kalu - kalové čerpadlo do suché jímky, Q=2,0 l/s, H=9m, průchodnost 45 mm, P=1,6 kW, 
230 V, patní koleno a výtlak DN 80, hmotnost 44 kg. Umístění čerpací stanice kalu.

kpl 2,000 59 819,00 119 638,00

VV čerpadlo přebytečného kalu
VV 2 2,000
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17 K 1.2.9
měrný objekt - Parshallův žlab, typ P3, měrný průtok 0,78 - 55 l/s, provedení do plastového dna k zabatonování, 
nátoka odtok DN 250. Kalibrace měrného žlabu akreditovanou firmou.

kpl 1,000 56 525,00 56 525,00

VV měrný objekt
VV 1 1,000

18 K 1.2.10 skladovací nádrž síranu - dvoulášťová PE nádrž, objem 2 m3, odfuk, možnost připojení na autocisternu kpl 1,000 144 038,00 144 038,00

VV nádrž síranu, PE, 2 m3
VV 1 1,000

19 K 1.2.11
dávkovací čerpadlo síranu - membránové dávkovací čerpadlo, Q=0-10 l/h, připojení 230 V, umístění v čerpací 
stanici kalu.

kpl 1,000 48 139,00 48 139,00

VV dávkovací čerpadlo
VV 1 1,000

20 K 1.2.12 spojná šachta nerez - atypický výrobek, rozměry 600x600x2000 mm, nátok 2x DN 200, odtok DN 250. kpl 1,000 37 320,00 37 320,00

VV spojná šachta nerez atyp
VV 1 1,000

D 1.3 Kalové hospodářství 2 594 954,00

21 K 1.3.1
čerpadlo zahuštěného kalu - do mokré jímky, Q=2,0 l/s, H=9 m, průchodnost 45 mm, P=1,6 kW, 230 V, 
spouštěcí zařízení, výtlak a patní koleno DN 50, tepelná ochrana motoru, vodící tyče, hmotnost 44 kg. Umístění 
v kalojemu.

kpl 1,000 59 819,00 59 819,00

VV čerpadlo zahuštěného kalu
VV 1 1,000

22 K 1.3.2
čerpadlo odsazené vody - do mokré jímky na plováku, Q=2,5 l/s, H=5m, P=0,25 kW, 230 V, tepelná ochrana 
motoru, patní koleno a výtlak DN 50. Umístění v kalojemu.

kpl 1,000 19 765,00 19 765,00

VV čerpadlo odsazené vody
VV 1 1,000

23 K 1.3.3

jemnobublinný aerační systém kalojemu - celková kapacita 120 m3/hod, trubkové provzdušňovací elementy 
kapacity 3 - 12 m3/hod v počtu 16 kusů, trubkové provzdušňovací elementy kapacity1,5 - 6 m3/hod v počtu 4 
kusů. Nosné profily 80/80 mm délky 4 300mm - 2 kusy, přívodní potrubí DN 50, armatury G2", podpůrná 
konstrukce.

kpl 1,000 56 515,00 56 515,00

VV jemnobublinný aerační systém kalojemu
VV 1 1,000

24 K 1.3.4
dmychadlový agregát aerobní stabilizace - výkon Qvzd=126 m3/hod, p=500 mbar, P=4,0 kW, 400 V, L=73/92 
dB. Protihlukový kryt. Umístění v dmychárně provozní budovy.

kpl 1,000 119 538,00 119 538,00

VV dmychadlový agregát aerobní stabilizace
VV 1 1,000

25 K 1.3.5
homogenizační nádrž kalu - válcová nádrž průměr 1 400 mm, výška 1 500 mm, objem 2 m3. Materiál PP, atyp, 
vystrojení nízkootáčkovým pádlovým míchadlem P=0,55 kW, 230 V, připojení DN 80 a dn 50.   

kpl 1,000 47 500,00 47 500,00

VV homogenizační nádrž kalu 
VV 1 1,000

26 K 1.3.6
pásový lis kalu - standartní provedení, P=0,55 kW, 400 V, 50 Hz, výkon 1 - 4 m3/hod, rozměry 2 910x1 150x1 
750 mm, hmotnost 990 kg. Umístění strojovna odvodnění kalu.

kpl 1,000 1 183 176,00 1 183 176,00

VV pásový lis kalu
VV 1 1,000

27 K 1.3.7
kalové podávací čerpadlo - Q=0,7 - 5,0 m3/hod, P=1,1 kW, 400 V, 50 Hz, frekvenční měnič, ochrarna proti 
chodu na prázdno, rozměry 1 268x210x440 mm, hmotnost 60 kg. Umístění strojovna odvodnění kalu. 

kpl 1,000 80 625,00 80 625,00

VV kalové podávací čerpadlo
VV 1 1,000
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28 K 1.3.8
stanice pro rozpouštění a dávkování polyelektrolytu - rozpouštění nádrž 0,5 m3, zásobní nádrž 1 m3, dávkovací 
čerpadlo s fekvenčním měničem, Q=105 - 700 l/hpd, P=1,356 kW, 400 V, 50Hz, rozměry 1 700x1 000x1 900 
mm, hmotnost 350 kg. Umístění strojovna odvodnění kalu. 

kpl 1,000 298 218,00 298 218,00

VV stanice pro  rozpouštění a dávkování polyelektrolytu 
VV 1 1,000

29 K 1.3.9
zásobník ostřikové vody - kruhová nádrž, materiál PP, průměr 1 000 mm, výška 1 500 mm, objem 1 m3, 
připojení vrchní DN 25, spodní DN 50. Umístění strojovna odvodnění kalu. 

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

VV zásobník ostřikové vody
VV 1 1,000

30 K 1.3.10
čerpadlo na ostřik lisu - čerpadlo osřikovací vody, P= 2,2 kW, 50 Hz, hmotnost 25 kg. Umístění strojovna 
odvodnění kalu.

kpl 1,000 49 200,00 49 200,00

VV čerpadlo ostřiku lisu
VV 1 1,000

31 K 1.3.11
velkoobjemový filtr nerez - atyp, napojdení DN 50, filtrační koš s otvorem3 mm, filtrační ktanina nylon, 
propustnost 300 mikronů. Umístění strojovna odvodnění kalu.

kpl 1,000 48 990,00 48 990,00

VV velkoobjemový fitr nerez, atyp
VV 1 1,000

32 K 1.3.12
vynášecí dopravník kalu - délka 4 000 mm, šířka 500 mm, P=1,1kW, rychlost posunu pásu 0,5- 0,8 m/s. 
Umístění strojovna odvodnění kalu.

kpl 1,000 192 000,00 192 000,00

VV vynášecí dopravník kalu
VV 1 1,000

33 K 1.3.13
kompresor - výkon 17 m3/hod, přetlak 1,0 Mpa, P=3,0 kW, 400 V, tlaková nádoba 150 l, odolejovač 1/2", 
hmotnost 96 kg. Umístění strojovna odvodnění kalu.

kpl 1,000 48 990,00 48 990,00

VV kompresor
VV 1 1,000

34 K 1.3.14
indukční průtokoměr - napojení DN 50, provedení oddělené pro montáž na stěnu. Umístění strojovna odvodnění 
kalu.

kpl 1,000 37 038,00 37 038,00

VV indukční průtokoměr
VV 1 1,000

35 K 1.3.15
elektrický rozvaděč RMK - krytí IP 54, kompletní automatika řízení lisování, hlavní jistič 3-40 A, výstup pro PC, 
rozměry 800x1200x400 mm, hmotnost 200 kg. Umístění strojovna odvodnění kalu. 

kpl 1,000 269 940,00 269 940,00

VV elektrický rozvaděč
VV 1 1,000

36 K 1.3.16
kontejner vanový s vraty - obsah 3 m3, zvýšená zadní a přední čela, hákové natahování, rozměry 
3800x2076x600, hmotnost 700 kg. Umístění zpevněná plocha u strojovny odvodnění kalu, pod dopravníkem  
kalu.

kus 1,000 71 140,00 71 140,00

VV kontejner vanový s vraty
VV 1 1,000

D 2 Armatury 183 725,00

D 2.1 Mechanické předčištění a čerpání vody 45 658,00
37 K 2.1.1 šoupě přírubové DN 50 - kus 2,000 3 944,00 7 888,00

VV šoupě příruba DN 50  - výtlak, vzduch
VV 1+1 2,000

38 K 2.1.2 šoupě přírubové nožové DN 80 kus 1,000 6 019,00 6 019,00
VV šoupě přírubové nožové DN 80 - odkalení
VV 1 1,000

39 K 2.1.3 ventil kulový DN 40 kus 1,000 1 519,00 1 519,00
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VV přívod pitné vody
VV 1 1,000

40 K 2.1.4 šoupě přírubové nožové DN 100 kus 2,000 7 038,00 14 076,00
VV výtlak čerpadel
VV 2 2,000

41 K 2.1.5 zpětná klapka kulová DN 100 kus 2,000 6 765,00 13 530,00
VV výtlak čerpadel
VV 2 2,000

42 K 2.1.6 přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 100/d110 - spojka pro PE kus 1,000 2 626,00 2 626,00
VV výtlak čerpadel
VV 1 1,000

D 2.2 Biologické čištění 122 127,00
43 K 2.2.1 regulační vzduchový ventil 3/4" - vzduch do mamutek ks 2,000 438,00 876,00

VV 2 2,000

44 K 2.2.2 uzavírací a odvzdušňovací ventil 2" - rozvod vzduchu pro aeraci kus 7,000 1 038,00 7 266,00
VV 7 7,000

45 K 2.2.3 klapka uzavírací mezipřírubová DN 80 - výtlak dmychadel kus 2,000 3 519,00 7 038,00
VV 2 2,000

46 K 2.2.4 šoupě přírubové nožové DN 80 - sání čerpadel kus 5,000 6 019,00 30 095,00
VV 5 5,000

47 K 2.2.5 šoupě přírubové nožové DN 100 - výtlak čerpadel kus 5,000 7 038,00 35 190,00
VV 5 5,000

48 K 2.2.6 zpětná klapka kulová DN 100 - výtlak čerpadel kus 3,000 6 765,00 20 295,00
VV 3 3,000

49 K 2.2.7 manometr - rozsah 0-2 bar, manometrický ventil G1/2", výtlak dmychadel kus 3,000 2 890,00 8 670,00
VV 3 3,000

50 K 2.2.8 přírubová spojka s jištěním proti posunu DN100/d110 - spojka na PE kus 3,000 2 626,00 7 878,00
VV výtlak čerpadel
VV 2 2,000
VV výtlak dmychadel
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

51 K 2.2.9 přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 150/d160 - spojka pro PE, výtlak čerpadla kus 1,000 4 819,00 4 819,00
VV 1 1,000

D 2.3 Kalové hospodářství 15 940,00

52 K 2.3.1 uzavírací a odvzdušňovací ventil 6/4" - earační systém, přívod vzduchu ks 2,000 988,00 1 976,00
VV 2 2,000

53 K 2.3.2 klapka uzavírací mezipřírubová DN 65 - earační systém, výtlak dmychadla kus 2,000 3 291,00 6 582,00
VV 2 2,000

54 K 2.3.3 zpětná klapka kulová DN 50 - výtlak čerpadla kus 1,000 4 944,00 4 944,00
VV 1 1,000

55 K 2.3.4 přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 65/d75 - spojka pro PE, výtlak čerpadla kus 1,000 2 438,00 2 438,00
VV 1 1,000
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D 3. Potrubí 314 702,00

D 3.1 Mechanické předčištění a čerpání vody 49 211,00

56 K 3.1.1 potrubí nerez DN 50 - přívod vzduchu a výtlak čerpadla 1.2, tvarovky, spojovací materiál m 8,000 941,00 7 528,00
VV potrubí nerez DN 50, tvarovky, spojovací materiál
VV 8 8,000

57 K 3.1.2 potrubí nerez DN 80 - odkalení separátoru, výtlak čerpadel 1.7, trubky, tvarovky, spojovací materiál m 2,000 3 063,00 6 126,00

VV potrubí nerez DN 80 včetně tvarovek
VV 2 2,000

58 K 3.1.3 potrubí nerez DN 100 - výtlak čerpadel 1.2 a 1.7, potrubí včetně tvarovek a spojovacího materiálu m 7,000 3 695,00 25 865,00

VV potrubí nerez DN 100 - potrubí včetně tvarovek
VV 1 1,000
VV 6 6,000
VV Součet 7,000

59 K 3.1.4 potrubí nerez DN 150 - potrub přepadu od separátoru, potrubí včetně tvarovek a spojovacího materiálu m 2,000 4 846,00 9 692,00

VV potrubí nerez DN 150
VV 2 2,000

D 3.2 Biologické čištění 236 813,00

61 K 3.2.1 porubí PP d63 - rozvod vody v dmychárně m 12,000 1 063,00 12 756,00
VV porubí PP d63 - dmychárna, potrubí, tvarovky,sojovací a upevňovací materiál
VV 12 12,000

62 K 3.2.2 potrubí nerez DN 65 - rozvod vzduchu dmychárna, potrubí, tvarovky, spojovací a upínací materiál m 4,000 1 973,00 7 892,00
VV porubí nerez DN 65 - dmychárna
VV 4 4,000

63 K 3.2.3 potrubí nerez DN 80 - potrubí včetně tvarovek a spojovacího a upínacího materiálu m 21,000 2 986,00 62 706,00
VV dmychárna - rozvod vzduchu
VV 3 3,000
VV potrubí rozvodu kalu
VV 6 6,000
VV potrubí odtahu plovoucích nečistot
VV 12 12,000
VV Součet 21,000

64 K 3.2.4 potrubí nerez DN 100 - potrubí včetně tvarovek, spojovacího a upínacího materiálu m 30,000 2 556,00 76 680,00
VV potrubí rozvodů vzduchu v dmychárně
VV 2 2,000
VV potrubí rozvodu kalu
VV 28 28,000
VV Součet 30,000

65 K 3.2.5
potrubí nerez DN 125 - potrubí rozvodu vzduchu pro aeraci, potrubí včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 27,000 2 325,00 62 775,00

VV potrubí rozvodu vzduchu pro aeraci
VV 27 27,000

66 K 3.2.6 potrubí nerez DN 150 - porubí rozvodu interní recirkulace, potrubí včetně tvarovek (kolena, příruby, redukce) m 1,000 4 375,00 4 375,00

VV potrubí interní recirkulace
VV 1 1,000
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67 K 3.2.7 potrubí nerez DN 100 - potrubí odtoku vyčištěné vody, potrubí včetně tvarovek m 2,000 1 538,00 3 076,00
VV odtok vyčištěné vody
VV 2 2,000

68 K 3.2.8
hadice 10/13,5 - hadice rozvodu síranu, hadice včetně tvarovek (T-kus, hadicový ventil), spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 22,000 70,00 1 540,00

VV rozvod síranu
VV 22 22,000

69 K 3.2.9 hadice 19/26 - rozvod vzduchu pro mamutky plovoucích nečistot m 8,000 110,00 880,00
VV rozvod vzduchu pro mamutky plovoucích nečistot
VV 8 8,000

70 K 3.2.10 hadice 80/91 - hadicový spoj odtahu plovoucích nečistot m 3,000 144,00 432,00
VV hadiový spoj
VV 3 3,000

71 K 3.2.11 hadice 105/119 - hadicový spoj sání kalu m 1,000 1 075,00 1 075,00
VV hadice 105/119 - sání kalu
VV 1 1,000

72 K 3.2.12 hadice 203/220 - hadicový spoj odtoku vyčištěné vody m 1,000 2 626,00 2 626,00
VV odtok vyčištěné vody
VV 1 1,000

D 3.3 Kalové hospodářství 28 678,00

73 K 3.3.1 potrubí nerez DN 50 - výtlak zahuštění kalu. Potrubí včetně tvarovek a spojovacího materiálu. m 16,000 964,00 15 424,00
VV výtlak zahuštěného kalu
VV 16 16,000

74 K 3.3.2 potrubí nerez DN 65 - rozvod vzduchu pro aeraci, potrubí včetně tvarovek m 12,000 1 023,00 12 276,00
VV rozvod vzduchu pro aeraci
VV 12 12,000

75 K 3.3.3 hadice 40/43 - výtlak od čerpadla odtahu odsazené vody m 6,000 163,00 978,00
VV výtlak od čerpadla odtahu odsazené vody
VV 6 6,000

D 4 Montáže, pomocné práce a konstrukce 1 324 250,00

76 K 4.1
montážní práce - montážní práce na sestavení jednotlivých komponentů, tak aby dokončené dílo bylo funkční a 
provozuschopné, odpovídající dokumentaci

kpl 1,000 1 263 000,00 1 263 000,00

VV montážní práce
VV 1 1,000

77 K 4.2 prostupy - vyvrtání prostupů pro technologická protrubí a jejich následné utěsnění a zapravení kpl 1,000 31 250,00 31 250,00
VV vrtání prostupů 
VV 1 1,000

78 K 4.3
stavební přípomoce - stavební práce nutné k provedení montážních prací, nespecifikované ve výkaze 
stavebních prací. Práce v objektu stávající dmychárny - demontáž dmychadel (2 kusy) a kompresoru (1 kus), 
demontáž stávajícího potrubí, úprava bloků pro umístění nových dmychadel.

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV stavební přípomoce v objektu stávající dmychárny
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: IČ: 00250384
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně DIČ:

Uchazeč: IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ: 15053695
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 566 204,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 566 204,00 21,00% 328 902,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 895 106,84

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

PS 02 - Provozní elektroinstalace a MaR

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 566 204,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 566 204,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 566 204,00

PS 02 - Provozní elektroinstalace a MaR

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 566 204,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 566 204,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 566 204,00
1 K 749-1 Provozní elektroinstalace a MaR - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 1 566 204,00 1 566 204,00

VV viz příloha PS 02 Elektro a MaR
VV 1 1,000

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

PS 02 - Provozní elektroinstalace a MaR
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Poznámka 1
Specifikace dodávky RM1
H7 řídící jednotka ks 1 175 826,00 175 826,00 0,00 0,00 175 826,00 175 826,00
DV2 - modul externích binárních vstupů a výstup ks 4 13 024,00 52 096,00 0,00 0,00 13 024,00 52 096,00
Moduly s výstupem 4-20mA ks 1 6 699,00 6 699,00 0,00 0,00 6 699,00 6 699,00
AIM615 ,převodníky 4-20 mA ks 1 6 699,00 6 699,00 0,00 0,00 6 699,00 6 699,00
Akumulátor 12VDC ks 1 1 049,00 1 049,00 0,00 0,00 1 049,00 1 049,00
Lišta DIN 35 Lišta DIN 35 ks 8 55,00 440,00 0,00 0,00 55,00 440,00
Elektroměr s pulzním výstupem ks 1 4 180,00 4 180,00 0,00 0,00 4 180,00 4 180,00
OEZ.OPVP10-3 Pojistkový odpínač ks 1 398,00 398,00 0,00 0,00 398,00 398,00
OEZ.LTN-4C-1 Jistič ks 3 392,00 1 176,00 0,00 0,00 392,00 1 176,00
OEZ.LTN-16B-3 Jistič ks 1 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00
OEZ.LTN-16B-1 Jistič ks 4 146,00 584,00 0,00 0,00 146,00 584,00
OEZ.LTN-6B-1 Jistič ks 4 134,00 536,00 0,00 0,00 134,00 536,00
SALT.SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-Sks 1 4 114,00 4 114,00 0,00 0,00 4 114,00 4 114,00
SALT.DA-275 BFG přepěťová ochrana s vf filtrem ks 1 4 598,00 4 598,00 0,00 0,00 4 598,00 4 598,00
PO2D - kombinovaná přepěťová ochrana ks 10 1 252,00 12 520,00 0,00 0,00 1 252,00 12 520,00
OEZ.LTN-4B-1 Jistič ks 23 281,00 6 463,00 0,00 0,00 281,00 6 463,00
OEZ.PS-LT-0200 Pomocný spínač ks 33 422,00 13 926,00 0,00 0,00 422,00 13 926,00
OEZ.LTN-6C-1 Jistič ks 6 425,00 2 550,00 0,00 0,00 425,00 2 550,00
OEZ.LTN-10C-1 Jistič ks 1 251,00 251,00 0,00 0,00 251,00 251,00
SE.GZ1E07 spouštěč motoru TVS 1,6-2,5A ks 1 1 145,00 1 145,00 0,00 0,00 1 145,00 1 145,00
SE.GZ1AN11 pomocné kontakty k mot.jističům GZ1E 1"Z"+1"V"ks 8 1 161,00 9 288,00 0,00 0,00 1 161,00 9 288,00
SE.GZ1E16 spouštěč motoru TVS 9-14A ks 2 1 452,00 2 904,00 0,00 0,00 1 452,00 2 904,00
SE.GZ1E10 spouštěč motoru TVS 4-6,3A ks 1 1 159,00 1 159,00 0,00 0,00 1 159,00 1 159,00
SE.GZ1E22 spouštěč motoru TVS 20-25A ks 2 1 991,00 3 982,00 0,00 0,00 1 991,00 3 982,00
SE.GZ1E14 spouštěč motoru TVS 6-10A ks 2 1 399,00 2 798,00 0,00 0,00 1 399,00 2 798,00
OEZ.LTN-16C-3 Jistič ks 2 924,00 1 848,00 0,00 0,00 924,00 1 848,00
OEZ.LTN-32C-3 Jistič ks 1 626,00 626,00 0,00 0,00 626,00 626,00
OEZ.LTN-20B-3 Jistič ks 2 670,00 1 340,00 0,00 0,00 670,00 1 340,00
OEZ.LFE-40-4-030AC Proudový chránič ks 1 1 389,00 1 389,00 0,00 0,00 1 389,00 1 389,00
OEZ.OLI-6B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranouks 5 2 519,00 12 595,00 0,00 0,00 2 519,00 12 595,00
OEZ.PS-LT-1100 Pomocný spínač ks 1 418,00 418,00 0,00 0,00 418,00 418,00
frekvenční měnič 3,2 kW ks 2 22 220,00 44 440,00 0,00 0,00 22 220,00 44 440,00
pojistka 1A ks 7 42,00 294,00 0,00 0,00 42,00 294,00



RSP4 Řadová svorka na DIN lištu s držákem pro přístrojovou pojistkuks 7 109,00 763,00 0,00 0,00 109,00 763,00
Napájecí zdroj 13,8VDC ks 1 2 360,00 2 360,00 0,00 0,00 2 360,00 2 360,00
RT78725 patice pro relé ks 47 178,00 8 366,00 0,00 0,00 178,00 8 366,00
RT424730 univerzální paticové relé 230VAC, 8A, 2 kontakty ks 47 178,00 8 366,00 0,00 0,00 178,00 8 366,00
stykač SE.LC1D09P7 ks 1 1 010,00 1 010,00 0,00 0,00 1 010,00 1 010,00
OEZ.RSI-20-20-A230-M Instalační stykač ks 8 1 021,00 8 168,00 0,00 0,00 1 021,00 8 168,00
Relé HRN-51N pro kontrolu sledu a výpad ks 1 1 122,00 1 122,00 0,00 0,00 1 122,00 1 122,00
SE.NSYCVF300M230PF ClimaSys ventilátor IP54 - 300m3/h - 230V - s výstup. mřížkou a filtrem G2ks 2 4 626,00 9 252,00 0,00 0,00 4 626,00 9 252,00
OEZ.CS-N15 Rozbočovací můstek ks 2 457,00 914,00 0,00 0,00 457,00 914,00
OEZ.CS-PE15 Rozbočovací můstek ks 2 451,00 902,00 0,00 0,00 451,00 902,00
OEZ.BC160NT305-160-V Odpínač ks 1 9 317,00 9 317,00 0,00 0,00 9 317,00 9 317,00
softstartér ATS01N212QN ks 2 6 395,00 12 790,00 0,00 0,00 6 395,00 12 790,00
softstartér ATS01N206QN ks 1 9 790,00 9 790,00 0,00 0,00 9 790,00 9 790,00
softstartér ATS01N209QN ks 2 6 435,00 12 870,00 0,00 0,00 6 435,00 12 870,00
RK 60X60_LD Rozváděčový kanál ks 8 391,00 3 128,00 0,00 0,00 391,00 3 128,00
 rozváděčová skříň 2000x600x400 ks 1 21 351,00 21 351,00 0,00 0,00 21 351,00 21 351,00
 rozváděčová skříň 2000x1000x400 ks 1 21 861,00 21 861,00 0,00 0,00 21 861,00 21 861,00
SE.NSYCCOTHO Climasys termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátorks 1 684,00 684,00 0,00 0,00 684,00 684,00
SAK 2.5/35 DBL řadová svorka rudá ks 4 26,00 104,00 0,00 0,00 26,00 104,00
SAK 4/35 RT řadová svorka rudá ks 3 26,00 78,00 0,00 0,00 26,00 78,00
SAK 16/35 řadová svorka béžová ks 3 75,00 225,00 0,00 0,00 75,00 225,00
EK 16/35 PE řadová svorka zelenožlutá ks 1 121,00 121,00 0,00 0,00 121,00 121,00
SAK 4/35 řadová svorka béžová ks 162 26,00 4 212,00 0,00 0,00 26,00 4 212,00
SAK 4/35 BL řadová svorka modrá ks 26 26,00 676,00 0,00 0,00 26,00 676,00
EK 4/35 PE řadová svorka zelenožlutá ks 42 75,00 3 150,00 0,00 0,00 75,00 3 150,00
OEZ.ZSE-03 Soklová zásuvka ks 1 446,00 446,00 0,00 0,00 446,00 446,00
montáž ks 1 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00
Pomocný montážní materiál ks 1 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
Specifikace dodávky RM1 - celkem 530 957,00 140 000,00 670 957,00

Specifikace dodávky RM5
OEZ.LTN-16B-1 Jistič ks 2 149,00 298,00 22,00 44,00 171,00 342,00
OEZ.LTN-16B-3 Jistič ks 1 563,00 563,00 36,00 36,00 599,00 599,00
OEZ.LFE-40-4-030AC Proudový chránič ks 1 1 352,00 1 352,00 20,00 20,00 1 372,00 1 372,00
OEZ.OLI-6B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranouks 1 2 475,00 2 475,00 20,00 20,00 2 495,00 2 495,00



OEZ.CS-N15 Rozbočovací můstek ks 1 447,00 447,00 15,00 15,00 462,00 462,00
OEZ.CS-PE15 Rozbočovací můstek ks 1 447,00 447,00 15,00 15,00 462,00 462,00
EATON.P1-32/EA/SVB Hlavní vypínač, 3-pól, 32A ks 1 1 232,00 1 232,00 20,00 20,00 1 252,00 1 252,00
SAK 4/35 řadová svorka béžová ks 9 26,00 234,00 140,00 1 260,00 166,00 1 494,00
SAK 4/35 BL řadová svorka modrá ks 5 26,00 130,00 140,00 700,00 166,00 830,00
EK 4/35 PE řadová svorka zelenožlutá ks 5 72,00 360,00 140,00 700,00 212,00 1 060,00
montáž ks 1 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Pomocný montážní materiál ks 1 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00
Specifikace dodávky RM5 - celkem 13 038,00 17 830,00 30 868,00

Specifikace dodávky RM6
OEZ.LTN-16B-1 Jistič ks 2 149,00 298,00 22,00 44,00 171,00 342,00
OEZ.LTN-16B-3 Jistič ks 1 563,00 563,00 36,00 36,00 599,00 599,00
OEZ.LFE-40-4-030AC Proudový chránič ks 1 1 352,00 1 352,00 20,00 20,00 1 372,00 1 372,00
OEZ.OLI-6B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranouks 1 2 475,00 2 475,00 20,00 20,00 2 495,00 2 495,00
OEZ.CS-N15 Rozbočovací můstek ks 1 447,00 447,00 15,00 15,00 462,00 462,00
OEZ.CS-PE15 Rozbočovací můstek ks 1 447,00 447,00 15,00 15,00 462,00 462,00
EATON.P1-32/EA/SVB Hlavní vypínač, 3-pól, 32A ks 1 1 232,00 1 232,00 20,00 20,00 1 252,00 1 252,00
SAK 4/35 řadová svorka béžová ks 9 26,00 234,00 140,00 1 260,00 166,00 1 494,00
SAK 4/35 BL řadová svorka modrá ks 5 26,00 130,00 140,00 700,00 166,00 830,00
EK 4/35 PE řadová svorka zelenožlutá ks 5 72,00 360,00 140,00 700,00 212,00 1 060,00
montáž ks 1 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Pomocný montážní materiál ks 1 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00
Specifikace dodávky RM6 - celkem 13 038,00 17 830,00 30 868,00

Dodávky - EXT
Jednotka Q2 ks 2 129 624,00 259 248,00 4 500,00 9 000,00 134 124,00 268 248,00
Jednotka E2 + ESK11 - snímač rozpuštěného kyslíku ks 1 135 850,00 135 850,00 4 500,00 4 500,00 140 350,00 140 350,00
Ultrazvuková sonda US1200 ks 1 35 402,00 35 402,00 1 600,00 1 600,00 37 002,00 37 002,00
Průtokoměr senzor ks 1 28 578,00 28 578,00 350,00 350,00 28 928,00 28 928,00
Zářivkové osvětlení 2x36W ks 3 2 332,00 6 996,00 1 000,00 3 000,00 3 332,00 9 996,00
Ultrazvuková sonda měření hladiny ks 5 23 705,00 118 525,00 350,00 1 750,00 24 055,00 120 275,00
Plovákový spínač ks 2 468,00 936,00 300,00 600,00 768,00 1 536,00
OEZ.CS-PE15 Rozbočovací můstek ks 1 456,00 456,00 30,00 30,00 486,00 486,00
Ovládací skříň MS2 (M4, M5) ks 1 8 627,00 8 627,00 500,00 500,00 9 127,00 9 127,00
Ovládací skříň MS3 (M6, M9, M11, M12, M13, M14) ks 1 15 356,00 15 356,00 500,00 500,00 15 856,00 15 856,00



Ovládací skříň MS4 (M7, M8) ks 1 8 091,00 8 091,00 500,00 500,00 8 591,00 8 591,00
Ovládací skříň MS5 (M15, M16 ) ks 1 8 091,00 8 091,00 500,00 500,00 8 591,00 8 591,00
Ovládací skříň MS6 (M18) ks 1 5 731,00 5 731,00 500,00 500,00 6 231,00 6 231,00
Krabice RD 9125, IP65, 88x88x53mm, 5x řadová svorka 1,5-2,5mm2ks 7 427,00 2 989,00 750,00 5 250,00 1 177,00 8 239,00
Kabelová vývodka PG-13,5 Kabelová vývodka PG-13,5, nylon, bílá, IP67 D.3073ks 7 26,00 182,00 30,00 210,00 56,00 392,00
SAK 4/35 řadová svorka béžová ks 25 26,00 650,00 50,00 1 250,00 76,00 1 900,00
EK 4/35 PE řadová svorka zelenožlutá ks 3 75,00 225,00 5,00 15,00 80,00 240,00
Zásuvka nást. 5P 16A 400V IP44 ks 1 458,00 458,00 50,00 50,00 508,00 508,00
Zásuvka 230V/16A na panel IP44 s víčkem ks 3 200,00 600,00 150,00 450,00 350,00 1 050,00
Pomocný montážní materiál ks 1 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00
Dodávky EXT - celkem 642 491,00 30 555,00 673 046,00

Elektromontáže 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2,5 m 20,00 57,00 1 140,00 30,00 600,00 87,00 1 740,00
CYKY-J 5x4 m 5,00 120,00 600,00 30,00 150,00 150,00 750,00
CYKY-J 4x4 m 5,00 94,00 470,00 30,00 150,00 124,00 620,00
CYKY-J 3x1,5 m 30,00 45,00 1 350,00 30,00 900,00 75,00 2 250,00
JYTY 7x1 m 5,00 64,00 320,00 30,00 150,00 94,00 470,00
JYTY 3x1 m 5,00 46,00 230,00 30,00 150,00 76,00 380,00
JYTY 14x1 m 10,00 112,00 1 120,00 30,00 300,00 142,00 1 420,00
JYTY 19x1 m 0,00 176,00 0,00 30,00 0,00 206,00 0,00
Kabelový žlab 150/50 m 30,00 257,00 7 710,00 35,00 1 050,00 292,00 8 760,00
Kabelový žlab 50/50 m 25,00 190,00 4 750,00 35,00 875,00 225,00 5 625,00
Kabelový žlab 100/50 m 55,00 211,00 11 605,00 35,00 1 925,00 246,00 13 530,00
Elektroinstalační trubka tuhá m 60,00 43,00 2 580,00 35,00 2 100,00 78,00 4 680,00
POSPOJOVÁNÍ KOMPONENT TECHNOLOGIE
CYA-6zž m 40,00 61,00 2 440,00 15,00 600,00 76,00 3 040,00
CYA-10zž m 25,00 85,00 2 125,00 15,00 375,00 100,00 2 500,00
Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zkušební provoz hod 20,00 0,00 0,00 900,00 18 000,00 900,00 18 000,00
SW práce hod 15,00 0,00 0,00 900,00 13 500,00 900,00 13 500,00
Zaučeni obsluhy hod 5,00 0,00 0,00 600,00 3 000,00 600,00 3 000,00
Montáž hod 60,00 0,00 0,00 850,00 51 000,00 850,00 51 000,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
 Revizni technik hod 24,00 0,00 0,00 800,00 19 200,00 800,00 19 200,00
Podružný materiál ks 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00



Elektromontáže  - celkem 46 440,00 114 025,00 160 465,00

Celkem bez DPH 1 566 204,00
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snížená 0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 995 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 995 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkyně Datum: 20.09.2022

Zadavatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně Projektant:
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 995 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 995 000,00
1 K 1

zařízení staveniště - zřízení, zajištění provozu a ostrahy, následná likvidace a uvedení plochy do původního 
stavu

kpl 1,000 300 000,00 300 000,00

VV 1 1,000

2 K 2
provoz investora - zajištění likvidace splaškových vod po dobu trvání prací, provizorní chod čistírny odpadních 
vod.

kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

VV 1 1,000

3 K 3 technický dozor investora - zajištění dozoru, koordinační činnost - neoceňovat - není předmětem plnění kpl 1,000 0,00 0,00
VV 1 1,000

4 K 4 koordinátor stavby, BOZP - zajištění koordinačních a kompletačních činností, plány BOZP a havarijní plány kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

5 K 5
geodetické práce - zajištění a provedení geodetických prací před zahájením prací a po dokončení prací, 
vypracování geodetických podkladů k předání díla.

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

VV 1 1,000

6 K 6 výrobní dokumentace- vypracování výrobní dokumentace. kpl 1,000 280 000,00 280 000,00
VV 1 1,000

7 K 7
skutečné provedení - vypracování dokumentace skutečného provedení díla, vyhotovení v tištěné i elektronické 
podobě.

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

VV 1 1,000

8 K 8 uvedení do provozu a zaškolení obsluhy - uvedení čistírny odpaních vod do provozu, zaškolení obsluhy kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

VV 1 1,000

9 K 9 publicita projektu - umístění informačního panelu, informace veřejnosti o průběhu stavby, pamětní deska kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000

10 K 10 autorský dozor - neoceňovat - není předmětem plnění kpl 1,000 0,00 0,00
VV 1 1,000

Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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