[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 10
KE SMLOUVĚ O DÍLO 



Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

GEMO a.s., IČ 13 64 24 64
se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
jednající Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva
jako „zhotovitel“



Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2020 smlouvu o dílo (ve znění dodatků č. 1-9), jejímž předmětem je stavba „Výstavba depozitáře MZK“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb.
Po podpisu smlouvy a předchozích dodatků objednatel zjistil, že by byla vhodná úprava předmětu smlouvy (doplnění regálových polic), a proto se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


I.
Změny dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
	Smluvní strany se dohodly na této změně části předmětu smlouvy, která není podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny vč. předchozích dodatků).

1. Změnový list č. 52
Regálové police a háčky navíc
1. Objednatel zjistil v rámci instalace regálových polic v rámci provádění díla, že je možné zvýšit kapacitu depozitáře (předmětu díla) ve vztahu k možnému rozsahu uložení knihovních jednotek dodáním dalších 3300 ks regálových polic 970x424 mm RAL 7035 (technicky totožné jako stávající police) a háčků k nim v počtu 13250 ks (nutných pro jejich namontování do regálového systému).
 Možný rozsah uložení knihovních jednotek se takto zvýší o 3 km uložení jednotek. V případě, že objednatel objedná dodání těchto dalších 3300 ks regálových polic, ušetří mu to v budoucnu náklady na zajištění dalšího úložného prostoru (náklady na toto zajištění se budou stále zvyšovat) a vyhne se riziku nekompatibility regálů pořízených v budoucnu se stávajícím regálovým systémem.
Objednatel s ohledem na výše uvedené má za to, že je hospodárné a účelné tyto police dle tohoto dodatku objednat u zhotovitele.
2. Na základě požadavku objednatele dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 52 obsahující požadované změny předmětu díla vč. ocenění těchto změn položkovým rozpočtem s tím, že cena díla se těmito změnami zvýší o částku 892.320,- Kč.
3. Objednatel posoudil, zda by nemohl regálové police navíc a háčky navíc dle čl. I. bod 1 odst. 1 tohoto dodatku pořídit od jiných dodavatelů (výrobců regálů) a zjistil, že toto není možné z těchto důvodů:
· do již instalovaného regálového systému (součást předmětu díla) není možné namontovat regálové police jiných rozměrů než 970x242 mm, jiné rozměry by do regálů nebylo možné instalovat (příčily by se, systém by se tím stal nestabilním a nevyváženým, což by mohlo způsobit poškození celého regálového systému (nekompatibilita polic jiných výrobců se stávajícími policemi))
· v případě, že by objednatel objednal police u jiného dodavatele (výrobce), zhotovitel stavby by na tyto další police nenesl záruku dle smlouvy a v případě vzniku vad na díle zhotovitele by nebylo možné zjistit, zda vada vznikla v důsledku instalace zhotovitelem a ne v důsledku kvality těchto nově objednaných polic. 
· jiní dodavatelé běžně poskytují na police jako dodávku záruku pouze 2 roky, zhotovitel v rámci díla poskytuje na tyto police záruku 5 let v rámci záruky celého díla
· výrobce těchto polic (subdodavatel zhotovitele) sdělil, že v případě, že police budou objednávány samostatně a nikoli jako součást díla zhotovitele (subdodávky dodavatele polic), bude činit dodací lhůta několik měsíců, pokud je bude dodávat v rámci své subdodávky, je ochoten je dodat do 30.11.2022. V případě dlouhé dodací lhůty by to znamenalo nemožnost dokončit dílo zhotovitele ještě několik měsíců a tím i nemožnost objednatele zahájit provozování díla (depozitáře)
· objednatel zjistil, že cena výrobce polic nabízená objednateli je totožná jako cena těchto polic, za kterou ji dodá zhotovitel stavby. Je tak zřejmé, že i v případě, že by objednatel objednal police přímo u jejich výrobce s delší dodací lhůtou, na dodávce by neušetřil.
4. Zhotovitel sdělil objednateli, že v případě dodávky regálových polic a háčků navíc dle tohoto dodatku není schopen tyto dodat v termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu dodacích lhůt výrobce (do 30.11.2022), a proto v případě, že objednatel bude požadovat dodání těchto polic, požaduje zhotovitel prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2022.
5. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. I. bod 1 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
6. Objednatel posoudil možnost prodloužení termínu dokončení díla dle požadavku zhotovitele a dospěl k závěru, že změna termínu je možná dle § 222 odst. 3 a  odst. 6 z.č. 134/2016 Sb., protože:
· odst. 3 - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (mohly být zjištěny až po instalaci regálů v rámci díla) a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (kterýkoliv dodavatel by mohl tyto regály dodat také pouze v delší době a také by tedy požadoval prodloužení termínu dokončení) a tato změna nemá žádnou hodnotu (cena víceprací je zohledněna ve změně předmětu smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb. v tomto dodatku). 
· odst. 6 termín dokončení díla dle smlouvy o dílo (bez dodatku č. 9) je do 12.9.2022 (staveniště předáno 12.10.2020 a dle smlouvy činí termín dokončení 23 měsíců od zahájení díla). Požadované prodloužení termínu do 30.11.2022 (vč. dodatku 9 prodlužujícího dobu do 31.10.2022) je tak celkovým prodloužením o 79 dnů, což činí prodloužení o 10,86% doby plnění uvedené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení, v němž byla sjednána smluvními stranami tato smlouva, což je s ohledem na předmět díla nepatrné prodloužení.
Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která dle § 222 odst. 3 z.č. 134/2016 Sb. by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani by nemohla  ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
7. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 1 tohoto dodatku tak, jak je uvedena ve změnovém listu č. 52. Zhotovitel dodá objednateli navíc 3300 ks polic a 13250 ks háčků dle tohoto změnového listu.
8. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnami díla dle změnového listu č. 52 na zvýšení ceny díla o částku 892.320,- Kč bez DPH.
9. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 52 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu  - doplnění předmětu díla, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel ve stejné lhůtě jako zhotovitel.
10. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo tak, že zhotovitel je povinen dílo (včetně změn dle tohoto dodatku) dokončit ve smyslu smlouvy o dílo do 30.11.2022.


II.
Obecná ustanovení ke změně dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 892.320,- Kč bez DPH. 
2. Rekapitulace celkové ceny díla:
Celková cena díla dle smlouvy ………………………………199.480.000,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 1. ……………….…………199.100.218,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 2. ………………….………199.343.920,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 3. ………………….………199.005.698,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 4. ………………….………198.511.002,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 5………………………….. 198.769.619,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 6………………………….. 201,650.983,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 7………………………….. 201,029.886,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 8………………………….. 201,674.041,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 9………………………….. 201,767.676,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 10………………………… 202,659.996,08 Kč bez DPH
3. Smluvní strany se dohodly, že rozpis změn v ceně je uveden v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 52 vč. oceněného výkazu výměr.
4. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
5. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.



IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 52 o změně části díla vč. oceněného výkazu výměr.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne 26.10.2022				




Za objednatele:						Za zhotovitele:
