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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0002/0/OPRI/22

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
se sídlem: Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice
zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 1. 3. 2022 Smlouvu o dílo
č. 0002/0/OPRI/22, na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Revitalizace Chaplinova náměstí sídliště Barrandov“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel
se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 35.879.081,00 Kč bez DPH, tj.
43.413.688,01 Kč vč. DPH.

2.2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 tohoto
dodatku uvedených dodatečných stavebních pracích a dodávek. Tato potřeba vznikla
v průběhu realizace a spočívá v sadových úpravách, většího rozsah bouracích prací, než
předpokládala projektová dokumentace, větší rozsah instalovaných parkových laviček,
úpravy terénu u některých vchodů dle požadavků SVJ, dodatečné kácení nemocného
stromu u vchodu 652, úpravu oplocení, zábradlí včetně madla, vše podrobněji
specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1
tvořený změnovými listy č. 1 až 5. Předmětem tohoto dodatku je též i navýšení ceny díla
v souvislosti s nárůstem cen stavebních materiálů a prací v průběhu realizace stavby, vše
podrobněji specifikováno v Příloze č. 2 tohoto dodatku - v Položkovém rozpočtu
navýšení cen – k tomu Smluvní strany uvádějí, že zhotovitel v důsledku válečného
konfliktu na Ukrajině nemohl předpokládat enormní nárůst cen, přičemž za původní ceny
není schopen závazky ze Smlouvy plnit, pročež se Smluvní strany v souladu s ust. § 222
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odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., dohodly na navýšení ceny díla. Dodatek dále též řeší i 
prodloužení termínu realizace díla. 

 
III. Předmět dodatku 

 
3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla podle Smlouvy a s tím 

související změna termínu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 „v Položkovém 
rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1 až č. 5 a v Položkovém 
rozpočtu navýšení cen (příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1), přičemž: 
a) změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty 

ve změnovém listu č. 1, 3 a 5 a Položkovém rozpočtu navýšení cen, kdy součet 
hodnot všech těchto změn závazku činí 3.363.167,01 Kč bez DPH, tj. 9,37 % 
původní hodnoty závazku dle Smlouvy; 

b) změny závazku provedené dle ust. § 222 odst. 6 zákona  
č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 2 a 4, kdy součet hodnot všech 
těchto změn závazku činí 3.495.177,30 Kč bez DPH, tj. 9,74 % původní hodnoty 
závazku dle Smlouvy; 

c) celkový cenový nárůst související se změnami závazku v souladu s § 222 odst. 6 
zákona č. 134/2016 Sb., provedený tímto dodatkem č. 1 tak činí 2.318.353,30 Kč bez 
DPH, tj. 6,46 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy. 

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění:  

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena 

Zhotovitele) 
Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou   
                     činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)“ 
 

a nahrazuje se následujícím zněním: 
 
„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena 
Zhotovitele) 

Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou   
                     činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
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Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)  
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovými listy č.1 

až 5 
Příloha č. 10 :  Položkový rozpočet navýšení cen“ 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3. 1. ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební 
práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem 
a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též 
„Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), podle Položkového rozpočtu více a 
méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1 až 5, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, 
podle Položkového rozpočtu navýšení cen, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
Příloha č. 10 a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též ,,DPS“) zpracované 
v červnu 2021 generálním projektantem AND, spol. s r.o., Zenklova 2245/29, 180 00 
Praha 8, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též ,,Dílo“). 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se odst. 5. 1. ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 
 

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních 
dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12. 18. této Smlouvy 
s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této 
Smlouvy vyjma dodání 6 ks parkových laviček a jejich montáže dle přílohy č. 9 této 
smlouvy (Dílo bez laviček a jejich montáže dále též i jako „Dílo bez laviček“) předá 
Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 15. 11. 2022. Zhotovitel se dále zavazuje 
předat Objednateli bez vad a nedodělků 6 ks parkových laviček včetně jejich montáže 
(dále též i jako „Lavičky“) nejpozději do 30. 11. 2022.“ 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 

upravený Harmonogram závazného časového plánu provádění Díla dle článku 5. odst. 5. 
2.  Smlouvy, a to do 7 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 poslední Smluvní 
stranou. 
 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se odst. 5. 4., 5. 5., 5. 6. a 5. 8 ruší a 
nahrazují následujícím zněním: 
„5. 4. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla, a to jak o 
termínu předání Díla bez laviček a o termínu předání Laviček, Objednatele, a to nejméně 
7 (sedm) kalendářních dnů před dnem předávání uvedené části Díla. Neučiní-li tak a 
nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že uvedené části Díla budou 
předány poslední den lhůt dle článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy v 13:00 hodin. 
5. 5. Dokladem o předání a převzetí Díla, resp. Díla bez laviček a Laviček, je Předávací 
protokol. Vzor Předávacího protokolu je nedílnou součástí této Smlouvy a je uveden 
v Příloze č. 6 – (dále též ,,Předávací protokol“). 
5. 6. Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Díla, resp. při předání Díla bez 
laviček a při předání Laviček, předložit Objednateli. Nejsou-li na Předávacím protokolu 
uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Objednatel uvedené části Díla přejímá bez 
výhrad. V případě předání uvedené části Díla s nedodělky nebo jinými vadami budou 
v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín jejich odstranění, bližší 
podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné pro 
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odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacích protokolů bude potvrzen vlastnoručními 
podpisy zástupců obou Smluvních stran na Předávacích protokolech. Pokud Zhotovitel 
nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je v Předávacích protokolech rozporovat. 
Kopii Předávacích protokolů obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení 
postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad.  
5.8. Objednatel je povinen Dílo, respektive Dílo bez laviček a Lavičky, převzít pouze 
v případě, kdy jsou plně způsobilé sloužit svému účelu.“ 

 
3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7. 1., 7. 3. a 7. 4. ruší a nahrazují 

následujícím zněním: 
 

„7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též 
„Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je 
uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy jako její Příloha č. 1, v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném 
změnovými listy č. 1 až 5, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a v Položkovém rozpočtu 
navýšení ceny, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 10. Tato cena Díla 
je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 
s provedením Díla. Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související 
úkony je stanovena takto: 
 

Cena Díla celkem bez DPH 41 436 492,21 Kč 
DPH 21 % 8 701 663,36 Kč 
Cena Díla celkem vč. DPH 50 138 155,57 Kč 
Slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva 
korun českých a dvacet jedna haléřů bez DPH. 
 
7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených 
prací a poskytnutých plnění (dále též ,,Zjišťovací protokol“ oceněný podle Přílohy č. 1 
této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou, podle Položkového 
rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1 až 5, který je Přílohou č. 
9 této Smlouvy a Položkového rozpočtu navýšení cen, který je nedílnou součástí této 
Smlouvy jako Příloha č. 10. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení 
TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního 
měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem 
vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen ,,Faktura“) a 
Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS 
a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. 
Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě 
k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a 
to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% 
(deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a 
předání Díla, tj. Díla bez laviček a Laviček, bez vad a nedodělků, a to na základě 
oboustranně odsouhlasených a podepsaných protokolů o předání a převzetí Díla, resp. 
Díla bez laviček a Laviček, jejichž vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její 
Příloha č. 6 - Předávací protokol. 
 
7. 4. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla, resp. Díla bez laviček a Laviček, a 
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odstranění případných vad konečnou Fakturu, kterou doručí Objednateli. Přílohou 
Faktury budou kopie Předávacích protokolů a bylo-li Dílo, resp. jeho uvedené části, 
předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 7 - Protokol o odstranění vad, 
přičemž tyto protokoly musí být podepsané oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 
2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno.“ 
 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 8. Smlouvy se odst. 8. 1. ruší a nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
„8. 1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání Díla bez laviček uvedenou v článku 
5. odstavec 5. 1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty 
ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání Laviček uvedenou v článku 5. odstavec 
5. 1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 
1.000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.“ 

 
3.10. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 9. Smlouvy se odst. 9. 1. ruší a nahrazuje následujícím 

zněním: 
 
„9. 1. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského 
zákoníku v délce 60 (šedesáti) měsíců od předání Díla, tj. podpisu Předávacího protokolu, 
popř. Protokolu o odstranění vad ve vztahu k Lavičkám, případně podpisu Předávacího 
protokolu nebo Protokolu o odstranění vad ve vztahu k Dílu bez Laviček, pokud by tyto 
protokoly ve vztahu k Dílu bez laviček byly podepsány později, než uvedené protokoly ve 
vztahu k Lavičkám. Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání 
Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční lhůta běžet až oboustranným podpisem 
Protokolu o odstranění vad. 
 

3.11. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 
1 Smlouvy. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne  
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jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v 
Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. 
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce. 
4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části  
č. 46/1310/2022 ze dne 24.10.2022. 

4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
- Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy - Položkový rozpočet 

více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č.1 až č. 5; 
- Příloha č. 2, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy – Položkový rozpočet 

navýšení cen. 
 
 
 
V Praze, dne       V Litoměřicích, dne 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………      …………………………………… 
za objednatele:      za zhotovitele: 
Mgr. Renáta Zajíčková    Ing. Miloš Náprstek 
starostka MČ Praha 5    jednatel společnosti Gardenline s.r.o. 
   
  
 

Ing. 
Miloš 
Náprstek

Digitálně 
podepsal Ing. 
Miloš Náprstek 
Datum: 
2022.10.25 
11:40:37 +02'00'

Mgr. 
Renáta 
Zajíčková

Digitálně podepsal 
Mgr. Renáta 
Zajíčková 
Datum: 2022.10.26 
16:23:29 +02'00'





































REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22 140 091,69CZK

21,00% 18 297 596,44 3 842 495,25
0,0015,00% 0,00

IMPORT

Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý...

18 297 596,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Navýšená cena dle 
koeficientu ÚRS bez DPH

Náklady z rozpočtů 20 728 434,24

976 764,33
9 735 664,07

892 866,62
1 068 853,45

113 465,49
365 246,36

6 322 206,54
1 253 367,39 274 174,12979 193,27IO 09 Drobné stavební o...

18 297 596,44 2 430 837,80

26 686,15338 560,21IO 07 Závlahový systém
1 244 129,005 078 077,54IO 08 Mobiliář a herní ...

91 075,37977 778,08Úprava a obnova v...IO 05
15 098,0698 367,43IO 06 Napojení na vodov...

Komunikace a teré...IO 03 655 647,709 080 016,37
Odvodnění a vsako... 826 728,35IO 04 66 138,27

Kód Rozdíl ceny bez DPHPůvodní cena dle SoD bez DPH [CZK]Popis

57 889,14IO 02 918 875,19Asanace dřevin, p...

Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý...

6. 6. 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Index navýšení ÚRS 

05/2022
Nová jednotková cena Nová cena celkem

Náklady soupisu celkem 918 875,19 976 764,33

D D3 Ochrana stromů při stavebních pracích: 21 694,53
21 K Pol1

Štěrkový substrát (štěrk 8/16 80%, kompost 10%, 
biouhel 10%)

m3 13,000 1 668,81 21 694,53 1,063 1 773,95 23 061,29

D D4 Zlepšení stanovištních podmínek stromů (stávající + příprava stanoviště pro výsadbu):289 646,46
30 M Pol2

Štěrkový substrát  (štěrk 8/16 80%, kompost 10%, 
biouhel 10%)

m3 51,000 2 870,06 146 373,06 1,063 3 050,87 155 594,56

31 M Pol49
Biouhel s otevřenou strukturou frakce 0/10 mm ((pro 
zlepšení stanoviště,  dávka 100l/m3) m3 12,000 8 265,77 99 189,24 1,063 8 786,51 105 438,16

32 M Pol50
Kompost fr. 0/10 mm (pro zlepšení stanoviště,  dávka 
200l/m3)

m3 24,000 1 836,84 44 084,16 1,063 1 952,56 46 861,46

D D6 Založení trávníků: 607 534,20

74 M Pol52
Substrát pro výsev trávníku (72% kompost fr. 0/10 mm, 
25% písek křemičitý fr. 0/3 mm, 3% biouhel) m3 315,000 1 928,68 607 534,20 1,063 2 050,19 645 808,85

Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý...

IO 02 - Asanace dřevin, p...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:   
Zhotovitel:  Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Index navýšení ÚRS 

05/2022
Nová jednotková cena Nová cena celkem

Náklady soupisu celkem 9 080 016,37 9 735 664,07

D HSV Práce a dodávky HSV 9 080 016,37
15 K 271572211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 3,400 1 227,69 4 174,15 1,063 1 305,03 4 437,12

VV 1,6 1,600
VV 1,8 1,800
VV Součet 3,400

D 4 Vodorovné konstrukce 169 258,92

16 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 15,800 4 566,42 72 149,44 1,072 4 895,20 77 344,20

VV 5,3 5,300
VV 10,5 10,500
VV Součet 15,800

17 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,097 50 001,14 4 850,11 1,280 64 001,46 6 208,14

VV 12,2*3,08*0,001 0,038
VV 15,0*3,08*0,001 0,046
VV Součet 0,084
VV 0,084*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,097
VV Součet 0,097

19 M 59373755R
stupeň schodišťový nosný ŽB 250x33x15cm včetně 
nájezdu kočárků kus 12,000 3 548,44 42 581,28 1,072 3 803,93 45 647,13

20 M 59373755R2 stupeň schodišťový nosný ŽB 500x33x15cm kus 7,000 7 096,87 49 678,09 1,072 7 607,84 53 254,91

D 5 Komunikace pozemní 7 784 076,13

21 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 3 105,000 176,91 549 305,55 1,063 188,06 583 911,80

VV 2200 2 200,000
VV 1280 1 280,000
VV 530 530,000
VV 215 215,000
VV 140 140,000
VV 40 40,000
VV Součet 4 405,000

22 K 564851113
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 170 mm m2 64,000 197,91 12 666,24 1,063 210,38 13 464,21

23 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm m2 2 528,000 231,27 584 650,56 1,063 245,84 621 483,55

VV 2200 2 200,000
VV 1280 1 280,000
VV 6 6,000
VV 42 42,000
VV Součet 3 528,000

24 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 300 mm m2 50,000 343,89 17 194,50 1,063 365,56 18 277,75

25 K 564921511
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 6,000 63,45 380,70 1,063 67,45 404,68

26 K 567114132
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
16/20 (PB II), po zhutnění tl. 120 mm

m2 40,000 460,51 18 420,40 1,072 493,67 19 746,67

27 K 567134112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
16/20 (PB II), po zhutnění tl. 200 mm

m2 1,000 711,63 711,63 1,072 762,87 762,87

31 K 579211131

Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad 
dvouvrstvé tloušťky 17 mm s impregnací podkladu, 
prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva 
červená

m2 40,000 5 673,85 226 954,00 1,117 6 337,69 253 507,62

32 K 581124115
Kryt z prostého betonu CB komunikací pro pěší tl. 150 
mm, C25/30 XF3 S3, striáž, včetně pomalování herními 
motivy

m2 64,000 563,97 36 094,08 1,072 604,58 38 692,85

36 M SPCM01 VODÍCÍ LINIE/8CM PŘÍRODNÍ m2 63,260 496,33 31 397,84 1,054 523,13 33 093,32

38 M 59245005R dlažba vsakovací  200x100x80mm barevná m2 282,100 1 425,92 402 252,03 1,054 1 502,92 423 973,64

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: charakteristika produktu: se zkosenou hranou 
(1+2) x 1,5 mm s pevně zabudovanými distančníky průsakuschopný 
dlažební systém z mezerovitého porobetonu za použití speciálních 
receptu jedná se o povrch s abZ (DIBt schválení) k ošetření a 
prosakování na vozovkách dešťovou kanalizací, použitelné až do Bk 
1,8 bezpečná a protiskluzná, průsakový povrch s koeficientem odtoku 
ψm=0,00, koeficient vsaku Kv = 1,5*10-5 m/s - 10*10-5 m/s

VV 355*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 362,100
VV Součet 362,100

40 M 59245020R dlažba vsakovací  200x100x80mm přírodní m2 1 212,800 1 295,47 1 571 146,02 1,054 1 365,43 1 655 987,90

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: charakteristika produktu: se zkosenou hranou 
(1+2) x 1,5 mm s pevně zabudovanými distančníky průsakuschopný 
dlažební systém z mezerovitého porobetonu za použití speciálních 
receptu jedná se o povrch s abZ (DIBt schválení) k ošetření a 
prosakování na vozovkách dešťovou kanalizací, použitelné až do Bk 
1,8 bezpečná a protiskluzná, průsakový povrch s koeficientem odtoku 
ψm=0,00, koeficient vsaku Kv = 1,5*10-5 m/s - 10*10-5 m/s

VV 1280*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1 292,800
VV Součet 1 292,800

41 M 59245005R dlažba vsakovací  200x100x80mm barevná m2 530,000 1 425,90 755 727,00 1,054 1 502,90 796 536,26

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: charakteristika produktu: se zkosenou hranou 
(1+2) x 1,5 mm s pevně zabudovanými distančníky průsakuschopný 
dlažební systém z mezerovitého porobetonu za použití speciálních 
receptu jedná se o povrch s abZ (DIBt schválení) k ošetření a 
prosakování na vozovkách dešťovou kanalizací, použitelné až do Bk 
1,8 bezpečná a protiskluzná, průsakový povrch s koeficientem odtoku 
ψm=0,00; koeficient vsaku Kv = 1,5*10-5 m/s - 10*10-5 m/s

44 M 59245296R dlažba vsakovací 240/160/100 přírodní m2 1 111,000 1 650,98 1 834 238,78 1,054 1 740,13 1 933 287,67
VV 1100*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1 111,000
VV Součet 1 111,000

45 M 59245279R dlažba vsakovací 240x160x100 barevná m2 1 111,000 1 568,80 1 742 936,80 1,054 1 653,52 1 837 055,39

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: charakteristika produktu: se zkosenou hranou 
(1+2) x 1,5 mm s pevně zabudovanými distančníky průsakuschopný 
dlažební systém z mezerovitého porobetonu za použití speciálních 
receptu jedná se o povrch s abZ (DIBt schválení) k ošetření a 
prosakování na vozovkách dešťovou kanalizací, použitelné až do Bk 
1,8 bezpečná a protiskluzná, průsakový povrch s koeficientem odtoku 
ψm=0,00, koeficient vsaku Kv = 1,5*10-5 m/s - 10*10-5 m/s

Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý...

IO 03 - Komunikace a teré...

Strana 4 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Index navýšení ÚRS 

05/2022
Nová jednotková cena Nová cena celkem

VV 1100*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1 111,000
VV Součet 1 111,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 122 507,17

50 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 4,000 120,21 480,84 1,054 126,70 506,81

51 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 2,000 363,40 726,80 1,054 383,02 766,05

53 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 721,000 102,86 74 162,06 1,054 108,41 78 166,81

54 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 9,000 138,81 1 249,29 1,054 146,31 1 316,75

56 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 250,000 54,84 13 710,00 1,054 57,80 14 450,34

58 M 27245179R obrubník zahradní z pásové oceli 200mmx8mm m 380,000 1 440,25 547 295,00 1,280 1 843,52 700 537,60

59 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 30,680 3 389,01 103 974,83 1,072 3 633,02 111 461,01

VV 4*0,30*0,10 0,120
VV 2*0,30*0,10 0,060
VV 1031*0,30*0,10 30,930
VV 620*0,15*0,10 9,300
VV 9*0,30*0,10 0,270
VV Součet 40,680

67 M ACO.132330 ACO Multiline Sealin V100S - 0.0, žlab 1,0m kus 50,000 1 690,52 84 526,00 1,080 1 825,76 91 288,08
VV 3 3,000
VV 6 6,000
VV 2 2,000
VV 26 26,000
VV 3 3,000
VV 6 6,000
VV 4 4,000
VV Součet 50,000

68 M ACO.132332 ACO Multiline Sealin V100S - 0.1, žlab 0,5m kus 7,000 1 168,17 8 177,19 1,080 1 261,62 8 831,37
VV 3 3,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

69 M ACO.132391
ACO Multiline Sealin V100S - vpust H460, 0,5m, odtok 
DN110

kus 11,000 3 096,11 34 057,21 1,080 3 343,80 36 781,79

VV 3 3,000
VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

70 M ACO.132385
ACO Multiline Sealin V100S - kombi stěna pro 
začátek/konec kus 21,000 351,40 7 379,40 1,080 379,51 7 969,75

VV 6 6,000
VV 4 4,000
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV 4 4,000
VV 2 2,000
VV Součet 21,000

71 M ACO.132846
ACO Multiline Sealin V100S - čel. stěna 0, těs. odtok 
DN110

kus 1,000 1 081,23 1 081,23 1,080 1 167,73 1 167,73

72 M ACO.445938
ACO Drainlock NW100 - C250, SlotTop Double, 1,0m, 
V2A

kus 49,000 3 237,84 158 654,16 1,080 3 496,87 171 346,49

VV 3 3,000
VV 6 6,000
VV 2 2,000
VV 25 25,000
VV 3 3,000
VV 6 6,000
VV 4 4,000
VV Součet 49,000

73 M ACO.445601
ACO Drainlock NW100 - C250, SlotTop Single H105, 
0,5m, V2A

kus 8,000 1 984,93 15 879,44 1,080 2 143,72 17 149,80

VV 3 3,000
VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

74 M ACO.445602
ACO Drainlock NW100 - C250, SlotTop rev.díl Single 
H105, V2A

kus 10,000 4 492,22 44 922,20 1,080 4 851,60 48 515,98

VV 3 3,000
VV 1 1,000
VV 4 4,000
VV 2 2,000
VV Součet 10,000

75 M ACO.445940
ACO Drainlock NW100 - C250, SlotTop Double rev.díl, 
0,5m, V2A

kus 4,000 5 432,45 21 729,80 1,080 5 867,05 23 468,18

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

76 M ACO.446432
ACO Drainlock Slottop - koncová krytka Single H105, 
V2A

kus 7,000 493,86 3 457,02 1,080 533,37 3 733,58

VV 3 3,000
VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

77 M ACO.447182
ACO Drainlock Slottop - koncová krytka Double H105, 
V2A

kus 2,000 522,35 1 044,70 1,080 564,14 1 128,28
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Index navýšení ÚRS 

05/2022
Nová jednotková cena Nová cena celkem

Náklady soupisu celkem 826 728,35 892 866,62

D HSV Práce a dodávky HSV 826 728,35

D 2 Zakládání 91 376,08

20 K 21275213R
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 neperforovaná DN 150 vložení do chráničky m 533,52 0,00 1,080 576,20 0,00

21 K 212752401

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100

m 122,810 428,22 52 589,70 1,080 462,48 56 796,87

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. těsnění a případných 
spojek Obsahuje podsyp i obsyp

VV 63,13 "D1" 63,130
VV 67,03 "D2" 67,030
VV 152,65 "přípojky" 152,650
VV Součet 282,810

22 K 212752402

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

m 23,310 552,10 12 869,45 1,080 596,27 13 899,01

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. těsnění a případných 
spojek Obsahuje podsyp i obsyp

VV 63,60 "D1" 63,600
VV 62,07 "D2" 62,070
VV 29,64 "D3" 29,640
VV -12 "chráničky" -12,000
VV Součet 143,310

23 K 212752403

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 200

m 17,620 748,15 13 182,40 1,080 808,00 14 237,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. těsnění a případných 
spojek Obsahuje podsyp i obsyp

VV 35,01 "D1" 35,010
VV 22,61 "D2" 22,610
VV Součet 57,620

24 K 212752405

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 300

m 8,500 1 498,18 12 734,53 1,080 1 618,03 13 753,29

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. těsnění a případných 
spojek Obsahuje podsyp i obsyp

VV 16,5 "D1" 16,500
VV Součet 16,500

D 4 Vodorovné konstrukce 75 428,50

25 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 686,73 1 373,46 1,080 741,67 1 483,34

26 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x100mm

kus 2,000 277,61 555,22 1,080 299,82 599,64

27 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 
mm

m3 74,520 986,31 73 499,82 1,080 1 065,21 79 379,81

VV Drenážní obsyp nad rámec, co obsahuji položky 212752401-5

VV 282,81*0,4*0,5 "délka DN100*š*v" 56,562
VV 155,31*0,5*0,5 "délka DN150*š*v" 38,828
VV 57,62*0,6*0,6 "délka DN200*š*v" 20,743
VV 16,5*0,8*0,8 "délka DN300*š*v" 10,560
VV Mezisoučet 126,693
VV Odečet z položek 212752401-5
VV -282,81*0,4*0,25 "délka DN100*š*v" -28,281
VV -155,31*0,5*0,2 "délka DN150*š*v" -15,531
VV -57,62*0,6*0,25 "délka DN200*š*v" -8,643
VV -16,5*0,8*0,35 "délka DN300*š*v" -4,620
VV Mezisoučet -57,075
VV Podsyp vsakovací nádrže
VV 11,6*5,6*0,2 "d*š*tl." 12,992
VV 10,2*4,2*0,05 "d*š*tl." 2,142
VV Obsyp nádrže
VV 10,2*4,2*1,57 "d*š*v" 67,259
VV -9,6*3,6*1,23 "objem - d*š*v" -42,509
VV Mezisoučet 39,884
VV Součet 109,502

D 8 Trubní vedení 659 923,77
29 M ACO.55621100 ACO Agrosil/Korusil - Koleno DN100/45° kus 803,09 0,00 1,080 867,34 0,00

31 M ACO.55640100 ACO Agrosil/Korusil - Odbočka DN100/45° kus 1 268,04 0,00 1,080 1 369,48 0,00

33 M ACO.55680150 ACO Agrosil/Korusil - Zátka DN150 kus 183,16 0,00 1,080 197,81 0,00

34 M ACO.55611150 ACO Agrosil/Korusil - Redukce potrubí DN100/DN150 kus 1 606,19 0,00 1,080 1 734,69 0,00

36 M ACO.55641150
ACO Agrosil/Korusil - Odbočka 45° s redukcí 
DN150/DN100

kus 2 183,85 0,00 1,080 2 358,56 0,00

38 M ACO.55612200 ACO Agrosil/Korusil - Redukce potrubí DN100/DN200 kus 3 508,26 0,00 1,080 3 788,92 0,00

39 M ACO.55611200 ACO Agrosil/Korusil - Redukce potrubí DN150/DN200 kus 3 832,31 0,00 1,080 4 138,89 0,00

41 M ACO.55642200
ACO Agrosil/Korusil - Odbočka 45° s redukcí 
DN200/DN100

kus 3 677,33 0,00 1,080 3 971,52 0,00

43 M ACO.55644300
ACO Agrosil/Korusil - Odbočka 45° s redukcí 
DN300/DN100

kus 8 242,29 0,00 1,080 8 901,67 0,00

45 M 5623056R
šachta vodoměrná kruhová k obetonování včetně 
výztuhy 1,0/1,2 m kus 1,000 18 785,84 18 785,84 1,080 20 288,71 20 288,71

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. GLYNWED EKO 
DN1000

47 M 5922402R
dno betonové šachtové DN 1000 betonový žlab i 
nástupnice 300/800 kus 1,000 6 261,95 6 261,95 1,080 6 762,91 6 762,91

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. šachtových vložek pro 
daný typ potrubí

Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Index navýšení ÚRS 

05/2022
Nová jednotková cena Nová cena celkem

48 M 5922403R
dno betonové šachtové DN 1000 betonový žlab i 
nástupnice 300/1000 kus 1,000 6 679,41 6 679,41 1,080 7 213,76 7 213,76

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. šachtových vložek pro 
daný typ potrubí

49 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 
1000/625x200mm

kus 2,000 4 164,19 8 328,38 1,080 4 497,33 8 994,65

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: D400

50 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 1,000 210,83 210,83 1,080 227,70 227,70

51 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 1,000 306,84 306,84 1,080 331,39 331,39

52 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 2,000 210,82 421,64 1,080 227,69 455,37

54 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 1 429,81 1 429,81 1,080 1 544,19 1 544,19

56 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 2 828,31 2 828,31 1,080 3 054,57 3 054,57

57 K 894812201
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/150 průtočné

kus 2,000 3 805,75 7 611,50 1,080 4 110,21 8 220,42

58 K 894812202
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°

kus 2,000 3 904,73 7 809,46 1,080 4 217,11 8 434,22

59 K 894812203
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T

kus 2,000 4 147,17 8 294,34 1,080 4 478,94 8 957,89

60 K 894812206
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°

kus 3,000 4 087,45 12 262,35 1,080 4 414,45 13 243,34

61 K 894812231
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1500 mm

kus 9,000 4 047,88 36 430,92 1,080 4 371,71 39 345,39

63 K 894812241
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická 
(včetně těsnění) 375 mm

kus 9,000 1 894,06 17 046,54 1,080 2 045,58 18 410,26

64 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

kus 9,000 98,50 886,50 1,080 106,38 957,42

65 K 894812268
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) 
kruhová (B125)

kus 9,000 4 516,23 40 646,07 1,080 4 877,53 43 897,76

66 M 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký kus 9,000 798,26 7 184,34 1,080 862,12 7 759,09

68 M
WVN.LF200050
W

Akumulační box - čistitelný (1200x600x630mm) kus 96,000 3 590,11 344 650,56 1,080 3 877,32 372 222,60
VV 2*8*6 "počet řad*počet boxů na délku*počet boxů na šířku" 96,000
VV Součet 96,000

69 M
WVN.LF200602
W

Dno otevřené kus 48,000 823,24 39 515,52 1,080 889,10 42 676,76

70 M
WVN.LF200750
W

Boční deska 1,2m kus 44,000 774,81 34 091,64 1,080 836,79 36 818,97
VV 2*2*(9,6+3,6)/1,2 "počet řad*počet stran*(d+š)/délka desky) 44,000
VV Součet 44,000

71 M
WVN.LF200755
W

Vstupní deska Q-Bic Plus kus 1,000 561,74 561,74 1,080 606,68 606,68

72 M
WVN.LF200740
W

Šachtový adaptér 425 Q-Bic Plus kus 1,000 7 670,63 7 670,63 1,080 8 284,28 8 284,28

73 M
WVN.RP000420
W

ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/2000 kus 1,000 4 986,18 4 986,18 1,080 5 385,07 5 385,07

74 M
WVN.RF001100
W

TELESKOP. ROURA 425/375 kus 1,000 2 690,18 2 690,18 1,080 2 905,39 2 905,39

75 M
WVN.RF000510
W

LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 425/12,5T KRUHOVÁ kus 1,000 4 099,15 4 099,15 1,080 4 427,08 4 427,08

76 M
WVN.RF000800
W

KALOVÝ KOŠ OCEL PRO SILNIČNÍ VPUSŤ 425 vč. 
madla

kus 1,000 798,26 798,26 1,080 862,12 862,12

77 M 69311067
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 250g/m2 m2 121,910 77,21 9 412,67 1,080 83,39 10 165,68

VV 2*9,6*3,6 "počet stran*d*š" 69,120
VV 2*(9,6+3,6)*1,23 "počet stran*(d+š)*výška" 32,472
VV Součet 101,592
VV 101,592*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 121,910
VV Součet 121,910

79 M 63126038
poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 
D400

kus 3,000 3 913,72 11 741,16 1,080 4 226,82 12 680,45

84 M 14011110
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x7,0mm

m 5,000 3 256,21 16 281,05 1,080 3 516,71 17 583,53
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Index navýšení ÚRS 

05/2022
Nová jednotková cena Nová cena celkem

Náklady soupisu celkem 977 778,08 1 068 853,45

D D1 Dodávky zařízení 698 470,94
1 M 000563213 (P)stožár osv.kuželový STILET STK60/60/3 žárZn ks 16,000 12 760,28 204 164,48 1,094 13 959,75 223 355,94

2 M 000574171 (P)výložník osvětlovací rovný SD1-300Z žárZn zkrác ks 4,000 1 017,57 4 070,28 1,094 1 113,22 4 452,89

3 M 000574181 (P)výložník osvětl.rovný SD2-300/180 žárZn ks 12,000 2 510,00 30 120,00 1,094 2 745,94 32 951,28

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: zkrácený

4 M 000563221 (P)stožár osv.kuželový STILET STK60/80/3 žárZn ks 6,000 22 386,46 134 318,76 1,094 24 490,79 146 944,72

5 M 000574111 (P)výl.osv.rovný UNI-bandimex atyp 150mm/pr.48 ks 6,000 1 139,67 6 838,02 1,094 1 246,80 7 480,79

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: žárZn

6 M 000574111.1 (P)výl.osv.rovný UNI-bandimex atyp 300mm žárZn ks 10,000 922,59 9 225,90 1,094 1 009,31 10 093,13

7 M 000574614 (P)výložník osvětlovací rovný EP423-1800 žárZn ks 2,000 3 636,10 7 272,20 1,094 3 977,89 7 955,79

8 M 000900153 svít.venk.YOA Midi 5121 16LED 500mA WW830 25,8W ks 12,000 6 383,53 76 602,36 1,094 6 983,58 83 802,98

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Back light/437332

9 M 000900160 svít.venk.YOA Midi 5121 16LED 500mA WW830 25,8W ks 10,000 6 383,53 63 835,30 1,094 6 983,58 69 835,82

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: /437312

10 M 000900159 svít.venk.YOA Midi 5136 16LED 350mA WW830 18,1W ks 16,000 6 383,53 102 136,48 1,094 6 983,58 111 737,31

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Backlight/437372

11 M 000900159 svít.venk.YOA Midi 5136 16LED 350mA WW830 18,1W ks 4,000 6 383,53 25 534,12 1,094 6 983,58 27 934,33

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: /437352

12 M 000533033 svítidlo venkovní výbojkové SAFÍR 1/SHC 100W ks 1,000 6 037,56 6 037,56 1,094 6 605,09 6 605,09

13 M 000533014 svítidlo venkovní výbojkové MC2/SHC 150W-stávající ks 2,000 7 774,21 15 548,42 1,094 8 504,99 17 009,97

14 M 000900158 svít.venk.YOA Midi 5121 16LED 350mA WW830 18,1W ks 2,000 6 383,53 12 767,06 1,094 6 983,58 13 967,16

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Backlight/437332

D HSV HSV 279 307,14

D D2 Materiál elektromontážní 170 499,58
16 M 000593212 výbojka sodíková NAV-T 100W/E40 ks 1,000 325,62 325,62 1,094 356,23 356,23

17 M 000900003 Al štítek pro ozn.stožáru vč.vyražení ev.čísla ks 22,000 88,19 1 940,18 1,094 96,48 2 122,56

18 M 000900117 elvýzbr.stož.Schmachtl 1,5-35, průběžná, 1 okruh ks 6,000 658,03 3 948,18 1,094 719,88 4 319,31

19 M 000900118 elvýzbr.stož.Schmachtl 1,5-35, průběžná, 2 okruhy ks 16,000 820,84 13 133,44 1,094 898,00 14 367,98

20 M 000900120 (P)elvýzbr.stož.Schmachtl 1,5-35, odbočná, 3okruhy ks 2,000 1 390,67 2 781,34 1,094 1 521,39 3 042,79

21 M 000101209 kabel CYKY 4x10 m 323,000 184,52 59 599,96 1,094 201,86 65 202,36

22 M 000191509 smršťovací trubice KZ4X/6-25(4x10) ks 36,000 15,20 547,20 1,094 16,63 598,64

23 M 000101210 kabel CYKY 4x16 m 200,000 305,27 61 054,00 1,094 333,97 66 793,08

24 M 000191510 smršťovací trubice KZ4X/6-25(4x16) ks 12,000 12,75 153,00 1,094 13,95 167,38

25 M 000199513 štítek kabelový 60x24mm velký ks 52,000 5,16 268,32 1,094 5,65 293,54

26 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 443,000 60,38 26 748,34 1,094 66,06 29 262,68

D D3 Materiál další obory 1 140,90
27 M 000025101 barva syntetická základní kg 0,450 176,38 79,37 1,094 192,96 86,83

28 M 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 0,900 1 153,24 1 037,92 1,094 1 261,64 1 135,48

29 M 000025109 ředidlo S6006 kg 0,300 78,69 23,61 1,094 86,09 25,83

D D4 Materiál zemní+stavební 107 666,66
34 K 000046134 beton B13,5 m3 5,440 3 798,91 20 666,07 1,072 4 072,43 22 154,03

35 K 000046134 beton B13,5 m3 4,560 3 798,91 17 323,03 1,072 4 072,43 18 570,29

36 K 000046165 krycí deska KD2(50/23/4,5cm) ks 40,000 47,49 1 899,60 1,094 51,95 2 078,16

37 K 000046165 krycí deska KD2(50/23/4,5cm) ks 866,000 47,49 41 126,34 1,094 51,95 44 992,22

38 K 000046165 krycí deska KD2(50/23/4,5cm) ks 56,000 47,49 2 659,44 1,094 51,95 2 909,43

42 K 000046452 stožárové pouzdro plast SP250/1000 ks 16,000 458,58 7 337,28 1,094 501,69 8 026,98

43 K 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 6,000 632,25 3 793,50 1,094 691,68 4 150,09

44 K 000046512 (P)roura korugovaná KOPOFLEX KD09063 pr.63/52mm m 430,000 29,44 12 659,20 1,094 32,21 13 849,16

45 K 000046522 /roura korugovaná 09063/ spojka 02063 ks 10,000 20,22 202,20 1,094 22,12 221,21

Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý...

IO 05 - Úprava a obnova v...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Index navýšení ÚRS 

05/2022
Nová jednotková cena Nová cena celkem

Náklady soupisu celkem 98 367,43 113 465,49

D HSV Práce a dodávky HSV 41 134,68
8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 9,600 295,36 2 835,46 1,063 313,97 3 014,09

VV 4,8*2 "Přepočtené koeficientem množství 9,600
VV Součet 9,600

D 4 Vodorovné konstrukce 4 548,01

9 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,000 1 244,49 2 488,98 1,063 1 322,89 2 645,79

10 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,600 3 431,72 2 059,03 1,072 3 678,80 2 207,28

D 8 Trubní vedení 33 751,21

12 M 28613109
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 
25x2,3mm

m 24,360 37,15 904,97 1,080 40,12 977,37

VV 24*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 24,360
VV Součet 24,360

14 M 28613172
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 100m 50x4,6mm

m 5,075 114,80 582,61 1,080 123,98 629,22

VV 5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 5,075
VV Součet 5,075

17 M 42221423
šoupátko přípojkové přímé DN 40 PN16 připojovací 
rozměr 50x2" kus 1,000 4 842,57 4 842,57 1,080 5 229,98 5 229,98

18 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 1,000 686,73 686,73 1,080 741,67 741,67

19 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 
ventilkového a šoupatového kus 1,000 264,05 264,05 1,080 285,17 285,17

20 M 56230633
poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým 
víkem kus 1,000 785,87 785,87 1,080 848,74 848,74

22 M 42271416
pás navrtávací z tvárné litiny DN 200mm, rozsah (219-
223), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 1 419,37 1 419,37 1,080 1 532,92 1 532,92

27 M 56230555R
šachta vodoměrná betonová kruhová 1,5/1,8 m se 
vstupním komínkem kus 1,000 21 916,81 21 916,81 1,080 23 670,15 23 670,15

29 M 63126037
poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 
B125

kus 1,000 2 348,23 2 348,23 1,080 2 536,09 2 536,09

D PSV Práce a dodávky PSV 57 232,75

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 774,27

32 K 722262303
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální 
vícevtokové mokroběžné G 2"x 200 mm Qn 10 kus 1,000 6 825,14 6 825,14 1,080 7 371,15 7 371,15

33 K 722270104 Vodoměrové sestavy závitové G 6/4" soubor 1,000 5 949,13 5 949,13 1,080 6 425,06 6 425,06

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 44 458,48

35 K 725931124
Pitné fontánky nerezové G 1/2" dodávka a montáž pítka 
včetně odtokové vaničky, výkopů,  betonového základu 
a napojení na sítě

soubor 1,000 44 458,48 44 458,48 1,245 55 350,81 55 350,81

Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý...

IO 06 - Napojení na vodov...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Index navýšení ÚRS 

05/2022
Nová jednotková cena Nová cena celkem

Náklady soupisu celkem 338 560,21 365 246,36
6 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 15,000 1 563,40 23 451,00 1,063 1 661,89 24 928,41

D 871 Trubní vedení 209 690,54
10 K 871PCD01 Filtr DISKOVÝ 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8 ks 1,000 1 694,90 1 694,90 1,080 1 830,49 1 830,49

11 K 871PCD02 Mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN 16 ks 4,000 211,86 847,44 1,080 228,81 915,24

12 K 871PCD03 Mosazný T-kus 6/4" IG, PN 16 ks 1,000 650,20 650,20 1,080 702,22 702,22

13 K 871PCD04 Kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16 ks 3,000 767,09 2 301,27 1,080 828,46 2 485,37

14 K 871PCD05 Elmag. ventil 6/4", 9V solenoid, (přímé/úhlové napojení) ks 1,000 4 777,86 4 777,86 1,080 5 160,09 5 160,09

15 K 871PCD06 Mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka mosaz) ks 1,000 620,98 620,98 1,080 670,66 670,66

16 K 871PCD25 Elmag. ventil 1", 9V solenoid (přímé/úhlové napojení) ks 11,000 3 316,74 36 484,14 1,080 3 582,08 39 402,87

17 K 871PCD26 Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2 ks 20,000 124,20 2 484,00 1,080 134,14 2 682,72

18 K 871PCD27 50x1" navrtávací pas/PN16 ks 11,000 127,12 1 398,32 1,080 137,29 1 510,19

19 K 871PCD34 Ventilová šachtice, (dxšxv) 668x503x307mm ks 3,000 2 790,74 8 372,22 1,080 3 014,00 9 042,00

20 K 871PCD35 Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8 m 830,000 61,37 50 937,10 1,080 66,28 55 012,07

21 K 871PCD36 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32 sada 1,000 29 017,86 29 017,86 1,080 31 339,29 31 339,29

22 K 871PCD37 Trubka tlaková PE HD (PE80) d 40 x 2,4 mm PN 8 m 120,000 75,98 9 117,60 1,080 82,06 9 847,01

23 K 871PCD38 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE40 sada 1,000 13 500,76 13 500,76 1,080 14 580,82 14 580,82

24 K 871PCD39 Trubka tlaková PE HD (PE80) d 50 x 3,0 mm PN 8 m 100,000 149,03 14 903,00 1,080 160,95 16 095,24

25 K 871PCD40 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE50 sada 1,000 26 972,29 26 972,29 1,080 29 130,07 29 130,07

26 K 871PCD44 Chránička kopoflex d90 m 60,000 93,51 5 610,60 1,080 100,99 6 059,45

D 872 Ostatní konstrukce na trubním vedení 68 868,73
32 K 872PCD01

Výsuvný postřikovač 1/2" vč. regulace tlaku 3,1bary, 
zpětný ventil, výsuv 10cm ks 4,000 518,70 2 074,80 1,080 560,20 2 240,78

33 K 872PCD09 Rotační tryska 3,1 bar, dostřik 3,0m, 90°-210° ks 4,000 378,43 1 513,72 1,080 408,70 1 634,82

34 K 872PCD10
Výsuvný rotační postřikovač 3/4" s dostřikem 7,6-15,2m, 
regulace tlaku 3,1 bar, zpětný ventil, uzavíratelný ks 50,000 1 000,87 50 043,50 1,080 1 080,94 54 046,98

35 K 872PCD12 Sada MPR trysek s dostřikem 9.14m ks 24,000 1,46 35,04 1,080 1,58 37,84

36 K 872PCD14
Flexibilní potrubí 12,7mm pro napojení postřikovačů 
30m role

ks 2,000 1 512,26 3 024,52 1,080 1 633,24 3 266,48

37 K 872PCD15 Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod) ks 1,000 657,50 657,50 1,080 710,10 710,10

38 K 872PCD16 Zajišť. bod. pro 16-17mm potrzbí, 15cm hnědý ks 420,000 17,53 7 362,60 1,080 18,93 7 951,61

39 K 872PCD17 Koncovka pro 16mm potrubí ks 50,000 20,46 1 023,00 1,080 22,10 1 104,84

40 K 872PCD18 Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí ks 50,000 17,53 876,50 1,080 18,93 946,62

41 K 872PCD19 Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí ks 10,000 21,92 219,20 1,080 23,67 236,74

42 K 872PCD20 Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí ks 10,000 35,07 350,70 1,080 37,88 378,76

43 K 872PCD21 T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí ks 25,000 39,45 986,25 1,080 42,61 1 065,15

44 K 872PCD22 Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí ks 20,000 35,07 701,40 1,080 37,88 757,51

D M21 Elektromontáže 36 549,94
49 K M21PCD01

Bateriová ovládací jednotka s komunikací bluetooth, 
ovládací modul 1 sekce ks 1,000 6 896,49 6 896,49 1,080 7 448,21 7 448,21

50 K M21PCD02
Bateriová ovládací jednotka s komunikací bluetooth, 
ovládací modul 4 sekce ks 3,000 9 161,23 27 483,69 1,080 9 894,13 29 682,39

51 K M21PCD03 9V alkalická baterie Varta Industrial ks 4,000 65,75 263,00 1,080 71,01 284,04

52 K M21PCD04 Čidlo srážek ks 1,000 1 753,34 1 753,34 1,080 1 893,61 1 893,61

53 K M21PCD05 Nástavec na čidlo srážek ks 1,000 153,42 153,42 1,080 165,69 165,69

Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Index navýšení ÚRS 

05/2022
Nová jednotková cena Nová cena celkem

Náklady soupisu celkem 5 078 077,54 6 322 206,54

D HSV Práce a dodávky HSV 5 078 077,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 078 077,54

2 M 74910195R
Prvek "M" - Typová čtvercová stromová mříž, nosnost 
3,5t, provedena v atypickém rozměru kus 6,000 49 653,79 297 922,74 1,245 61 818,97 370 913,81

4 M 74910133R Prvek "K" - Typový odpadkový koš kus 8,000 16 551,26 132 410,08 1,245 20 606,32 164 850,55

6 M 74910103R1
Prvek "L" - Typová parková lavice bez opěráku, 
sestavená z jednotlivých modulů do řad kus 16,000 39 158,04 626 528,64 1,245 48 751,76 780 028,16

7 M 74910103R1.1
Prvek "OP" - Typový opěrák, systémový doplněk k 
parkové lavici "L" kus 5,000 16 782,02 83 910,10 1,245 20 893,61 104 468,07

9 M 74910114R Prvek "LK" - Typová kruhová lavice bez opěráku kus 32,000 12 418,78 397 400,96 1,245 15 461,38 494 764,20

11 M 74910103R
Prvek "LA" – Atypická parková lavice bez opěráku, 
sestavená z betonového prefabrikátu a dřevěného 
sedáku

kus 4,000 53 936,23 215 744,92 1,245 67 150,61 268 602,43

13 M 74910152R Prvek "S" - Typový stojan na kola kus 10,000 3 160,61 31 606,10 1,245 3 934,96 39 349,59

14 K 9Ha1
Prvek "HA1" - Typový podzemní telefon včetně 
podzemního propojení plastovým potrubím pár 2,000 154 314,39 308 628,78 1,245 192 121,42 384 242,83

15 K 9Ha2 Prvek "HA2" - Typový mluvící a poslouchací trychtýř pár 2,000 232 919,35 465 838,70 1,245 289 984,59 579 969,18

16 K 9Hb1
Prvek "HB1" - Typová nerezová polokoule „boule“ 
integrovaná do zpevněné / travnaté plochy kus 4,000 323 475,40 1 293 901,60 1,245 402 726,87 1 610 907,49

17 K 9Hb2
Prvek "HB2" - Typová nerezová polokoule „boule“ 
integrovaná do zpevněné / travnaté plochy kus 1,000 699 141,26 699 141,26 1,245 870 430,87 870 430,87

18 K 9Ht1
Prvek "HT1" - Typová venkovní trampolína integrovaná 
do dopadové plochy kus 2,000 115 026,11 230 052,22 1,245 143 207,51 286 415,01

19 K 9Ht2
Prvek "HT2" - Typová venkovní trampolína integrovaná 
do dopadové plochy kus 2,000 147 495,72 294 991,44 1,245 183 632,17 367 264,34

Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý...

IO 08 - Mobiliář a herní ...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Index navýšení ÚRS 

05/2022
Nová jednotková cena Nová cena celkem

Náklady soupisu celkem 979 193,27 1 253 367,39

D HSV Práce a dodávky HSV 979 193,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 979 193,27
2 M 63126080R Ocelová madla (M) m 56,400 3 705,40 208 984,56 1,280 4 742,91 267 500,24

VV 2,085+2,31 4,395
VV 5,10 5,100
VV 3,075+3,63 6,705
VV 14,40 14,400
VV 12,80 12,800
VV 13,0 13,000
VV Součet 56,400

3 M 55342281R Ocelová zábradlí (Z) m 51,000 12 179,89 621 174,39 1,280 15 590,26 795 103,22
VV 24,0 24,000
VV 27,0 27,000
VV Součet 51,000

4 K 9R001 Ocelová lávka (L) kpl 1,000 149 034,32 149 034,32 1,280 190 763,93 190 763,93

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: U vstupu do domu č.p. 652 bude provedena 
krátká ocelová lávka mezi stávajícím vstupním schodištěm a nově 
provedeným chodníkem. Smyslem je, aby přístupový chodník před 
schodištěm zbytečně neklesal a vedl v podélném profilu prakticky 
vodorovně. Takto vzniklý výškový rozdíl mezi původním chodníkem a 
nově provedeným chodníkem bude v délce 2m překlenut novou 
ocelovou lávkou navazující na třetí stupeň schodiště. Prostor pod 
lávkou bude zachován v původním asfaltovém povrchu (eventuálně 
bude vyplněn štěrkovou plochou tak, aby mohla povrchová voda 
přirozeně odtékat do nižších partií pozemku. Pochozí plocha lávky 
bude vodorovná a bude provedena z nerezového lisovaného roštu s 
oky 11/44 s protiskluznou úpravou. Rošt bude uložen na nosné 
ocelové profily průřezu L a U. Z obou stran bude lávka opatřena 
ocelovými madly profilu cca 20/45 na sloupcích (stejně jako ostatní 
nová madla v řešeném území). Přesná šířka madla bude 
přizpůsobena stávajícímu zábradlí tak, aby na něj přesně navazovalo. 
Ocelová konstrukce lávky bude žárově pozinkovaná a opatřena 
systémem nátěrů pro exteriér (min. 1x základ a 2x finál). Nátěr bude v 
odstínu RAL 7021 polomat. Ocelová kce. lávky bude u domu kotvena 
na chemické kotvy přes patní plechy sloupků do betonových patek 
(beton C20/25), na straně chodníku bude lávka uložena na ocelový L 
profil kotvený na nízkou žlb. opěrku ukončující chodník. Ukončení 
chodníku bude provedeno ocelovým L 150/15/8. Lávka a kotvení k 
základu budou provedeny tak, aby byla celá konstrukce 
demontovatelná pro budoucí eventuální úpravy stávajícího schodiště 
do domu. Lávka a kotvení k základu budou provedeny tak, aby se 
nová konstrukce fyzicky nedotýkala stávající konstrukce schodiště do 
domu a nemohla ho nijak staticky ovlivnit. Realizace chodníku musí 
být vzájemně zkoordinována s výrobou lávky tak, aby lávka byla 
vodorovná a přesně navazovala na zvolený stupeň schodiště 
(výškové a polohové vytyčení). Po provedení chodníku budou 
zaměřeny skutečné rozměry pro lávku. Toto řešení vychází z 
výslovného přání příslušného SVJ v rámci ankety ke studii „vyřešit 
výškový rozdíl a zbytečné klesání na chodníku“.

Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý...
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1.5.2022

31.5.2022

Stavba:
Přehled soupisů provedených prací

Název 

Navýšená cena dle 

koeficientu ÚRS bez 
DPH

IO 03 - Komunikace a terénní úpravy, 
bourání stávajících povrchů

IO 05 - Úprava a obnova veřejného 

osvětlení

C e l k e m   v   o b d o b í :  

Fakturační období:

Revitalizace Chaplinova náměstí sídliště Barrandov

2022-05

32 920,80 Kč 36 015,36 Kč

Původní cena dle SoD 

bez DPH [CZK]

121 733,16 Kč679 237,30 Kč 800 970,46 Kč

Rozdíl ceny bez DPH

118 638,61 Kč646 316,50 Kč 764 955,11 Kč

3 094,56 Kč



Stránka 2 z 3

St. díl Položka Poř. Název položky M.j. Jednotková cena Množství v období

Cena 
v období

Index navýšení 

ÚRS 05/2022
Nová jednotková 

cena
Nová cena celkem

4_03

5_03 Komunikace pozemní

5_03 564851111 21 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 176,91 Kč 700,000 123 837,00 Kč 1,063 188,055 131 638,73 Kč

5_03 564861111 23 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

m2 231,27 Kč 600,000 138 762,00 Kč 1,063 245,840 147 504,01 Kč

9_03 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9_03 59217016 53 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 102,86 Kč 150,000 15 429,00 Kč 1,054 108,414 16 262,17 Kč

9_03 59217002 56 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 54,84 Kč 150,000 8 226,00 Kč 1,054 57,801 8 670,20 Kč

9_03 27245179R 58 obrubník zahradní z pásové oceli 200mmx8mm m 1 440,25 Kč 250,000 360 062,50 Kč 1,280 1 843,520 460 880,00 Kč

998_03

IO 03 - Komunikace a terénní úpravy, bourání 
stávajících povrchů

C e l k e m   za soupis provedených prací:  646 316,50 Kč 764 955,11 Kč

Fakturační období:  2022-05

Stavba: Revitalizace Chaplinova náměstí sídliště Barrandov

Soupis provedených prací:  IO 03 - Komunikace a terénní úpravy, bourání stávajících povrchů
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St. díl Položka Poř. Název položky M.j. Jednotková cena Množství v období

Cena 
v období

Index navýšení 

ÚRS 05/2022
Nová jednotková 

cena Nová cena celkem

D2 Materiál elektromontážní

D2 000101209 21 kabel CYKY 4x10 m 184,52 Kč 120,000 22 142,40 Kč 1,094 201,865 24 223,79 Kč

D2 000295011 26 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 60,38 Kč 120,000 7 245,60 Kč 1,094 66,056 7 926,69 Kč

D4 Materiál zemní+stavební

D4 000046512 44 (P)roura korugovaná KOPOFLEX KD09063 pr.63/52mm m 29,44 Kč 120,000 3 532,80 Kč 1,094 32,207 3 864,88 Kč

D9

IO 05 - Úprava a obnova veřejného osvětleníC e l k e m   za soupis provedených prací:  32 920,80 Kč 36 015,36 Kč

Fakturační období:  2022-05

Stavba: Revitalizace Chaplinova náměstí sídliště Barrandov

Soupis provedených prací:  IO 05 - Úprava a obnova veřejného osvětlení



1.6.2022

30.6.2022

Stavba:
Přehled soupisů provedených prací

Název 
Navýšená cena dle 

koeficientu ÚRS bez 
DPH

IO 03 - Komunikace a terénní úpravy, 
bourání stávajících povrchů

IO 04 - Odvodnění a vsakování

IO 05 - Úprava a obnova veřejného 

osvětlení

C e l k e m   v   o b d o b í :  

Rozdíl ceny bez DPH

Fakturační období:

Revitalizace Chaplinova náměstí sídliště Barrandov

2022-06

Původní cena dle SoD 

bez DPH [CZK]

136 573,99 Kč1 114 262,19 Kč 1 250 836,18 Kč

24 578,31 Kč

108 905,90 Kč766 827,70 Kč 875 733,60 Kč

314 564,59 Kč 339 142,90 Kč

3 089,77 Kč32 869,90 Kč 35 959,67 Kč
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St. díl Položka Poř. Název položky M.j. Jednotková cena Množství v období

Cena 
v období

Index navýšení 

ÚRS 05/2022
Nová jednotková 

cena Nová cena celkem

5_03 Komunikace pozemní

5_03 564851111 21 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 176,91 Kč 600,000 106 146,00 Kč 1,063 188,055 112 833,20 Kč

5_03 564861111 23 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

m2 231,27 Kč 400,000 92 508,00 Kč 1,063 245,840 98 336,00 Kč

5_03 59245005R 38 dlažba vsakovací  200x100x80mm barevná m2 1 425,92 Kč 80,000 114 073,60 Kč 1,054 1 502,920 120 233,57 Kč

5_03 59245020R 40 dlažba vsakovací  200x100x80mm přírodní m2 1 295,47 Kč 80,000 103 637,60 Kč 1,054 1 365,425 109 234,03 Kč

9_03 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9_03 59217016 53 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 102,86 Kč 160,000 16 457,60 Kč 1,054 108,414 17 346,31 Kč

9_03 59217002 56 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 54,84 Kč 220,000 12 064,80 Kč 1,054 57,801 12 716,30 Kč

9_03 27245179R 58 obrubník zahradní z pásové oceli 200mmx8mm m 1 440,25 Kč 200,000 288 050,00 Kč 1,280 1 843,520 368 704,00 Kč

9_03 916991121 59 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 3 389,01 Kč 10,000 33 890,10 Kč 1,072 3 633,019 36 330,19 Kč

IO 03 - Komunikace a terénní úpravy, bourání 
stávajících povrchů

C e l k e m   za soupis provedených prací:  766 827,70 Kč 875 733,60 Kč

Fakturační období:  2022-06

Stavba: Revitalizace Chaplinova náměstí sídliště Barrandov

Soupis provedených prací:  IO 03 - Komunikace a terénní úpravy, bourání stávajících povrchů
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St. díl Položka Poř. Název položky M.j. Jednotková cena Množství v období

Cena 
v období

Index navýšení 

ÚRS 05/2022
Nová jednotková 

cena Nová cena celkem

2_04 Zakládání

2_04 21275213R 20 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 

neperforovaná DN 150 vložení do chráničky

m 533,52 Kč 12,000 6 402,24 Kč 1,080 576,202 6 914,42 Kč

2_04 212752401 21 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová 

PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100

m 428,22 Kč 160,000 68 515,20 Kč 1,080 462,478 73 996,42 Kč

2_04 212752402 22 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová 

PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

m 552,10 Kč 120,000 66 252,00 Kč 1,080 596,268 71 552,16 Kč

2_04 212752403 23 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová 

PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 200

m 748,15 Kč 40,000 29 926,00 Kč 1,080 808,002 32 320,08 Kč

2_04 212752405 24 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová 

PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 300

m 1 498,18 Kč 8,000 11 985,44 Kč 1,080 1 618,034 12 944,28 Kč

4_04 Vodorovné konstrukce

4_04 457542111 27 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se 

zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

m3 986,31 Kč 35,000 34 520,85 Kč 1,063 1 048,448 36 695,66 Kč

8_04 Trubní vedení

8_04 ACO.55621100 29 ACO Agrosil/Korusil - Koleno DN100/45° kus 803,09 Kč 42,000 33 729,78 Kč 1,080 867,337 36 428,16 Kč

8_04 ACO.55640100 31 ACO Agrosil/Korusil - Odbočka DN100/45° kus 1 268,04 Kč 7,000 8 876,28 Kč 1,080 1 369,483 9 586,38 Kč

8_04 ACO.55680150 33 ACO Agrosil/Korusil - Zátka DN150 kus 183,16 Kč 2,000 366,32 Kč 1,080 197,813 395,63 Kč

8_04 ACO.55611150 34 ACO Agrosil/Korusil - Redukce potrubí DN100/DN150 kus 1 606,19 Kč 7,000 11 243,33 Kč 1,080 1 734,685 12 142,80 Kč

8_04 ACO.55641150 36 ACO Agrosil/Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN150/DN100 kus 2 183,85 Kč 9,000 19 654,65 Kč 1,080 2 358,558 21 227,02 Kč

8_04 ACO.55612200 38 ACO Agrosil/Korusil - Redukce potrubí DN100/DN200 kus 3 508,26 Kč 1,000 3 508,26 Kč 1,080 3 788,921 3 788,92 Kč

8_04 ACO.55611200 39 ACO Agrosil/Korusil - Redukce potrubí DN150/DN200 kus 3 832,31 Kč 2,000 7 664,62 Kč 1,080 4 138,895 8 277,79 Kč

8_04 ACO.55642200 41 ACO Agrosil/Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN200/DN100 kus 3 677,33 Kč 1,000 3 677,33 Kč 1,080 3 971,516 3 971,52 Kč

8_04 ACO.55644300 43 ACO Agrosil/Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN300/DN100 kus 8 242,29 Kč 1,000 8 242,29 Kč 1,080 8 901,673 8 901,67 Kč

998_04

IO 04 - Odvodnění a vsakování C e l k e m   za soupis provedených prací:  314 564,59 Kč 339 142,90 Kč

Fakturační období:  2022-06

Stavba: Revitalizace Chaplinova náměstí sídliště Barrandov

Soupis provedených prací:  IO 04 - Odvodnění a vsakování
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St. díl Položka Poř. Název položky M.j. Jednotková cena Množství v období

Cena 
v období

Index navýšení 

ÚRS 05/2022
Nová jednotková 

cena Nová cena celkem

D2 Materiál elektromontážní

D2 000101209 21 kabel CYKY 4x10 m 184,52 Kč 80,000 14 761,60 Kč 1,094 201,865 16 149,19 Kč

D2 000295011 26 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 60,38 Kč 80,000 4 830,40 Kč 1,094 66,056 5 284,46 Kč

D4 Materiál zemní+stavební

D4 000046165 37 krycí deska KD2(50/23/4,5cm) ks 47,49 Kč 230,000 10 922,70 Kč 1,094 51,954 11 949,43 Kč

D4 000046512 44 (P)roura korugovaná KOPOFLEX KD09063 pr.63/52mm m 29,44 Kč 80,000 2 355,20 Kč 1,094 32,207 2 576,59 Kč

D9

IO 05 - Úprava a obnova veřejného osvětleníC e l k e m   za soupis provedených prací:  32 869,90 Kč 35 959,67 Kč

Fakturační období:  2022-06

Stavba: Revitalizace Chaplinova náměstí sídliště Barrandov

Soupis provedených prací:  IO 05 - Úprava a obnova veřejného osvětlení


