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12,975 4,000 -8,975

24,000 8,000 -16,000

24,000 8,000 -16,000

12,975 4,000 -8,975

12,975 4,000 -8,975

23,355 8,000 -15,355

8,653 3,000 -5,653

3,200 1,000 -2,200

0,640 0,200 -0,440

6,400 1,600 -4,800

17,300 4,000 -13,300

438,150 0,000 -438,150

36,000 3,000 -33,000

438,000 0,000 -438,000

438,000 0,000 -438,000

1,000 0,500 -0,500

13,144 4,000 -9,144

3,150 1,000 -2,150

9,000 1,000 -8,000

10,000 0,000 -10,000 0,00 -9 450,00 -100,0045 910551114. Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

M 945,00 9 450,00

-68,25

44 910551112. Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm

M 668,00 6 012,00 668,00 -5 344,00 -88,89

-6 693,41 -69,57

43 451573111. Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1 550,00 4 882,50 1 550,00 -3 332,50

24 455,00 -24 455,00 -50,00

42 175151101. Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m

M3 732,00 9 621,41 2 928,00

37 894412411RAB. Šachta, DN 1200 stěna 135 mm, dno přímé V max. 80 

hloubka dna 2,445 m, poklop litina 40 t

KUS 48 910,00 48 910,00

-100,00

32 573111112. Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2

M2 20,00 8 760,00 0,00 -8 760,00 -100,00

-6 435,00 -91,67

30 565135121. Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m bude použito 20 % R-

materiálu

M2 399,00 174 762,00 0,00 -174 762,00

0,00 -32 861,25 -100,00

29 564851111. Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 195,00 7 020,00 585,00

18 113154263. Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 

bez překážek v trase

M2 75,00 32 861,25

-75,00

17 5834417100. štěrkodrť frakce 0/32 T 433,00 7 490,90 1 732,00 -5 758,90 -76,88

-570,24 -68,75

16 5833731000. štěrkopísek frakce 0/4 T 394,00 2 521,60 630,40 -1 891,20

633,00 -1 392,60 -68,75

15 451573111. Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1 296,00 829,44 259,20

14 175151101. Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m

M3 633,00 2 025,60

-65,75

13 174151101. Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

M3 245,00 2 119,99 735,00 -1 384,99 -65,33

-2 683,53 -69,17

12 171201221. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

kód odpadu 17 05 04

T 650,00 15 180,75 5 200,00 -9 980,75

1 996,00 -4 478,53 -69,17

11 162751117. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 299,00 3 879,53 1 196,00

10 161102111. Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin M3 499,00 6 474,53

-66,67

9 151101111. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 65,00 1 560,00 520,00 -1 040,00 -66,67

-14 001,00 -69,17

8 151101101. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 150,00 3 600,00 1 200,00 -2 400,00

10 11 12

7 132255104. Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

M3 1 560,00 20 241,00 6 240,00
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Číslo a název stavby: III/4943 - Silnice III/4943: Valašské Klobouky

Číslo a název varianty: SÚS Zlínska - Realizační rozpočet
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3,461 1,000 -2,461

26,280 2,000 -24,280

9,000 1,000 -8,000

10,000 0,000 -10,000

5,700 1,000 -4,700

5,700 1,000 -4,700

10,260 5,000 -5,260

19,000 5,000 -14,000

19,000 5,000 -14,000

13,110 5,000 -8,110

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 24.10.2022 Datum: 24.10.2022

-61,86

Celkem 558 911,53 80 024,60 -478 886,93 -85,68

-2 702,00 -73,68

75 998225111. Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

T 69,00 904,59 345,00 -559,59

135,00 -378,00 -73,68

74 564871116. Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm M2 193,00 3 667,00 965,00

73 181152302. Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2 27,00 513,00

-82,46

72 171201221. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

kód odpadu 17 05 04

T 650,00 6 669,00 3 250,00 -3 419,00 -51,27

-935,30 -82,46

71 162751117. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 287,00 1 635,90 287,00 -1 348,90

0,00 -60 840,00 -100,00

70 122257204. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v 

hornině třídy těžitelnosti I objem přes100 m3 strojně

M3 199,00 1 134,30 199,00

65 966008113. Bourání trubního propustku do DN 800 M 6 084,00 60 840,00

-92,39

64 966008112. Bourání trubního propustku do DN 500 M 3 960,00 35 640,00 3 960,00 -31 680,00 -88,89

-47 743,40 -71,11

59 5833731000. štěrkopísek frakce 0/4 T 478,00 12 561,84 956,00 -11 605,84

55 286111943R. Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 400/6000 hladká, s 

hrdlem, červenohnědá

KUS 19 400,00 67 143,40 19 400,00


