
5 6 7

270,000 93,000 -177,000

1 620,000 630,000 -990,000

990,000 420,000 -570,000

180,000 60,000 -120,000

2 700,000 1 500,000 -1 200,000

180,000 60,000 -120,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 24.10.2022 Datum: 24.10.2022

-66,67

Celkem 228 330,00 90 660,00 -137 670,00 -60,29

-18 000,00 -44,44

18 018. Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks pronájem (vč.baterie 

a seřízení)

ks/den 120,00 21 600,00 7 200,00 -14 400,00

2 100,00 -4 200,00 -66,67

15 015. Směrovací desky Z4 jednostranné s folií tř.1 pronájem ks/den 15,00 40 500,00 22 500,00

12 012. Zábrana pro označení uzávěry Z2 pronájem ks/den 35,00 6 300,00

-61,11

9 009. Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 pronájem 

provizorního DZ

ks/den 35,00 34 650,00 14 700,00 -19 950,00 -57,58

-67 260,00 -65,56

6 006. Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 pronájem 

provizorního DZ

ks/den 14,00 22 680,00 8 820,00 -13 860,00

10 11 12

2 002. Semaforová přenosná souprava nájem (vč.baterie a seřízení) ks/den 380,00 102 600,00 35 340,00

1 2 3 4 8 9

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

Číslo a název objektu: SO 104a - Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK

Číslo a název rozpočtu: SO 104a - Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4943 - Silnice III/4943: Valašské Klobouky

Číslo a název varianty: SÚS Zlínska - Realizační rozpočet


