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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku 
odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)"
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, 
číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001,
ISPROFIN: 500 352 0041, uzavřené dne 26.10.2017 (dále jen „Smlouva") mezi

smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
(dále jen „Objednatel")

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00 
IČO: 48588733; DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
bank. spojení: ............................................................................................

zastoupena: Ing. Michalem Babičem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, jednatelem

Korespondenční adresa: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00 

(dále jen „Vedoucí společnosti")

a

MOTT MACDONALD LIMITED,
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením 
omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a 
Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační 
složky
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MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka,
se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00,
IČ: 27155048; DIČ: CZ27155048,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957, 

zastoupena Ing. Radko Buckem, vedoucím organizační složky,

(dále jen „Společník č. 1")

a

VALBEK SK, spol. s r.o.
se sídlem Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČ: 17314569 / DIČ: 2020382166/ IČ DPH: SK2020382166
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B 
jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod
se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 01761200 / DIČ: CZ683286704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169 

zastoupena Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu 

(dále jen „Společník č. 2")

společníci společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se společenskou smlouvou o vzniku společnosti bez právní osobnosti s názvem 
MM-Prodex: Kanín-Chlumec ze dne 11.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Národní 984/15, 
Praha 1, PSČ 110 00, kdy vedoucím společnosti je obchodní firma Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., 
se sídlem na adrese: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110, IČO: 48588733, která je zmocněna na 
základě výše citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím 
s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě 
o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 11. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je 
součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 jsou následující 
skutečnosti:

1. Rozšíření předmětu Díla, navýšení Ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 
Smlouvy - Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. K rozšíření 
předmětu Díla dochází na základě obdržení nesouhlasného závazného stanoviska Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 08.08.2022. Hygienická stanice, i přes 
uskutečněná jednání, trvá na takovém výkladu Nařízení vlády č. 272/2001 Sb., že pro řešenou 
stavbu není možné uplatnit hlukové limity pro starou hlukovou zátěž. Pro dosažení kladného 
projednání návrhu stavby je proto nezbytné doplnit návrh stavby o další protihluková opatření, 
která se projeví v dokumentaci objektů, souhrnných a dalších částech dokumentace DÚR a 
v dokladové části.

Předmět Díla tak bude rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původních 
služeb a s tím související navýšení Ceny Díla, provedené v souladu s ustanovením § 222, 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také 
jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 
ZZVZ je cca 29,80 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena 
ke dni podpisu dodatku č. 8.
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V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve 
znění dodatku č. 7 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy, 
na úpravě Přílohy č. 1, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění 
dodatku č. 7 Smlouvy.

2. Úprava harmonogramu plnění Díla, související s rozšířením předmětu Díla o 
dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram 
plnění. Vzhledem k rozšíření předmětu díla uvedeného shora se smluvní strany dohodly na 
prodloužení termínu odevzdání 9. dílčí etapy, který je nově stanoven do 30.12.2022 . Úprava 
dílčích etap plnění Díla změní celkovou předpokládanou dobu zpracování Díla na 69 měsíců.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve 
znění dodatku č. 7 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.

3. Změna názvu Společníka č. 2. S účinností od 01.08.2022 došlo ke změně názvu společnosti 
VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod, se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 
10. Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod obchodním názvem Valbek SK, spol. s 
r.o., odštěpný závod. Ostatní údaje odštěpného závodu (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení) 
zůstávají beze změny.

Dále došlo ke změně názvu i u zřizovatele odštěpného závodu, společnosti VALBEK&PRODEX 
spol. s r.o. S účinností od 01.06.2022 se změnil název i sídlo společnosti na Valbek SK, spol. 
s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava - mestká časť Staré město. V 
souvislosti s výše uvedeným se mění označení Společníka č. 2 v celé smlouvě.

4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně korespondenční adresy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst.
5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, 
číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, uzavřené dne 26.10.2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 
7, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY
- zrušuje se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy 
č. 4, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 7, bez DPH 55 167 824,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 8, bez DPH 375 600,- Kč

Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 8, bez DPH 55 543 424,- Kč

slovy: padesát pět milionů pět set čtyřicet tři tisíce čtyři sta dvacet čtyři korun 
českých.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- zrušuje se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem tohoto znění:

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8
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Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/ZP-PD/ 07/17

Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - přípravná 
dokumentace stavby VTP/PD/05/17

c) Zvláštní technické podmínky č. j. 10598/2017- 
SŽDC-SSZ-ÚT1

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího společnosti

3) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo - Specifikace Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 
platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo - Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 
platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo - Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Zaslání dodatku č. 8 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento dodatek č. 8 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.
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4.

5.

6. 

7.

Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 386583-CZT-001, nedotčené tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 8 má 
platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 Smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 Specifikace Díla
(současně Příloha č. 1 Smlouvy): . nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

příloha č. 2
(současně Příloha č. 4 Smlouvy): 

příloha č. 3
(současně Příloha č. 5 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8 
Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

Za Objednatele:
V Praze

24.10,2022 16:24 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele -
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. - vedoucího 
společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec", za 
MOTT MACDONALD LIMITED, společníka 1 
společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec ” a 
za VALBEK SK, spol. s r.o., společníka 2 
společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec", na 
základě Společenské smlouvy ze dne 
11.05.2017 a Plné moci:

V Praze

Date: 2022.10.13 12:57:59 + 0 2 W

Ing. Michal Babic
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Date: 2022.10.14 12:15:54 +02'00'

Ing. Jan Loško
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 8 k SOD

Příloha č. 1 

Specifikace Díla

Předmětem díla je:

- zpracování záměru projektu stavby „Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec 
nad Cidlinou (včetně)"

- zpracování přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku odb. Kanín - 
Chlumec nad Cidlinou (včetně)" včetně oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění a zajištění územního rozhodnutí

- prodloužení variantního řešení úseku km 9-19 na úsek km 8,5-22,3

- zpracování předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu včetně monitoringu 
v úseku km cca 10,250 - 14,000 (jako doplnění k průzkumu pro zdvojkolejnění). Rozsah 
průzkumu je následující: celkové IG mapování povrchových nestabilit, zdokumentování území 
5x příčným profilem v délkách 200-400 m, geofyzikální průzkum 5x profil refrakční seismiky + 
vertikálního el. sondování v celkové délce 1350 bm, 1x vystrojený IG vrt pro sledování HPV, 1x 
vystrojený inklinometrický vrt pro sledování event. svahových pohybů svahu, monitoring HPV a 
inklinometrie po dobu min. 2 roků (5 měření ročně), vyčištění stávajících HG vrtů, 5x DP. 
Průzkum bude proveden za podmínek stanovených CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, mmj. 
s přepravou části nákladů prostřednictvím nosičů

- dopracování komplexního řešení náhrad železničních přejezdů P 3980 v ev. km 23,137 v Chlumci 
nad Cidlinou a P 3973 v ev. km 9,011 u Žehuně do úrovně přípravné dokumentace (DÚR) včetně 
geodetického doměření a geotechnického a hydrogeologického průzkumu v rozsahu: 2x 
vystrojený IG vrt pro sledování HPV, monitoring HPV po dobu min. 1 roku (5x měření), 4x 
laboratorní zkoušky, 3x zdokumentování území podélným profilem (též s využitím již 
provedených sond)

- zpracování návrhu vnějších prvků budoucí výstavby systému GSM-R

- zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí

- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní 
rezervaci Kněžičky zpracování hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění a příprava žádosti o udělení výjimky ze zásahu do biotopu zvláště 
chráněných druhů dle zákona o ochraně přírody a krajiny

- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní 
rezervaci Kněžičky zpracování dendrologického průzkumu a zpracování žádosti o povolení ke 
kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění

- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní 
rezervaci Kněžičky zpracování posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění

- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní 
rezervaci Kněžičky zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr doplňkového 
průzkumu

- předběžný návrh zdvoukolejnění v oblasti Kněžičky km cca 10,250 - 14,000 pouze s využitím 
archivních údajů a v pesimistickém pohledu (maximální rozsah opatření) jako podklad pro 
zpracování Dokumentace záměru podle přílohy č. 4 č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr modernizace tratě
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

________________________________________________________________dodatek č. 8 k SOD
- zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou ve formě 

komentovaného videoklipu

- aktualizace části přípravné dokumentace pro nově stanovený rozsah výhledové dopravy

- biologický dohled při provádění průzkumných vrtů v oblasti Kněžičky

- návrh technologické části stavby zahrnující zřízení GSM-R, ETCS ve výhradním provozu s 
benefity a konverzi trakční soustavy na systém 25kV

- prodloužení řešeného úseku v souvislosti s posunutím rozhraní staveb z km 4,100 do km 2,632 
a přepracování návrhu tak, aby byla možná realizace stavby nezávisle na návazné stavbě 
Modernizace trati Kolín - odb. Babín

- zpracování nového návrhu stavby v oblasti Převýšova tak, že bude zachována stávající výpravní 
budova a projednání návrhu s obcí Převýšov

- zajištění služby mediální agentury pro strategickou komunikační podporu a podporu na sociálních 
sítích

- aktualizace dokumentace DÚR podle projednaného návrhu stavby v oblasti Převýšova

- zpracování nového ocenění po jednotlivých odborných profesích pro Záměr projektu podle nové 
cenové databáze SFDI

- doplnění dalších protihlukových opatření pro dosažení základních limitů hluku bez staré hlukové 
zátěže podle stanoviska krajské hygienické stanice

- aktualizace dokumentace DÚR pro nový rozsah protihlukových opatření

- aktualizace dokladové části pro nový rozsah protihlukových opatření
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 8 k SOD

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

(Obchodní tajemství)

Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na 
základní a dodatečné služby:

1. Základní služby_________________

Položka Popis Měrná
jednotka Množství

Jednotková
cena

(Kč bez DPH)

Cena celkem 
(Kč bez DPH)

Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V 
2/2012 v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP)_________________________

hod

Přípravná dokumentace

2.1

2.2

2.3

2.4

Zpracování přípravné 
dokumentace stavby vyjma 
příloh G, H a I, včetně všech 
dí[čích odevzdání, dle Směrnice 
GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZPT

hod

Zpracování přípravné 
dokumentace - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SZDC 
č. 11/2006 v platném znění a 
dle požadavku VTP a ZTP

hod

Zpracování přípravné 
dokumentace - příloha H 
v rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP včetně 
inženýrské činnosti

hod

Zpracování přípravné 
dokumentace - příloha I 
v rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod

Definitivní odevzdání záměru projektu a 
přípravné dokumentace, dle SOD v listinné 
formě

ks

Definitivní odevzdání záměru projektu a 
přípravné dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě

ks

Celkem za základní služby:
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dodatek č. 8 k SOD

2. Dodatečné služby

Položka Popis Měrná
jednotka Množství

Jednotková
cena

(Kč bez DPH)

Cena celkem 
(Kč bez DPH)

5 Doplnění mapových podkladů km

6 Geodetické práce km

7 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km

8 Geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb hod

9

Inženýrská činnost zajišťující 
komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a 
certifikátů nutných k vydání 
územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu

hod ‘

10 Posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí hod

11
Vyhodnocení stavebního 
záměru z hlediska Směrnice o 
vodách (2000/60/ES)

hod

12

Vyhodnocení odolnosti 
stavebního záměru vůči 
klimatickým změnám dle 
Směrnice č. 2014/52/EU

hod

13
Zpracování vizualizace návrhu 
náhrady přejezdu P3980 v 
Chlumci nad Cidlinou

hod

14 Podpora mediální agentury 
během veřejného projednání hod

Celkem za dodatečné služby:

3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena díla s DPH

...................... ..................... ......................

Z toho:

Záměr projektu

................. ................. .................

Přípravná dokumentace

..................... ..................... .....................

Strana 2 (celkem 3)



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 8 k SOD

■ Rozpis Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

Specifikace položky Cena položky 
(bez DPH)

Cena položky 
(s DPH)

1. Dílčí etapa . .................. . ..................

2. Dílčí etapa ..................... .....................

3. Dílčí etapa ................. .................

4. Dílčí etapa . .................. . ..................

5. Dílčí etapa . .................. . ..................

5A. Dílčí etapa ................. .................

5B. Dílčí etapa ................. .................

6. Dílčí etapa . .................. . ..................

7. Dílčí etapa . .................. . ..................

8. Dílčí etapa . .................. . ..................

8A. Dílčí etapa ................. .................

8B. Dílčí etapa . .................. . ..................

9. Dílčí etapa . .................. . ..................

10. Dílčí etapa . ...... . ......

Ukončení Díla . .................. . ..................

Celkem: 55 543 424,- Kč 67 207 543,- Kč
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 8 k SOD

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí 
etapv

Termín zahájení prací ihned po účinnosti 
Smlouvy - -

1. Dílčí etapa do 6 měsíců
od účinnosti Smlouvy

Dokumentace s projednaným návrhem koncepce 
základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK 
a PS a SO jednotlivých profesí, návrh provozní a 
dopravní technologie, průzkumy (GTP, stavebně 
technické, korozní) ve variantách dle bodu 4.2.1 ZTP, 
energetické výpočty, přepočet CIN a dokumentace k 
rozhodnutí objednatele o náhradě přejezdů. Koncepce 
rozhodujících SO a PS musí být zpracována minimálně 
v podrobnosti odpovídající SP VOCh

Předávací protokol (pro Část Díla).

2. Dílčí etapa do 11 měsíců
od účinnosti Smlouvy

Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC 
a CD (variantně včetně porovnání v rozsahu a)-d) bodu 
4.2.1 ZTP

Předávací protokol (pro Část Díla).

3. Dílčí etapa do 14 měsíců
od účinnosti Smlouvy

Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) 
ZTP).

Předávací protokol (pro Část Díla).

4. Dílčí etapa do 17 měsíců
od účinnosti Smlouvy

Přípravná dokumentace včetně zapracovaných 
připomínek a náhrady železničních přejezdů včetně 
průzkumů a měření (ve variantách)

Předávací protokol (pro Část Díla).

5. Dílčí etapa
do 4 měsíců

od vydání Závěru 
zjišťovacího řízení

Dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) 
ZTP)
s předběžným návrhem zdvoukolejnění v oblasti 
Kněžičky km cca 10,250 - 14,000

Předávací protokol (pro Část Díla).
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5A. Dílčí etapa do 30.03.2020 Zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 
v Chlumci nad Cidlinou Předávací protokol (pro Část Díla).

5B. Dílčí etapa do 31.08.2020 Aktualizace části přípravné dokumentace pro nově 
stanoveny rozsah výhledové dopravy Předávací protokol (pro Část Díla).

6. Dílčí etapa

do 4 měsíců
od možného zahájení 

průzkumných prací podle 
povolení CHKO

Přípravná dokumentace včetně předběžného 
geotechnického a hydrogeologického průzkumu v úseku 
km cca 10,250 - 14,000 , aktualizace návrhu 
zdvojkolejnění v tomto úseku (pro varianty A4 a A5)

Předávací protokol (pro Část Díla).

7. Dílčí etapa

do 2 měsíců
od vydání stanoviska 

k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí, 

avšak ne dříve než po 
splnění 6. Dílčí etapy

Přípravná dokumentace se zapracovaným závěrem 
z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Záměr projektu včetně povinných příloh a 
ekonomického hodnocení k projednání

Předávací protokol (pro Část Díla).

8. Dílčí etapa do 30.04.2021

Dokumentace pro územní řízení včetně GSM-R, ETCS, 
konverze 25kV a posunutí rozhraní staveb. Záměr 
projektu včetně povinných příloh a ekonomického 
hodnocení ke schválení v CK MD

Předávací protokol (pro Část Díla)

8A. Dílčí etapa do 30.09.2021 Strategická komunikační podpora a ocenění podle nové 
cenové databáze SFDI Předávací protokol (pro Část Díla)

8B. Dílčí etapa do 28.02.2022
Nový návrh stavby v oblasti Převýšova projednaný s 
obcí Převýšov. Aktualizace dokumentace DÚR podle 
projednaného návrhu stavby v oblasti Převýšova.

Předávací protokol (pro Část Díla)

9. Dílčí etapa do 30.12.2022

Doplnění dalších protihlukových opatření, aktualizace 
dokumentace a dokladové části. Dokumentace pro 
územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí

Předávací protokol (pro Část Díla). 
Podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí
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10. Dílčí etapa
do 5 měsíců

po splnění 
předchozí etapy

Nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí Územní rozhodnutí s nabytím 
právní moci

Termín dokončení Díla

do 2 měsíců po splnění 
předchozí etapy - 

předpoklad 69 měsíců po 
účinnosti Smlouvv

Kompletní přípravná dokumentace po ukončení 
územního řízení a schválení v rámci SŽDC Protokol o provedení díla

Poznámka: Datum účinnosti smlouvy je 30.10.2017, datum vydání Závěru zjišťovacího řízení je 09.07.2019, datum možného zahájení průzkumů je 
15.08.2020, datum vydání stanoviska k posouzení vlivů na ŽP je 10.06.2020.
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