
DODATEK č. 3 

k 

SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD (Smlouvě o dílo) 
ze dne 2. 12. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 06. 2021 a Dodatku č. 2 ze 

dne 14.03.2022 

(dále jen „Smlouva o dílo“) 
 

na akci: „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby, PD“ 

 

č. smlouvy objednatele č. 1 a 2: 437/00066001/2019 

č. smlouvy objednatele č. 3: 000158 00 19 

č. smlouvy zhotovitele: 19-141 

 

uzavřená 

mezi 

 

Objednatelem č. 1: Středočeský kraj 
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

zastoupeným: hejtmankou Středočeského kraje 

IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095, plátce DPH 

Zastoupený: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:
IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001, plátce DPH 

a 

objednatelem č. 2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:
IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001, plátce DPH 

a 

objednatelem č. 3: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupeným: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Urbánkem, 

místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886, DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

zapsaným v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatelé“ či jednotlivě „objednatel“) na straně jedné 

a 

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem v Praze 4, ul. K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 

zastoupeným Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 
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 Nuselská 94, Praha 4, č.ú. 5904041/0100 

IČO: 452 72 387, DIČ: CZ45272387, plátce DPH 

zapsaným v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, 
jako Správce společnosti „TT Zdiby“ 

 

a 

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem v Praze 7, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00 

zastoupeným Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 

                      Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895, plátce DPH 

zapsaným v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418, 

jako Společník společnosti „TT Zdiby“ 

a 

zhotovitelem: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. 
se sídlem v Praze 4, ul. Modřanská 1387/11, PSČ 140 00 

zastoupená: ednatelem 

 Sofijské nám. 3404, Praha 4, č.ú. 0069727339/0800 

IČO: 485 92 722, DIČ: CZ48592722, plátce DPH 

zapsaným v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643, 

jako Společník společnosti „TT Zdiby“ 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 
 

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní 
strana“) 
 

 

I.  

Účel Dodatku 

1. V rámci zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí z 09/2021 a jejího 
projednání a současně v návaznosti na zpracování aktualizace územního plánu obce Zdiby 
(jiný zhotovitel), která je podstatnou podmínkou pro umístění stavby Terminálu Zdiby 

(Terminál je součástí předmětné stavby Tramvajové trati Kobylisy – Zdiby (dále jen 
„Stavba“)), bylo zjištěno, že pozemek dotčený stavbou Terminálu Zdiby a aktualizací 
územního plánu obce Zdiby je vlastněn subjektem (třetí stranou), který nesouhlasí 
s umístěním stavby tohoto Terminálu na svém pozemku.  

2. Financování Stavby má být zajištěno z dotačních titulů OPD3 (tramvajová trať a navazující 
stavební objekty a IROP/ITI (Terminál Zdiby), jejichž nezbytnou podmínkou je zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí Stavby.   

3. Objednatel z důvodu opatrnosti a odděleného financování Terminálu Zdiby a tramvajové trati 
(dále jen „TT“) Kobylisy – Zdiby, včetně navazujících stavebních objektů, rozdělil 
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investorskou přípravu Stavby na dvě samostatné akce, a to na I. etapu – TT Kobylisy–Zdiby a 

II. etapu – Terminál Zdiby. Objednatel k tomuto kroku přistoupil s ohledem na 

předpokládané bezkolizní projednání I. etapy, tj. TT Kobylisy – Zdiby s cílem zajištění 
externích finančních zdrojů zejména pro tuto etapu v případě, že by se nepodařilo dosáhnout 
konsensuální shody s majiteli pozemků v rámci II. etapy - Terminál Zdiby.  

4. Smluvní strany konstatují, že k uvedeným změnám dochází z objektivních důvodů vzniklých 
po uzavření Smlouvy o dílo a nepovažují je tak za podstatnou změnu závazku.  
 

Rozdělením přípravy Stavby do dvou etap nedochází k významnému rozšíření rozsahu plnění 
předmětu Smlouvy, ale výhradně k její etapizaci. Zpracování projektové dokumentace a 
souvisejícího výkonu inženýrské činnosti je nutné zajistit stejným zhotovitelem, v návaznosti 
na technické řešení a provázanost obou etap. Změna v osobě dodavatele by Objednateli 
způsobila značné obtíže v koordinaci Stavby a projednání a vedla by k podstatnému zdržení 
přípravy stavby, ohrožení zajištění dotačních finančních zdrojů a tím i podstatnému zvýšení 
nákladů. Celková povaha smluvního vztahu se nemění. Etapizace stavby vznikla v důsledku 
okolností, které nemohl Objednatel s náležitou péčí předvídat, neboť k datu zpracování 
zadávací dokumentace nebyl zřejmý rozsah a typ dotačních zdrojů, současně objednatel 
nemohl předpokládat obtížné projednání při změně územního plánu obce Zdiby. V návaznosti 

na výše uvedené Smluvní strany konstatují, že k uvedeným změnám dochází z objektivních 
důvodů vzniklých po uzavření Smlouvy a nepovažují je tak za podstatnou změnu závazku. 

 

II.       

Předmět dodatku 

1. V návaznosti na skutečnost uvedenou v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly tak, 

že předmět plnění specifikovaný v Příloze A Smlouvy o dílo – Rozsah služeb  se upravuje 

tak, že Terminál Zdiby bude ze Stavby oddělen jako samostatná část. 

2. Od uzavření tohoto Dodatku, resp. od fáze Koncept DÚR bude předmětná projektová 
dokumentace Stavby zpracovávána a související inženýrská činnost vykonávána rozděleně 
pro následující dvě etapy: 

a) TT Kobylisy – Zdiby – I. etapa (dále také jen jako „I. etapa“) 
b) TT Kobylisy – Zdiby – II. etapa – Terminál Zdiby (dále také jen jako „II. 

etapa“) 
Smluvní strany se dohodly, že názvy jednotlivých etap pro potřeby podání žádosti o dotaci 
budou zhotovitelem následně upraveny podle požadavku a podmínek daného dotačního 
titulu, které mu sdělí objednatel.  

3. Pro odstranění veškerých pochybností strany konstatují, že již odevzdaná část plnění, 
konkrétně Předkoncept dokumentace pro územní rozhodnutí, byla v souladu se Smlouvou o 

dílo ve znění Dodatku č. 1, platného ke dni předání, předána bez rozdělení na jednotlivé 
etapy. 

4. V návaznosti na úpravu Přílohy A Smlouvy o dílo – Rozsah služeb se smluvní strany dohodly 

na tom, že tímto Dodatkem č. 3 dochází ke změně článku 22.1 Zvláštních obchodních 
podmínek takto:  
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Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

Koncept DÚR – I. etapa 

Do 4 měsíců od obdržení souhlasného stanoviska 
objednatele k návrhu předkonceptu DÚR v rozsahu I. 

etapy 

Koncept DÚR – II. etapa 

Do 4 měsíců od obdržení souhlasného stanoviska 
objednatele k návrhu předkonceptu DÚR v rozsahu II. 

etapy 

Vizualizace – dohromady pro 

etapu I. a II. 

Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
zadavatele ke konceptu DÚR 

Čistopis DÚR – I. etapa 
do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 

zadavatele ke konceptu DÚR – I. etapa 

Čistopis DÚR – II. etapa 
do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 

zadavatele ke konceptu DÚR – II. etapa 

Podklady pro vydání 
verifikačního závazného 
stanoviska k DÚR – pro I. a II. 

etapu 
Pozn.: tato část bude realizována v případě, že bude 
vydáno stanovisko EIA 

nejpozději do 30 dnů před podáním žádosti o vydání 
územního rozhodnutí pro I. a II. etapu 

Podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí  pro I. 

etapu 

do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR – I. etapa 

objednatelem 

Podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí  pro II. 

etapu 

do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR – II. etapa 

objednatelem 

 

Technická pomoc při získání 
pravomocného územního 
rozhodnutí pro I. a II. etapu 

v celém průběhu územních řízení pro I. a II. etapu (až do 
nabytí právní moci posledního z pravomocných územních 

rozhodnutí) 

 

Koncept DSP – I. etapa 
do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 

plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky 

Koncept DSP – II. etapa 
do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 

plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky 

Záborový elaborát - I. etapa 

do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu 
technického řešení Stavby – I. etapa objednatelem na 

výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých 
geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním 

výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup 
majetkoprávní přípravy 

Záborový elaborát - II. etapa 

do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu 
technického řešení Stavby – II. etapa objednatelem na 

výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých 
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geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním 
výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup 

majetkoprávní přípravy 

Koncept čistopisu DSP – I. etapa 
do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 

objednatele ke konceptu DSP – I. etapa 

Koncept čistopisu DSP – II. 

etapa 

do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP – II. etapa 

Čistopis DSP – I. etapa 
do 1 měsíce od obdržení všech připomínek dotčených 

orgánů a organizací Stavbou – I. etapa 

Čistopis DSP – II. etapa 
do 1 měsíce od obdržení všech připomínek dotčených 

orgánů a organizací Stavbou – II. etapa 

Vyhotovení kupních smluv 
včetně zpracování materiálu pro 
radu kraje týkající se I. etapy 

do 2 měsíců od odsouhlasení geometrických plánů pro I. 

etapu místně příslušným katastrálním úřadem 

Vyhotovení kupních smluv 
včetně zpracování materiálu pro 
radu kraje týkající se II. etapy 

do 2 měsíců od odsouhlasení geometrických plánů pro II. 

etapu místně příslušným katastrálním úřadem 

Dokončení majetkoprávní 
přípravy – I. etapa 

Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné 

- do 6 měsíců od vydání pravomocného 
rozhodnutí o posledním vyvlastnění v rámci I. 

etapy, 

Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné 

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv pro 

I. etapu zastupitelstvem kraje 

 

Dokončení majetkoprávní 
přípravy – II. etapa 

Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné 

- do 6 měsíců od vydání pravomocného 
rozhodnutí o posledním vyvlastnění v rámci 

II. etapy, 

Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné 

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv pro 

II. etapu zastupitelstvem kraje 

 

Rozeslání všech žádostí o 
stanovisko, vyjádření apod. 
potřebných pro získání 
stavebního povolení – I. etapa 

do 1 měsíce od schválení konceptu čistopisu DSP – I. 

etapa objednatelem 

Rozeslání všech žádostí o 
stanovisko, vyjádření apod. 
potřebných pro získání 
stavebního povolení – II. etapa 

do 1 měsíce od schválení konceptu čistopisu DSP – II. 

etapa objednatelem 

Podání úplné žádosti o vydání 
všech stavebních povolení (vč. 
kompletní dokladové části, 

v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č. 416/2009 
Sb., nejpozději však do 1 měsíce od vydání čistopisu DSP 

– I. etapa 
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pokud nebude objednatelem 

stanoveno jinak) – I. etapa 

Podání úplné žádosti o vydání 
všech stavebních povolení (vč. 

kompletní dokladové části, 
pokud nebude objednatelem 

stanoveno jinak) – II. etapa 

v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č. 416/2009 
Sb., nejpozději však do 1 měsíce od vydání čistopisu DSP 

– II. etapa 

technická pomoc při získání 
pravomocných stavebních 
povolení pro I. a II. etapu 

v celém průběhu všech stavebních řízení pro I. a II. etapu 

(až do nabytí právní moci posledního stavebního 
povolení) 

 

Koncept VD-ZDS – I. etapa 

 

do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části veřejné zakázky. Objednatel 

upozorňuje zhotovitele, že si vyhrazuje právo požadovat 
po vzájemné dohodě postupné předávání konceptů PDPS 

– I. etapa po stavebních objektech 

Koncept VD-ZDS – II. etapa 

 

do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části veřejné zakázky. Objednatel 

upozorňuje zhotovitele, že si vyhrazuje právo požadovat 
po vzájemné dohodě postupné předávání konceptů PDPS 

– II. etapa po stavebních objektech 

Koncept čistopisu VD-ZDS – I. 

etapa 

do 4 týdnů od okamžiku projednání všech připomínek 
objednatele ke konceptu VD-ZDS – I. etapa na výrobním 
výboru svolaném zhotovitelem neprodleně (nejpozději do 

14-ti kalendářních dnů) od protokolárního předání 
souhrnných připomínek objednatele ke konceptu VD-

ZDS – I. etapa 

Koncept čistopisu VD-ZDS – II. 

etapa 

do 4 týdnů od okamžiku projednání všech připomínek 
objednatele ke konceptu VD-ZDS – II. etapa na výrobním 
výboru svolaném zhotovitelem neprodleně (nejpozději do 

14-ti kalendářních dnů) od protokolárního předání 
souhrnných připomínek objednatele ke konceptu VD-

ZDS – II. etapa 

Čistopis VD-ZDS – I. etapa 
čistopis VD-ZDS  – do 2 týdnů od protokolárního předání 

souhrnného písemného stanoviska objednatele ke 
konceptu čistopisu VD-ZDS – I. etapa 

Čistopis VD-ZDS – II. etapa 
čistopis VD-ZDS  – do 2 týdnů od protokolárního předání 

souhrnného písemného stanoviska objednatele ke 
konceptu čistopisu VD-ZDS – II. etapa 

Technická pomoc v rámci 
výběrového řízení na 

zhotovitele Stavby – I. a II. 

v celém průběhu výběrového řízení na zhotovitele Stavby 

– I. a II. etapa 
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etapa 

 

AD v průběhu realizace stavby I. a II. etapa – předpoklad 3 
roky/36 měsíců 

 

5. V důsledku rozdělení Stavby na dvě etapy se smluvní strany dohodly i na změně ceny 
inženýrské činnosti dle Smlouvy o dílo tak, že celková cena za inženýrskou činnost dle 

Smlouvy o dílo se navyšuje o 1.240.000,- Kč bez DPH. Dále se smluvní strany dohodly na 
rozdělení dílčích cen za projektové práce za inženýrskou činnost do jednotlivých etap. 

Podrobná specifikace navýšení ceny za inženýrskou činnost a rozdělení dílčích cen do 
jednotlivých etap jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

6. Celková cena díla se v důsledku těch změn upravuje následovně: 

Původní cena díla dle Smlouvy:             36.842.850,- Kč bez DPH 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1:            Kč bez DPH - tj. navýšení o 15,9% 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2:            Kč bez DPH - tj. navýšení o 6% 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 3:            Kč bez DPH – tj. navýšení o 3,36% 

Cena celkem ve znění  
Dodatku č. 1, 2 a 3:           46.132.450,- Kč bez DPH 

  

7. Podrobná specifikace celkové ceny dle Smlouvy o dílo ve smyslu změn provedených 
Dodatkem č. 3 je uvedena v Příloze č. 2. 

8. V souvislosti s rozdělením Stavby na dvě etapy se smluvní strany dohodly i na odpovídající 
úpravě Přílohy C ke Zvláštním obchodním podmínkám – Platby a platební podmínky v tom 

smyslu, že od uzavření tohoto Dodatku č. 3 bude dílčí fakturace dohodnutá ve Smlouvě o dílo 
ve znění Dodatku č. 1 a 2 prováděna zvlášť pro I. etapu a zvlášť pro II. etapu v souladu 

s podrobnou specifikací uvedenou v Příloze č. 1. Pro část fakturace DÚR od fáze (ii) 
odevzdání konceptu DÚR se smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy C – 

Zvláštních obchodních podmínek, bod 3) Termíny a způsob plateb – Ostatní činnosti 
zhotovitele: 

„(ii)  Kč bez DPH po odevzdání konceptu DÚR – pro I. etapu 

            Kč bez DPH po odevzdání konceptu DÚR – pro II. etapu 

  (iii) Kč bez DPH po odevzdání čistopisu DÚR – pro I. etapu  

  Kč bez DPH po odevzdání čistopisu DÚR – pro II. etapu 

  (v rámci obou etap bude odevzdáno po zapracování připomínek a požadavků   
                Objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných podmínek)  
  (iv) Kč bez DPH po odevzdání podkladů a žádosti o verifikační stanovisko    
                   EIA pro I. etapu 

                Kč bez DPH po odevzdání podkladů a žádosti o verifikační stanovisko 

                                     EIA pro II. etapu 
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9. Smluvní strany konstatují, že kontaktní osobou objednatele ve věci plnění (osobou příslušnou 
k potvrzení převzetí dílčí části) je kromě Ing. Aleše Čermáka, Ph.D, MBA ještě Ing. Martin 
Dvořák. 
 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti 

v původním znění.  
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem. Zhotovitel 

nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a 
vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy. 

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním 
v Registru smluv.  

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace navýšení a rozdělení do etap (část A-D) 

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace celkové ceny 

 

 

 

 

 

PODEPSÁN      PODEPSÁN  
za objednatele č. 1: za zhotovitele: TT Zdiby, zastoupeného 

společností PRAGOPROJEKT, a.s.  

 

 

 

 

 

_____________________________________ _________________________________ 

        

 

    Oprávněný podpis (podpisy)  
       Ing. Marek Svoboda 

ředitel KSÚS, p.o.      předseda představenstva 

 

oprávněn k jednání za Středočeský kraj  k elektronickému podpisu oprávněna  
na základě Smlouvy o spolupráci a o sdružení  Svatava Wernerová na základě plné moci 
Veřejných zadavatelů na akci: „Tramvajová trať  
Kobylisy – Zdiby“ ze dne 2.7.2018        
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Datum: ______________________________ Datum:     _________________________ 

 

 

 

PODEPSÁN        

za objednatele č. 2:      

 

 

_____________________________________  

 

    Oprávněný podpis (podpisy)  
Ing. 

ředitel KSÚS, p.o. 
 

 

Datum: ______________________________  
 

 

 

 

PODEPSÁN      PODEPSÁN 

za objednatele č. 3:     za objednatele č. 3: 
 

 

 

 

_____________________________________ _________________________________ 

 

    Oprávněný podpis (podpisy)  
 

Ing. Petr Witowski     Ing. Ladislav Urbánek 

předseda představenstva  místopředseda představenstva 

Dopravní podnik  hl. m. Prahy,  Dopravní podnik  hl. m. Prahy, 
akciová společnost akciová společnost 
    

 

 

Datum: ______________________________ Datum:     _________________________ 

 


