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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952210009 
Evidenční číslo zhotovitele:  1-01-21-001-JCAE 
Číslo stavby objednatele:  219160001 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

XXX 
    XXX 
    XXX 

XXX 
 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

 (dále jen jako objednatel) 

 

 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    STRABAG Rail a.s. 
Adresa sídla:   Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
 
Statutární orgán:  Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
    Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
    Ing. Emil Filip, člen představenstva 
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem 
společnosti společně dva členové představenstva a to ve všech věcech. Podepisování za 
společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj 
podpis dva členové představenstva společně.   
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Prokura:    Ing. Jaroslav Dlouhý  
    Ing. Petr Ondrášek 
    Ing. Richard Bauer 

Zdeněk Pavel 
    Martin Kománek 
    Bc. Jan Jedlička 
    Ing. Marek Fifka 
    JUDr. Petr Sodomka 
    Kristýna Gregorová 
Prokuristé jednají a podepisují za společnost vždy dva společně a podepisují se tak, že 
k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy s dodatkem 
označujícím prokuru. 
 
Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 
    XXX 
    XXX 
    XXX   
 
IČ:    25429949   
DIČ:    CZ25429949   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1370 
Bankovní spojení:  XXX 

 (dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele D952210009, č. zhotovitele 1-01-21-001-JCAE v jednotlivých článcích takto: 
 

Čl. 3. Předmět smlouvy: 
Předmět smlouvy se  doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem 
dle specifikace ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2  u následujících stavebních objektů 
v celkové výši 2 514 075,20  Kč bez DPH. 
 

Stavební objekt 
Dodatečné stavební 

práce 

SO 01 Přemostění bezpečnostních přelivů      601 435,21 Kč 
SO 02 Koruna hráze  995 707,68 Kč 
SO 05.1 Stavební úpravy na zavázání hráze – Povodí Labe 105 399,68 Kč 
SO 10 DIO, VON 811 532,63 Kč 

CELKEM     2 514 075,20 Kč 

 
Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované 
objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2 v následujících 
stavebních objektech v celkové výši 1 482 057,63 Kč bez DPH. 
 

Stavební objekt 
Neprovedené 

stavební práce 

SO 01 Přemostění bezpečnostních přelivů            97 832,63 Kč 
SO 10 DIO, VON       1 384 225,00 Kč 

CELKEM   1 482 057,63 Kč 

 
Čl. 5.  Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1. 

 

Stávající text:  
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
ze dne 15. 02. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran 
takto: 

Celková cena bez DPH činí 59 339 548,40 Kč, 

slovy: padesátdevětmilionůtřistatřicetdevěttisícpětsetčtyřicetosm korun českých čtyřicet 
haléřů bez DPH. 
 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 
15. 02. 2021 a změnovým listem č. 1 a změnovým listen č. 2. Celková cena za provedené dílo 
je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
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Cena díla bez DPH dle SOD činí   59 339 548,40 Kč, 

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí  2 514 075,20   Kč 

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí  - 1 482 057,63 Kč 

Celková cena díla bez DPH činí 60 371 565,97 Kč 

slovy: šedesátmilionůtřistasedmdesátjedentisícpětsetšedesátpět korun českých 97/100 
bez  DPH 

Zdůvodnění změny ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec 
schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná 
z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní 
hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek 
v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy 
ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2 a jedná se o následující práce. 
 
SO 01 PŘEMOSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘELIVŮ  
Na základě provedené diagnostiky opracovaných opěr a pilířů spočívající ve stanovení 
objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku a soudržnosti nově realizovaných vrstev ke stávajícímu 
podkladu, bylo ze strany autorského dozoru stavby rozhodnuto o neprovedení adhezního 
můstku. Dále bylo upuštěno z důvodu rozrušování betonových konstrukcí od očištění 
degradovaného betonu tlakovou vodou o tlaku přes 300 do 1250 barů. 
Při provádění výkopu u opěry O7 bylo zastiženo skalní podloží výše, než bylo uvažováno 
v projektové dokumentaci. V projektové dokumentaci bylo uvažováno při hloubení jam s třídou 
těžitelnosti I, kdy se jedná o materiál, který je těžen běžným výkopovým strojem (buldozer, 
rypadlo nebo ručně), reálně zastižené podloží odpovídá třídě těžitelnosti III. včetně dolamování 
skály. Součástí této změny je i odvoz na skládku. 
V rámci realizace kamenných obrub chodníků bylo navrženo kotvení kamenných obrub  pomocí 
vlepovaných kotev. Důvodem změny je chybějící položka v rozpočtu "výztuž pro kotvení obrub", 
která se tímto doplňuje. Toto technické řešení je totožné jako u SO 02. Konkrétně se jedná se o 
doplnění výztuže (trnů) do předem vyvrtaných otvorů v kamenných obrubnících pro jejich 
prokotvení s železobetonovou římsou (364 kusů výztuže ve tvaru L z roxoru DN 14 mm délky 
380 mm osové vzdálenosti 500 mm). 
V rámci skladby vozovky na mostním objektu tvoří litý asfalt ochrannou izolaci. Důvodem 
změny je nesoulad projektu mezi rozpočtovou a výkresovou částí, kdy položka v rozpočtu "litý 
asfalt" neodpovídá skutečnému rozsahu plochy ochranné izolace vozovky. Z tohoto důvodu se 
doplňuje výměra litého asfaltu o 256,5 m2.   
 
SO 02 KORUNA HRÁZE 
Při odbourávání podkladních betonových vrstev pod komunikací podél strojovny došlo k 
poškození litinového potrubí DN 500 pro odvzdušnění turbíny, které je v majetku společnosti 
ČEZ. K poškození (proražení) došlo vlivem bouracích mechanismů. Toto potrubí nebylo 
zakresleno v projektové dokumentaci. Poškozené potrubí bylo velmi problematicky opravitelné 
a bylo rozhodnuto o jeho výměně v nejnutnějším rozsahu. Poškozené litinové potrubí bylo ručně 
odbouráno v rozsahu poškození a úseku kolize s ŽB deskou, následně bylo poškozené potrubí 
vyřezáno a demontováno. Na nepoškozené stávající potrubí bylo připojeno nové potrubí přes  
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wagovou spojku s upravenou polohou. Nová poloha i provedení opravy bylo odsouhlaseno 
zástupci společnosti ČEZ. 
Na vzdušní straně římsy budou doplněny systémové kotevní body pro provádění výškových 
prací, které jsou na tomto objektu vyžadovány (např. opravy vzdušného líce spojené s čištěním 
nebo opravami spár žulového zdiva). Do současné doby probíhalo kotvení výškových 
pracovníků k zábradlí, vzhledem k jinému navrženému typu zábradlí již tento způsob kotvení 
nebude možný. Položka je popsána v technické zprávě, ale v soupisu prací chybí, proto byla 
doplněna. 
Při bourání ŽB říms mezi strojovnou a elektrárnou ČEZ na návodní straně bylo zjištěno, že ve 
stávajících římsách se nachází 10 ks elektrokabelů stávajícího vedení, které nebyly uvedeny ve 
vyjádřeních o existenci stávajících sítí poptaných správců a nikde jejich existence nebyla 
zaznamenána. V rámci bouracích prací bylo nutno tyto kabely zdemontovat.  
Další změna spočívá v doplnění bednění říms související s požadavkem na vysokou kvalitu 
pohledových říms. Důvodem změny je nesoulad projektu mezi rozpočtovou a výkresovou částí, 
kdy v rozpočtu byla oceněna nedostatečná výměra "bednění pohledových říms", jež byla 
zaměněna za položku "zřízení a odstranění bednění desky". Doplněná položka koresponduje se 
stavebním objektem SO 01 (konkrétně položky č. 15 a 16).  
 
SO 05.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ZAVÁZÁNÍ HRÁZE 
Z důvodu zastižených nevhodných geologických poměrů u přilehlého svahu, které se objevily 
v průběhu provádění zemních prací pro rozšíření komunikace, byla navržena úprava výšky 
opěrné zdi  jejím navýšením o 0,5 m. Jejím účelem bude zachytávání případného spadu kamení 
ze zvětralého skalního masivu. Ukončení zídky bylo dle projektové dokumentace navrženo na 
kolmo. Po konzultaci na místě se zástupci dopravního inspektorátu Policie ČR bylo dohodnuto, 
že s ohledem na bezpečnost provozu bude zídka na začátku prodloužena o 2,5 m a odkloněna 
od komunikace v úhlu 45°, kde bude ukončena v přilehlém svahu. Prodloužená část opěrné zdi 
bude technicky totožná jako celý objekt SO 05.1. Prodloužení a zalomení opěrné zdi je navrženo 
jako bezpečnější varianta vůči budoucímu provozu na pozemních komunikacích v 
inkriminovaném místě. 
 
SO 10 DIO, VON - PLOŠINA PRO JEŘÁB 
V rámci stavebního objektu byla zvolena subtilnější konstrukce dočasné plošiny pro jeřáb, která 
sestává ze silničních panelů a suti z vybourané konstrukce přemostění. Zhotovitel tímto navrhl 
ekonomicky úspornější variantu, kdy projekt předpokládal soustavu mikropilot a rámových 
prefabrikátů. Důvodem pro jiné konstrukční řešení plošiny je zvolení jiného technologického 
postupu snášení nosníků a s tím souvisejícího autojeřábu s nižší hmotností (a nosnosti). 

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací 
dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných 
dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 
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Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210009, č. zhotovitele 1-01-21-
001-JCAE ve znění dodatku č. 1se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
 
 
 
 
 
                  za objednatele           za zhotovitele 
               Ing. Marián Šebesta     
               generální ředitel                
 podepsán elektronicky    podepsán elektronicky 


