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Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO: 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích 
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, investiční referentka
(dále jen „objednatel“)
a

„M plus“, spol. s r.o.

IČO: 43001432 DIČ: CZ 43001432

Se sídlem: 

Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

Zastoupený: 
XXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 667685001 / 5500

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4355

Doručovací adresa:

Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

XXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 3 ke smlouvě č. sml. 3021H1210013
I.

Úvodní ustanovení

Dne 16.6.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/48486/2021, č. sml. 3021H1210013, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele vyrobit Soubor dřevěného nábytku a předmětů vč. kování specifikovaný v přílohách 1.A01 a 1.A02 smlouvy o dílo (dále
jen ”dílo”). Jedná se o součást projektu reg. č.  CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000326 „NKP Klášter Kladruby – Život v řádu.” Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou. 
II.

Předmět dodatku  - změna termínu dokončení díla, rozšíření předmětu díla
1. Předmět díla je specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo a v přílohách smlouvy o dílo a dodatcích č. 1 a 2. 
2. Na základě dodatečného požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o výrobu 2 ks replik dřevěných barokních svícnů. 

3. Během realizace díla probíhají pravidelné konzultace a kontrolní dny na dílně zhotovitele a jeho poddodavatelů. Na základě předložených vzorků byly upřesněny požadavky na provedení dílčích prací a úpravy vyráběného nábytku a předmětů. Vzorkování se ukázalo být časově náročnější, než obě smluvní strany předpokládaly. Zároveň se ukázalo být technicky složitější vyrobit dle zadání některé předměty – zejména soubor intarzovaného nábytku určený k vybavení refektáře. Z důvodu časově a technicky (na koordinaci poddodávek) náročného procesu vzorkování a schvalování předložených vzorků se objednatel rozhodl prodloužit termín předání části díla, které se náročné schvalování bezprostředně týká.    

III.

Cena díla – způsob platby

1. 
Tímto dodatkem č. 3 se smluvní cena díla navyšuje o dodatečně požadované vícepráce – výrobu 2 ks replik barokních dřevěných svícnů. Cena díla dle Smlouvy a dodatků č. 1 a 2 zůstává a činí:   

Cena dle dodatku č. 2:

3 938 340 Kč + DPH ve výši 21% 827 051,4 Kč = 4 765 391,4 Kč vč. DPH
(slovy: čtyřimilionysedmsetšedesátpěttisíctřistadevadesátjedna korun českých, čtyřicet haléřů)
Vícepráce: 

2 ks dřevěných svícnů v ceně 36 400 Kč bez DPH 

(18 200 Kč / kus)

Cena dle dodatku č. 3 po započtení víceprací:

3 974 740 Kč bez DPH + DPH 21% 834 695,4 Kč = 4 809 435,4 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřimilionyosmsetdevěttisícčtyřistatřicetpět korun českých, čtyřicet haléřů)

IV.

Provedení díla – lhůty plnění
1. Ve smyslu čl. IV smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen celé dílo dokončit a předat do 30.9.2022 (doprava do areálu kláštera nejpozději do 5.10.2022). Na základě nových skutečností, které vyplynuly během realizace díla – zejména z důvodu komplikací při dodávce intarzovaného nábytku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. Důvodem prodloužení je také koordinace při dokončování stavební obnovy místnosti refektáře. 
2. Termín provedení díla se upravuje následovně: 

Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej za podmínek stanovených Smlouvou do 30.9.2022 (doprava do areálu kláštera nejpozději do 5.10.2022). V termínu do 30.9.2022 budou předány všechny předměty, vyjma: 
1.A 5 Skříň ( měření času)

1.A 9  Skříň ( astronomie..)

1.A 10 Stůl  ( astronomie..)

1.A 20  Skříň do 30.10.2022
1.A 21 Čtecí pultík

1.A 22 Stůl

1.A 23 Lavice

1.A 39 kopie stolu KL 1412

1.A 47  Globus

1.A 49  až 1.A 57

1.A 60  Kružidlo

1.A 61-62  měřící přístroje

1.A 64   až 1.A 68
Výroba výše uvedených předmětů bude dokončena a předměty předány v termínu do 30.10.2022 na adrese Klášter Kladruby, Pozorka 1, Kladruby u Stříbra.   

Dodatečně požadovaná výroba replik 2 ks barokních svícnů bude dokončena a svícny budou předány objednateli v termínu do 15.12.2022. 
V.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. 3021H1210013 beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 28. 9. 2022



V Praze dne 29. 9. 2022
…..................................................... 



….....................................................




                      Objednatel 





 Zhotovitel


        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  



              XXXXXXXXXXXXXXX
                        ředitel






jednatelka
3

[image: image1.emf]