
   

1 


Naše č. j.:      UT-41169/2022 

Naše sp. zn.: UT-35316/2022/02 
Smlouvy uzavřené mimo zadávací řízení (VZMR), smlouvy různé / V / 5 

 

 

 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

č. j. UT-35316/2022 

 

 

 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12,  
poštovní schránka P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021, 

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 52626881/0710, 
ID DS: 7ruiypv, 

zastoupena: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Jan Kovář 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl A, vložka 3184, 
se sídlem Těšínská 1115, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 184 78 425, DIČ:  

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 155126505/0300, 
ID DS: g5wxbrf 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2022 Smlouvu o dílo – č. j. UT-35316/2022 

(dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků „opravu 
střešní krytiny na objektu č. 04“ v areálu Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty, 
Vyšní Lhoty 234, 739 51 Vyšní Lhoty. 

2. Zhotovitel dne 18.10.2022 doručil objednateli písemnost nazvanou „Žádost o změnu 
skladby a zrušení nefunkčních komínků“ (dále jen „žádost“). V žádosti zhotovitel navrhuje 
záměnu položek soupisu stavebních prací, resp. úpravu přílohy č. 1 smlouvy – Položkový 
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rozpočet cenové nabídky zhotovitele. Součástí žádosti je odůvodnění potřeby záměny 
položek soupisu stavebních prací ve vztahu k řádnému provedení díla. 

3. Dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž platí, že nové položky soupisu 
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 

k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu 
stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší a materiál nebo práce podle 

nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 
kvalitativně stejné nebo vyšší. 

4. Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. Čl. XI. odst. 12 smlouvy uzavírají smluvní 
strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. 

 

 

 

II. 

1. Tímto Dodatkem dochází k záměně položek soupisu stavebních prací dle přílohy č. 1 
smlouvy, a to způsobem uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

2. Tímto Dodatkem dochází ke změně znění ust. Čl. II. odst. 1 smlouvy, a to následovně: 
 

„1) Zhotovitel provede demontáž stávající plechové krytiny a montáž nové z pozinkovaného 
plechu. Dále demontáž stávajícího deskového záklopu, který bude nahrazen dřevěnými 
deskami v tl. 20-30 mm.“ 

 

3. Tímto Dodatkem dochází ke změně znění ust. Čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to následovně: 
 

„1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel uhradí 
zhotoviteli cenu díla ve výši: 
 

Cena bez DPH  2.495.341,00 Kč 

DPH ve výši 21 %    524.022,00 Kč 

Cena včetně DPH 3.019.363,00 Kč“ 

 

 

 

III. 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem 

nedotčená zůstávají beze změn. 
2. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými 

podpisy obou smluvních stran v souladu s ust. § 5 a § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle ust. § 5 odst. 2 

a § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
Dodatku v registru smluv provede objednatel. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: 
Příloha č. 1 – Přehled záměny položek soupisu stavebních prací 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, 
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
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způsobilosti k právním úkonů, a že veškerá prohlášení v Dodatku odpovídají skutečnosti, 
což níže stvrzují svými elektronickými podpisy. 

 

 

 

     V Praze dne dle data el. podpisu                 Ve Frýdku-Místku dne dle data el. podpisu 

 

     Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

     ………………………………..  ……………………………………… 

         Mgr. et Mgr. Pavel Bacík 

                  ředitel SUZ MV  

                      Jan Kovář  

 

 

Jan 

Kovář

Digitálně podepsal 

Jan Kovář 
Datum: 2022.10.25 

10:08:19 +02'00'

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
2022.10.26 10:37:38

Signer:
CN=Mgr. et Mgr. Pavel Bacík

C=

O=Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Public key:
RSA/2048 bits



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 748 207,43

0,00 0,0015,00%

618 353,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
618 353,25 129 854,1821,00%

1815-2022-MNP

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu 04 - MÉNĚPRÁCE

618 353,25

0,00
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Jan 

Kovář

Digitálně podepsal 

Jan Kovář 
Datum: 2022.10.25 

10:08:40 +02'00'

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
2022.10.26 10:37:38

Signer:
CN=Mgr. et Mgr. Pavel Bacík

C=

O=Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Public key:
RSA/2048 bits



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1815-2022-MNP

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

618 353,25 748 207,43

748 207,43618 353,252.1 Výměna střešních kr...

618 353,25 748 207,43

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu 04 - MÉNĚPRÁCE

18. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 618 353,25

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 618 353,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 618 353,25 21,00% 129 854,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 748 207,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu 04 - MÉNĚPRÁCE

2.1 - Výměna střešních kr...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 618 353,25

PSV - Práce a dodávky PSV 618 353,25

    762 - Konstrukce tesařské 561 681,67

    765 - Krytina skládaná 50 673,98

    767 - Konstrukce zámečnické 5 997,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 618 353,25

2.1 - Výměna střešních kr...

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu 04 - MÉNĚPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 618 353,25

D PSV Práce a dodávky PSV 618 353,25

D 762 Konstrukce tesařské 561 681,67

20 M 59590743 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 24mm m2 1 001,858 560,64 561 681,67

VV 910,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 001,858

VV Součet 1 001,858

D 765 Krytina skládaná 50 673,98

41 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 1 001,858 50,58 50 673,98

VV 910,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 001,858

VV Součet 1 001,858

D 767 Konstrukce zámečnické 5 997,60

43 K 767311210
Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných 
(housenkových) bez zasklení, rozpětí 1800 mm m 24,000 249,90 5 997,60

VV "objekt 04 - větrací komínky, světlíky
VV "cena včetně dodávky
VV 16+8 24,000

VV Součet 24,000

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu 04 - MÉNĚPRÁCE

2.1 - Výměna střešních kr...
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 667 171,09

0,00 0,0015,00%

551 381,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
551 381,07 115 790,0221,00%

1815-2022-VCP

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu 04 - VÍCEPRÁCE

551 381,07

0,00
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Jan Kovář
Digitálně podepsal 

Jan Kovář 
Datum: 2022.10.25 

10:09:24 +02'00'

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
2022.10.26 10:37:38

Signer:
CN=Mgr. et Mgr. Pavel Bacík

C=

O=Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Public key:
RSA/2048 bits



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1815-2022-VCP

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

551 381,07 667 171,09

667 171,09551 381,072.1 Výměna střešních kr...

551 381,07 667 171,09

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu 04 - VÍCEPRÁCE

18. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 551 381,07

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 551 381,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 551 381,07 21,00% 115 790,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 667 171,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu 04 - VÍCEPRÁCE

2.1 - Výměna střešních kr...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 551 381,07

PSV - Práce a dodávky PSV 551 381,07

    762 - Konstrukce tesařské 300 895,02

    765 - Krytina skládaná 235 126,05

    767 - Konstrukce zámečnické 15 360,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 551 381,07

2.1 - Výměna střešních kr...

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu 04 - VÍCEPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 551 381,07

D PSV Práce a dodávky PSV 551 381,07

D 762 Konstrukce tesařské 300 895,02

44 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 29,327 9 210,00 270 101,67

VV 910,78*0,028*1,15 29,327

45 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 29,327 1 050,00 30 793,35

VV 910,78*0,028*1,15 29,327

D 765 Krytina skládaná 235 126,05

46 M DRK.02202641 DELTA TRELA PLUS (1,5mx30m) m2 1 001,858 234,69 235 126,05

VV 910,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 001,858

VV Součet 1 001,858

D 767 Konstrukce zámečnické 15 360,00

43 K 76731R Vybourání nástaveb komínku vč. zaslepení a likvidace kus 24,000 640,00 15 360,00

VV "objekt 04 - větrací komínky, světlíky
VV "cena včetně dodávky
VV 16+8 24,000

VV Součet 24,000

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu 04 - VÍCEPRÁCE

2.1 - Výměna střešních kr...
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