dodatek č. 1 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/058/OPR/RAM/2020


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 20-026                        



    

(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

RÁMCOVÁ DOHODA

O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

Environmentální optimalizace záměrů Plavební stupeň Děčín a Stupeň Přelouč II na životní prostředí z hlediska jejich povolovacích procesů
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Sídlo:












Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 a 12)
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
Peněžní ústav:






xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:













67981801

a

zhotovitelem
Ekopontis, s.r.o.
Sídlo:












Husovická 884/4, Husovice, 614 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:



   xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka
IČ:













03866866
DIČ:












CZ03866866
Peněžní ústav:






xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxxxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s článkem X. závěrečná ustanovení, odstavce 10.3, se rámcová dohoda č. S/ŘVC/058/OPR/RAM/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele) a č. 20-026 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 7. 10. 2020,
mění následovně
Čl. VI odst. 6.5. původní znění:

Odměna Poradce a náhrada hotových výdajů:

6.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že souhrn odměn poradce vyplacených Klientem Poradci v rámci plnění této Rámcové smlouvy nesmí převýšit částku 800 000,00 Kč bez DPH.

Čl. VI odst. 6.5. nové znění:

Odměna Poradce a náhrada hotových výdajů:

6.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že souhrn odměn Poradce vyplacených Klientem Poradci v rámci plnění této Rámcové smlouvy nesmí převýšit částku 950 000,00 Kč bez DPH.
Čl. IX odst. 9.1. původní znění:
Trvání smlouvy:

9.1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2022. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Čl. IX odst. 9.1. nové znění 

Trvání smlouvy:

9.1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2023. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/058/OPR/RAM/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 7. 10. 2020 se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
V Praze dne ………………………













   V Brně dne……………………...
Za objednatele             
Za zhotovitele

........................................................
..........................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel

jednatelka
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Ekopontis, s.r.o.

 
Dodatek č. 1 SoD č. S/ŘVC/058/OPR/RAM/2020

(ev. číslo smlouvy objednatele)
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