
   

 

 

Projekt Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n. je 

spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených. 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND: 
511 372 0004, uzavřené dne 13. 03. 2018  

 

Název zakázky:  

„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – 
Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 

Korespondenční adresa: 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8  

Adresa pro doručování faktur: 

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Metrostav a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 

IČO:00014915, DIČ:CZ00014915 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 

bank. spojení: 

 

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva  

(dále jen „Vedoucí společník“) 

a 
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SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  

vložka 17888 

 

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli společnosti 

 

(dále jen „společník“) 

 

a 

 

Stavby mostů a.s. 

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00 

IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654 

 

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, předsedou správní rady a 

                   Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředsedou správní rady 

 

(dále jen „společník“) 

 

společníci společnosti „MTS + SwieR + SMP – Hostivař II“ (dále jen „Společnost“), 

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 

2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 

2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy 

přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo 

a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské 

smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je 

součástí předložené nabídky. 

 

PREAMBULE 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 jsou následující 

skutečnosti: 

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy 

Objednatele E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 

2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 6.  

Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 24, 35, 

45, 50, 88, 91, 109, 110, 113, 115, 116, 121, 122, 125, 127, 129, 139 a 141 v souladu s 

ustanovením § 222, odst. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených 

úpravách nákladů Zhotovitele.    

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 3 ZZVZ administrovaných v ZL č. 122 činí 

1 132 480,- Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 3 ZZVZ administrovány ZL č. 122 

vypuštěné práce, jejichž hodnota činí 1 132 480,- Kč bez DPH.   

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 45, 50 a 

113 činí 3 163 078,57 Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovány ZL  

č. 113 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí 244 980,06 Kč bez DPH.   

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 24, 50, 91, 

109, 121, 122, 127, 129, 139 a 141 činí 10 655 242,27 Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, 

odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 122 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí 419 312,75 Kč bez 

DPH.   
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Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 35, 88, 91, 

109, 110, 115, 116 a 125 činí 38 529 501,03 Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 ZZVZ 

administrovány ZL č. 35, 50, 91, 109, 116 a 125 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí               

26 342 453,44 Kč bez DPH.         

2. ZL č. 45, 50 a 113 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce 

na 5 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením 

předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu 

Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být 

provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto dodatečné práce souvisejí s úpravou vodotěsné izolace 

mostní konstrukce a konstrukcí k ní přilehlých. V souvislosti s architektonickými změnami je také 

upraven orientační systém. Sdružením autobusových a tramvajových zastávek, úpravami 

veřejného osvětlení dochází k úpravám tramvajové tratě. 

3. ZL č. 24, 50, 91, 109, 121, 122, 127, 129, 139 a 141 administrují změny rozsahu předmětu plnění 

o dodatečné a vypuštěné práce na 13 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění 

vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; 

a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba 

provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto nezbytné dodatečné práce jsou 

nutné pro realizaci prací souvisejících s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na 

zvýšené množství přepravovaných osob a dále v souvislosti s nároky na vyšší provozní 

spolehlivost a jednodušší údržbu technologických zařízení.  

4. ZL č. 35, 88, 91, 109, 110, 115, 116 a 125 administrují změny rozsahu předmětu plnění o 

dodatečné a vypuštěné práce na 17 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla 

(i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s 

náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo 

dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. 

Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými externími okolnostmi 

realizace, tj. skutečně zastiženým materiálem, odhalením nepředvídaných betonových konstrukcí 

apod., dále s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na zvýšené množství 

přepravovaných osob. Změnami na technologiích dochází i k úpravám technologických budov. 

5. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca  

28,17 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.  

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca  

1,55 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.  

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 7 V souvislosti s těmito 

skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy. 

6. Úprava Ceny Díla a aktualizace Rozpisu Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a 

provozních souborů (PS) a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy. Ceny 

jednotlivých SO a PS byly po vložení do Objednatelem používaného fakturačního systému 

sjednoceny podle pravidel datového předpisu XC4 (množství zaokrouhleno na tři desetinná místa, 

ceny na dvě desetinná místa). Vzhledem k zaokrouhlování dle shora uvedeného datového 

předpisu a v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ, dochází k haléřovému vyrovnání u dosud schválených 

ZL a s tím spojené úpravě celkové ceny Díla. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 

3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy 

a Příloha č. 4 (Rozpis Ceny Díla), ve znění dodatku č. 6 Smlouvy. 

7. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 

uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu 

dodatku č. 6, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které 

zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto 

skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a Příloha č. 4 (Rozpis 

Ceny Díla), ve znění dodatku č. 6 Smlouvy. 

8. Úprava Harmonogramu postupu prací a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy.  

Důvodem pro úpravu Harmonogramu jsou, mimo jiné, čtyři objektivní skutečnosti, které nemohl 

Zhotovitel předvídat a učinit proti nim přiměřená opatření, které znemožňují dokončení Díla ve 

lhůtě stanovené dodatkem č. 6 ke Smlouvě o dílo.  
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První skutečností je požadavek Správce elektrotechniky a energetiky OŘ Praha na souběžný 

provoz nové trakční měnírny Zahradní Město a původní trakční měnírny Třešňovka. Z  toho důvodu 

mohl Zhotovitel zahájit práce na demolici původních objektů až po skončení původního provozu, 

tedy v rámci jiného stavebního postupu, než byl uvažován v zadávací dokumentaci. Zhotoviteli 

byl pro tyto práce umožněn přístup na Staveniště přes provizorní přejezd pouze v nočních 

výlukách, jelikož byly již obě koleje uvedeny do provozu.  

Druhou skutečností je pokles koleje č. 201 a hrany nástupiště č. 3 v ŽST Praha Zahradní Město, 

kdy Zhotovitel na základě pokynu Objednatele pokračoval v měření vývoje poklesů a teprve po 

ustálení sedání bylo rozhodnuto o snesení kolejového roštu a úpravě geometrické polohy koleje 

tak, aby byly dodrženy normové požadavky. Tyto práce mohly být provedeny až v přiděleném 

termínu výluk v průběhu června 2022.  

Třetí skutečností je kolize Stavby s jinou veřejnou zakázkou Objednatele na výstavby spínací 

stanice v zastávce Praha Eden, kdy bylo nutné přerušit práce na části Staveniště a tuto část předat 

jinému zhotoviteli se zajištěním koordinace prací a přístupu. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, 

že dotčená část Staveniště bude Zhotoviteli vrácena k dokončení Stavby na konci září 2022. 

Následně, po dokončení všech prací, bude realizována definitivní výšková úprava trakčního 

vedení, která je v souladu s přidělenými výlukami naplánována na podzimní měsíce roku 2022. 

Po dokončení těchto prací bude možné zajistit měření a zkoušky nezbytné pro dokončení Díla a 

předání všech dokladů.  

Čtvrtou skutečností je pozdní obdržení vodoprávního povolení k úpravám Slatinského potoka, 

které nabylo právní moci dne 11.06.2022. Pro realizaci těchto úprav bylo nezbytné v  dostatečném 

předstihu zajistit výluku na Malešické trati.  

V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.6, ve znění dodatku č. 

6 Smlouvy, článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy, ve znění 

dodatku č. 6. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně korespondenční adresy. 

10. Objednatel bere na vědomí, že k datu 01. 07. 2022 došlo ke změně názvu/firmy jednoho ze 

společníků společnosti „MTS + SwieR + SMP – Hostivař II“ na nový název/firmu Stavby mostů 

a.s. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek „Smluvní strany“ a označení tohoto 

společníka v rámci této Smlouvy. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku dle § 222 ZZVZ. 

I. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, 

odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, 

číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až 6, takto: 

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY  
a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění: 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 

zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

 Cena Díla dle dodatku č. 6, bez DPH      4 497 734 562,22 Kč 

 Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 7, bez DPH        + 25 341 076,62 Kč  

 Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 7, bez DPH – haléřové vyrovnání                     + 2,25 Kč 

 Cena Díla, dle dodatku č. 7, bez DPH       4 523 075 637,84 Kč 

slovy: čtyři miliardy pět set dvacet tři miliónů sedmdesát pět tisíc šest set třicet sedm korun 

českých osmdesát čtyři haléře 
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Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, 

ve znění dodatku č. 7 této Smlouvy. 

b) ruší se stávající znění odst. 3.6, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění: 

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech 

uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 7 této Smlouvy (dále 

jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 

provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu 

prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem 01. 07. 2018 

Celková lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 30. 04. 2023 (dokladem prokazujícím, 

že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 

podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena do 30. 11. 2022 (dokladem prokazujícím, 

že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část 

Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability (podsystém infrastruktura, energie a traťové řízení a 

zabezpečení v souladu se zadáním Objednatele), včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 

podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o 

bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 

402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování 

rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného 

provedení stavby, je stanoveno shodně jako Celková lhůta pro dokončení Díla, tj. do 30. 04. 

2023. 

Lhůta pro řádné dokončení schvalovacího procesu změnových řízení se všemi odpovídajícími 

náležitostmi pro dosud nedovypořádané změnové listy této stavby je stanovena do 30. 04. 2023. 

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 

stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.  

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění: 

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/11/16  

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -

VTP/R/07/16 

c) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla  

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací  

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby  

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů 

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4  
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Příloha č. 9: Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor) 

 

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla 

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 

platné ke dni podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 

dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 

nedílnou součástí.  

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací 

 Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Mění se znění 

Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k 

datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 5 

Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem 

o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 7 v Registru smluv zajistí na základě 

dohody smluvních stran Objednatel. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy 

Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 7 zůstávají 

v platnosti beze změn. 

4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest 

(6) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 jsou následující přílohy: 

příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): 
Rozpis Ceny Díla 

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7 

příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): 
Harmonogram postupu prací 

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7 

  

Za Objednatele 

V Praze dne 31.07.2022 

Za Zhotovitele 

V Praze dne 31.07.2022 

 

 

................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 

náměstek GŘ pro  

modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace 

...................................................

Ing. František Kočí 

předseda představenstva 

Metrostav a.s. 

................................................... 

Ing. Jaroslav Heran 

člen představenstva 

Metrostav a.s. 
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 ...................................................

Mgr. Viliam Perknovský 

jednatel společnosti 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

................................................... 

Ing. Pavel Pechač 

jednatel společnosti 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

 

 ................................................... 

Ing. Miroslav Trnka 

předseda správní rady 

Stavby mostů a.s. 

................................................... 

Mgr. Luboš Lobík 

místopředseda správní rady 

Stavby mostů a.s. 
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