
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n. II.část – Praha 
Hostivař – Praha hl.n.

1825 dny 02.05. 18 30.04. 23

2 REALIZACE  STAVBY 1825 dny 02.05. 18 30.04. 23
3 Předání staveniště, zahájení předpřípravných prací 0 dny 02.05. 18 02.05. 18
4 Zahájení stavebních prací 0 dny 01.07. 18 01.07. 18
5 Dokončení stavebních prací, původní termín (40 měsíců od zahájení stavebních 

prací)
0 dny 22.10. 21 22.10. 21

6 Prodloužení stavebních prací, úprava Slatinského potoka 404 dny 23.10. 21 30.11. 22
7 Celkové dokončení díla - DSPS, posouzení interoperability, doklady 0 dny 30.04. 23 30.04. 23
8 Administrativní dokončení všech SO/PS, které jsou dotčeny změnovým řízením 0 dny 30.04. 23 30.04. 23
9 Vypořádání přejímek 0 dny 30.11. 22 30.11. 22
10

11 Stavební postupy Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n. II.část 1210 dny 01.07. 18 22.10. 21
191

330 Harmonogram prací - objektová skladba 1 den? 01.07. 18 01.07. 18

331 D.1  Železniční zabezpečovací zařízení 1431 dny 01.07. 18 31.05. 22

332 PS 3-01-11 - ŽST Praha Zahradní Město, SZZ 1226 dny 01.10. 18 31.05. 22

333 PS 5-01-01 - ŽST Praha Vršovice, SZZ 1308 dny 01.07. 18 31.05. 22

334 PS 5-01-01.1 - ŽST Praha Vršovice, depo Vršovice, úprava SZZ 995 dny 01.02. 19 22.10. 21

335 PS 8-01-14 - ŽST Praha hl.n., úpravy SZZ 1093 dny 01.02. 19 31.05. 22

336 PS 8-01-11 - Praha Zahradní Město - Praha Krč, TZZ 1155 dny 01.12. 18 31.05. 22

337 PS 8-01-12 - Praha Krč - Praha Vršovice, TZZ 1057 dny 01.12. 18 22.10. 21

338 PS 8-01-13 - Praha ONJ vjezd. Sk. - Praha Vršovice, TZZ 995 dny 01.02. 19 22.10. 21

339 PS 6-01-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, DOZZ 1102 dny 01.02. 19 31.05. 22

340 D.2  Železniční sdělovací zařízení 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

341 PS 3-02-11 - ŽST Praha Zahradní město, místní kabelizace 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

342 PS 4-02-02 - Praha Vršovice - obvod Eden,  místní kabelizace 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

343 PS 5-02-01 - ŽST Praha Vršovice, místní kabelizace 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

344 PS 3-02-18 - ŽST Praha Zahradní město, rozhlasové zařízení 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

345 PS 4-02-08 - Zast.  Praha Eden, rozhlasové zařízení 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

346 PS 5-02-09 - ŽST Praha Vršovice, rozhlasové zařízení 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

347 PS 3-02-13 - ŽST Praha Zahradní město, ITZ 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

348 PS 4-02-03 - Praha Vršovice - obvod Eden, ITZ 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

349 PS 3-02-14 - ŽST Praha Zahradní město, ASHS 425 dny 01.02. 19 31.03. 20

350 PS 3-02-15 - ŽST Praha Zahradní město, EZS 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

351 PS 3-02-16 - ŽST Praha Zahradní město, kamerový systém 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

352 PS 4-02-04 - Praha Vršovice - obvod Eden, ASHS 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

353 PS 4-02-05 - Praha Vršovice - obvod Eden, EZS 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

354 PS 4-02-06 - Praha Vršovice - obvod Eden, kamerový systém 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

355 PS 5-02-05 - ŽST Praha Vršovice, ASHS 425 dny 01.02. 19 31.03. 20

356 PS 5-02-06 - ŽST Praha Vršovice, EZS 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

357 PS 5-02-07 - ŽST Praha Vršovice, kamerový systém 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

358 PS 7-02-01 - TM Zahradní Město, EZS 790 dny 01.02. 19 31.03. 21

359 PS 2-02-02 - Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

360 PS 3-02-12 - ŽST Praha Zahradní město, úprava stávajících DK 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

361 PS 4-02-01 - Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy stávajících DK 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

362 PS 5-02-02 - ŽST Praha Vršovice, úprava stávajících DK 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

363 PS 6-02-01 - Praha Hostivař - Praha Hl.n., DOK a TK 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

364 PS 6-02-02 - Praha Hostivař - Praha Hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

365 PS 8-02-02 - Praha Vršovice - Praha Krč, POK a TK 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

366 PS 8-02-03 - Praha Vršovice - Praha Vyšehrad, POK a TK 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

367 PS 3-02-19 - ŽST Praha Zahradní město, informační systém 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

368 PS 4-02-09 - Zast.  Praha Eden, informační systém 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

369 PS 5-02-10 - ŽST Praha Vršovice, informační systém 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

370 PS 6-02-04 - Praha Hostivař - Praha Hl.n., TRS a MRTS 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

371 PS 3-02-17 - ŽST Praha Zahradní město, sdělovací zařízení 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

372 PS 4-02-07 - Praha Vršovice - obvod Eden, sdělovací zařízení 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

373 PS 5-02-03 - ŽST Praha Vršovice, telefonní zapojovač 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

374 PS 5-02-04 - ŽST Praha Vršovice, přemístění ATÚ 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

375 PS 5-02-08 - ŽST Praha Vršovice, sdělovací zařízení 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

376 PS 6-02-03 - Praha Hostivař - Praha Hl.n., přenosový systém 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

377 PS 7-02-02 - TM Zahradní Město, sdělovací zařízení 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

378 D.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT 1123 dny 01.02. 19 27.02. 22

379 PS 3-06-01 - ŽST Praha Zahradní Město, DŘT 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

380 PS 4-06-01 - Zast.Eden, TS22kV a 6kV, DŘT 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

381 PS 5-06-01 - ŽST Praha Vršovice, DŘT 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

382 PS 7-06-01 - TM Zahradní Město, DŘT a velín 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

383 PS 7-06-02 - TM Třešňovka, úprava technologie TM a stávajícího DŘT 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

384 PS 8-06-01 - ED Praha, doplnění DŘT 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

385 PS 7-04-04 - TM Zahradní Město, transformátory 110/23 kV - technologie 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

386 PS 7-04-05 - TM Zahradní Město, rozvodna 110 kV - systém kontroly a řízení, část SŽDC,s.o. 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

387 PS 7-04-06 - TM Zahradní Město, rozvodna 22 kV - technologie 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

388 PS 7-04-07 - TM Zahradní Město, technologie 3kV-DC 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

389 PS 7-04-08 - TM Zahradní Město, technologie pro vlastní spotřebu 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

390 PS 7-04-09 - TM Třešňovka, demontáž silnoproudé technologie stávající TM 941 dny 01.02. 19 27.02. 22

391 PS 3-03-01 - ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, technologie 968 dny 01.02. 19 25.09. 21
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

392 PS 3-03-02 - ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastní spotřebu 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

393 PS 3-03-03 - ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T6 1004 dny 01.02. 19 18.12. 21

394 PS 3-03-04 - ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T7 1004 dny 01.02. 19 18.12. 21

395 PS 4-03-01 - Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

396 PS 4-03-02 - Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastní spotřebu 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

397 PS 4-03-03 - Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T10 1004 dny 01.02. 19 18.12. 21

398 PS 4-03-04 - Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T11 1003 dny 01.02. 19 18.12. 21

399 PS 5-03-01 - ŽST Vršovice, TS 22/0,4 kV, technologie 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

400 PS 5-03-02 - ŽST Vršovice, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastní spotřebu 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

401 PS 5-03-03 - ŽST Vršovice, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T17 1001 dny 01.02. 19 18.12. 21

402 PS 8-03-01 - Rekonstrukce rozvaděče 22kV v TS 12 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

403 PS 3-03-05 - ŽST Zahradní město, STS 6 kV, 50 Hz, technologie 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

404 PS 4-03-05 - Zast. Eden, STS 6 kV, 50 Hz, technologie 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

405 PS 5-03-04 - ŽST Vršovice, STS 6 kV, 50 Hz, technologie 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

406 PS 5-03-05 - ŽST Vršovice, STS 6 kV, 50 Hz, demontáž stávající technologie 1004 dny 01.02. 19 18.12. 21

407 PS 7-04-10 - TM Zahradní Město, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie 968 dny 01.02. 19 25.09. 21

408 PS 7-04-11 - TM Třešňovka, NTS 6 kV, 50 Hz, demontáž stávající technologie 941 dny 01.02. 19 27.02. 22

409 D.4    Ostatní technologická zařízení 385 dny 02.12. 19 20.12. 20

410 PS 3-05-01 - ŽST Praha Zahradní Město, samoobslužná zdvihací zařízení 355 dny 01.01. 20 20.12. 20

411 PS 3-05-01.1 - ŽST Praha Zahradní Město, eskalátory 355 dny 01.01. 20 20.12. 20

412 PS 7-05-01 - TM Zahradní město, mostový jeřáb 61 dny 02.12. 19 31.01. 20

413 E.1.1   Železniční  svršek a spodek, E.1.2   Nástupiště 1583 dny 01.08. 18 30.11. 22

414 SO 2-10-01 - Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, železniční svršek 368 dny 10.07. 20 10.07. 22

415 SO 2-11-01 - Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, železniční spodek 411 dny 10.07. 20 24.08. 21

416 SO 3-10-01 - ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek 1137 dny 01.08. 18 10.07. 22

417 SO 3-10-01.1 - ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek, vlečka Mitas 49,13 dny 31.07. 20 11.07. 22

418 SO 3-11-01 - ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek 1121 dny 01.08. 18 25.08. 21

419 SO 3-11-01.1 - ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek - sanace žel. mostu v ev. km 1,575 862 dny 01.08. 18 09.12. 20

420 SO 3-11-01.2 - ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek, vlečka Mitas 9 dny 31.07. 20 08.08. 20

421 SO 4-10-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, železniční svršek 1090 dny 15.09. 18 10.07. 22

422 SO 4-10-01.1 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, železniční svršek, koleje ČD a.s. - ONJ a DKV Praha 30 dny 22.11. 19 21.12. 19

423 SO 4-11-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, železniční spodek 1081 dny 15.09. 18 30.08. 21

424 SO 5-10-01 - ŽST Praha Vršovice, železniční svršek 892 dny 02.05. 19 10.07. 22

425 SO 5-10-01.1 - ŽST Praha Vršovice, železniční svršek - DKV Praha 71 dny 01.05. 22 10.07. 22

426 SO 5-11-01 - ŽST Praha Vršovice, železniční spodek 820 dny 02.05. 19 29.07. 21

427 SO 5-11-01.1 - ŽST Praha Vršovice, železniční spodek - DKV Praha 15 dny 28.11. 19 12.12. 19

428 SO 6-15-01 - Praha Hostivař - Praha hl.n., výstroj a značení trati 1142 dny 15.09. 18 31.07. 22

429 SO 6-83-01 - Praha Hostivař - Praha hl.n., kácení a náhradní výsadba 1491 dny 01.11. 18 30.11. 22

430 SO 8-10-01 - Praha Zahradní Město - Praha Železný most, snesení stávající trati 28 dny 10.01. 21 06.02. 21

431 SO 3-14-01 - ŽST Praha Zahradní Město, nástupiště 862 dny 22.04. 19 30.08. 21

432 SO 4-14-01 - Zast. Praha Eden, nástupiště 635 dny 20.09. 18 13.12. 20

433 SO 5-14-01 - ŽST Praha Vršovice, nástupiště 817 dny 02.05. 19 26.07. 21

434 SO 5-14-02.1 - ŽST Praha Vršovice, nástupiště u VB 226 dny 13.12. 20 26.07. 21

435 SO 5-14-02.2 - ŽST Praha Vršovice, nástupiště u VB, plocha 226 dny 13.12. 20 26.07. 21

436 SO 8-14-01 - Zast. Praha Strašnice, demolice nástupišť 61 dny 11.01. 21 12.03. 21

437 E.1.4 Mosty, propustky a zdi 1234 dny 16.07. 18 30.11. 21

438 SO 2-20-01 - Železniční most v ev. km 177,855 478 dny 10.06. 20 30.09. 21

439 SO 2-20-02 - Železniční most v ev. km 177,891 486 dny 10.06. 20 08.10. 21

440 SO 3-20-02 - Železniční most v ev. km 178,798 (Průběžná) 774 dny 01.11. 18 13.12. 20

441 SO 3-20-02.1 - Železniční most v ev. km 178,798, výtahové šachty 224 dny 21.10. 19 31.05. 20

442  SO 3-20-03 Železniční most v ev. km 8,295 (V Korytech) 377 dny 20.07. 18 31.07. 19

443 SO 3-20-03.1 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ul. V Korytech 61 dny 01.10. 21 30.11. 21

444 SO 3-20-04 - Železniční most v ev. km 0,336 - zrušení 66 dny 24.01. 21 30.03. 21

445 SO 3-21-01 - Propustek v ev. km 6,693 28 dny 10.06. 20 26.07. 20

446 SO 3-26-01 - Návěstní krakorec v km 6,640 14 dny 15.04. 21 28.04. 21

447 SO 4-20-01 Žel.most v km 181,27 (podchod) 489 dny 01.08. 18 02.12. 19

448 SO 4-20-02 Žel.most v ev.km 181,532 1161 dny 16.07. 18 18.09. 21

449 SO 4-20-02.1 - Zast. Eden, úprava komunikace pro pěší v ul. U Vršovického hřbitova 123 dny 22.03. 21 22.07. 21

450 SO 4-21-01 - Propustek v ev. km 8,623 90 dny 01.08. 18 29.10. 18

451 SO 4-26-01 - Návěstní krakorce v km 179,690 a v km 8,478 31 dny 01.08. 18 31.08. 18

452 SO 4-26-02 - Návěstní krakorce v km 180,175 a v km 8,967 30 dny 01.09. 18 30.09. 18

453 SO 4-26-04 - Lávka pro kabely v km 181,695 - zrušení 61 dny 01.10. 18 30.11. 18

454 SO 4-26-05 - Návěstní lávka v km 182,223 45 dny 01.04. 19 15.05. 19

455 SO 5-20-01 - Železniční most v ev. km 182,741  (Bartoškova) 908 dny 01.03. 19 24.08. 21

456 SO 5-20-01.1 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava komunikace v ul. Bartoškova a Pod Vinným potokem92 dny 01.07. 21 30.09. 21

457 SO 5-20-01.2 - Odvodnění mostu SO 52001 61 dny 01.05. 21 30.06. 21

458 SO 5-20-02 - Železniční most v ev. km 183,310 (podchod pro pěší) 830 dny 20.04. 19 27.07. 21

459 SO 5-20-03 - Železniční most v ev. km 183,652 (Otakarova) 910 dny 16.02. 19 13.08. 21

460 SO 5-20-04 - Železniční most v ev. km 183,792 (Botič) 817 dny 18.05. 19 11.08. 21

461 SO 5-21-01 - Propustek v ev. km 182,538 92 dny 01.04. 19 01.07. 19

462 SO 8-20-01 - Železniční most v ev. km 179,730 - zrušení 20 dny 24.01. 21 12.02. 21

463 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 1399 dny 01.02. 19 30.11. 22

464 SO 3-81-01 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava Slatinského potoka 159 dny 01.05. 21 30.11. 22

465 SO 2-73-03 - Praha Hostivař - Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal.rozvodů PREdistribuce a.s. 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

466 SO 3-73-01 - Žst. Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a DK spol. Telefónica
O2
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467 SO 3-73-02 - Žst. Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK spol. Telefónica O2 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

468 SO 3-73-03 - Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal.rozvodů PREdistribuce a.s. 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

469 SO 3-73-04 - Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů UPC 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

470 SO 3-73-05 - Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Dial Telecom 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

471 SO 3-73-06 - Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Sitel 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

472 SO 3-73-08 - Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů MTCAG 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

473 SO 3-73-09 - Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů MV 86 dny 01.07. 21 24.09. 21

474 SO 3-73-10 - Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů GTS 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

475 SO 3-73-11 - Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Pragonet 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

476 SO 4-73-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK spol. Telefónica O2967 dny 01.02. 19 24.09. 21

477 SO 4-73-03 - Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal.rozvodů PREdistribuce a.s. 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

478 SO 4-73-04 - Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK PREdistribuce a.s. 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

479 SO 4-73-05 - Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů ČEZNet 967 dny 01.02. 19 24.09. 21

480 SO 5-73-01 - Žst. Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK spol. Telefónica O2 847 dny 02.05. 19 25.08. 21

481 SO 5-73-03 - Žst.Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal.rozvodů PREdistribuce a.s. 847 dny 02.05. 19 25.08. 21

482 SO 5-73-04 - Žst.Praha Vršovice, úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK PREdistribuce a.s. 847 dny 02.05. 19 25.08. 21

483 SO 5-73-05 - Žst.Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů UPC 847 dny 02.05. 19 25.08. 21

484 E.1.6   Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 1258 dny 20.09. 18 28.02. 22

485 SO 3-70-01 - ŽST Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace 335 dny 01.05. 19 30.03. 20

486 SO 3-70-01.1 - ŽST Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace - retenční nádrže a odlučovače lehkých kapalin335 dny 01.05. 19 30.03. 20

487 SO 3-70-02 - ŽST Praha Zahradní Město, kanalizace pro odvodnění Průběžné ul. 111 dny 01.04. 21 20.07. 21

488 SO 3-70-03 - ŽST Praha Zahradní Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům 448 dny 01.05. 19 21.08. 21

489 SO 3-70-03.1 - ŽST Praha Zahradní Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům - retenční nádrž 335 dny 01.05. 19 30.03. 20

490 SO 3-71-01 - ŽST Praha Zahradní Město, vodovodní přípojky k pozemním objektům 335 dny 01.05. 19 30.03. 20

491 SO 3-71-02 - ŽST Praha Zahradní Město, přeložky vodovodů PVS a.s. 156 dny 17.10. 18 27.10. 20

492 SO 3-72-01 - ŽST Praha Zahradní Město, přeložka plynovodu STL 70 dny 01.04. 19 09.06. 19

493 SO 3-72-02 - ŽST Praha Zahradní Město, přeložka plynovodu NTL 70 dny 01.04. 19 09.06. 19

494 SO 4-70-01 - ŽST Vršovice - obvod Eden, dešťová kanalizace 541 dny 20.09. 18 28.02. 22

495 SO 4-70-01.1 - ŽST Vršovice - obvod Eden, dešťová kanalizace - retenční nádrž 541 dny 20.09. 18 28.02. 22

496 SO 4-70-02 - ŽST Vršovice - obvod Eden, přípojky kanalizace k pozemním objektům 823 dny 20.09. 18 20.12. 20

497 SO 4-71-01 - ŽST Vršovice - obvod Eden, vodovodní přípojky k pozemním objektům 788 dny 20.09. 18 15.11. 20

498 SO 5-70-01 - ŽST Vršovice, dešťová kanalizace 773 dny 02.05. 19 12.06. 21

499 SO 5-70-01.1 - ŽST Vršovice, dešťová kanalizace - retenční nádrže a odlučovače lehkých kapalin 773 dny 02.05. 19 12.06. 21

500 SO 5-70-02 - ŽST Vršovice, přípojky kanalizace k pozemním objektům 599 dny 02.05. 19 20.12. 20

501 SO 5-71-01 - ŽST Vršovice, vodovodní přípojky k pozemním objektům 599 dny 02.05. 19 20.12. 20

502 SO 7-70-01 - TM Zahradní Město, přípojka kanalizace k provoznímu objektu 335 dny 01.05. 19 30.03. 20

503 SO 7-71-01 - TM Zahradní Město, vodovodní přípojka k provoznímu objektu 335 dny 01.05. 19 30.03. 20

504 E.1.8   Pozemní komunikace 1614 dny 01.07. 18 30.11. 22

505 SO 3-30-01.1.1 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ul. Průběžná (hl.m. Praha) 175 dny 01.05. 21 22.10. 21

506 SO 3-30-01.1.2 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ul. Průběžná (SŽDC s.o.) 175 dny 01.05. 21 22.10. 21

507 SO 3-30-01.2 - Náhradní oplocení areálu AQUA 509 dny 01.06. 20 22.10. 21

508 SO 3-30-03 - ŽST Praha Zahradní Město, přístupová komunikace k technologickému objektu 151 dny 01.03. 21 31.05. 22

509 SO 3-33-01 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava tramvajové trati v ul. Průběžná 93 dny 15.06. 21 15.09. 21

510 SO 3-34-01 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava TV TT v ul. Průběžná 275 dny 18.02. 19 31.08. 21

511 SO 3-35-01 - ŽST Praha Zahradní Město, SZZ přechod v ul. Průběžná 111 dny 28.05. 21 15.09. 21

512 SO 3-35-02 - ŽST Praha Zahradní Město, SZZ Průběžná x Na Padesátém 111 dny 28.05. 21 15.09. 21

513 SO 3-35-03 - ŽST Praha Zahradní Město, SZZ Průběžná x Švehlova 111 dny 28.05. 21 15.09. 21

514 SO 4-30-01 - Zast. Eden, přístupová komunikace k tech. objektu 177 dny 01.05. 21 30.11. 22

515 SO 4-30-02.1 - Zast. Eden, přístupové komunikace pro pěší (hl.m. Praha) 285 dny 01.10. 21 30.11. 22

516 SO 4-30-02.2 - Zast. Eden, přístupové komunikace pro pěší (SŽDC s.o.) 153 dny 15.03. 21 14.08. 21

517 SO 5-30-01 - ŽST Praha Vršovice, komunikace a zpevněné plochy 820 dny 02.05. 19 29.07. 21

518 SO 5-30-02 - ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy 678 dny 13.09. 19 21.07. 21

519 SO 5-30-03 - ŽST Praha Vršovice, přístupová komunikace k technologickému objektu 390 dny 01.02. 19 22.10. 21

520 SO 5-34-01 - ŽST Praha Vršovice, úprava TV TT v ul. Otakarova 973 dny 18.02. 19 17.10. 21

521 SO 7-30-01 - TM Zahradní Město, přístupová komunikace a komunikace v areálu 156 dny 22.02. 21 31.05. 22

522 SO 6-84-01 - Praha Hostivař - Praha hl.n., dopravní opatření 1614 dny 01.07. 18 30.11. 22

523 E.1.9  Kabelovody, kolektory 1000 dny 10.09. 18 05.06. 21

524 SO 3-44-01 - ŽST Praha Zahradní Město, kabelovod 924 dny 15.10. 18 25.04. 21

525 SO 4-44-01 - Zast. Praha Eden, kabelovod 805 dny 10.09. 18 22.11. 20

526 SO 5-44-01 - ŽST Praha Vršovice, kabelovod 910 dny 09.12. 18 05.06. 21

527 E.2  Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 1578 dny 06.08. 18 30.11. 22

528 SO 3-40-01 - ŽST Praha Zahradní Město, technologická budova 343 dny 01.04. 19 08.03. 20

529 SO 3-40-02 - ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující 842 dny 04.07. 19 22.10. 21

530 SO 3-42-01 - ŽST Praha Zahradní Město, drobná architektura, oplocení 336 dny 06.08. 18 30.11. 21

531 SO 4-40-01 - Zast. Praha Eden, technologická budova 367 dny 01.10. 20 22.10. 21

532 SO 4-42-01 - Zast. Praha Eden, drobná architektura, oplocení 469 dny 02.11. 20 30.11. 22

533 SO 5-40-01 - ŽST Praha Vršovice, technologická budova 469 dny 01.04. 19 31.05. 22

534 SO 5-42-01 - ŽST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení 643 dny 18.11. 19 30.11. 21

535 SO 5-42-01.1 - ŽST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení - Oplocení pozemků p.č. 2035, 
2039/1 a 2309/2

336 dny 11.01. 21 12.12. 21

536 SO 5-42-01.2 - ŽST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení - Náhradní oplocení areálu 
PROIMO

167 dny 01.05. 21 28.02. 22

537 SO 3-41-01 - ŽST Praha Zahradní Město, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu 623 dny 16.12. 19 29.08. 21

538 SO 4-41-01 - Zast. Praha Eden, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu 801 dny 01.10. 18 09.12. 20

539 SO 5-41-01 - ŽST Praha Vršovice, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu 724 dny 01.09. 19 24.08. 21

540 SO 3-43-01 - ŽST Praha Zahradní Město, orientační systém 64 dny 01.07. 21 30.11. 21

541 SO 4-43-01 - Zast. Praha Eden, orientační systém 175 dny 03.08. 20 24.01. 21
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

542 SO 5-43-01 - ŽST Praha Vršovice, orientační systém 637 dny 25.11. 19 22.08. 21

543 SO 3-45-01 - ŽST Praha Zahradní Město, demolice 230 dny 15.10. 18 28.02. 22

544 SO 4-45-01 - Zast. Praha Eden, demolice 414 dny 01.02. 19 28.02. 22

545 SO 5-45-01 - ŽST Praha Vršovice, demolice 58 dny 02.01. 19 28.02. 19

546 E.3.1  Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 1583,88 dny 01.07. 18 31.10. 22

547 SO 2-60-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV 1183 dny 01.07. 18 31.10. 22

548 SO 2-60-01.1 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV (ČD a.s.) 1182 dny 01.07. 18 31.10. 22

549 SO 2-60-01.2 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV - "Eden" 1183 dny 01.07. 18 31.10. 22

550 SO 2-60-02 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úpravy stávajícího TV 1183 dny 01.07. 18 25.09. 21

551 SO 5-60-01 - ŽST Praha Vršovice, úprava TV 1183 dny 01.07. 18 31.10. 22

552 SO 5-60-01.1 - ŽST Praha Vršovice, úprava TV (ČD a.s.) 1183 dny 01.07. 18 31.10. 22

553 SO 6-60-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, převěšení optického kabelu - SŽDC 1182 dny 01.07. 18 31.07. 22

554 SO 6-60-02 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, převěšení optického kabelu - ČD Telematika 1181 dny 01.07. 18 31.07. 22

555 SO 7-60-01 - Připojení napájecího vedení TM Zahradní Město na TV 1183 dny 01.07. 18 31.10. 22

556 SO 7-60-02 - Připojení zpětného vedení TM Zahradní Město 1158 dny 01.07. 18 31.08. 21

557 SO 2-61-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrrukcí 1183 dny 01.07. 18 31.10. 22

558 SO 5-61-01 - ŽST Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí 1183 dny 01.07. 18 31.10. 22

559 E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část 1461 dny 01.07. 18 30.06. 22

560 SO 7-40-01 - TM Zahradní Město,provozní budova 670 dny 01.07. 18 30.04. 20

561 SO 7-42-01 - TM Zahradní Město, oplocení 130 dny 30.08. 21 30.06. 22

562 SO 7-45-01 - TM Třešňovka, demolice 92 dny 01.03. 22 31.05. 22

563 E.3.4   Ohřev výměn, E.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, 
E.3.8 Vnější uzemnění

1399 dny 01.02. 19 30.11. 22

564 SO 3-64-01 - ŽST Praha Zahradní Město, elektrický ohřev výhybek 939 dny 01.03. 19 24.09. 21

565 SO 4-64-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek 939 dny 01.03. 19 24.09. 21

566 SO 5-64-01 - ŽST Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek 777 dny 02.05. 19 16.06. 21

567 SO 2-62-01 - Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, km177,962 - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s. 336 dny 01.05. 20 01.04. 21

568 SO 3-62-01 - ŽST Praha Zahradní Město, venkovní osvětlení 939 dny 01.03. 19 24.09. 21

569 SO 3-62-02 - ŽST Praha Zahradní Město, venkovní rozvody nn 939 dny 01.03. 19 24.09. 21

570 SO 3-62-03 - ŽST Praha Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů 939 dny 01.03. 19 24.09. 21

571 SO 3-62-04 - ZST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 22kV 939 dny 01.03. 19 24.09. 21

572 SO 3-62-06 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178.798, ulice Průběžná - úprava kabelů DP Tramvaje 61 dny 23.08. 21 22.10. 21

573 SO 3-62-07 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178.798, ulice Průběžná - úprava veřejného 
osvětlení ELTODO a.s.

143 dny 23.08. 21 30.11. 22

574 SO 3-62-09 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km8.295, ulice V Korytech - úprava veřejného 
osvětlení ELTODO a.s.

143 dny 23.08. 21 30.11. 22

575 SO 3-62-10 - ŽST Praha Zahradní Město, km6,820 - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s. 30 dny 23.08. 21 21.09. 21

576 SO 3-62-11 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178.798, ulice Průběžná - úprava rozvodu vn 
22kV PRE distribuce a.s.

61 dny 23.08. 21 22.10. 21

577 SO 3-62-12 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178.798, ulice Průběžná - úprava rozvodu nn 
PRE distribuce a.s.

61 dny 23.08. 21 22.10. 21

578 SO 3-63-01 - ZST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 6kV 930 dny 01.02. 19 18.08. 21

579 SO 4-62-01 - Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní osvětlení 930 dny 01.02. 19 18.08. 21

580 SO 4-62-02 - Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní rozvody nn 930 dny 01.02. 19 18.08. 21

581 SO 4-62-03 - Praha Vršovice - obvod Eden, dálkové ovládání úsekových odpojovačů 930 dny 01.02. 19 18.08. 21

582 SO 4-62-04 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 22kV 930 dny 01.02. 19 18.08. 21

583 SO 4-62-05 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, demontáž rozvodu nn a osvětlení zast.Praha Strašnice 30 dny 01.05. 21 30.05. 21

584 SO 4-62-06 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie - úprava kabelů DP Tramvaje 930 dny 01.02. 19 18.08. 21

585 SO 4-62-07 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavií, Pod Altánem - 
úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.

426 dny 01.10. 21 30.11. 22

586 SO 4-62-08 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, km180,735 - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.930 dny 01.02. 19 18.08. 21

587 SO 4-62-09 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavií - úprava rozvodu vn
22kV PRE distribuce a.s.

930 dny 01.02. 19 18.08. 21

588 SO 4-63-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6kV 930 dny 01.02. 19 18.08. 21

589 SO 5-62-01 - ŽST Praha Vršovice, venkovní osvětlení 816 dny 02.05. 19 25.07. 21

590 SO 5-62-02 - ŽST Praha Vršovice, venkovní rozvody nn 816 dny 02.05. 19 25.07. 21

591 SO 5-62-03 - ŽST Praha Vršovice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů 816 dny 02.05. 19 25.07. 21

592 SO 5-62-04 - ŽST Praha Vršovice, DKV - úprava venkovního rozvodu nn 816 dny 02.05. 19 25.07. 21

593 SO 5-62-05 - ŽST Praha Vršovice, DKV - dálkové ovládání úsekových odpojovačů 816 dny 02.05. 19 25.07. 21

594 SO 5-62-06 - ZST Praha Vršovice, most v km 182,741, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem - 
úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.

119 dny 01.07. 21 30.11. 22

595 SO 5-62-07 - ZST Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova, Ukrajinská - úprava 
veřejného osvětlení ELTODO a.s.

119 dny 01.07. 21 30.11. 22

596 SO 5-62-08 - ZST Praha Vršovice, ulice Vršovická, Perucká - úprava veřejného osvětlení ELTODO 
a.s.

119 dny 01.07. 21 30.11. 22

597 SO 5-62-09 - ZST Praha Vršovice, most v km182,520, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem - 
úprava rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

31 dny 01.07. 21 31.07. 21

598 SO 5-62-10 - ZST Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova - úprava rozvodu nn PREdistribuce a.s. 31 dny 01.07. 21 31.07. 21

599 SO 5-63-01 - ŽST Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6kV 773 dny 02.05. 19 12.06. 21

600 SO 7-62-01 - TM Zahradní Město, úprava osvětlení areálu 31 dny 15.03. 21 14.04. 21

601 SO 7-62-02 - TM Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů a návěst 50 457 dny 30.09. 19 29.12. 20

602 SO 7-62-03 - TM Třešňovka, provizorní úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů a návěsti 50 895 dny 01.02. 19 14.07. 21

603 SO 7-65-01 - TM Zahradní Město, vnější uzemnění 380 dny 01.11. 19 15.11. 20

604 Všeobecné objekty 1765 dny 01.07. 18 30.04. 23

605 SO 9-89-82 - Všeobecný objekt 1765 dny 01.07. 18 30.04. 23

606 SO 9-89-92 - Publicita 62 dny 01.07. 18 22.10. 21

25.11. 22.08.

15.10. 12/2021 - 02/2022 stavědlo, TS

01.02. 12/2021 - 02/2022 TS

02.01. 28.02.

01.07. 06 - 10/2022 regulace TV, laničkování

01.07. 06 - 10/2022 regulace TV, laničkování

01.07. 06 - 10/2022 regulace TV, laničkování

01.07. 25.09.

01.07. 06 - 10/2022 regulace TV, laničkování

01.07. 06 - 10/2022 regulace TV, laničkování

01.07. 07/2022

01.07. 07/2022

01.07. 06 - 10/2022

01.07. 31.08.

01.07. 06 - 10/2022

01.07. 06 - 10/2022

01.07. 30.04.

30.08. 30.06.

01.03. 31.05.

01.03. 24.09.

01.03. 24.09.

02.05. 16.06.

01.05. 01.04.

01.03. 24.09.

01.03. 24.09.

01.03. 24.09.

01.03. 24.09.

23.08. 22.10.

23.08. 30.11.

23.08. 30.11.

23.08. 21.09.

23.08. 22.10.

23.08. 22.10.

01.02. 18.08.

01.02. 18.08.

01.02. 18.08.

01.02. 18.08.

01.02. 18.08.

01.05. 30.05.

01.02. 18.08.

01.10. 30.11.

01.02. 18.08.

01.02. 18.08.

01.02. 18.08.

02.05. 25.07.

02.05. 25.07.

02.05. 25.07.

02.05. 25.07.

02.05. 25.07.

01.07. 30.11.

01.07. 30.11.

01.07. 30.11.

01.07. 31.07.

01.07. 31.07.

02.05. 12.06.

15.03. 14.04.

30.09. 29.12.

01.02. 14.07.

01.11. 15.11.

01.07. 30.04.

01.07. 22.10.
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