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Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 457/2020 

 
Revitalizace centra města Kopřivnice III 

 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: GEOSAN GROUP a.s. 

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

Právní forma: akciová společnost 

Zápis v OR: OR vedený u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 12459 

Zastoupen: 
Ivan Havel - výkonný ředitel společnosti, na základě plné moci a 
Ing. Jiří Krzys - ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava, na 
základě plné moci 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: Xxxxxxxxxxxxxx 

 
(„zhotovitel“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 smlouvu o dílo č. 457/2020 (dále také jen 
„SoD“). 

1.2 V souladu s čl. 15 – Závěrečná ustanovení, odst. 15.3. SoD, platí, že text SoD lze měnit 
nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, 
uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „dodatek č. 3“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 SoD, specifikovaný v přílohách 
SoD, upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah 
těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4, která je jeho nedílnou 
součástí. 

2.2 Odůvodnění změn: 

Změna č. 23 – Podium pro školy 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Po dopracování RDS objektu SO 102 vč. statických výpočtů, došlo ke 
změnám v množství výztuže. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 37 – Redukce obkladu kamene na nátoku 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Z prostorových důvodů došlo k redukci množství použití kamenného 
obkladu. Změna byla odsouhlasena se zástupcem z povodí Odry. S ohledem na 
skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, 
nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 38 – Úprava stávajících kanalizačních šachet dešťové kanalizace 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Stávající šachty podél obchodních jednotek jsou v havarijním stavu a je 
nutná jejich rekonstrukce vč. osazení nových poklopů. S ohledem na skutečnost, že se 
jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o 
změnu podstatnou. 

Změna č. 39 – Redukce množství odvodňovacích žlabů so 902 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Odvodňovací žlaby byly zkráceny dle požadavku zpracovatele projektu 
pro nadbytečnost. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o 
změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 
% původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou. 
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Změna č. 40 – Doplnění ocel. sloupu SO 902 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravuje objednatel stavební 
práce následovně. V rozpočtu pro SO 902 chyběla položka pro 12 ks ocelových sloupů 
z pofilu TR114/8. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce 
od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná 
z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by 
zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota 
změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu 
podstatnou. 

Změna č. 41 – Odstranění vodoměrné šachty stávající fontány 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. V průběhu prací byla nalezena vodoměrná šachta původní demolované 
fontány. Bylo odsouhlaseno její zasypání betonovým recyklátem. S ohledem na 
skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, 
nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 44 – SO 902 odkop mezi základy a zásyp bet. recyklátu 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravuje objednatel stavební 
práce následovně. Při výkopových pracích v místě podloží pod základovou deskou je 
požadavek projektu na míru zhutnění 60 MPa. Aby bylo možné splnit tento požadavek, 
je potřeba provést výměnu podloží za vhodnější materiál v podobě bet. recyklátu. 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele 
původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná 
z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by 
zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota 
změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu 
podstatnou. 

Změna č. 45 – Vytvořeni a zrušeni vzorového úseku před lékárnou 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravuje objednatel stavební 
práce následovně. Na základě požadavku TDI byly vytvořeny vzorové plochy aktivní 
zóny se sníženou vrstvou bet. recyklátu na 30 cm a s vrstvou nahrazující vrstvu 
štěrkodrtě 0-63 mm za bet. recyklát. Každá plocha měla rozměry 5x10 m. Na každé z 
ploch byla provedena statická zkouška. Po zkouškách byla vzorová plocha rozebrána. 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele 
původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná 
z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by 
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zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota 
změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu 
podstatnou. 

Změna č. 47 – Zábradlí u nátoku Kopřivničky 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Záměna ocelového zábradlí za kompozitní s nerezovými lanky. S ohledem 
na skutečnost, že se jedná o změnu spočívající v záměně jedné nebo více položek 
stavebních prací jednou nebo více položkami, přičemž a) nové položky soupisu 
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 
k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek 
soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší a c) materiál nebo práce 
podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné i vyšší a d) zadavatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně 
přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek 
v původním soupisu prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným 
a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší 
kvality, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 49 – Redukce 2 květináčů na 1 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Na základě požadavku objednatele na odebrání 1 ks žel. bet. květináče, 
došlo k redukci položek, kterých se tato změna týká. V době zrušení této položky byla 
výztuž již objednaná, a proto se odečítá pouze práce. S ohledem na skutečnost, že se 
jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o 
změnu podstatnou. 

Změna č. 50 – Patky veřejného osvětlení 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Dle statického výpočtu základů stožárů VO došlo ke změně tvaru základů. 
Došlo k mírné úpravě množství betonu. Součástí změny je i podkladní beton, který v 
původním rozpočtu zcela chyběl. Po dohodě byl dohodnutý detail v návaznosti na 
výškové osazení základu, a to 20 cm pod úroveň dlažby. Toto řešení vyžaduje 
dodatečná protikorozní opatření v podobě nátěru z gumoasfaltu. V rámci výkopových 
prací pro elektro kabeláže bylo potřeba prohloubit výkop a uložit kabeláž níže až pod 
úroveň výměny podloží. S tím je spojené navýšení zemních prací. S ohledem na 
skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, 
nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 51 – SO 102 statika drobných objektů 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Po dopracování RDS objektu SO 102 vč. statických výpočtů, došlo ke 
změnám v množství výztuže, betonu a jeho třídy. Na základě dopřesňujících údajů ze 
strany objednatele ohledně agresivity prostředí byla upravena třída betonů. S ohledem 
na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, 
nejedná se o změnu podstatnou. 
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Změna č. 52 – Úprava prostoru pro slavnostní otevření 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Na žádost objednatele budou provedeny provizorní plochy v okolí sochy 
E. Zátopka pro slavnostní otevření. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, 
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční 
limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o 
změnu podstatnou. 

2.3 V důsledku změn popsaných v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 4, se čl. 5.1 SoD upravuje 
následovně: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, 
smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a dodatků č. 2, 3 a 4 a činí: 

Cena celkem 

Cena bez DPH: 99 632 929,05 Kč  

DPH 21 %: 20 922 915,10 Kč 

Cena s DPH: 120 555 844,15 Kč  

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento dodatek č. 4 může být měněn pouze dohodou smluvních stran.  

3.2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

3.3. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto 
dodatku č. 4 jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna 
na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují 
vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.4. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.5. Tento dodatek č. 4 schválila Rada města Kopřivnice dne 6. 9. 2022 svým usnesením 
č. 2876 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 23, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52  

V Kopřivnici 29.9.2022 V Kolíně 29.9.2022 

 

______________________ 
Za objednatele 
Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

______________________ 
Za zhotovitele 
Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti 

 

 

______________________ 
Za zhotovitele 
Ing. Jiří Krzys, ředitel Závodu pozemních staveb 
Ostrava 

 


