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PO 1647/2022 

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 06. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany
1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
zástupce ve věcech technických: xxxx 
bank. spojení: xxxx

č. ú.:
IČO:

DIČ:

xxxx
60460709 

CZ 60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a 

2) Zhotovitel: Five Stars Partner s.r.o. 
sídlo: Hráského 9/1909, 148 00 Praha 4 – Chodov
zastoupený: Petrem Dostálem - jednatelem 

IČO: 02147971  

DIČ: CZ 02147971 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216192

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o 
dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 10. 06. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je zhotovení stavby s názvem „Dostavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP – II.“ (dále

jen „Stavba“).

Čl. I.  Předmět Dodatku 

1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 5 Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné
zajistit provedení dílčích změn ve způsobu plnění Smlouvy v důsledku vnějších objektivních
okolností.

2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů (ZL) č. 4 a 5 a jejich příloh,

které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze č. 1.

3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a
ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku
naplňují změny dle změnových listů (ZL) č. 4 a 5 podmínky ustanovení §222 ZZVZ.
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4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2) tohoto
článku Dodatku činí částku ve výši 538.430,90 Kč bez DPH.

Cena Díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 4.247.251,36 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena za provedení dodatečných
prací (víceprací) dle odst. 2) tohoto článku Dodatku je sjednána jako nejvýše přípustná a

obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
Cena za provedení víceprací dle tohoto Dodatku bude Objednatelem uhrazena způsobem
stanoveným v čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání
provedených víceprací Objednateli.

3) Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla dle čl. II. odst. 1) Smlouvy bude vzhledem
ke změnám v ZL č. 5 prodloužen o 24 dnů. Dílo tedy bude provedeno (včetně předání a

převzetí Díla) do 149 dnů ode dne předání staveniště.
4) V souvislosti s výše uvedeným prodloužení termínu provedení Díla se smluvní strany dohodly

na úpravě časového harmonogramu postupu provedení Díla tak, že původní časový
harmonogram je zcela nahrazen novým časovým harmonogramem postupu provedení Díla,
který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních
stran vzniklá prováděním výše uvedených méněprací a víceprací řídí Smlouvou.

Čl. II.  Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před
jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.

2) Tento Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek

mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s
uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
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5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez
výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č.1 Změnové listy (ZL) č. 4 a 5 a jejich přílohy
Příloha č.2 Upravený časový harmonogram postupu provedení Díla

Zhotovitel:   Objednatel: 

V ……………….……. dne  …………………….

____________________________________ 

Five Stars Partners s.r.o.
Petr Dostál, jednatel 

V Praze dne …………………………

__________________________________ 

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor



Stavba: DOSTAVBA ZAZEMI PROVOZNIHO ZAHRADNICTVI 
--

Zhotovitel: Five stars partners s.r.o. 
Objednatel: 1Česká zemědělská univerzita v Praze ZL C. 4 r-Projektant: IABCD Studio, s.r.o.
TOS: · ESTE Design & Consulting, s. r. o.
Charakter ZL: vícepráce t FRéAěpfáGe 
NAZEV ZL: Elektro 

Odůvodnění ZL: 
V zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu nebyly uvedeny všechny práce a dodávka materiálů, které by vedly k 
plně fungující dodávce elektroprací. Bylo potřeba provést kontrolu stávajícího stavu. zpracovat analýzu, rozpočet. Po 
předložení analýzy bylo investorem rozhodnuto, že část zařízení dodá a namuntuje z vlastních zdrojů, proto byl rozsah 
prací upraven 
Nové řešení: 
Doplněni položkového rozpočtu 

Původní řešení v PD: 
V PR bylo uvedeno pouze "Zaškolení obsluhy" a "Uvedení do provozu" 

Odkaz na PD: 
--

Kalkulace ZL ve smyslu SoD: 
l 

r 

MJ Výměra 

T Zámková dlažba kpl 1,00 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 

Dne:�.�-h. .. 2022 za dodavatele: }Petr Dostál 

Vyjádření TDS: 

<:.c4J<�n 
___§_a TDS: František Čermák 

i;

le,; p,ojeklaata/ vlóv oa PO 

-···········2022 za projektanta: 
. 

- - -

Vyjádření objednatele: 

Dne:1'(._ fk. ,.2022 e objednatele: Jomáš Fibír 
--

' 

-

i 

--

-

Jedn. cena Cena 

256 562,00 256 562 Kč 
--

' 

256 562 Kč 

7,37% 

Podpis�: -

Podpis: 

-

- -·

Podpis: 
'

-Podpis: 

ZAVER: dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, stavební práce nemají 
vliv na termín dokončení díla. 
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou pfílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. 

I 

---- -------- -- - ----

r_ 

. ' 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: kód/NV DOSTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

Rozpočet: ZL č. 004 Elaktro 

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 
16521 Praha 6 

Zhotovitel: Five stars partners s.r.o. 

Hráského 9/1909 
148 00 Praha 4 - Chodov 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Praze dne 

 
Za zhotovitele 

Rekapitulace dílů 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

IČO: 02147971 

DIČ: CZ02147971 

14.10.2022 

Celkem 

256 562,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

256 562,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

256 562,00 CZK 

53 878,02 CZK 

0,00 CZK 

310 440,02 CZK 

Za objednatele 

Stránka 1 z 2 



Položkový rozpočet 

S: kód INV DOSTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMÉNOVÉ LISTY 

R: ZL č. 004 Elektro 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce, bourání O 00 ------

J -t 0,00 - ~-

l 0,00 - ~I -
I I 

Díl:2 Montážní práce 256 562 00 - -EZS + EKV kpl 1,000 172 490,00 172 490,00 
' T - -+ -
> 

SK+ CCTV kpl 1,000 72 762,00 72 762,00 - ~ 
I Silnoproud kpl 1,000 11 310,00 11 310,00 

Díl: 3 Přesunv sutě O 00 
0,00 0,00 

Díl: 4 Odpočty _ _ __Q,00 - --- - - -- -~--- i _J l l 0,00 

Celkem 256 562,00! 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 

č.p 
Položka Jedn. Počet Materiál Materiál 

Montáž Montáž 
celkem celkem 

Elektrická zabezpečovací signalizace 
Detektory a klávesnice 

9 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm včetně propojovací krabice ks 8,00 310,00 2 480,00 300,00 2 400,00 

IO 
MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm, včetně 

ks 4,00 620,00 2 480,00 300,00 I 200,00 oropoJovací krabice 
11 MG bezdrátový kontakt na dveře v sekčních vratech MMD-300 ks 4,00 950,00 3 800,00 300,00 I 200,00 

Kontroler bezdrátového systému, MTX-300, včetně krytu ks 1,00 3 250,00 3 250,00 750,00 750,00 
Detektory a klávesnice - celkem 12 010,00 5 550,00 
Kabely 

13 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 50,00 7,50 375,00 28,00 1400,00 
Kabely - celkem 
Přístupový systém ACCESS 

375,00 1400,00 

14 Převodník · NET modul přístupového systému, LAN/RS485 ks 1,00 7 920,00 7 920,00 750,00 750,00 

21 Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až IO let, VdS ks 1,00 3 250,00 3 250,00 220,00 220,00 

30 
Q;i, eaí a e, eeaí aapreg,ame,áaí 9rslému, iale~,aee de stl ,ajíeihe 9rslému 
w,i ks 1,00 0,00 0,00 

Přístupový systém ACCESS - celkem 11170,00 970,00 
Ostatní 

36 Sestavení programu pro ústřednu EZS ks 1,00 6 220,00 6 220,00 
37 Uveclení systému do provozu EZS ks 1,00 4 550,00 4 550,00 
38 Integrace systému EKV do systému EZS ks 3,00 2 105,00 6 315,00 
39 Protokolární předáni, seznámení s obsluhou, zaškolení ks 1,00 0,00 
40 Výchozí revize, vvoracováni revizní zo,ávy ks 1,00 4 350,00 4 350,00 
41 Analýza, tvortia a úprava SP, konzultace, koordinace EKV MD 3,00 22 160,00 66 480,00 
42 Oživení, zprovoznění, měření a připojení do systému EKV MD 1,00 13 850,00 13 850,00 
43 Zalmplementování systému EKV do areálového systému ČZU MD 1,00 Z3 000,00 Z3 000,00 
44 Zaškolení odpovědných osob kp! 1,00 6 120,00 6 120,00 
46 Doprava a přesun materiálu ks 1,00 0,00 3 980,00 3 980,00 
47 Podružný materiál ks 1,00 0,00 6 150,00 6 150,00 

Ostatní - celkem 
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, 

0,00 141015,00 

svazovací pásky, svorky, příchytky oro vodiče a kabely uložené pod 
sádrokartonovým podhledem, drobné stavební přípomoce, pn'lrazy a dalši 
výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení 
díla 

Všechna el. zařízeni, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně 
funkční, tj. včetně všech komponentO, upevňovacích prvk0, podpor a 
prostup0 atd. Ceny obsahuji náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, 
pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem 23 555,00 148 935,00 

172 490,00 



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 

I č.p. j Položka 

4 

8 

10 

11 

12 

13 
14 

57 

58 

62 
63 

65 
66 
67 
68 

70 

71 

Strukturovaná kabeláž 
RACK Rozvaděče a příslušenství 

19" Sw~ch, 24x RJ45 PoE+, výška lU, 4xSFP+, podel specifikací investora 

19" UPS s instalací do Racku, velikost 2U, 1000VA[700W, čistý sinusový 
výstup, vybavená komunikační kartou SNMP, s možností ovládání po síti 

Montážní sady k Patch Panelu 
Vnitřní přístupový bod WiFi, včetně držáku a licence AP,RFP,PEFNG, 
soecifikace Podle oožadavkO invesotra 
Venkovní postupový bod WiFi, včetně držáku a licence AP,RFP,PEFNG, 
specifikace Podle oožadavkO invesotra 
Popis a záznam rozvaděče 
Uzemnění rozvaděčO 

Dokončovací práce v rozvaciĚČi 

RACK Rozvaděče a příslušenství - celkem 
IP Kamerový systém 
Roz!ffení kapacity stávajíono diskového pole, kompatibilní HDD 10TB 7,2K 
near line SAS HDD 
Oživení a zprovoznění systéfflu CClV, integrace do stávajíoho systéfflu 
provozovaného v areálu 
IP Kamerový systém · celkem 
Ostatní 
Kontrola a roměření metalické kabeláže (port) 
Měřicí protokoly metalické kabeláže 

Vystavení měřic1no protokolu - optika 
Certifikace s~ě 

Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení 
Výchozí revize, vypracování revizní zprávy 
Doprava a přesun materiálu 
Podružný materiál 

Ostatní • celkem 
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, 
dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod 
sádrokartonovÝm Podhledem. aPod . .. 
Finální úpravu povrchu provede dodavatel stavby 

Strukturovaná kabeláž - celkem 

! Jedn. l Počet I Materiál 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 

1,00 

1,00 

B,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 10 132,00 

1,00 

39,00 
39,00 
12,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 5 300,00 

Materiál celkem Montáž Montáž celkem 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 650,00 650,00 

0,00 0,00 

1 730,00 l 730,00 
2 100,00 2 100,00 
7 350,00 7 350,00 

o,oo 11830,00 

10 132,00 0,00 

2 500,00 2 500,00 
10132,00 2500,00 

200,00 7 800,00 
200,00 7 800,00 
200,00 2 400,00 

0,00 
17 500,00 17 500,00 

0,00 
7 500,00 7 500,00 

5 300,00 0,00 
5300,00 43000,00 

15 432,00 57 330,00 

Celkem 72 762 Kč 



Název 

Elektroinstalace 
Splnale a zásuvky 
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazeni 3P+N+PE; b. lP44, 16 A 

Spínale a zásuvky - celkem 
Kabely a vodiče 
CYKY-J 5x2.5, pevně 
ukončeni kabelů v rozvadéCI a ve spotfeb,čich, označeni Kabelu štítkem s 

vyznačením okruhu a původu napájení 

Kabely a vodiče - celkem 
Žlaby, lišty, trubky, krabice 
1540 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N 
U K:d~1ovyu1 .ttdUUJe UVd.(OYdflO ~ fOlU~(.I µotlpt!í llld). • .C::111 \U ::,w, IW llld,11,, 1,i:::::,111, 

a je uvažován kabelový žlab z plechu ti. 0,7mm (u 500/100 ti. 1 mm). U funkční 
integrity dle podkladů výrobce. 

Žlaby, lišty, trubky, krabice • celkem 
Ostatní 
Provedeni výchozí revize a "YPracování výchozí revizní zprávy 

Vypracování dokumentace DSPS 
Doprava 

Podružný materiál 

Ostatní - celkem 
Elektroinstalace - celkem 
t'ooru.,:nym flldutmuem J~Ou my~1eny nmo.,:011111.y, vruly, ~rouuy, Kdue1ovc1 OKcl, 

dutinky, svazovaci pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný 

materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla ................................. , ... , ......... , .......... , ............................................... , ................ , ,.. ... ... 
funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. 

Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v 

zadávacích podm.ínk?ch uvedeno)inak. 

Předmětem '1běrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. 

Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízeni, 

konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedeni díla dle projektové 

dokumentace, ČSN EN a legislativy. 

Mj Počet Materiál 

ks 4,00 115,00 

m 20,00 46,00 

ks 2,00 

m 20,00 48,00 

ks 1,00 1 950,00 
ks 1,00 2 300,00 
ks 1,00 1 200,00 
ks 1,00 450,00 

Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem 

460,00 230,00 920,00 345,00 1 380,00 
460,00 920,00 1 380,00 

920,00 32,00 640,00 78,00 1 560,00 

35,00 70,00 35,00 70,00 
920,00 710,00 1 630,00 

960,00 72,00 1 440,00 120,00 2 400,00 

960,00 1 440,00 2 400,00 

1 950,00 1 950,00 1 950,00 
2 300,00 2 300,00 2 300,00 
1 200,00 1 200,00 1 200,00 

450,00 450,00 450,00 
S 900,00 0,00 S 900,00 

8 240,00 3 070,00 11 310,00 



Stavba: 
Zhotovitel: 
Objednatel: 
Projektant: 
TDS: 

DOSTAVBA ZAZEMI PROVOZNIHO ZAHRADNICTVI 
J�ive stars partners s.r.o. --
Ceská zemědělská univerzita v Praze 

,ABCD Studio, s.r.o. 
ESTE Design & Consulting, s. r. o. 

Charakter ZL: vícepráce t R'!éAěJ')Fáse 
NAZEV ZL: Palisády, zemní práce, odvodnění 
Odůvodnění ZL: 

ZL 
v 

c. 

Změnou části PD v prostoru u stávajících záhonů PZ bylo rozhodnuto a osazení palisád a tím zmenšení spádu 
komunikace v tomto prostoru. Navržený spád 10% je pro uživatele neakceptovatelný. V zadávacím položkovém 

5 

rozpočtu nebylo uvedeno, že na stavbě v zadní části zůstala zemina, která je potřeba odkopat, naložit a odvézt na 
skládku. Dále v PR nebylo předpokládáno výkop zeminy okolo přístřešku a palisád. Při déletrvajících deštích dochází k 
zaplavování prostoru u stávající budovy provozního zahradnictví. Takto hromaděná dešťová voda by mohla mít za 
následek vsakování do konstrukčních vrstev komunikací a degradaci podloží. Požadavek uživatele na vyřešení 
odvodnění prostoru nad stávající budovou PZ. 

Nové řešení: 
----
Provedení palisád dl 800 mm, výkop a odvoz přebytečné zeminy, provedení odvodnění, zaústěného do štěrbinového 
žlabu 

�dní řešení v PD: 
Nebylo řešeno 

Odkaz na PD: 

Kalkulace ZL ve smyslu SoD: 

MJ Výměra Jedn. cena Cena 
� 

-

Zámková dlažba kpl 1,00 281 868,90 281 869 Kč 

-

-

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 

Dne:1!f.. 1,p_ . .  2022 

Vyjádřeni TDS: 

Dne:41.f.:.t-,_:2022 -
--

Vyjádřeni projektanta/ vliv na PD: 
--

Dne: ........... 2022 
--

Vyjádřeni objednatele: 

.1't,J,,. -Dne . ... , ...• 2022 
T 

za dodavatele: �Ir Dostál 

\ 

��c_�r--, 
pTDS: 'František č:ermák 

za projektanta: 

� objednatele: iI_omáš Fibír 
-,--- --

t 

< 

L 
t 

I I 

281 869 Kč 

8,10% 

i
�pis: � 

  

-

Podpi�  

Podpis: 
-

_Podpis: - 

ZAVER: dodatečné stavebni práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolnosti, stavební práce mají vliv 
na termin dokončení díla. Prodloužení termínu provedení prací o 3 týdny
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodr'luji oprávněnost změnového listu, včetně oceněni změn. 

I 

-
--

--

I 
-

T 

-- -

,- -

1 -
j 

-
--

r - --
I I 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: kód/NV DOSTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

Rozpočet: ZL č. 005 Palisády, zemní práce 

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 

16521 Praha 6 

Zhotovitel: Five stars partners s.r.o. 

Hráského 9/1909 

148 00 Praha 4- Chodov 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Praze dne 

Za zhotovitele 

Rekapitulace dílů 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

IČO: 02147971 

DIČ: CZ02147971 

14.10.2022 

Celkem 

97 539,30 

0,00 

184 329,60 

0,00 

0,00 

281 868,90 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

281 868,90 CZK 

59 192,47 CZK 

0,00 CZK 

341 061,37 CZK 

 
Za objednatele 

Stránka 1 z 2 
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Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce, bourání HSV 86 146,30 31 

2 Montážní práce HSV 11 393,00 4 

096 Přesuny sutě MON 184 329,60 65 

ODP Odpočty VN 0,00 o 

Cena celkem 281 868,90 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2 



Položkový rozpočet 

S: kód INV DOSTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMÉNOVÉ LISTY 

R: ZL č. 005 Palisády, zemní práce 

P.č Císlo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce, bourání 86146 30 - ~ 

1 131201101 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

m3 0,000 95,00 0,00 
100 m3 - ~ - -

2 131201101 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

m3 109,200 95,00 10 374,00 
~ 100 m3 - ·• 

3 59228413 
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 

ks 105,000 328,00 34 440,00 
175*200*800 mm 

4 
1
BET.P80M01 

-
_betonová palisáda mas,v/SOcm plirodnt ks 105.00 367,00 38 535,00 

- --
5 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,240 220,00 1 372,80 

-I--- t 6 E o32 ~ oz výkopu vytěženou zeminou m3 5,500 150,00 825,00 

2__ť21033 hutnění zásypu, dle. ČSN 733050- po vrstvách m2 5,500 35,00 192,50 

1i;ískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm -
- -

8 721036 m3 0,740 550,00 407,00 
0,1m pod potrubí, 0 ,2m nad potrubí n •· 

Díl: 2 Montážní Dráce 11 393,00 

9 721005 
ležaté potrubí DN125, polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně 

bm 12,20000 315,00 3 843,00 
tvarovek;včetně dodávky a montáže 

10 89711 
uliční vpusti DN 450, včetně mříže do žlabu CURB-

ks 1,000 7 550,00 7 550,00 
KING, včetně podkladního betonu 

-
0,00 

Díl: 3 Přesuny sutě 184 329 60 
0,00 0,00 

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku t 174,72000 350,00 61 152,00 
do 1 km se složením 

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 t 1 747,20000 5,50 9 609,60 
km přes 1 km 

997013801 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního t 174,72000 650,00 113 568,00 
odpadu kód odpadu 170 101 

0,001 0,00 

I 

Díl: 4 Odpočty 0,00 o ~ 

I l 0,00 

Celkem 281 868,90! 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . Stránka 1 z 1 



Seznam činností
akce: Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP Zahájení 17.06.2022

č. pol. 
Položka od do 

klíčový 
milník Kontakt 

Počet dnů

1 Realizace poslední jímky a napojení vsakovací galerie 01.10.2022 04.10.2022
ne

3

2 Přípojky inženýrských sítí ne

3 Přípojka vody - dokončit vodoměrnou šachtu 21.09.2022 26.09.2022 ne 5

4 Přípojka užitkové vody z aku nádrže 22.09.2022 27.09.2022 ne 5

5 Hala - výplně otvorů - dveře, vrata 22.06.2022 27.06.2022 ne 5

6 Hala - kce suché výstavby 12.07.2022 27.07.2022 ne 15

7 Konstrukce zámečnické 27.10.2022 06.11.2022 ne 10

8 Konstrukce klempířské - oplechování pláště 01.11.2022 06.11.2022 5

9 Elektro - silnoproud 29.10.2022 08.11.2022 ne 10

10 Elektro - slaboproud 29.10.2022 08.11.2022 ne 10

11 Topení 22.10.2022 01.11.2022 ne 10

12 Užitková voda - rozvod 23.10.2022 02.11.2022 ne 10

13 Voda a kanalizace 25.10.2022 04.11.2022 ne 10

14 Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby 25.09.2022 05.10.2022 ne 10

15  Komunikace - včetně palisády u záhonů 22.07.2022 25.09.2022 ne 65

16 Terénní úpravy - včetně oplocení 03.11.2022 08.11.2022 ne 5

17 Oprava a osazení akumulaační nádrže 18.10.2022 23.10.2022 ne 5

18 Provedení odvodnění u rohu stávající budovy 21.10.2022 26.10.2022 po 5

19 Předpřejímky 29.10.2022 03.11.2022 ne 5

20 Přejímky, dokladová část 03.11.2022 05.11.2022 ne 2

21 Dokončení stavebních prací 08.11.2022 09.11.2022 ne 1

22 Předání a převzetí díla 09.11.2022 10.11.2022 ne 1

23
Kolaudace (do jednoho měsíce po předání stavby - 
zajišťuje investor) ne

Komentář : 
Každá činnost bude mít v harmonogramu ( HMG ) termín zahájení TZ  a termín ukončení TU ,  v případě, 
že činnost trvá jeden den, oba termíny se shodují

Časová osa  HMG - týdny / dny
Klíčové milníky  - činnosti na jejichž termíny se vztahují sankce dle čl. VIII. odst.2  SoD , v názvu činnosti 
je uvedeno, zda klíčovým milníkem je zahájení nebo ukončení  činnosti, pokud TZ není totožný s TU

Činnosti jsou očíslovány,  v  HMG je nutné zachovat toto číslování, rozdělí - li zhotovitel  činnost do více 
činností, bude u nich uvedeno číslo činnosti před rozdělením. V HMG mohou být činnosti uvedeny v jiném 
pořadí než v Přehledu činností, vyplývá to z navrženého postupu prací zhotovitelem. Přidá - li zhotovitel 
činnost novou, pokračuji v číselné řadě.
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