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SMLOUVA O ENERGETICKÝCH SLUŽBÁCH URČENÝCH VEŘEJNÉMU ZADAVATELI – DODATEK Č. 2 

v rámci projektu 

EPC I - Energetické úspory se zaručeným výsledkem - Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli
dále jen „Dodatek“ uzavřený mezi 


Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
sídlo: 		třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10019
IČ: 		272 56 456
[bookmark: _Toc330810671]DIČ: 		CZ 272 56 456
telefonické spojení:	+420 326 742 002
e-mail: 		sekretariat@onmb.cz
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č.ú. 35-3525450227/0100
zastoupený: 		JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 
		Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

(dále jen „Klient“)
a

[bookmark: _Toc330810672]ENESA a.s.
sídlo: 		U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9
doručovací adresa:	Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200
IČ: 		27382052
DIČ: 		CZ27382052
[bookmark: _Toc330810674]telefonické spojení: 	+420 466 053 511
e-mail:		info@enesa.cz
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č. ú.: 35-6930270207/0100
zastoupený: 		Ing. Milan Dorko, předseda představenstva 
Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva 
Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva
společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva 
(dále jen „ESCO“)

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní strana")
[bookmark: _Předmět_smlouvy][bookmark: _Předmětem_Smlouvy_je_závazek_Zhotov]Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2021 Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli a dne 5. 5. 2022 Dodatek č. 1 této smlouvy (dohromady dále jen „Smlouva“). Vzhledem k výrobním kapacitám producentů minerální vaty ovlivněným válkou na Ukrajině a celkovou ekonomickou situací došlo ke zpoždění dodávek této tepelné izolace o několik měsíců. S ohledem na Článek 32 Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
Předmět dodatku
1. Příloha č. 4 Smlouvy „Harmonogram realizace projektu“ se mění tak, že se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 4 tohoto Dodatku.
Závěr
1. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO.
5. O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
7. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.

Přílohy	Příloha č. 4 – nové znění Přílohy č.4 Smlouvy


	Za Klienta:
V Mladé Boleslavi 
	
	Za ESCO:
V Praze dne 

	



	
	

	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva



	
	Ing. Milan Dorko,
předseda představenstva




Mgr. Daniel Marek, místopředseda 			Ing. Petr Jančár
představenstva						místopředseda představenstva


Příloha č. 4
Harmonogram realizace projektu
Základní termíny:
[image: ]
Den zahájení plnění ve smyslu čl. 35 smlouvy je třicátý kalendářní den po podpisu smlouvy. Zahájením plnění se rozumí i zahájení přípravných činností, jako je proces ověření stavu v souladu s čl. 5 smlouvy.
Nejzazší Den předání ve smyslu čl. 35 smlouvy je 31.05.2023.

Harmonogram realizace projektu:
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ČINNOST od do

podpis smlouvy 09.09.2021

přípravné činnosti - ověření stavu 10.09.202109.11.2021

přípravné činnosti - projektová dokumentace 01.11.202130.03.2022

ohlášení úprav na stavební úřad / stavební povolení na výměnu 

oken a zateplení fasád 

15.01.2022

předpokládaný termín udělení stavebního povolení 15.04.2022

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce 

oken vybraných budov, instalace stínící techniky

01.05.202231.05.2023

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink  01.05.202228.02.2023

OPATŘENÍ č.3 - Rekonstrukce OPS  01.04.202231.01.2023

OPATŘENÍ č.4 - Instalace systému individuálního řízení teploty v 

jednotlivých místnostech - IRC

01.04.202230.11.2022

OPATŘENÍ č.5 - Rekonstrukce vybraných VZT zařízení 01.04.202231.01.2023

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce centrálního zdroje chladu  01.09.202228.02.2023

OPATŘENÍ č.7 - Instalace FVE na střechách pavilonu č.3 (C) 

PCS a č.8 (H) Nová chirurgie 

01.04.202230.11.2022

OPATŘENÍ č.8 - Modernizace vnitřního osvětlení 01.05.202231.12.2022

OPATŘENÍ č.9 - Úsporná opatření na vodě 01.04.202231.10.2022

ukončení fáze realizace, předání a převzetí posledního funkčního 

celku (předání a převzetí dokončených funkčních celků bude 

prováděno průběžně během období realizace)

31.05.2023

EM

poskytování energetického managementu a garancí za úsporu 01.01.202331.12.2032

PŘÍPRAVA

REALIZACE
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