
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 
zpracování Energetických výpočtů

Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň - 
Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek 
Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)"
Smluvní strany 

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: ................................... ........................
. . .................................................
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: .............................. ........................
. . ..............................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo Smlouvy: E618-S-1914/2022 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5323520022

Zhotovitel:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
se sídlem: Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 36 
IČO: 44960417 DIČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 3803

zastoupená: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........................... ........................ . . ............................................
b) ve věcech technických: ...................... ........................ . . ...............................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ......................... .......................

. . .......................................

Bankovní spojení: ........................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „Zhotovitel")

číslo Smlouvy: 22040/22

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této Smlouvě, a to 
doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 
oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 
zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je následující 
skutečnost:
- úprava lhůty k provedení Díla

Dochází k úpravě termínu dílčí etapy díla tak, že 1. dílčí etapa se posouvá na 25.11.2022 s tím, že
2. dílčí etapa - ukončení díla zůstává beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je 
stanovisko zástupců jednotlivých odborných složek, a to potřeba upravit rozsah vstupních podkladů 
pro energetické výpočty a v simulaci zohlednit konkrétní dobu vzhledem ke stupni realizace a 
přípravy jednotlivých staveb s energetickými nároky. Na základě výše uvedeného, bude muset dojít 
k aktualizaci a rozšíření již zpracovaných podkladů nutných pro simulační výpočty.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani 
jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich 
výslovně vzdává.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16 odst. 16.2. Smlouvy, dohodly na úpravě 
Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1914/2022, číslo smlouvy Zhotovitele: 2204022, 
uzavřené dne 12.07.2022, takto:

1) Článek 3 - Lhůty k provedení Díla

- ruší se stávající text Článku 3 odstavce 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:
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3.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín pro 
předání příslušné části 
Díla)

Popis činností 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení dílčí 

etapy

Zahájení prací ihned po nabytí 
účinnosti SOD - -

1. dílčí etapa do 25.11.2022 Energetické výpočty k 
připomínkám

Předávací protokol 
podepsaný 

Objednatelem

2. dílčí etapa - 
ukončení Díla

do 13.01.2023

(tj. do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD)

Energetické výpočty po 
zapracování připomínek

Předávací protokol 
podepsaný 

Objednatelem

Počet vyhotovení: celkem 4 paré

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text Článku 6 odstavce 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání Díla dle Čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 25.11.2022 
s fakturací ve výši 50 % z celkové ceny Díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 
718.500,- Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této 
části Díla.

b) Předání Díla dle Čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 13.01.2023 
(tj. do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy) s fakturací ve výši 50 % z celkové ceny 
Díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 718.500,- Kč (bez DPH) předloží 
Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH").
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II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za Objednatele:

.................. 
31,10,2022 08:08 
Po dep sán o elektronicky

V Brně dne

Za Zhotovitele:

........................................................... 
.........................................................................DOP 
........................................................................., 
................................................... 
............................................................ 
..................
Datum: 2022.10.26 10:48:39+02'00'

................ 
............

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti 
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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