
Příloha č. 1

Rekapitulace ZL pro DODATEK č.3 - Stavební úpravy objektu D - únikové cesty

Číslo Název Cena dodatku (bez DPH)

1 1 415 602,62

2 -10 821,42

3 205 269,25

4 41 248,80

5 46 759,74

6 129 611,37

7 -17 127,94

1 810 542,42

Oprava podlahy v 8.NP

Jádrové vrty a řezání ŽB stropů (OK)

Celkem bez DPH

Změna řešení PVC/TERACO (schodiště)

Stavebně-konstrukční řešení (OK)

SDK příčky, protiprachové příčky, oprava omítek

Silnoproud (OK)

VZT (OK)



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20PS009_D2

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště (modrá)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

 

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot.  Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, 

včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).  Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací 

1 415 602,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 363 228,75 286 278,0421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 701 880,66
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20PS009_D2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 701 880,66

1 701 880,66

Cena bez DPH [CZK]

1 415 602,62

1 415 602,62

B01 Bourací práce

Kód Popis

A01_v2 Nová stav - VARIANTA OK

01-rev1 FNOL D - změnový rozpočet 1

108 442,4190 470,68

Cena s DPH [CZK]

1 593 438,241 325 131,94

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště (modrá)

1. 5. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 325 131,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 277 649,07 21,00% 268 306,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 593 438,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště 

(modrá)

01-rev1 - FNOL D - změnový rozpočet 1

A01_v2 - Nová stav - VARIANTA OK

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 325 131,94

HSV - Práce a dodávky HSV -59 624,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -181 209,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 121 585,36

      61 - Úpravy povrchů vnitřní 43 382,81

      62 - Úprava povrchů vnějších 78 202,55

PSV - Práce a dodávky PSV 1 384 756,32

    728 - Vzduchotechnika 9 000,00

    712 - Povlakové krytiny 15 956,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 118 409,70

    767 - Konstrukce zámečnické 1 240 189,57

    784 - Malby 1 201,05

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště 

(modrá)

01-rev1 - FNOL D - změnový rozpočet 1

A01_v2 - Nová stav - VARIANTA OK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 325 131,94

D HSV Práce a dodávky HSV -59 624,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -181 209,74

1 K 311113143
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 -103,950 1 962,00 -203 949,90 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys 2.NP - nový stav : 

VV D.1.01.1.- 104 : 

VV CHÚC D2 střed : 

VV 3,3*2,7 8,910

VV 0,5*2,7*2 2,700

VV Součet 11,610

VV Půdorys - nový stav : 

VV CHÚC D2 střed : 

VV 3,3*2,7 8,910

VV 0,5*2,7*2 2,700

VV Součet 11,610

VV Půdorys - nový stav : 

VV CHÚC D2 střed : 

VV 3,3*2,7 8,910

VV 0,4*2,7*2 2,160

VV Součet 11,070

VV výpočet:

VV -(11,61+(11,61*6)+11,07+11,61) -103,950

VV Součet -103,950

2 K 799995117.X4
D+M dle PD: atypických ocelových konstrukcí - Výztuž 

stěn a mikropilot, včetně pomocných prací a PÚ
kg -1 222,600 60,00 -73 356,00 CS ÚRS 2020 01

VV VÝKRES: D.1.01.2-210

VV výztuž stěn z hladkých tvárnic ztraceného bednění 1 222,600

VV Součet -1 222,600

3 K 317142432
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 

mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm
kus 10,000 1 140,00 11 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1-9NP

VV 13 13,000

VV CHÚC D2 STŘED : 

VV 3 3,000

VV Mezisoučet -3,000

VV Součet 10,000

4 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 131,783 936,60 123 427,96 CS ÚRS 2020 01

VV

VV

Šachta 1.NP-8.NP

VV "1NP" (1,6+3,3+1,6)*2,7 17,550

VV "2NP" (1,6+3,3+1,6)*2,7 17,550

VV "3NP" (1,6+3,3+1,6)*2,7 17,550

VV "4NP" (1,6+3,3+1,6)*2,7 17,550

VV "5NP" (1,6+3,3+1,6)*2,7 17,550

VV "6NP" (1,6+3,3+1,6)*2,7 17,550

VV "7NP" (1,6+3,3+1,6)*2,7 17,550

VV 8NP

VV (2,55+3,3+2,55)*2,7 22,680

Mezisoučet 145,530

VV CHÚC D2 STŘED : 

VV 0,8*2,7*2 4,320

VV -1*(0,5*1,3) -0,650

VV 4,735*2,7+0,775*2,7 14,877

VV -1*(0,8*2)*3 -4,800

Mezisoučet -13,747

VV Součet 131,783

5 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 125 mm
m2 -32,455 1 193,40 -38 731,80 CS ÚRS 2020 01

VV

VV (6,61*2+4,47*2)*0,25 5,54

Mezisoučet 5,540

Součet 5,540

VV CHÚC D2 střed : 

A01_v2 - Nová stav - VARIANTA OK

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště 

(modrá)

01-rev1 - FNOL D - změnový rozpočet 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,7*(0,8+0,8) 4,320

VV Součet 4,320

VV Půdorys - nový stav : 

VV CHÚC D2 střed : 

VV 2,7*(0,8+0,8) 4,320

VV Součet 4,320

VV Půdorys - nový stav : 

VV CHÚC D2 střed : 

VV 2,7*2,7 7,290

VV Součet 7,290

VV výpočet:

VV 4,32+(4,32*6)+7,29 -37,995

VV Mezisoučet -37,995

VV Součet -32,455

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 121 585,36

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 43 382,81

6 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 256,473 110,00 28 212,03 CS ÚRS 2020 01

VV MEZIPROSTOR 8NP - 9NP 

VV 15,7*1,7 26,690

Šachta 1.NP-8.NP (příčky tl. 100 mm) 131,783

Schodiště 8.NP-9.NP 98,000

VV Součet 256,473

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 87,923 200,00 17 584,60 CS ÚRS 2020 01

VV CHÚC D2 STŘED : 

VV 4,735*2,7+0,775*2,7 14,877

VV -1*(0,8*2)*3 -4,800

Součet -10,077

Schodiště 8.NP-9.NP 98,000

VV Součet 87,923

8 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 175,846 55,00 9 671,53 CS ÚRS 2020 01

VV 87,923*2 175,846

9 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 

mm
m2 -105,090 115,00 -12 085,35 CS ÚRS 2020 01

VV 26,69 26,690

VV -131,78 -131,78

VV Součet -105,090

D 62 Úprava povrchů vnějších 78 202,55

10 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 29,920 804,00 24 055,68 CS ÚRS 2020 01

VV MEZIPROSTOR 8NP - 9NP 

VV 6,6*1,7*2+4,4*1,7 29,920

VV Součet 29,920

11 M 631481X1
deska tepelně izolační minerální opatřené polepem ze 

skelné netkané textilie černé barvy tl 100mm
m2 32,912 550,00 18 101,60

VV 29,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,912

N K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými  

rohožemi ve dvou vrstvách
m2 29,040 59,00 1 713,36 CS ÚRS 2020 01

VV MEZIPROSTOR 8NP - 9NP 

VV 4,4*6,6 29,040

VV Součet 29,040

N M 63150986 Rohož izolační z min.vlny tl.100 ISOVER ML3 m2 63,888 470,00 30 027,36 CS ÚRS 2020 01

VV 4,4*6,6*1,1*2 63,888

VV Součet 63,888

N K 713191100 Položení separační folie - difůzně otevřená m2 29,040 36,30 1 054,15 CS ÚRS 2020 01
VV MEZIPROSTOR 8NP - 9NP 

VV 4,4*6,6 29,040

VV Součet 29,040

N M 63150819 folíe kontaktní difůzně propustná m2 31,944 42,90 1 370,40 CS ÚRS 2020 01

VV 4,4*6,6*1,1 31,944

VV Součet 31,944

14 K 949111831
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve 

světlíku nebo šachtě v do 1,5 m
sada 8,000 235,00 1 880,00 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 384 756,32

D 728 Vzduchotechnika 9 000,00

16 K 728000000.X2 D+M dle PD: Prostup pro VZT soubor 6,000 1 500,00 9 000,00

VV Půdorys - nový stav : 

VV CHÚC D2 STŘED : 

VV "700*400" 1 1,000

VV "500x250" 3 0,000

VV "400x400" 1 1,000

VV "1100x1100" 1 1,000

VV "500x500" 1 1,000

VV "2600x700" 1 1,000

VV "3000x630" 1 1,000

VV kompletní zapravení prostupu

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 712 Povlakové krytiny 15 956,00

17 K 712000X1

Doplnění střešního pláště dle stávající skladby a 

krytiny z asfaltových pásů, plocha skladby cca 1m2, 

plocha hydroizolační vrstvy cca 4m2, skladba bude 

určena po odkrytí vrstev střešního pláště (dle PD)

soubor 4,000 3 989,00 15 956,00

VV Půdorys - bourací práce : 

VV CHÚC D2 STŘED : 

VV odstranění skladby pro VZT ocelovou konstrukci

VV "ST2" 4 4,000

VV Součet 4,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 118 409,70

26 K 763164725
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 

1xDFH2 12,5
m 143,780 810,00 116 461,80 CS ÚRS 2020 01

VV Půdorys nový stav : 

VV 9NP

VV "Jackel" 1,7*5 8,500

1.NP-8.NP

(1,6+3,3+1,6+2,52*4)*7 116,060

2,48*4+3,3+3*2 19,220

VV Součet 143,780

19 K 998763304
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 36 m
t 1,510 1 290,00 1 947,90 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 240 189,57

20 K 767_XV1
D+M ocelová konstrukce, vč. svařování, kotvení, PÚ, 

pomocných prací, doplňků, dle PD 
kg 6 395,180 184,30 1 178 631,67

1.-8.NP 5813,8.0 kg + prořez 10%

21 K 767_XVZT1

D+M ocelová konstrukce vynesení výdechů VZT - 

sloupky, vč. svařování, kotvení, PÚ, pomocných prací, 

doplňků, dle PD 

kg 22,000 184,30 4 054,60

22 K 767_XVZT2

D+M ocelová konstrukce vynesení výdechů VZT - 

úprava stávajícícho rámu VZT, vč. svařování, kotvení, 

PÚ, pomocných prací, doplňků, dle PD 

kg 200,000 184,30 36 860,00

N K 998767106.X1
Přesun hmot tonážní pro ocelové konstrukce v 

objektech v do 60 m
t 6,617 900,00 5 955,30

N K 799000000.X2 D+M kotvy do betonu d12mm, délky 120mm ks 124,000 0,00 0,00

N K R
Dotěsnění OK k monoliticému stropu chem.maltou 

90MPa
ks 32,000 459,00 14 688,00

D 784 Malby 1 201,05

23 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 26,690 10,00 266,90 CS ÚRS 2020 01

24 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 26,690 35,00 934,15 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 470,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85 579,68 21,00% 17 971,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 442,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště 

(modrá)

01-rev1 - FNOL D - změnový rozpočet 1

B01 - Bourací práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 470,68

HSV - Práce a dodávky HSV 90 470,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 447,46

    997 - Přesun sutě 33 023,22

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště 

(modrá)

01-rev1 - FNOL D - změnový rozpočet 1

B01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 470,68

D HSV Práce a dodávky HSV 90 470,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 447,46

9 K 960321271.X2 D+M dle PD: Bourání střešního pláště soubor 4,000 4 800,00 19 200,00

VV Půdorys - bourací práce : 

VV CHÚC D2 STŘED : 

VV odstranění skladby pro VZT ocelovou konstrukci

VV "ST2" 4 4,000

VV Součet 4,000

1 K 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 0,454 14 770,00 6 705,58

VV Půdorys - bourací práce : 

VV "Věnec" (3+2,6)*0,27*0,3 0,454

VV
kompletní zřízení otvoru včetně všech prací, řezání, 

podchycení

VV Součet 0,454

N K 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 1,101 900,09 991,00 CS ÚRS 2020 01
VV 9NP

VV "VZT" 

VV -0,4*0,4*0,3 -0,048

VV -0,5*0,25*0,3 -0,038

VV -0,5*0,25*0,3 -0,038

VV -0,7*0,4*0,3 -0,084

VV -0,7*0,4*0,3 -0,084

VV Mezisoučet -0,292

VV 0,4*0,4*0,3 0,048

VV 0,5*0,25*0,3 0,038

VV 0,5*0,25*0,3 0,038

VV 0,5*0,25*0,3 0,038

VV 0,7*0,4*0,3 0,084

VV 2,6*0,7*0,27 0,491

VV 0,5*0,5*0,3 0,075

VV 1,1*1,1*0,3 0,363

VV 3*0,63*0,27 0,510

Součet 1,101

N OPN904 Příplatek za stížené podmínky Kč 1,000 3 900,00 3 900,00 kalkulace

10 K 965042121

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 

m2

m3 1,792 4 580,00 8 207,36 CS ÚRS 2020 01

VV Prořezání drážek pro založení zdiva

VV "2NP" (1,6+3,3+1,6+1,3)*0,3*0,1 0,234

VV "3NP" (1,6+3,3+1,6+1,3)*0,3*0,1 0,234

VV "4NP" (1,6+3,3+1,6+1,3)*0,3*0,1 0,234

VV "5NP" (1,6+3,3+1,6+1,3)*0,3*0,1 0,234

VV "6NP" (1,6+3,3+1,6+1,3)*0,3*0,1 0,234

VV "7NP" (1,6+3,3+1,6+1,3)*0,3*0,1 0,234

VV "8NP" (2,2+3,975+2,2+1,9+1,9+0,75)*0,3*0,1 0,388

VV Součet 1,792

12 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
m3 1,792 1 760,00 3 153,92 CS ÚRS 2020 01

11 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 100 mm
m 59,725 256,00 15 289,60 CS ÚRS 2020 01

VV Prořezání drážek pro založení zdiva

VV "2NP" (1,6+3,3+1,6+1,3) 7,800

VV "3NP" (1,6+3,3+1,6+1,3) 7,800

VV "4NP" (1,6+3,3+1,6+1,3) 7,800

VV "5NP" (1,6+3,3+1,6+1,3) 7,800

VV "6NP" (1,6+3,3+1,6+1,3) 7,800

VV "7NP" (1,6+3,3+1,6+1,3) 7,800

VV "8NP" (2,2+3,975+2,2+1,9+1,9+0,75) 12,925

VV Součet 59,725

D 997 Přesun sutě 33 023,22

4 K 997013158
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s omezením mechanizace
t 10,667 1 568,00 16 725,86 CS ÚRS 2020 01

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 10,667 180,00 1 920,06 CS ÚRS 2020 01

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 520,550 7,00 10 643,85 CS ÚRS 2020 01

VV 101,37*15 1 520,550

VV Součet 1 520,550

7 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 10,667 350,00 3 733,45 CS ÚRS 2020 01

B01 - Bourací práce

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště 

(modrá)

01-rev1 - FNOL D - změnový rozpočet 1
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U 160

ozn. podlaží
počet 

podlaží

počet 

ks/podlaží
délka (m)

délka 

skutečná 

(m)

délka 

celkem (m)

délka 

celkem 

skutečná

hmotnost 1 

bm (kg)
hmotnost celkem (kg)

hmotnost celkem 

skutečná (kg)

1.-7.NP 7 8 2,60 154,60 18,90 2 921,94 2 921,94
8.NP 1 6 2,50 15,00 18,90 283,50 283,50

3 205,44 3 205,44 kg

I 180

ozn. podlaží
počet 

podlaží

počet 

ks/podlaží
délka (m)

délka 

skutečná 

(m)

délka 

celkem (m)

délka 

celkem 

skutečná

hmotnost 1 

bm (kg)

hmotnost celkem 

(kg)

hmotnost celkem 

skutečná (kg)

1.-7.NP 7 4 1,60 44,80 21,9 981,12 981,12
1.-7.NP 7 2 3,30 3,37 46,20 47,18 21,9 1 011,78 1 033,24

1 992,90 2 014,36 kg

I 300

ozn. podlaží
počet 

podlaží

počet 

ks/podlaží
délka (m)

délka 

skutečná 

(m)

délka 

celkem (m)

délka 

celkem 

skutečná

hmotnost 1 

bm (kg)

hmotnost celkem 

(kg)

hmotnost celkem 

skutečná 

8.NP 1 2 2,30 2,50 4,60 5,00 54,2 249,32 271,00
8.NP 1 1 3,00 3,10 3,00 3,10 54,2 162,60 168,00

411,92 439,00 kg

5 610,26 5 658,80 kg

FNOL obj. "D"
hmotnost celkem skutečná 

(kg)

46,00
5 813,80

581,38

6 395,18
vytěsnění nosníků ke stropu (podložky), chemická 
skutečná celková hmotnost (kg)

celková cena

ocelové kotvy - 124ks

Další položky, které investor neměl ve výkazu:

plotny  28 ks  P10  220x220
109,00

plotny  3 ks  P10  220x220
žebra  P8
hmotnost celková (kg)
prořez 10%



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště (modrá)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

ZL - jádrové vrty a řezání

OHL ŽS,a.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-10 821,42

01 ZL - jádrové vrty a řezání -10 821,42

Vícepráce 258 264,83

Méněpráce -269 086,25



ZL - jádrové vrty a řezání

Stavba:

Objekt:

Soupis:

2 ks otvor 2,7x1,3 m

D1 K 977151125U00
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stavebních materiálů
m 1,600 5 640,00 9 024,00

8*0,2

N K 970251200 Řezání železobetonu hl. řezu do 200 mm m 5,400 1 332,99 7 198,15 URS*1,00907

2,7m*2

N K 970251200 Řezání železobetonu hl. řezu do 200 mm m 5,200 1 332,99 6 931,55 URS*1,00907

1,3m*4

N X Vyjmutí betonového kvádru ks 3,000 2 400,00 7 200,00 nabídka

Cena za 1ks 30 353,70

Cena za 2ks 60 707,40

6 ks otvor 2,45x1,3 m

D1 K 977151125U00
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stavebních materiálů
m 1,200 5 640,00 6 768,00

6*0,2

N K 970251200 Řezání železobetonu hl. řezu do 200 mm m 4,900 1 332,99 6 531,65 URS*1,00907

2,45m*2

N K 970251200 Řezání železobetonu hl. řezu do 200 mm m 3,900 1 332,99 5 198,66 URS*1,00907

1,3m*3

N X Vyjmutí betonového kvádru ks 2,000 2 400,00 4 800,00 nabídka

Cena za 1ks 23 298,31

Cena za 6ks 139 789,86

21 ks vrt DN125

N K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 

stavebních materiálů 
m 0,200 3 773,93 754,79 URS*1,00907

Celkem za 21ks 15 850,59

stoupačka NN

D1 K 977151125U00
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stavebních materiálů
m 0,200 5 640,00 1 128,00

1*0,2

N 977151127U00
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 

stavebních materiálů
m 0,400 6 780,97 2 712,39 URS*1,00907

2*0,2

N 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 17,496 900,09 15 748,03 URS*1,00907

N 763131822
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění dvojité
m2 1,600 106,96 171,14 URS*1,00907

N X Demontáž ocel sloupů pálením ks 7,000 2 795,00 19 565,00 nabídka

N 9799511X Výkup kovů - železný šrot kg 0,782 -3 995,00 -3 124,09

U160  2*2,6*8 * 18,8kg

Vedlejší a ostatní náklady

VON Vedlejší a ostatní náklady kpl 1,000 5 716,51 5 716,51

Vícepráce 258 264,83

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště 

(modrá)

01 - FNOL D Únikové cesty - Prostřední část (modrá) - 1.NP - 9.NP

SO01 m - A01 - Nový stav -  D2 střed + D1 1.NP (modrá)



ZL - jádrové vrty a řezání

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 -17,820 14 770,00 -263 201,40

0,702*8 "stropy" -5,616

"stěna" 2,7*0,2*2,7*8 -11,664

"S4" 1,2*1,5*0,3 -0,54

VON Vedlejší a ostatní náklady kpl 1,000 -5884,853646 -5 884,85

Méněpráce -269 086,25



Rozdílový soupis prací VZT (OK)
Název zakázky :

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. 

Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem  

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. 

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo 

položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celková cena

Zařízení č. 2P - Požární větrání CHÚC typu B 191 487 Kč
4 2P.03 Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 3000x630, servopohon 230V s havarijní funkcí, D+M ks 1 43 138 43 138

Viz výkres číslo: D1.01.4f-111 Půdorys 9.NP 

1

4 2P.03a Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 2500x630, servopohon 230V s havarijní funkcí, D+M ks 1 37 163 37 163

Viz výkres číslo: D1.01.4f-111 Půdorys 9.NP 

1

10 2P.09a Síto do hranatého potrubí 3000x630, D+M ks 1 4 806 4 806

Viz výkres číslo: D1.01.4f-111 Půdorys 9.NP 

1

10 2P.09b Síto do hranatého potrubí 500x250, D+M ks 2 830 1 660

Viz výkres číslo: D1.01.4f-111 Půdorys 9.NP 

1

35 2P.27 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 -65 120 -7 800

Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys 1.NP 2. etapa, D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa, 

D1.01.4c-15 Půdorys STŘECHA 2. etapa

282

35 2P.27 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 143 718 102 674

Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys 1.NP 2. etapa, D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa, 

D1.01.4c-15 Půdorys STŘECHA 2. etapa

143

36 2P.28 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 -16 544 -8 704

včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D1.01.4c-02, D1.01.4c-03

16

36 2P.28 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 7 544 3 808

včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D1.01.4c-02, D1.01.4c-03

7

2P.29-104.199 neobsazeno

39 2P.200 Montážní materiál k z.č.2P kg 80

39 2P.200 Montážní materiál k z.č.2P kg 20 162 3 240

41 2P.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3

41 2P.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3 2 091 6 273

42 2P.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10

42 2P.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10 523 5 230

N Úprava potrubí dle skutečnosti na stavbě - statické zajištění kolize prostupů a rozměrů oproti PD soub 1 18 000 18 000

 Celkem bez DPH : 209 487 Kč

FNOL - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D" - ÚNIKOVÉ CESTY
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Rozdílový soupis prací VZT (OK)
Název zakázky :

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. 

Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem  

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. 

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo 

položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celková cena

FNOL - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D" - ÚNIKOVÉ CESTY

4 2P.03 Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 1100x2400, servopohon 230V s havarijní funkcí, D+M ks 1 -3878

Viz výkres číslo: D1.01.4f-111 Půdorys 9.NP 

1 1

Součet 1

8 2P.07 Regulační klapka těsná 250x160, ovl. ruční, D+M ks 1 -164

Viz výkres číslo: D1.01.4f-111 Půdorys 9.NP 

1 1

Součet 1

9 2P.08 Regulační klapka těsná 400x160, ovl. ruční, D+M ks 3 -176

Viz výkres číslo: D1.01.4f-111 Půdorys 9.NP 

3 3

Součet 3

13 2P.12 Síto do hranatého potrubí 625x325, D+M, ATYP ks 2

Viz výkres číslo: D1.01.4f-111 Půdorys 9.NP 

2 2

Součet 2

14 2P.13 Síto do hranatého potrubí 325x325, D+M, AYTP ks 1

Viz výkres číslo: D1.01.4f-111 Půdorys 9.NP 

1 1

Součet 1

15 2P.07.1 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1120x2300, pozink., atyp ks 1

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M

Viz výkres číslo: D1.01.4f-111 Půdorys 9.NP 

1 1

Součet 1

CENA CELKEM 205 269 Kč
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Silnoproud střecha - přívod z 1.NP ke střešní větrací jednotce, budova D2

Ceny neobsahují DPH

Nazev Pocet J Cena jedn. Cena celkem

84 Kabel Cu 5x10 B2caS1d1* s požární odolností -76 m 193,80 -14 728,80

85 Kabel Cu 5x16 B2caS1d1* s požární odolností 97 m 284,50 27 596,50

80 Kabel Cu 3x1,5 B2caS1d1* s požární odolností 21 m 42,60 894,60

N Rele nadproudove T 17 I 19A 1 ks 2560,00 2 560,00

N Zlab pozink 50/50 korytko   2 m  +nosník 3 ks 1055,00 3 165,00

45 Příchytka kabelu jednostran. požárně odolná včetně vrutu 25 ks 47,80 1 195,00

N Úprava kabeláže pod 9 NP. Heliport 1 sd 3950 3 950,00

N Přemístění mikroprocesorové jednotky ochrany proti sněhu 1 sd 1985 1 985,00

STANOVISKO OBJEDNATELE

doplnit MNP v rámci přeložky RZ v 8.NP a vyhřívací kabeláže heliportu (prováděl objednatel)

Pol275 Řídící mikroprocesorová jednotka ochrany proti sněhu ks -1,000 12 250,00 -12 250,00

Pol170 Topný kabel 53,5m 1070W do podlahy ks -2,000 2 831,25 -5 662,50

8 704,80

Soupis doplnění kabelových pož. tras pro budoucí kabeláže v 1.-8. NP, budova D2, 16.3.2022

Ceny neobsahují DPH

Nazev Pocet J Cena jedn. Cena celkem

N Zlab pro kabely "V"  150/50 nosnost 20 kg kompletni pro patra 1.-8 NP.  Montáž 96 m 339,00 32 544,00

Celkem bez DPH 32 544,00

materiál zajistí samostatně objednatel (ing. Zbořil), zhotovitel vyčíslí pouze montáž

CELKEM 41 248,80
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 759,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 742,61 21,00% 9 819,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 579,29

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

45 737,12

skladba1

33 632451253 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 45mm m2 11,000 331,00 3 641,00

N X D+M výztužná síť Vertex m2 13,200 129,00 1 702,80

N 713191132 separační folie montáž m2 12,100 10,60 128,20 10,5 1,009073148

N 28323055 fólie PE separační m2 12,100 57,92 700,84 57,4 1,009073148

41 71311111 Montáž izolace tepelné tl 50mm m2 11,000 25,00 275,00

139 63231206
deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. 

zatížení 4 kN/m2) tl 40mm
m2 12,100 90,00 1 089,00

43 998713106 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 60m t 0,002 900,00 1,80

skladba2

N 632452517.MPI
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí TOPCEM 

PRONTO tl přes 30 do 40 mm
m2 26,000 1 196,22 31 101,61 1185,46 1,009073148

N X spojovací můstek EPORIP m2 26,000 226,50 5 889,00

N 632683111
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve 

vzdálenosti do 10 cm
m 1,500 805,24 1 207,86 798 1,009073148

VRN VRN Sod SOD cena

VON Vedlejší a ostatní náklady kpl 1,000 1 022,62 1022,624655 1212000 54206972

1022,624655 45 737,12

Celkem 46 759,74

SO01 - A01 - Nový stav - D2 střed

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště (modrá)

01 - FNOL D Únikové cesty - Prostřední část (modrá) - 1.NP - 9.NP

Vyplň údaj



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

249 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 98,000 10,00 980,00

nové omítky schodiště 8-9.NP

33 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 98,000 20,00 1 960,00

nové omítky schodiště 8-9.NP

267 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-nátěr sloupů 8ks hod 20,000 220,00 4 400,00

stávající sloupy 1-8.NP

N VV 763111323X
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 

45 
m2 9,620 1 320,00 12 698,40

N VV 767641800U00 Demontáž zárubní dveří plochy do 2,5 m2 ks 0,000 279,00 0,00

N VV 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 ks 0,000 478,00 0,00

42 K ON0000TK01 D+M dle PD: utěsnění stávajících dveřních křídel po dobu stavby soubor -40,000 0,00 0,00

34 K ON0000TK02
D+M dle PD: prachotěsná přepážka včetně utěsnění stávajících 

dveřních křídel po dobu stavby
m2 71,000 300,00 21 300,00

N 612315416
Oprava vápené omítky vnitřních ploch hladké tl. Do 20mm stěn v 

rozsahu do 10% 
m2 1050,4 106,96 112 352,28

131,3*8

N 978013121
Otlučení omítek vápených neboVCP omítek vnitřních ploch stěn do 

10%
m2 1050,4 11,00 11 553,21

131,3*8

41 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 -1 781,626 20,00 -35 632,52 CS ÚRS 2020 01

N1 PPU01X Požární ucpávka prostupu Wurth FP-K ks 0 718,00 0,00

7*8

N Požární dotěsnění konstrukce ke stropu nátěrem FP-F do šířky 100mm mb 0 179,00 0,00

(3+3+8)*8

CELKEM 129 611,37

Vyplň údaj

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště (modrá)

01 - FNOL D Únikové cesty - Prostřední část (modrá) - 1.NP - 9.NP

SO01 - A01 - Nový stav - D2 střed



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Stavba:

Náklady z rozpočtů

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vícepráce 948 550,12

Méněpráce -965 678,06

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště (modrá)

-17 127,94

Změna řešení PVC/TERACO (schodiště) -17 127,94

Změna řešení PVC/TERACO (schodiště)

Kód



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 948 550,12

D 776 Podlahy povlakové- skladba A2, D2 pravá 927 805,55

N K 776111323 Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 79,744 22,00 1 754,19

N K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 130,133 14,83 1 930,31

N 776111127
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem 

schodišťových stupňů
m2 79,744 416,75 33 232,99

N 776111117 Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem m2 130,133 295,66 38 474,80

236 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 

1:3
m2 209,877 42,30 8 877,80 SoD

VV stupnice 1,6x0,27x8x2x7 48,384

VV podstupnice 1,6x0,175x8x2x7 31,36

podesty 2,495x3,46x7+2,05x3,46x8+1,35x1,2x8 130,133

237 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 209,877 160,00 33 580,32 SoD

VV stupnice 1,6x0,27x8x2x7 48,384

VV podstupnice 1,6x0,175x8x2x7 31,36

podesty 2,495x3,46x7+2,05x3,46x8+1,35x1,2x8 130,133

N K 776321112 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m2 48,384 123,11 5 956,39

N 776321211 Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm m2 31,360 168,51 5 284,62

238 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 130,133 139,50 18 153,55 SoD

96 M 28411000.X2 PVC vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina, dle PD m2 198,059 458,10 90 731,01 SoD

N K 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm m 61,040 183,65 11 210,04

0,24+0,275 x8x8x7 61,040

N K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 124,570 190,71 23 757,27

2,495x2x7+3,46x7+2,05x8+3,46x7+07x8+1,2x2x8 124,570

N K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 179,200 145,31 26 038,85

2,49x3,46x7+2,05x3,46x8+1,35x1,2x8 179,200

N K 55370401XX
Hrana schodová vnější Al  (typ (Schodová lišta vnější pro obložení schodů podlahou 

Inox E71)
m 224,000 868,00 194 432,00

Podlahy povlakové- skladba A6, D2 střed

N K 776111323 Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 97,200 22,00 2 138,18

N 776111127
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem 

schodišťových stupňů
m2 97,200 416,75 40 507,70

236 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 

1:3
m2 97,200 42,30 4 111,56 SoD

VV stupnice 1,5x0,3x9x2x8 64,8

VV podstupnice1,5x0,15x4x2x8 32,4

237 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 97,200 160,00 15 552,00 SoD

VV stupnice 1,5x0,3x9x2x8 64,8

VV podstupnice1,5x0,15x4x2x8 32,4

N K 776321112 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m2 64,800 123,11 7 977,30

N 776321211 Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm m2 32,400 168,51 5 459,88

96 M 28411000.X2 PVC vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina, dle PD m2 139,392 458,10 63 855,48 SoD

N K 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm m 79,200 183,65 14 545,14

0,3+0,25x9x2x8 79,200

N K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 216,000 145,31 31 386,11

1,5x9x2x8 216,000

N K 55370401XX
Hrana schodová vnější Al  (typ (Schodová lišta vnější pro obložení schodů podlahou 

Inox E71)
m 270,000 868,00 234 360,00

242 K 998776106 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 60 m t 4,127 3 512,80 14 498,06 SoD

Vedlejší a ostatní náklady

VON Vedlejší a ostatní náklady kpl 1,000 20 744,57 20 744,57

Vícepráce 948 550,12

SO01 - A01 - Nový stav - D2 střed

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště (modrá)

01 - FNOL D Únikové cesty - Prostřední část (modrá) - 1.NP - 9.NP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -965 678,06

D 771 Podlahy z dlaždic -944 558,91

215 K 771000000.X1
D+M dle PD: přebroušení, očištění a odmastění stávajícího podkladu 

schodišťových stupňů 
m2 -92,160 80,00 -7 372,80

VV KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ROZŠÍŘENÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN

VV VÝKRES: D.1.01.2-211

VV VÝKRES: D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105

VV VÝKRES: D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108

VV VÝKRES: D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111

VV VÝKRES: D.1.01.1-202

VV STUPNICE

VV výpočet: délka*počet schodů*počet ramen*počet pater*šířka

VV 1,6*8*2*8*0,18 36,864

VV Mezisoučet 36,864

VV PODSTUPNICE

VV výpočet: délka*počet schodů*počet ramen*počet pater*výška

VV 1,6*8*2*8*0,27 55,296

VV Mezisoučet 55,296

VV Součet 92,160

217 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 -92,160 50,00 -4 608,00

218 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 -92,160 320,00 -29 491,20

219 K 771473133
Montáž soklů z dlaždic teracových schodišťových stupňovitých lepených v do 

120 mm
m -122,400 300,00 -36 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ROZŠÍŘENÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN

VV VÝKRES: D.1.01.2-211

VV VÝKRES: D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105

VV VÝKRES: D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108

VV VÝKRES: D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111

VV VÝKRES: D.1.01.1-202

VV výpočet: (délka ramene*počet ramen)+délka podesty)*počet pater

VV ((3,6*2)+8,1)*8 122,400

VV Součet 122,400

220 M 59247495 soklík teracový tryskaný 400x 70x 20mm m -134,640 462,00 -62 203,68 CS ÚRS 2020 01

VV 122,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 134,640

221 K 771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních teracových flexibilní lepidlo v 

do 200 mm
m -204,800 360,00 -73 728,00 CS ÚRS 2020 01

VV KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ROZŠÍŘENÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN

VV VÝKRES: D.1.01.2-211

VV VÝKRES: D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105

VV VÝKRES: D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108

VV VÝKRES: D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111

VV VÝKRES: D.1.01.1-202

VV PODSTUPNICE

VV výpočet: délka*počet schodů*počet ramen*počet pater*výška

VV 1,6*8*2*8 204,800

VV Součet 204,800

222 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných teracových flexibilní lepidlo š 

do 300 mm
m -204,800 684,00 -140 083,20 CS ÚRS 2020 01

VV KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ROZŠÍŘENÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN

VV VÝKRES: D.1.01.2-211

VV VÝKRES: D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105

VV VÝKRES: D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108

VV VÝKRES: D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111

VV VÝKRES: D.1.01.1-202

VV STUPNICE

VV výpočet: délka*počet schodů*počet ramen*počet pater

VV 1,6*8*2*8 204,800

VV Součet 204,800

223 M 59373752
schodišťový stupeň (pravoúhlá podstupnice) obkladový teracový do délky 

240, do šíře 38, do výše 18cm, šedý
m -450,560 724,00 -326 205,44 CS ÚRS 2020 01

VV KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ROZŠÍŘENÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN

VV VÝKRES: D.1.01.2-211

VV VÝKRES: D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105

VV VÝKRES: D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108

VV VÝKRES: D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111

VV VÝKRES: D.1.01.1-202

VV STUPNICE

VV výpočet: délka*počet schodů*počet ramen*počet pater*šířka

VV 1,6*8*2*8 204,800

VV Mezisoučet 204,800

VV PODSTUPNICE

VV výpočet: délka*počet schodů*počet ramen*počet pater*výška

VV 1,6*8*2*8 204,800

VV Mezisoučet 204,800

VV Součet 409,600

VV 409,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 450,560

226 K 771554113
Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 -109,160 664,00 -72 482,24 CS ÚRS 2020 01

VV VÝKRES: D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105

VV VÝKRES: D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108

VV VÝKRES: D.1.01.1-109, D.1.01.1-110

VV VÝKRES: D.1.01.1-202

VV výpočet: plocha podesty

VV 1.NP 

VV (4,09+7,99) 12,080

VV Mezisoučet 12,080

VV 2.NP - 7.NP

VV (8,19+7,99)*6 97,080

VV Mezisoučet 97,080

VV Součet 109,160

227 M 59247488 dlaždice teracová broušená 400x400x35mm m2 -120,076 1 402,00 -168 346,55 CS ÚRS 2020 01

VV 109,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 120,076

235 K 998771106 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 60 m t -33,311 700,00 -23 317,80 CS ÚRS 2020 01

Vedlejší a ostatní náklady

VON Vedlejší a ostatní náklady kpl 1,000 -21 119,15 -21 119,15

Méněpráce -965 678,06

SO01 - A01 - Nový stav - D2 střed

FNOL D Únikové cesty - Prostřední část + Pravá část + Dočasné únikové schodiště (modrá)

01 - FNOL D Únikové cesty - Prostřední část (modrá) - 1.NP - 9.NP


