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DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Mitura – stavební technik
tel.: 558 609 263/email: mitura.petr@frydekmistek.cz
Ing. Pavel Rek – stavební technik
tel.: 558 609 259/ email: rek.pavel@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

MORYS s. r. o.
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem - na základě plné moci
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka
1504
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. / 107-3674100247/0100
ID datové schránky: 2tcnqr9
zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
zástupce ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo k veřejné
zakázce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční“ následujícího znění a obsahu
(dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy
o dílo S/0251/2021/IO ze dne 18. 05. 2021 a následujícího rozsahu:

1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

1.1 Strany se dohodly na změně rozsahu díla u položky uložení stavebního odpadu – suti,
vzniklého při bouracích pracích na objektu hasičské zbrojnice dle změnového listu č. 7;
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1.2 Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající: 
a) v prodloužení délky rozvodu vzduchu z důvodu změny umístění kompresoru v objektu; 
b) doplnění koncových prvků dle požadavků SDH (manometry, spirálové hadice, náviny, 

pracovní rozdvojky, tlakové vzduchové pistole); 
c) v záměně kompresoru s vyšší účinností/výkonem z důvodu změny jeho umístění a 

prodloužení rozvodu vzduchu dle bodu a); 
d) v doplnění systému vzduchotechniky v místnosti č. 105 (sklad technických prostředků - 

místnost hrubé očisty zásahových oděvů); 
e) v doplnění systému vzduchotechniky v místnosti č. 213 (prádelna) pro odvod vzduchu od 

sušičky oděvů; 
f) úpravy pohotovostních odtahů dle změny pozic výfuků zásahových vozidel po specifikaci 

přesných typů hasičských vozů, úprava koncových elementů; 
 
1.3 Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající: 

a) ve zrušení samostatné větve servisního návinu systému Nederman části rozvodu odsávání 
výfukových plynů dle požadavků SDH;  

b) v záměně kompresoru z důvodů dle odst. 1.2 písm. a) a c). 
 

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 7, 15 a 16 viz příloha č. 1.  

1.4 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 

 Bez DPH DPH % včetně DPH 

 Původní cena díla 51 074 644,84 10 725 675,42 61 800 320,26 

 Cena díla dle Dodatku č. 1 50 372 454,03  10 578 215,35 60 950 669,38  

 Cena díla dle Dodatku č. 2 59 276 895,17 12 448 147,99 71 725 043,16 

Cena díla dle Dodatku č. 3 59 692 135,95 12 535 348,55 72 227 484,50 

Neprováděné stavební práce  
dle Dodatku č. 4 - 636 655,59  -133 697,67 - 770 353,26 

 Dodatečné stavební práce  
 dle Dodatku č. 4 2 113 160,84 443 763,78 2 556 924,62 

 Celkové navýšení ceny  
 dle Dodatku č. 4 1 476 505,25 310 066,10 1 786 571,35 

Celková cena celkem dle 
Dodatku č. 4 61 168 641,20 12 845 414,65 74 014 055,85 
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Dle dodatku č. 4 součet veškerých dodatečných prací po započtení neprováděných prací činí 
rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 19,76 %. 
 

1.5 Přípustnost změn: 
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to: 
 

a) dodatečné práce vyžádané objednatelem dle změnových listů č. 15 a č. 16 naplňují dílem 
přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ*, tzv. přípustnou změnu deminimis, 
když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací činí 0,22 % oproti sjednané 
ceně díla, což činí 10,74 % od zahájení stavebních prací, tedy je v zákonném přípustném 
limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla.  

b) dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 7, a dílem změnových listů 
č. 15 a 16 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ**, neboť potřebné 
změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, 
nicméně až realizací stavebních prací se projevily fakticky odchylky, jak je popsáno ve 
změnových listech, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací 
činí 5,17 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla což činí 27,34 % od zahájení 
stavebních prací a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny 
díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 
30 % původní hodnoty závazku, když činí od zahájení stavebních prací 22,06 % z původní 
ceny díla. 

 
* Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší 
než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, 
která není koncesí. 
 
** „Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku se nepovažuje změna,  
 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, 
 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
 
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“ 

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2. 
 

2. Ostatní ujednání 
1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 4. zůstávají beze změny v celém 

rozsahu. 

2. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 
vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány. 
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3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 116. schůze Rady města 
Frýdku-Místku ze dne 11. 10. 2022. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 4 způsobem dle 
tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. 

5. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 4 včetně příloh a 
případných dodatků bude zveřejněn na profilu zadavatele.  

7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

Ve Frýdku-Místku, dne…………..                                          V Ostravě, dne ……………………. 

 
 

_______________________     __________________________ 
             Petr Korč                 Ing. Jiří Šmidák 
              primátor       výkonný ředitel 
              na základě plné moci 
 
 
 

Přílohy smlouvy: 
příloha č. 1 – Změnové listy č. 7, 15 a 16  
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 
 

   
 
 


